Anexo C Formulario de Verificación de Informe de Avance (Para ser completado por el Coordinador Nacional del PPD)

Fech	a ·	23 octubre 201		
		Eduardo Mata	Coordinaday Nacional DDD	
A: Yoriko Yasuka		Yoriko Vasukan	, Coordinador Nacional PPD	
TOTAL TUBURU		Kifah Sasa Ofi	wa, Representante Residente PNUD ficial de Ambiente, PNUD	
		Informe de Ave	ence del Prevente	
Asunto: Informe de Avance del Proyecto				
Número de MOA:		MOA:	COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13/92	
Titulo del Proyecto:				
			Desarrollo de una iniciativa de turismo rural comunitario en la comunidad de cureña, Sarapiquí, Heredia	
Organización:		n:	Asociación de Ecoturismo de Cureña (AECOTUCU)	
Monto \$:			\$30.000,00	
Fecha de inicio del		icio del	May 2013	
proyecto		icio dei	1-1dy 2013	
Reporte Numero: 1				
Estado de Avance del Proyecto (marcar donde corresponda):				
\boxtimes	1. El proyecto se ajusta al calendario y las actividades previstas para el período que se			
	e	xamina se han c	ompletado totalmente. Un pago de \$ 12.000,00 que es equivalente al	
	1	00% del pago que se hará este período, de conformidad con el calendario de pagos		
		esta autorizado.		
	2. E	proyecto presenta retrasos y las actividades previstas para el período que se examina		
	e:	stall completadas en un linserte el % estimado de los progresos realizados. Un pago		
	u	e a finsertar mo	nto de pago que es equivalente a linsertar% estimado de los	
1	P	ogresos realizados) del desembolso que se debería efectuar en este período, de		
	CC	onformidad con e	el calendario de pagos, está autorizado.	
Estoy satisfecho con el progresso del provesto basada antició de significación de la contractor de la contra				
Estoy satisfecho con el progreso del proyecto basado en la información disponible y lo mejor de mi conocimiento.				
Eduardo & Muta (m. 23-10-2013				
au	www	y mola (M. 23-10-2013	
Por al Coordinador Nacional BBD				
Por el Coordinador Nacional PPD Fecha				
	Α.	El provecto no	ha comenzado o no se ha alcanzado el progreso planificado desde el	
_	,, , ,,,,,	último período	. Una carta de advertencia fue emitida para el beneficiario. Se ha	
- 1		acordado por e	escrito con el beneficiario, una nueva fecha para el termino del	
		proyecto	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	
	В.		ado progresos desde el último período y no se cumplirá con la fecha	
-		acordada para	el término del proyecto. Se recomienda que el proyecto y el acuerdo	
		con el beneficia	ario se dé por terminado.	