

OH: *[Signature]*
Aprobado informe
Administrativo y financiero

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

II

Programa de pequeñas Donaciones / PMAM, Costa Rica

II INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

I ANTECEDENTES:

Número de Proyecto: COS/04/04 /

Título: Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara, Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.

Organización: Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara. (AGROSICNA)

Director del Proyecto o responsable: Lucrecia León Godínez

Dirección de la Organización: San Isidro de Dota.

Ubicación del Proyecto: Comunidad de San Isidro de Dota.

Fecha de inicio y finalización del Proyecto (como se propuso originalmente)
Inicio Marzo de 2004, finalización Agosto 2005.

Cambio (si los hay) en las fechas de inicio y terminación.

Se firmo una enmienda, en el contrato con la organización, el cual quedo con fecha de finalización, para Diciembre de 2005.

Periodo que cubre este proyecto: de Noviembre 2005 al 08 de Agosto 2006

SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONEDA LOCAL COLONES
Monto de la donación	¢ 8.249.000
Fondos recibido del PPD hasta la fecha	¢ 5.768.300
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 3.513.871
Balanco	¢ 4.785.129
Desembolso solicitado al PPD	¢ 1.853.800

Informe hecho por: Lucrecia León Godínez
Cargo: Presidenta de Asociación Agropecuaria San Isidro Cerro Nara
(AGROSICNA)

Firma: *[Signature]*

Asociación Agropecuaria
Comunidad de San Isidro
de Dota

**Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
Desarrollo Humano Sostenible**

Fecha: Agosto 2006

Informe Narrativo:

- **Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este período:**

En formación de grupo de COVIRENAS, se logro el came, para otra persona más de la comunidad, siendo ahora 3 personas acreditadas, como COVIRENAS.

Los jóvenes se han capacitado, en aspectos ambientales, Ingles y en manejo de reuniones de grupo.

En manejo de fondo Rotativo, se dio otra charla de seguimiento impartida, por el señor Elias Gonzales de FIDERPAC. (se adjunte lista de participantes).

Se logro establecer el Reglamento, para manejar el Fondo Rotativo, además se dio inicio al sistema de créditos, con recursos del proyecto, financiado por el PNUD, conjuntando los créditos que ya se tenían, con recursos del proyecto Savagra, en uno solo, obteniéndose así un total de 16 créditos.

De los Proyectos financiados, con recursos de el Fondo Rotativo, se destacan, los de siembra de Tiquizque Morado, Gallinas Ponedoras, Ganaderia Menor, Siembra de Maiz y Frijoles y Construcción de dos Cabañas para servicio turístico.

Se dio una segunda etapa de siembra de viveros, por finqueros (as), de la comunidad, para sembrar algunas márgenes que todavía faltaban y resembrar las perdidas efectuadas por las inundaciones del año pasado, causadas por los huracanes, Katrina y Rytz específicamente. Con esta segunda etapa de siembra y resiembra, se han sembrado un total de 3600 árboles, de diferentes especies, entre los que se destacan: el Castaño, cedro amargo, cedro bateo, son zapote, Cristóbal, cachimbo y otros.

También a estos árboles se les está dando mantenimiento, con chapas o rodajas, para que puedan sobre salir.

En intercambio de experiencias y asesorías, se hizo una gira con tur operadores y un guía local con experiencia, la cual tubo como objetivo poder interpretar, los senderos en el turismo aventura, que se da por el sector de Santa María de Dota, haciendo la travesía a la comunidad de San Isidro de Dota, luego a Rio Blanco y bajar en los rápidos por el Rio Savagra, hasta COOPESILENCIO R.L.

Esta actividad tiene como resultado la incorporación de más personas de la comunidad al turismo aventura que ya existe por estos senderos y que requieren de mejores servicios, los que se financiarían con recursos del Fondo Rotativo, de AGROSICNA, entre las necesidades que se destacan, infraestructura y equipo.

Se logró una asesoría con un instructor del INA de Puntarenas, (José Humberto Ruiz), en manejo de reuniones de grupos o juntas directivas y manejo de Libros legales, en esta asesoría, participaron 12 personas de la comunidad, hombres, mujeres y jóvenes, (se adjunta lista).

• **Actividades que aun no se cumplen**

El grupo de COVIRENAS, no a crecido más debido a la ineficiencia, con que el MINAE a manejado las capacitaciones.

El grupo de Brigadistas, no se va a solicitar al MINAE, ya que esta comunidad, se ubica en un clima, muy húmedo, en el cual nunca se a presentado problemas con incendios forestales.

• **Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**

La capacitación con MINAE, se ha vuelto difícil debido a que estos funcionarios justifican, que el acceso a esta comunidad es muy difícil y peligroso.

La capacitación con el INA es difícil, por falta de transporte para que el instructor ingrese a la comunidad.

• **Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:**

La capacitación con el MINAE, se reanudará de nuevo, con la insistencia por la comunidad, solicitándoles dichas capacitaciones.

La capacitación con el INA, se coordinará de nuevo, solicitando las asesorías, en contabilidad básica, registros agropecuarios y motivación de grupo. Además se tratara de coordinar el transporte con el MAC de Quepas, mientras este pueda.

• **Logros del Proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del Proyecto:**

Formación de tres COVIRENAS, en la comunidad.

Se logró el establecimiento o siembra de 3500 árboles como reforestación en las márgenes de la quebrada Leta y Río Blanco, en la comunidad.

Se dio inicio al sistema de créditos, con recursos del proyecto, bajo el sistema del nuevo Reglamento de crédito.

Se efectuó una gira asesoría, en turismo aventura, por los Bosques de la Reserva Forestal Los Santos, de la que participaron 5 personas de la comunidad. (se adjunta lista)

Se coordinó una asesoría con el INA, de Puntarenas en manejo de reuniones y manejo de Libros Legales de la Organización, en dicha asesoría participaron 12 personas. (se adjunta lista de participantes).

Se a logrado un crecimiento, en la solicitud a ser socios de la organización, algunos por primera vez y otros que habían renunciado y ahora se ven más motivados, por la organización.

• **Actividades que aún no se cumplen:**

- Charlas en aspectos ambientales
- Impartir charlas en la Escuela de la comunidad
- Establecimiento de rótulos, alusivos a la prevención ambiental

• **Solicitud de asistencia técnica adicional (Si la hay).**

Se coordinó la asistencia técnica con el señor Elias González de FIDERPAC, para una charla de seguimiento al Fondo Rotativo y motivación al grupo. (se adjunta lista de personas que participaron de la charla).

Se ha coordinado con el MAG, de Quepos una reunión cada mes, con la Junta Directiva de la Asociación (AGROSICNA), para un total de 8 reuniones, además contactos para coordinar, charlas con Elias González, INA ect... Costo aproximado de este apoyo, \$ 450.000

• **Solicitud de revisión en la duración o actividades del Proyecto (Si la hay).**

En las fechas de inicio y finalización del proyecto, se hizo una firma de enmienda, en la que se dice que la fecha de cierre del proyecto será para Diciembre del 2006.

Dicha firma se hizo, en la reunión del pasado 23/03/06, con el señor Mingo, celebrada en la comunidad de San Isidro de Dota, además se dieron algunas rectificaciones al pasado informe, en esta reunión.

II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO.

Fecha	Número F	Descripción del gasto	Costo \$	
23/02/06	178589	Pago de fotos para el Informe anterior, para el PNUD. (imprevistos)	\$ 4000	✓
01/03/06	5857	Copias y onspaso, del Informe anterior, para el PNUD. (imprevistos)	\$ 1072	✓
		SUBTOTAL MATERIAL DE OFICINA	\$ 5672	
24/03/06	50020	Pago de charla como seguimiento, al Fondo Rotativo a Elias Gonzales, de FIDERPAC.	\$ 145000	✓
24/03/06	286236	Alimentación a 17 personas que participaron de la charla con Elias Gonzales.	\$ 58720	✓
		SUBTOTAL CHARLA FIDERPAC	\$ 197.720	
12/05/06	52725	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52726	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52727	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52728	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52729	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52730	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52731	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52732	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52733	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52734	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52735	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52736	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52737	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06	52741	Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 42000	✓
12/05/06		Compra de vivero y subsidio, para siembra de árboles.	\$ 35000	✱
		Subtotal Reforestación márgenes de Quebradas	\$ 423.000	

17/05/06	82410	Pago de tickete bus, San José Santa María	¢ 1070 ✓
17/05/06	82411	Pago de tickete bus, San José Santa María	¢ 1070 ✓
17/05/06	82417	Pago de tickete bus, San José Santa María	¢ 1070 ✓
17/05/06	82418	Pago de tickete bus, San José Santa María	¢ 1070 ✓
17/05/06	82421	Pago de tickete bus, San José Santa María	¢ 1070 ✓
17/05/06	838084	Pago de cinco Tiquetes, Quepos San José.	¢ 11525 ✓
18/05/06	582713	Pago de Transporte, de Santa María a las Rejas, para cinco personas.	¢ 15825 ✓
22/05/06	2091	Pago transporte, en Rafting Trip, dos personas. (\$ 50) t.c ¢ 500/cia.	¢ 25000 ✓
26/05/06	2095	Pago de transporte, en Rafting Trip, cuatro personas. (\$ 100) t.c ¢ 800/cia.	¢ 30000 ✓
		Subtotal transporte, para gira asesoria, en turismo aventura	¢ 107.760
17/05/06	582707	Pago de alimentación y hospedaje	¢ 12000 ✓
17/05/06	109952	Pago de alimentación	¢ 6400 ✓
17/05/06	608621	Pago de alimentación	¢ 9000 ✓
17/05/06	2606	Pago de alimentación	¢ 2750 ✓
18/05/06	460905	Pago de alimentación y hospedaje	¢ 18000 ✓
18/05/06	280253	Pago de alimentación y hospedaje	¢ 30000 ✓
19/05/06	460806	Pago de alimentación	¢ 12000 ✓
20/05/06	7386	Pago de alimentación	¢ 4400 ✓
20/05/06	129714	Pago de alimentación	¢ 12000 ✓
20/05/06	288234	Pago de alimentación y hospedaje	¢ 44000 ✓
		Subtotal alimentación y hospedaje, para gira asesoria, en Turismo aventura.	¢ 142.550
17/05/06	52744	Pago consultora, a guía local, para gira asesoria, en turismo aventura, como instructor, en senderos, Flora y Fauna	¢ 30.000 ✓
		Subtotal pago de guía, para gira	¢ 30.000
23/05/06	288238	Pago de refrigerencia, asesoria con el INA, del 23/05/06 al 07/06/06	¢ 106238
		Subtotal pago de refrigerios	¢ 106.238
03/03/06	70830	Préstamo	¢ 100.000 ✓
05/07/06	70840	Préstamo	¢ 200.000 ✓
09/08/06	70842	Préstamo	¢ 100.000 ✓
09/08/06	70843	Préstamo	¢ 100.000 ✓
		Subtotal créditos fondo rotativo	¢ 1.400.000
Total Gastos del Periodo			¢ 2.812.856

*

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVOS

Nombre de Proyecto

**Alternativas Sostenibles en la Comunidad de San Isidro Cerro Nara,
Ubicados en la Reserva Forestal los Santos.**

Fecha del Reporte

Del 11 de Noviembre de 2005, al 09 de Agosto de 2006.

1	2	3	4	5	6	7
Categoría de presupuesto	Presupuesto aprobado	Gastos Informe I	Gastos Informe II	Gastos III Informe	Gastos acumulativos	Saldo
Capacitación aspectos ambientales	₡ 700.000	₡ 24.600			₡ 44.600	₡ 515.400
Capacitación en fondo relativo	₡ 545.000	₡ 445.800	₡ 197.750		₡ 543.500	₡ 301.350
Intercambio con FIDEPAC	₡ 250.000	₡ 14.950			₡ 14.950	₡ 235.050
Fondo de Crédito	₡ 4.629.400		₡ 1.400.000		₡ 1.400.000	₡ 3.229.400
Capacitación en general	₡ 750.000		₡ 388.400		₡ 388.400	₡ 361.600
Reforestación márgenes del río	₡ 1.235.000	₡ 352.500	₡ 623.000		₡ 975.500	₡ 259.500
Sub total	₡ 8.109.400	₡ 897.850	₡ 2.507.150		₡ 3.505.000	₡ 4.604.319
Innovatos	₡ 150.600	₡ 3.120	₡ 5.670		₡ 8.790	₡ 150.810
TOTAL	₡ 8.260.000	₡ 901.015	₡ 2.612.850		₡ 3.513.871	₡ 4.755.129