



**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: III Informe de Avance

Número de Proyecto: COS/04/17

Título: Fortalecimiento de la campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en la comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas del ACOSA.

Organización: Asociación de Funcionarios del Área de Conservación Osa (AFACOSA)

Director del Proyecto o Responsable: José Manuel Quirós Rodríguez.

Dirección de la Organización: Golfito, Puntarenas

Teléfono: 2775-12-10 Fax: 2775-21-10 correo-electrónico: jml.quirós@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Julio del 2004 .....

Cambios en las fechas de inicio y terminación: Wendy (julio 2005 a Marzo 2006); Reformulación (octubre 2006 a octubre 2007); Hayder (octubre 2007 a diciembre 2007) (diciembre 2007 a abril 2008).

Periodo que cubre el reporte: 15/10/2005 al 02/12/2008

N° de Beneficiarios: 71	Hombres:	Mujeres:
-------------------------	----------	----------

Solicitud de desembolso	Colones
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 8.637.983,98
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 3.788.764,19
Balance	¢ 4.849.219,79
Desembolso Solicitado al PPD	<del>\$ 8.637.983,98</del>

**Informe hecho por:**

Nombre: José Manuel Quirós Rodríguez

Cargo: Funcionario Unidad Técnica.

Firma: *José M. Quirós R.*

Fecha: 29 de junio del 2011.



**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo.**

**SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO**

**1. Objetivos Principales**

**Objetivo general:**

Fortalecer las acciones referentes a la campaña de prevención sobre la problemática de la cacería en las comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA, con el fin de mitigar el impacto de éstas, sobre las poblaciones de chanchos y jaguares.

**Objetivo específico:**

-Informar y concienzar a los grupos meta, sobre la problemática de la cacería y las consecuencias que esta generan en las Áreas Silvestres Protegidas de ACOSA.

-Involucrar a las comunidades locales en un proceso participativo, enfocado en la búsqueda de soluciones conjuntas para minimizar el impacto de la actividad de la cacería furtiva en la zona de estudio.

-Divulgar a través de la producción de material educativo, cuñas radiales y la actualización del estante informativo de ACOSA la problemática de la cacería en el Área de Conservación Osa en todas las áreas silvestres protegidas que en ella confluyen.

**2. Actividades Planificadas**

Capacitación y divulgación de la información sobre problemática de la cacería.

**3. Actividades realizadas:**

**5 talleres en diferentes comunidades.**

1. Taller sobre cacería en Osa, causas, consecuencias y posibles soluciones.

Fecha: 07-10-2006.

Comunidad: Playa Blanca, La Palma, Puerto Jiménez.

Participantes: 14 personas.

2. Taller sobre Flora y Fauna silvestre del ACOSA.

Problemática y formulación de alternativas para disminuir los problemas.

Fecha: 06-10-2006.

Comunidad: Agua Buena, Sierpe de Osa.

Participantes: 12 personas

3. Problemáticas ambientales, causas, consecuencias y reactivación de proyecto vivero de tortugas.

Fecha: 08-09-2006.

Comunidad. Progreso de Drake.

Participantes: 8 personas.

4. Problemáticas ambientales, causas, consecuencias y reactivación de proyecto vivero de tortugas.

Conocimiento de la problemática regional, a través de la producción de cuñas radiales, y la actualización del estante informativo de ACOSA

Fecha: 20-06-2006.

Comunidad. Los Planes, Osa.

Participantes: 8 personas.

5. Taller Cacería en Osa: Causas; consecuencias y posibles soluciones.

Fecha: 14-11-2005.

Comunidad: 2 Brazos del Río Tigre-Pto. Jiménez.

Participantes: 14 personas.

#### **1 Foro participativo.**

1. Foro sobre especies en peligro de extinción en el Parque Nacional Corcovado.

Fecha: 18-10-2005.

Comunidad: Puerto Jiménez.

Participantes: 15 personas.

#### **4 cuñas radiales al aire.**

1 Se contrato la difusión de 4 cuñas radiales en la programación regular del 12 de junio al 12 de julio del 2008, en la radioemisora Colosal Stereo de la sociedad Audios del Sur. S.A.

Las cuñas fueron difundidas de las siguiente manera:

1. Generalidades del Área de Conservación Osa; durante la primer semana.
2. Biodiversidad del Área de Conservación Osa, durante la segunda semana.
3. Cacería en el Área de Conservación Osa, durante la tercer semana.
4. Tala ilegal y posibles soluciones en el ACOSA, durante la cuarta semana.

#### **-4 banners informativos.**

1. Se contrato con la empresa "Dibujos Arte Comercial S.A."; cédula jurídica 3-101041952; la impresión de 4 banners. Con un valor por unidad de 37. 500 colones.

Los banners elaborados corresponde a los siguientes temas:

4. Banners sobre historia natural del chancho de monte.

#### **Stand de ACOSA actualizado**

1. Se contrato con la empresa "Dibujos Arte Comercial S.A."; cédula jurídica 3-101041952; la compra de un toldo y la impresión de arte en el stand del ACOSA; además se contrato la impresión de un guardaparques a escala para exhibiciones. Por un valor por de 850000 colones.

#### **4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:**

El principal problema que se ha enfrentado para el desarrollo del proyecto es la falta de personal, que en su inicio contaba con la participación de 5 funcionarios y en el transcurso del tiempo se redujo a 2 y actualmente a un funcionario. Este problema se minimizó un poco con la participación de otros funcionarios que han estado a cargo de actividades puntuales, ferias, foros, etc.

La duplicidad de funciones, y la movilización de funcionarios por parte de la dirección del ACOSA (no existe encargado de Educación Ambiental), a demás, de la crisis actual de la flotilla vehicular a perjudicado las labores del proyecto. Esto se pretende resolver con planes de trabajo en cada una de las subregiones asignando labores por ejecutar dentro del proyecto.

#### **5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:**

##### **1. Actividades:**

- 1.1 Elaboración y edición de material didáctico de información y divulgación.
- 1.2 Utilización y distribución de material didáctico en charlas, talleres u otras actividades

##### ***Hasta la fecha en los tres informes presentados, se ha ejecutado lo siguiente:***

- 4000 carpetas pequeñas de color con el título "Conservando y protegiendo los recursos naturales de la Región Brunca".
- 4000 panfleto (brochurs) pequeños sobre los principales problemas ambientales de ACOSA y ACLAP.

##### ***Acciones y actividades pendientes a ejecutar:***

- 1000 afiches sobre el impacto de la cacería.
- 1000 brochures sobre la biología del jaguar
- 1000 brochures sobre la biología del chanco de monte
- 2500 calcomanías sobre el impacto de la cacería.

##### **2. Actividades:**

- 1.3 Desarrollo de Talleres.
- 1.4 Desarrollo de Charlas
- 1.5 Visitas domiciliarias a cazadores.
- 1.6 Foros Ambientales
- 1.7 Ferias Ambientales
- 1.8 Retenes de información en carreteras

##### ***Hasta la fecha en los tres informes presentados, se ha ejecutado lo siguiente:***

- 19 talleres ejecutados con sociedad civil (involucrados comunidades).
- 63 charlas a los diferentes centros educativos iglesias y colegios de la zona.
- 6 informes de retenes en carretera ejecutados en Semana Santa del 2005.
- 1 foro en el tema de especies en peligro de extinción.
- 3 ferias ecológica; una en Conmemoración del Día Nacional de la Vida Silvestre, celebrada en Río Claro, Golfito; y otra en conmemoración del Día de Parques Nacionales celebrada en Bahía Drake.
- 7 reuniones con organizaciones locales o comunales para la organización de eventos especiales.

Para la ejecución de las actividades ejecutadas dentro de este segundo objetivo específico, se compró el siguiente equipo:

- Compra de 2 grabadoras, marca LG, una ubicada en Golfito y la otra en Pto. Jiménez.
- Compra de 1 cámara digital, marca Sony 5.1 megapixeles.

-Compra de 1 escaner Epson Stylus CX3500, ubicada en Puerto Jiménez.

**Acciones y actividades pendientes a ejecutar:**

- 5 registros de actividades y listas de participantes de talleres de capacitación.
- 18 charlas a los diferentes centros educativos.
- 2 foros ambientales, etc.
- 1 feria ecológica.

**3. Actividades:**

2.1 Elaboración de un libro educativo sobre la biodiversidad de ACOSA.

2.2 Distribución del documento en los centros educativos de las comunidades involucradas

2.3 Elaboración y edición de cuñas radiales.

2.4 Coordinación con las radioemisoras más escuchadas a nivel regional para la transmisión de las cuñas radiales.

2.3 Selección de la información y diseño de los Banners y estante de ACOSA

2.3 Coordinación con empresas e instituciones encargadas de la elaboración y reproducción de los materiales.

Hasta la fecha en los tres informes presentados, se ha ejecutado lo siguiente:

-4 Banners diseñados e impresos con información actual y relevante sobre, chanchos de monte.

-1 Stand (toldo) actualizado del Área de Conservación Osa.

-4 cuñas radiales, difundidas con información sobre el ACOSA, problemática, cacería, etc.

**Acciones y actividades pendientes a ejecutar:**

- 1000 libros educativos elaborados y distribuidos en las escuelas de las comunidades seleccionadas.

**6. Solicitudes:**

- Se requiere de espacio para la discusión de alternativas para ejecución pronta de los recursos donados por PNUD, para lo cual se presentará un plan de ejecución, que contemple las acciones pendientes y los fondos a ejecutar por rubro. Debido a que algunas de las actividades a través del tiempo se han convertido en menos efectivas para la difusión de mensajes a la conciencia y además, se presupuestaron fondos a ejecutar en la compra de activos que no son actualmente viables.

**7. Información Adicional** (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

**8. Solicitud para la revisión del presupuesto:** *Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:*

<b>Categoría de Presupuesto</b>	<b>Monto aprobado</b>	<b>Modificación propuesta</b>
A. Materiales para el desarrollo	2607000	

B. Equipo	430000	
C. Capacitación	2080000	
D. Promoción y divulgación	3400000	
E. Seguimiento/Evaluac	50000	
F. Imprevistos (2%)	70983,98	
<b>TOTAL</b>	<b>€ 8.637.983,98</b>	

\*\* Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

Control de ejecución de fondos  
 Proyecto COS/04/17  
 Flujo de caja

<b>Categoría</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>N° informe</b>	<b>Gastos</b>	<b>Saldo</b>
<i>Capacitación</i>	₡ 2.080.000,00	I II III	₡ 184.860,00 ₡ 110.308,00 ₡ 38.240,00	₡ 1.746.592,00
<i>Equipo</i>	₡ 430.000,00	I	₡ 373.750,00	₡ 56.250,00
<i>Materiales para desarrollo</i>	₡ 2.607.000,00	I II III	₡ 1.133.128,19 ₡ 34.292,00 ₡ 315.186,00	₡ 1.124.393,81
<i>Promoción y Divulgación</i>	₡ 3.400.000,00	II III	₡ 199.000,00 ₡ 1.400.000,00	₡ 1.801.000,00
<i>Seguimiento y Evaluación</i>	₡ 50.000,00			₡ 50.000,00
<i>Imprevisto</i>	₡ 70.983,98			₡ 70.983,98
<b>Sumatoria</b>	<b>₡ 8.637.983,98</b>		<b>3788764,19</b>	<b>₡ 4.849.219,79</b>

Desglose de Presupuesto por Actividad

Categoría de presupuesto	Monto solicitado al PPD/FMAM (A)	Ejecutado hasta el momento	Saldo	Contrapartida de la Organización (B)	Ejecutado de contrapartida	Saldo contrapartida	Total A + B
<b>A. Capacitación</b>	2080000	333408	1746592	170000	155000	15000	2250000
24 talleres en diferentes comunidades	266000	86540	179460	100000	95000	5000	
"La problemática de la cacería en las áreas silvestres protegidas de ACOSA causas y sus consecuencias"	450000	23000	427000				
Charlas en las Escuelas, Colegios y comunidades	520000	0	520000				
Foros ambientales	331000	110308	220692				
Ferias ecológicas	208000	100000	108000	50000	50000	0	
Retenes en carretera	300000	8725	291275	20000	10000	10000	
Reuniones con líderes	5000	4835	165				
Reuniones con organizaciones	430000	373750	56250				430000
<b>B. Equipo</b>	70000	102100	-32100				
2 grabadoras con porta CD	60000	0	60000				
bombillos para equipo audiovisual	250000	204100	45900				
1 cámara digital	50000	67550	-17550				2607000
1 scanner	2607000	1482606,19	1124393,81				
<b>C. Materiales para el desarrollo</b>	1825000	868400	956600				
Elaboración de material didáctico	250000	246879,88	3120,12				
Talleres	212000	188048,31	23951,69				
Charlas	170000	144986	25014				
Foros	100000	34292	65708				
Ferias ecológicas	50000	0	50000				
Fotocopias	-	-	-				
<b>D. Personal</b>	-	-	-				
<b>E. Asistencia técnica</b>	3400000	1599000	1801000				3400000
<b>F. Promoción/ divulgación</b>	2000000	1195000	801000				
Estante y banners	400000	400000	0				
Charlas radiales	1000000	0	1000000				
Libro educativo	50000	0	50000	100000	70000	30000	150000
<b>G. Seguimiento/ Evaluación</b>	70983,98	0	70983,98	30000	50000	0	120983,98
<b>H. Imprevistos</b>				50000	0	50000	50000
<b>I. Contingencia</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>8637983,98</b>	<b>3788764,19</b>	<b>4849219,79</b>	<b>370000</b>	<b>275000</b>	<b>95000</b>	<b>9007983,98</b>

Rojo	Presupuesto ejecutado
Azul	Presupuesto solicitado completo

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Capacitación  
Presupuesto: 2080000

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comercial	Monto	Saldo Disponible
Primero		11282	La Esquina Nueva	₡ 8.725,00	₡ 2.071.275,00
Primero	21/03/2005	5037	La Esquina Nueva	₡ 100.000,00	₡ 1.971.275,00
Primero	26/03/2005	233256	Angie Medina B	₡ 48.300,00	₡ 1.922.975,00
Primero	04/05/2005	12918	Super 96. S.A	₡ 4.835,00	₡ 1.918.140,00
Primero	20/06/2005	35	Kobo Farm	₡ 23.000,00	₡ 1.895.140,00
Segundo	28/07/2007	21795	Colono Valle Fertil. S.A.	₡ 4.287,00	₡ 1.890.853,00
Segundo	27/07/2007	29605	Colono Valle Fertil. S.A.	₡ 12.930,00	₡ 1.877.923,00
Segundo	28/07/2007	173	Servicios Alimenticios Gery	₡ 29.400,00	₡ 1.848.523,00
Segundo	28/07/2007	58914	Librería y Bazar la Castellana	₡ 1.150,00	₡ 1.847.373,00
Segundo	28/07/2007	17053	Lykos Karaoke	₡ 10.000,00	₡ 1.837.373,00
Segundo	21/07/2007	1368	Centro de copias Anita	₡ 27.825,00	₡ 1.809.548,00
Segundo	28/07/2007	667	Soda las delicias del Maiz	₡ 1.750,00	₡ 1.807.798,00
Segundo	25/08/2007	681870	Pulperia	₡ 1.910,00	₡ 1.805.888,00
Segundo	25/08/2007	681873	Pulperia	₡ 1.500,00	₡ 1.804.388,00
Segundo	25/08/2007	17054	Lykos Karaoke	₡ 15.000,00	₡ 1.789.388,00
Segundo	25/08/2007	8153	Supermercado Don Omar V.A.G	₡ 1.940,00	₡ 1.787.448,00
Segundo	23/08/2007	1692	Centro de copias Anita	₡ 2.616,00	₡ 1.784.832,00
Tercero	14/11/2005	18289	La Esquina Nueva	₡ 4.900,00	₡ 1.779.932,00
Tercero	12/12/2005	2590	Librería y Bazar Anita	₡ 8.300,00	₡ 1.771.632,00
Tercero	29/03/2006	13275	La Esquina Nueva	₡ 3.985,00	₡ 1.767.647,00
Tercero	08/09/2006	46431	Pulperia Guacamaya	₡ 5.870,00	₡ 1.761.777,00
Tercero	06/10/2006	8120	La Esquina Nueva	₡ 5.925,00	₡ 1.755.852,00
Tercero	07/10/2006	8093	La Esquina Nueva	₡ 9.260,00	₡ 1.746.592,00

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Equipo  
Presupuesto:

**430000**

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comercial	Monto	Saldo Disponible
Primero	17/03/2005	1416219	Monge Herrera Internacional	₡ 373.750,00	₡ 56.250,00

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Materiales para el desarrollo

Presupuesto: 2607000

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comercial	Monto	Saldo Disponible
Primero	21/03/2005	3821	Impresos Elimar	₡ 768.400,00	₡ 1.838.600,00
Primero	19/04/2005	30501	universal	₡ 92.158,31	₡ 1.746.441,69
Primero	19/04/2005	26746	universal	₡ 119.169,98	₡ 1.627.271,71
Primero	19/04/2005	26748	universal	₡ 50.199,90	₡ 1.577.071,81
Primero	09/05/2005	1063	Bazar y Librería Marú	₡ 3.200,00	₡ 1.573.871,81
Primero	12/09/2005	3	Carlos M Castro Vindas	₡ 100.000,00	₡ 1.473.871,81
Segundo	25/07/2007	104057	Librería escolar	₡ 300,00	₡ 1.473.571,81
Segundo	24/07/2007	63633	Ferretería La Económica	₡ 1.900,00	₡ 1.471.671,81
Segundo	19/07/2007	125482	Josifo internacional J.B.W.S.A	₡ 6.965,00	₡ 1.464.706,81
Segundo	21/07/2007	3367	Librería y Bazar Maru	₡ 840,00	₡ 1.463.866,81
Segundo	21/07/2007	58027	Materiales de la Costa	₡ 4.712,00	₡ 1.459.154,81
Segundo	17/08/2007	136509	Josifo internacional J.B.W.S.A	₡ 6.525,00	₡ 1.452.629,81
Segundo	21/08/2007	59131	Materiales de la Costa	₡ 7.000,00	₡ 1.445.629,81
Segundo	22/08/2007	7998	Supermercado Don Omar V.A.G.S.A.	₡ 400,00	₡ 1.445.229,81
Segundo	23/08/2007	1691	Centro de copias Anita	₡ 5.650,00	₡ 1.439.579,81
Tercer	15/10/2005	5080	Promociones Palmar	₡ 141.750,00	₡ 1.297.829,81
Tercer	15/10/2005	5081	Promociones Palmar	₡ 92.690,00	₡ 1.205.139,81
Tercer	15/10/2005	5082	Promociones Palmar	₡ 77.510,00	₡ 1.127.629,81
Tercer	18/10/2005	75067	Super el Rey	₡ 3.236,00	₡ 1.124.393,81

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Promoción y Divulgación  
 Presupuesto: **3400000**

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comercial	Monto	Saldo Disponible
Segundo	27/07/2007	1	Organizadora de Eventos Especiales CORVAG	₪ 79.000,00	₪ 3.321.000,00
Segundo	28/07/2007	851	Jelka Instalación de serpentario	₪ 120.000,00	₪ 3.201.000,00
Tercer	07/07/2008	6474	Colosal Estereo	₪ 400.000,00	₪ 2.801.000,00
Tercer	02/12/2008	01006	Dibujos arte Comercial S.A.	₪ 1.000.000,00	₪ 1.801.000,00

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Seguimiento y Evaluación

Presupuesto: **50000**

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comerc	Monto	Saldo Disponible
------------	-------	------------	-------------	-------	------------------

Control de Ejecución de Fondos

Categoría: Imprevistos  
Presupuesto:

**70983,98**

N° Informe	Fecha	N° Factura	Casa Comerd	Monto	Saldo Disponible
------------	-------	------------	-------------	-------	------------------

**Oficios de  
Coordinación con  
PNUD.**

**Proyecto COS-04-17**



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA  
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION  
AREA DE CONSERVACION OSA  
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL**

Puerto Jiménez, 22 de junio de 2007.  
ACOSA-PEA 011

Señora.  
Ana Ledezma,  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
PNUD

Estimada señora Ledezma:


Sirva la Presente para saludarle y a su vez exponerle lo siguiente: por motivo de la salida de la compañera Annia Cordero, se me asigno el Programa de Educación Ambiental, a partir de abril de 2007, al revisar el plan de trabajo, encontré la ejecución del Proyecto COS/04/17 "Fortalecimiento de la Campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce", el cual se le han hecho algunas modificaciones, incluyendo la extensión hasta octubre de 2007.

Al analizar las actividades pendientes por ejecutar vs tiempo límite para finalizar dicho Proyecto, aunado a que el ACOSA, sólo cuenta con un Educador Ambiental, solicito una segunda extensión a Diciembre del 2007.

También me gustaría consultar la posibilidad de reimprimir un material que fue elaborado por un proyecto de la UNA, UNED y ACOSA, cuyo nombre es: "Educación Ambiental para la Conservación de especies Insignia de la Península de Osa", donde uno de sus objetivos específicos es el Diseño y publicación de materiales educativos sobre la conservación de especies insignia en el área, lo que me parece se pueden aprovechar dichos materiales, para aunar esfuerzos en beneficio de los habitantes de la Península de Osa, en la contribución para disminuir la cacería.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención brindada y en espera de su respuesta.

De usted;

  
Hayder Santamaría Rodríguez  
Encargado Programa de Educación Ambiental  
ACOSA

Cf. Carlos Madríz; Gerente Uso y Manejo Recursos Naturales  
Etilma Morales; Directora ACOSA  
Gil Ruíz; Sub Director ACOSA  
Consecutivo

*" Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales "*

---

☎ 735-50-36 / 735-55-80 Ext. 112    Telefax: 735-52-76 Ext 123  
Email: [aidersantamaria@yahoo.com](mailto:aidersantamaria@yahoo.com)



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA  
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION  
AREA DE CONSERVACION OSA  
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL**

01 de Octubre, 2007.  
ACOSA – PEA 035

Sta:  
Ana Isabel Carmona  
Asociada de Programa  
PNUD

**Estimada compañera;**

Después de saludarle, me dirijo a su persona para coordinar una reunión con el objetivo de analizar el proyecto No. COS-04-17 que se esta ejecutando en el Área de Conservación Osa.

De ser posible, le sugiero los días entre el 16 y el 19 de octubre de 2007.

Quedando en espera.

**Muy atentamente;**

Hayder Santamaría Rodríguez  
Encargado Programa de Educación Ambiental  
ACOSA

Cf. Carlos Madrí; Gerente Uso y Manejo Recursos Naturales  
Consecutivo

*" Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales "*

Puerto Jiménez, Golfito  
14 de diciembre, 2006

**Sr. Eduardo Mata, Coordinador Nacional**  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
PNUD

Estimado señor:

Sirva la presente para extenderle un muy cordial saludo, y a su vez comunicarle, lo siguiente.

Me permito informarle a través de este medio, mi decisión de aprovechar una oportunidad personal favorable que se me ha presentado, por lo que he presentado mi renuncia al contrato como funcionaria del Ministerio de Ambiente y Energía, específicamente al cargo de coordinadora del Programa de Educación Ambiental ACOSA.

Dada la anterior situación me corresponde manifestarles que a partir del 18 de diciembre del 2006 ya no formaré parte del equipo ejecutor de la propuesta COS/04/17 "Fortalecimiento de la campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce". Próximamente la Dirección del Área de Conservación Osa, asignará a la persona que se encargará de asumir dicho rol.

A si mismo haré la entrega de toda la documentación del proyecto al señor Carlos Madriz, Gerente de Uso y Manejo de Los Recursos Naturales de ACOSA.

Aprovecho este medio para desearle a usted y a su equipo de trabajo una feliz navidad y un próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos. Agradezco mucho la confianza, que he recibido de ustedes, tengan presente que estoy para servirles en lo que me sea posible.

Sin más que agradecer su atención.

Se suscribe.

Cordialmente



Annia Cordero Méndez

cc. Dirección ACOSA  
Gil Ruiz. Subdirección ACOSA.  
Carlos Madriz. GUMRN ACOSA  
Ana Cecilia Medina. AFACOSA  
Consecutivo.

**Registro de  
Actividades  
Proyecto PNUD-  
ACOSA**



**MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**  
**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN**  
**ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA**  
Programa de Vida Silvestre.

22 de setiembre, 2008.  
ACOSA-PVS-055-08

*Bach .Ester Díaz Caballero.*  
*Asociación de Funcionarios MINAE.*  
*Cargo tesorera.*

Estimada Compañera:

Reciba de mi parte un caluroso saludo y deseos de muchos éxitos en sus labores.

Primeramente, quiero hacer de su conocimiento lo siguiente: Dentro de actividades contempladas por el Programa de Educación ambiental, como parte de la propuesta aprobada por el PNUD, para el Fortalecimiento de la campaña de prevención sobre la Problemática de la cacería en el PNC y RFGD, se propusieron una series de acciones a desarrollar, siendo una de ellas, la actualización del stand de ACOSA y la Confección de 4 banners, sobre las ASP y el conflicto de cacería.

A raíz de lo anterior, con el propósito de realizar las acciones propuestas en el plan inicial de la Campaña de Educación ambiental, solicito el desembolso de un monto de 1000000 colones en dos cheque por un monto de 500000 colones cada uno, a fin de cancelar lo siguiente:

Cantidad	Rubro (artículo)	Presupuesto total aprobado PNUD (colones)	Monto a utilizar según cotización. (colones)
1	Stand, arte, estructura (toldo ACOSA)	1000000	850000
4	Banners y estructura	1000000	150000
		<b>2 000000</b>	<b>1 000000</b>

En caso de requerir más información, no dude en contactarme, estoy a su disposición.  
De antemano agradeciendo su colaboración, a la mayor brevedad posible.  
**Se suscribe.**

*José M Quirós R*  
José Manuel Quirós Rodríguez.  
Encargado de Vida Silvestre. ACOSA.

CC. Consecutivo.



*"Nuestros Valores: Compromiso, confianza y Pro-actividad"*  
Tel/Fax. 2775-12-10 / 2775-21-10



Gil Ruiz &lt;gil.ruiz71@gmail.com&gt;

---

**Re: Cotización stand**

2 mensajes

**Rodrigo A. Granados Jimenez <rgranados@inbio.ac.cr>****18 de agosto de 2008 11:54**

Para: "gil.ruiz71@gmail.com" &lt;gil.ruiz71@gmail.com&gt;

Cc: "Fabio Rojas (Editorial)" &lt;frojas@inbio.ac.cr&gt;

Estimado Sr Ruiz,

le ofrecimos la cotización por el trabajo que nosotros podemos realizar:

4 Banners a un tamaño de 60 x 140 cm. Incluye diseño, impresión y estructura

Banner impreso en lona para exterior, con estructura tipo araña

¢ 400.000

Saludos

Rodrigo Granados  
Editorial INBio

Este mensaje ha sido revisado con los dispositivos de seguridad de INBIO contra virus y spam

---

**Gil Ruiz <gil.ruiz71@gmail.com>****19 de agosto de 2008 13:29**

Para: "Rodrigo A. Granados Jimenez" &lt;rgranados@inbio.ac.cr&gt;

Estimado Rodrigo

Gracias por la cotización, favor enviarme factura proforma al 27751210, si puedes cotizar en otros sitios sería mejor ya que el PNUD me pide tres cotizaciones. Llámame al 8316-7336

Gracias

Gil

El 18 de agosto de 2008 11:54, Rodrigo A. Granados Jimenez &lt;rgranados@inbio.ac.cr&gt; escribió:

[El texto citado se encuentra oculto]

--  
Gil Ruiz Rodríguez  
Subdirección Técnica ACOSA  
Tel.: (506)775-1538  
Fax.(506)775-1210  
[gil.ruiz71@gmail.com](mailto:gil.ruiz71@gmail.com)



**MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**  
**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN**  
**ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA**

Programa de Vida Silvestre.

01 de Setiembre, 2009.  
ACOSA-PVS-042-09.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Proyecto COS-17-04. PNUD-ACOSA

.....  
**Estimado Señores:**

Saludos Cordiales, en primer instancia deseo hacer de su conocimiento lo siguiente:

Dentro de las actividades contempladas en una propuesta presentada por el programa de educación ambiental del Área de Conservación Osa, bajo el nombre de "Fortalecimiento de la Campaña de Prevención sobre la Problemática de la Cacería en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce". Se propone como una de las acciones a desarrollar; la actualización del stand del ACOSA y la confección de 4 banners, sobre las ASP y el conflicto de la cacería.

Dicha acción se realiza a cabalidad, en agosto del 2009, dando como producto las cantidades de banners y stand inicialmente propuestas, con un costo por unidad inferior al aprobado por el PNUD.

A continuación se describe el rubro, el monto inicial aprobado y el monto ejecutado:

Cantidad	Rubro (artículo)	Costo por unidad.	Presupuesto total aprobado PNUD (colones)	Monto ejecutado (colones)
1	Stand, arte, estructura (toldo acosa)	850.000	1.000.000	850.000
4	Banners y estructura	37.500.	1.000.000	150.000
			<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

***Nuestros Valores: Compromiso, Confianza y Pro-actividad***

Tel/Fax: 2775-12-10 /21-10

Email: investigacion.acosa@gmail.com


MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA

Programa de Vida Silvestre.

La empresa elegida para la prestación del servicio, fue "Dibujos Arte Comercial S.A.", cédula jurídica: 3-101041952, ubicada en Residencial la Antigua, Casa #503, La unión, Cartago. Tel-Fax: 2279-6078.


Los productos finales fueron confeccionados de la siguiente manera:

Stand (toldo): Una estructura metálica graduable y desarmable, techo interno oscuro, pared de fondo impresa con imágenes alusivas a la zona, impresiones de logotipos en techo (ACOSA, SINAC y PPD), impresión digital de figura representativa de guardaparques.



**Figura 1:** Forma, dimensiones y requerimientos del stand propuesto para el ACOSA, con fondos del proyecto PNUD.

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**  
**SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN**  
**ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA**  
Programa de Vida Silvestre.



**Imagen 1.** Fondo del Stand ACOSA, proyecto COS-04-17. PNUD-ACOSA.



**Imagen 2.** Figura representativa de guardaparque en el Stand ACOSA, proyecto COS-04-17. PNUD-ACOSA.

*Nuestros Valores: Compromiso, Confianza y Pro-actividad"*

Tel/Fax: 2775-12-10 /21-10

Email: [investigacion.acosa@gmail.com](mailto:investigacion.acosa@gmail.com)

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA**

Programa de Vida Silvestre.

Banners: Una estructura metálica de soporte, lona con impresión digital a colores, dos de ellos alusivos a la problemática del Chancho de Monte en el ACOSA, los restantes con información sobre el Humedal Nacional Terraba Sierpe e Isla del Caño.



**Imagen 3.** Toldo del ACOSA, utilizado en la celebración del día de los Parques Nacionales, 2009, obsérvese los banners al costado izquierdo de la imagen.

*Sin más, se suscribe.*

  
**José Manuel Quiros Rodríguez.**  
Encargado de Vida Silvestre. ACOSA.

CC. expediente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA  
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION  
AREA DE CONSERVACION OSA

CUÑAS RADIALES

SEMANA 1:

GENERALIDADES DEL AREA DE CONSERVACION OSA, (ACOSA)

Se ubica en la zona sur del país, provincia de Puntarenas, abarca desde el río Barú en Dominical hasta la frontera con Panamá, comprende los cantones de Osa, Golfito y Corredores. Su extensión es de 4304.8 Km cuadrados representando un 8.6% del territorio nacional.

Por su posición geográfica constituye el extremo natural de dispersión de especies del norte y del sur, por lo que es una muestra de lo más representativo de la riqueza ecológica del país con un gran valor científico y turístico.

SEMANA 2:

BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION OSA.

El Área de Conservación Osa, cuenta con una de las representaciones en biodiversidad más importantes de nuestro país.

La variedad de ecosistemas, tales como bosques, playas, pantanos, manglares, ríos, entre otros, son el hogar de diversas especies de flora y fauna, que encontraron en Osa, las condiciones ideales para sobrevivir y reproducirse.

En el PN Corcovado se estima que se encuentran cerca de 140 especies de mamíferos, 120 especies de anfibios y reptiles, 40 especies de peces de agua dulce, alrededor de 6000 especies de insectos y 370 especies de aves.

SEMANA 3:

CACERIA EN EL AREA DE CONSERVACION DE OSA

La cacería ilegal ha ocasionado que muchas especies, tanto de plantas como animales, se encuentren amenazadas y en peligro de extinción, si esto ocurre desaparecerán para siempre. Por ello podemos afirmar que la biodiversidad de Osa se encuentra en crisis.

Toda la actividad de cacería que se realiza en Osa es ilegal, CUALQUIER DENUNCIA FAVOR COMUNICARLO A LOS TELEFONOS:  
2735 5036, 2783

## SEMANA 4:

### TALA ILEGAL Y POSIBLES SOLUCIONES EN EL ACOSA.

Los bosques son la base de nuestra subsistencia, el hogar de un sinnúmero de especies de fauna y flora, protegen y enriquecen los suelos, proporcionan la regulación del ciclo del agua, captan carbono, aportan oxígeno, además de brindarnos una gran belleza escénica.

¿Qué podemos hacer para rescatar las especies silvestres de flora y fauna amenazadas en Osa?

1. Comentar sobre el problema de la cacería y la deforestación a nuestras familias, amigos, vecinos y compañeros.
2. Aprender y asistir a actividades de conservación y educación ambiental.
3. Denunciar ante las autoridades respectivas, los delitos ambientales.
4. Escuchar programas radiales de educación ambiental.
5. Sembrar árboles frutales, nativos, maderas finas.
6. No depositar basura en ríos, calles, o lotes abandonados.
7. Proteger y respetar todas las formas de vida.

## Fwd: pared toldo

3 mensajes

6 de mayo de 2009 17:42

**Etilma Morales** <etilma.morales@gmail.com>  
Para: José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

Que te parece la pared del toldo. saludos etilma.

----- Mensaje reenviado -----

De: **ANDRES SOLANO RIVERA** <artecomercial@racsa.co.cr>

Fecha: 5 de mayo de 2009 11:13

Asunto: pared toldo

Para: [etilma.morales@gmail.com](mailto:etilma.morales@gmail.com)

Hola cmo esta? adjunto le mando ya el boceto final de la pared del toldo , vealo y cualquier otro cambio nada mas me avisa , igual le agradezco me confirme si esta bien ya para imprimir, tambien estoy ya terminando el dibujo del guardaparques apenas lo tenga se lo mando para que lo vea , gracias , saludos!

Andrés Solano R  
Dibujos Arte Comercial S.A.  
22796078  
88337202

--  
Saludos,  
Etilma



**OSA-pared-toldo-final.jpg**  
2831K

**Etilma Morales** <etilma.morales@gmail.com>  
Para: José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

6 de mayo de 2009 17:44

Solo por saber que paso con la foto de la niña indigena que te dí. saludos etilma

[El texto citado está oculto]

--  
Saludos,  
Etilma

José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

13 de mayo de 2009 13:20

Para: Etilma Morales <etilma.morales@gmail.com>, ANDRES SOLANO RIVERA <artecomercial@racsa.co.cr>  
De mi parte se ve muy bien.....

Gracias.

2009/5/6 Etilma Morales <[etilma.morales@gmail.com](mailto:etilma.morales@gmail.com)>

[El texto citado está oculto]

---

## Banners ACOSA

4 mensajes

José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

23 de septiembre de 2008 11:01

Para: artecomercial@racsa.co.cr

**Buenos Días Don Oscar.**

Este documento en word, que le envío es la propuesta inicial que yo le envíe a doña Etilma, ( no se si te lo adjunto), En teoria eso es lo que se quiere, claro esta son bienvenidas, cualquier observación o mejora para el Toldo... tales como las conversadas por telefono.

El resto son los logos Que debe llevar (Son los que tengo con mejor resolución)... Solamente para el caso del logo del minae,, si lo pudieras modificar y anotarlo de este modo MINAET / Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (Esto debido al cambio de Nombre de la insstitución.)

Necesito por favor, me regales un apartado postal y dirección donde enviar en un disco,,, lo del fondo del toldo, para que usted lo pueda trabajar, ya que es algo pesado y por correo electronico no pasa.....

Tambien te solicito una cuenta del banco Nacional o Costa Rica, donde poder depositarle.... Gracias.

**Atentamente..**

**José Manuel Quirós Rodríguez.ACOSA**

5 archivos adjuntos



PNUD.jpg  
170K



acosa.jpg  
494K



sinac.jpg  
156K



Ministerio de Ambiente  
y Energía

MINAE.jpg  
58K



Figura.doc  
36K

---

ANDRES SOLANO RIVERA <artecomercial@racsa.co.cr>

23 de septiembre de 2008 11:37

Para: investigacion.acosa@gmail.com

Hola buenas , el apartado postal es: 322-2250 , a nombre de Oscar Solano L.

la cuenta en el banco de Costa Rica es:

152 0296 8001007659  
Oscar Andrés Solano Rivera  
cedula: 111 52 0606

gracias!

---

ANDRES SOLANO RIVERA <artecomercial@racsa.co.cr>

29 de septiembre de 2008 15:34

Para: José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

Hola buenas tardes, con respecto a los logos que nos facilito , despues de revisarlos vienen muy pequeños para la impresión en la lona , hay alguna posibilidad de poder conseguirlos en formato de adobe ilustrador o photoshop?esto para buscar la mejor calidad de imagen e impresión, esperamos su pronta respuesta para poder adelantar este asunto , gracias!

pd, tambien el preguntamos por el diseño del banner, gracias,

Andrés Solano R  
Dibujos Arte Comercial S.A  
22796078

---

José Manuel Quirós Rodríguez <investigacion.acosa@gmail.com>

30 de septiembre de 2008 15:50

Para: ANDRES SOLANO RIVERA <artecomercial@racsa.co.cr>

El diseño de los banners, es tal y como se observan en los documentos de publisher, si se pudiera utilizar el fondo aplicado a cada uno seria bueno, pero en caso de no poderse, escucho recomendaciones,,,,, Mi mayor interes es que se rescate la mayor cantidad de información en cada uno.


Don andres, los logos que te envíe son los que tenemos de mejor calidad.....

Intentare conseguir otros de mejor calidad,,,pero lo creo dificil.....

José Quirós

[El texto citado está oculto]

---



**Figura:** Forma, dimensiones y requerimientos del stand propuesto para el ACOSA, con fondos del proyecto PNUD.

Para el proyecto de elaboración del stand del ACOSA, se pretende que este sea con las dimensiones (largo y ancho) propuestas en la figura, para mayor facilidad a la hora de instalarlo y también que pueda ser transportable.

En el caso de la cotización la lona debe ser de un material resistente, a los cambios de temperatura, que no se dañe con el calor ó el agua (esto será para el fondo y techo únicamente.)

Las barillas que componen la estructura del stand, deben ser preferiblemente de aluminio, de fácil instalación y poco incómodas para su transporte, además de ser resistentes.

Los logos y figuras en el stand, podrán ser impresos según el tamaño que de mutuo acuerdo con el diseñador, mejor se considere, al igual que los colores de la lona.

Es importante recordar que al menos se deberán de presentar 3 cotizaciones, con la cotización elegida, ante el PNUD, para su aprobación.

Oficios de  
Coordinación  
Proyecto PNUD-  
ACOSA  
COS-04-17



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA  
Programa de Educación Ambiental



Puerto Jiménez, 17 de diciembre del 2006  
ACOSA-PEA- 067

**Ing. Carlos Madriz.**  
**Gerente de Uso y Manejo de los Recursos Naturales**

Reciba un cordial saludo.

Sirva la presente para realizarle la entrega del monto de ¢ 42 830 colones, los cuales forman parte del rubro de alimentación para las actividades de educación ambiental, así como algunas facturas de este rubro, correspondientes a la propuesta COS/04/17 "Fortalecimiento de la campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en el Parque Nacional Corcovado y Reserva Forestal Golfo Dulce", presentada a PNUD, y cuyo plazo de ejecución vence en octubre del 2007.

A su vez, realizo la entrega del monto de ¢ 4 710, que corresponde al saldo del monto de ¢30 000, designado a la Srta. Wendy Barrantes para realizar el pago de la alimentación de una actividad de la Comisión Regional de Manejo de Desechos Sólidos de los cantones del Sur-sur, para conocer el destino de este saldo se debe contactar al Sr. Tony Zúñiga al 742 12 04 o al 824 00 28.

Sin más por el momento y en espera de haberle informado, atentamente.

*Annia Cordero Méndez*

Annia Cordero Méndez  
Programa de Educación Ambiental



*R/ Carlos Madriz*  
*17/12/06.*

*Mileidy Castro*  
*17/12/06.*

*Pablo Astúa*  
*17/12/06.*

Cc: Dirección de ACOSA  
Pablo Astúa. Jefe Subregional.  
Mileidy Castro. Jefa Unidad Administrativa. Subregión Peninsular.  
Eduardo Mata. PNUD  
Consecutivo.

*" Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales "*

735-5276 / 735-50-36 / fax 55 81  
[acome24@yahoo.com](mailto:acome24@yahoo.com) / [cordero.annia@gmail.com](mailto:cordero.annia@gmail.com)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA  
Programa de Educación Ambiental



Puerto Jiménez, 04 de noviembre del 2006  
ACOSA-PEA- 063

Sra. Etilma Morales, Dirección  
Sr. Gil Ruiz, Subdirección  
Sr. Jaime González, Jefe Subregión Diquís  
Sr. Carlos Gamboa, Jefe Subregión Coto  
Sr. Pablo Astúa, Jefe Subregión Peninsular  
Sr. Carlos Madriz, Gerente UMRN  
Sr. Miguel Madrigal, Gerente ASP

Estimados compañeros (a):

Como parte del desarrollo de la Propuesta "Fortalecimiento de la Campaña de Prevención sobre la Problemática de la Cacería en las comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas del ACOSA", presentada y aprobada ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les informo que existe un monto considerable para la actualización de los "banners" y "stand" de ACOSA, los cuales poseen información sobre las generalidades, Subregiones, biodiversidad, problemática, y actividades de ACOSA, y son utilizados en los diferentes eventos educativos dirigidos a la población.

Recurro a su colaboración, con el propósito de con base a su experiencia y conocimiento se elabore dicha actualización, por lo que les solicito de la manera más atenta posible me informen y hagan llegar información u sugerencias con el propósito de cumplir con dicha actividad lo antes posible.

En relación a este proyecto quedan algunas acciones pendientes como los son la ejecución de 3 foros, 2 ferias, producción y edición de 4 cuñas radiales, producción y edición de 1000 libros educativos sobre biodiversidad de ACOSA, por lo que también realizo un llamado en el sentido de comunicarme si de es interés de algunas de las Subregiones la organización de alguna actividad en particular.

Sin más por el momento, en espera de su respuesta.

*Annia*

Cordialmente  
Annia Cordero Méndez.  
Coordinadora.  
Programa de Educación Ambiental



Cc: Consecutivo.

*"Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales"*

☎ 735-5276 / 735-50-36/ fax 55 81  
[acome24@yahoo.com](mailto:acome24@yahoo.com) / [cordero.annia@gmail.com](mailto:cordero.annia@gmail.com)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA  
Programa de Educación Ambiental



Puerto Jiménez, 17 de septiembre del 2006  
ACOSA-PEA- 046

Sra. Etilma Morales  
Directora de ACOSA

Sirva la presente para saludarle y su vez desearle éxitos en sus labores morales y laborales.

Como es de su conocimiento la Propuesta de **"Fortalecimiento de la campaña de prevención, sobre la problemática de la cacería en el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce"** presentada al PNUD con la representación de la Asociación de Funcionarios de ACOSA (AFACOSA), se encuentra en peligro de ser cancelada.

En el primer informe cuyo cierre fue en agosto del 2005 se encontraban pendientes por realizar 10 talleres, 18 charlas, 3 foros, 3 ferias, elaboración de material didáctico (afiches, calcomanías), un corto televisivo, dos cuñas radiales, el stam de ACOSA, y la compra de bombillos para equipo audiovisual, con un balance de ₡6. 946.861.81. En la actualidad se hace necesario el apoyo por parte del personal de ACOSA para la ejecución de éstas acciones, en caso de que se apruebe el plazo de extensión de la Propuesta, ya que para una persona es imposible cubrir las actividades señaladas en el documento.

Se brinda la oportunidad de presentar la reformulación de la Propuesta hasta el 15 de octubre del 2006, por lo que le solicito de la manera más atenta posible la colaboración necesaria para cubrir los pendientes ante PNUD y salir adelante con la aprobación de este documento. Mi sugerencia es que la propuesta se amplié a otras ASP de ACOSA, con el mismo tema y reformular la producción del corto y cuñas radiales con el propósito de elaborar folletos educativos (libros de colorear sobre la biodiversidad de ACOSA, por ejemplo).

En el presente es necesario enviar una nota elaborada por el presidente de AFACOSA, junto con la copia de la personería jurídica para autorizar la entrega del II cheque de desembolso.

Sin más por el momento, en espera de su respuesta.

Cordialmente

Annia Cordero Méndez  
Coordinadora.

Programa de Educación Ambiental



Cc. Gil Ruiz. Subdirección de ACOSA  
Carlos Madriz. GUMRN  
Consecutivo.

*" Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales "*



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA**  
**Sistema Nacional de Áreas de Conservación**  
**ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA**  
**Programa de Educación Ambiental**



Puerto Jiménez, 20 de noviembre del 2006  
**ACOSA-PEA- 064**

**Sra. Esther Díaz Caballero, Tesorera**  
**AFACOSA**

Estimada compañera:

Sirva la presente para saludarle y a su vez solicitarle la confección de un cheque por un monto de 600 000 colones (seiscientos mil colones), con el propósito de realizar el pago de la edición de 1000 afiches correspondientes a la propuesta "Fortalecimiento de la campaña de prevención sobre la problemática de cacería en las comunidades aledañas a las ASP del ACOSA", COS -04 -17 del PNUD.

Posteriormente le estaré enviando las facturas y la liquidación correspondiente a este rubro.

Sin más por el momento, en espera de su respuesta.

*Annia C.*



Cordialmente  
Annia Cordero Méndez  
Coordinadora.  
Programa de Educación Ambiental

Cc: Carlos Madriz Vargas. Gerente UMRN  
Consecutivo.

*"Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales"*

---

☎ 735-5276 / 735-50-36/ fax 55 81  
[acome24@yahoo.com](mailto:acome24@yahoo.com)/ [cordero.annia@gmail.com](mailto:cordero.annia@gmail.com)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA  
Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
ÁREA DE CONSERVACIÓN OSA  
Programa de Educación Ambiental



Puerto Jiménez, 20 de noviembre del 2006  
ACOSA-PEA- 064

Sra. Esther Díaz Caballero, Tesorera  
AFACOSA

Estimada compañera:

Sirva la presente para saludarle y a su vez solicitarle la confección de un cheque por un monto de 600 000 colones (seiscientos mil colones), con el propósito de realizar el pago de la edición de 1000 afiches correspondientes a la propuesta "Fortalecimiento de la campaña de prevención sobre la problemática de cacería en las comunidades aledañas a las ASP del ACOSA", COS -04 -17 del PNUD.

Posteriormente le estaré enviando las facturas y la liquidación correspondiente a este rubro.

Sin más por el momento, en espera de su respuesta.

*Annia*



Cordialmente  
Annia Cordero Méndez  
Coordinadora  
Programa de Educación Ambiental

Cc: Carlos Madriz Vargas, Gerente UMRN  
Consecutivo.

*" Al rescate de Nuestros Valores Morales y Laborales "*

☎ 735-5276 / 735-50-36/ fax 55 81  
[acome24@yahoo.com](mailto:acome24@yahoo.com)/ [cordero. annia@gmail.com](mailto:cordero. annia@gmail.com)

Copias de cheques y  
desembolsos Cuenta  
AFACOSA



**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**

PUERTO JIMENEZ

SAN JOSE

CHEQUE No. **169-5**

169-5 169-5

29 de Agosto,

DEL 2005

Páguese a la orden de:  
En letras la suma de Colones

ANNIA CORDERO MENDEZ.

C 100,000.00

CIEN MIL COLONES EXACTOS

ASOC.DE FUNC.DEL AREA CONS.OSA

CTA. 0940003295-0--  
CC 15109410010032954

*Esther Díaz Caballero*  
FIRMAS

*Ana Eding*

1695 151109410010032954 03

1.

151

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**  
 PUERTO JIMENEZ SAN JOSE

CHEQUE No. **162-0**  
 162-0 162-0

14 de Marzo DEL 2005

Pague a la orden de: **HANNIA CORDERO MENDOZA**

En letras la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CLS.**

Colones **ASOC. DE FUNC. DEL AREA CONS. OSA**

CTA. 0940003295-0-  
 CC 15109410010032954

*Esther Diaz bobolles*  
 FIRMAS

1620 151009410010032954 03

Nº 1.

Gastos incluidos.

Operativos de semana Santa. (Retenes)	\$ 208.000.
Compra de equipo	\$ 373,750
Refrigerio de reunión	\$ 0,725
Material didáctico	\$ 768.400
<b>total</b>	<b>\$ 1,358,875</b>

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**  
 PUERTO JIMENEZ

CHEQUE No. **163-7**  
163-7 07 de Abril, 163-7 DEL 2005

Pague a la orden de: **HANNIA CORDEIRO MENDEZ.** SAN JOSE

En términos de la Ley de Cheques

Contenido: **DOS CIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CLS. CON 30/100**

**ASOC. DE FUNC. DEL AREA CONS. OSA**

CTA 0940003295-0--  
 CC 15109410010032954

**1637 01510009410010032954 03**

*Esther Diago Caballero*  
 FUNDAS

*Hannia Cordero Mendez*

II Desembolso.  
 Compra de  
 materiales para  
 talleres.

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**  
 PUERTO JIMENEZ SAN JOSE

Pague a la orden de: **HANNIA CORDE**  
 En letras la suma de: **CIENTO CINCUENTA MIL COLONES**  
 de: **ASOC. DE FUNC. DEL AREA COMERCIAL**

CTA 0940003295-0  
 CC 15109410010032954

CHEQUE No. **164-3** DEL **03** de **Mayo**, DEL **2005**  
 VALOR C **100,000.00**

FIRMAS  
*Erthen Diego Caballero*

1643 115109410010032954 03

Rec: *[Signature]*  
 Plata para talleres con adultos

151

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**  
 PUERTO JIMENEZ

CHEQUE No. **169-5**  
 169-5 169-5

SAN JOSE, 29 de Agosto, D.L. 2005

Páguese a la orden de: **ANNIA CORDERO MENDEZ**

En letras la suma de Colones: **CIEN MIL COLONES EXACTOS** C 100,000.00

ASOC. DE FUNC. DEL AREA CONS. OSA

CTA. 0940003295-0--  
 CC 15109410010032954

*Esther Díaz Caballero*  
 FIRMAS

*Ana Edmundo*

1695 15109410010032954 03

cheque # 4: Pago del arte.

20

Compra de materiales  
Universal.

monto cheque + saldo  
anterior

= \$261,528.30

151

**BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**  
PUERTO JIMENEZ

Pague a la orden de:  
En letras  
la suma  
de  
Colones

**HANNIA CORDEIRO**  
SAN JOSE

**CHEQUE**  
OCHENTA Y TRES MILS. CON 30/100

CHEQUE NO. **163-7** DEL **07** de **Abril**, DEL **2005**

163-7 163-7

**ASOC. DE FUNC. DEL AREA COMERCIAL**

CTA. 0940003295-0-  
CC 15109410010032954

1637 1:1511:09410010032954 03

*Leather Diego Caballero*  
FIRMAS

*Margulies*

BANCO NACIONAL



BANCO NACIONAL

Oficina: 094 AGENCIA DE PUERTO RIQUEZ  
18/04/2005 10:21 am Doc. 02460013

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE

Cuenta: 100 01 000-209536-2  
Titular: CARLOS FEDERSPIEL Y CA S.A.  
Dirección y teléfono:  
Casillero: 000  
Depositante: MARITA CORDELO RENDIZ  
Cajero: COLONIAS

Detalle del depósito  
Activo: \$XXXXXXXX261.528,30  
Valores Cancelados: \$XXXXXXXXXXXX0,00  
Otros valores: \$XXXXXXXXXXXX0,00

TOTAL DEL DEPOSITO: \$XXXXXXXX261.528,30

DEPOSITO SEGURO Y EN BIL. ENTREGADOS  
BANCARIA COMERCIAL CDT 30-000  
Detalle:  
PAGO LE CUENTA DE HABERES

Cajero  
0904921  
0000000  
0000000  
00

Firma del depositante

DE TERCERAS PERSONAS: ESTE COMPROBANTE  
TIENE VALOR COMERCIAL COMO MEDIO DE PAGO

Internet Personal [www.bncr.fi.cr](http://www.bncr.fi.cr)

BANCO NACIONAL

**Facturas stand y  
banners.**

**Proyecto COS-04-17**

Telfax : (506) 279-6078 • Cel 874-1314  
 Apto 322-2250  
 Email: artecomercial@racsa.co.cr

### Presupuesto

SR (FS): \_\_\_\_\_  
 ARTICULO: TOLDO Y BANNER  
 CANTIDAD: \_\_\_\_\_  
 COLORES: \_\_\_\_\_  
 TAMAÑO: TOLDO 3mts X 2mts  
 AL ADOS: \_\_\_\_\_


ATENCION: Sra ETILMA MORALES  
 DISEÑO: \_\_\_\_\_  
 BOCETOS: \_\_\_\_\_  
 ARTE FINAL c: \_\_\_\_\_

(TAMAÑO DE BANNER  
 1.80 X 80 cm.)

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	TOLDO	\$ 756.000	\$ 756.000
1	BANNER Y ESTRUCTURA	\$ 37.500	\$ 37.500
		<b>PRECIO TOTAL</b>	

ADELANTO: \_\_\_\_\_ FECHA: 8 9 08

NOTA: EL TOLDO INCLUYE:  
 ESTRUCTURA METALICA DESARMABLE  
 PISO OSCURO  
 PARED DE FONDO IMPRESA  
 INSERCIÓN DE LOGOTIPOS EN TECHO



GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 OSCAR SOLANO L.

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

**Facturas Cunas  
Radiales.  
Proyecto COS-04-17**

\* Promoción y divulgación



88.3 Mhz FM Ciudad Neily

# COLOSAL STEREO

AUDIOS DEL SUR, S.A.

CED. JUR.: 3-101-147292

ALTOS DE DISCO VIDEO SCORPIO

CIUDAD NEILY

TEL.: 783-3635

FAX: 783-5737

"CON LA MEJOR MUSICA  
DE NUESTRO TIEMPO"

CUENTE: <b>PNUD</b>		FECHA	
DIRECCION:		07 de Julio 2008	
CEDULA:		ORDEN DE PUBLICIDAD #:	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	PUBLICIDAD en la programación regular del 12 de Junio al 12 de Julio 2008, Minae	400.000,00	400.000,00
<p>Si su pago es con Cheque favor girarlo a nombre de  <b>AUDIOS DEL SUR S.A.</b>  "Gracias"</p>			

REPUBLICA DOMINICANA TEL/FAX: 783-3635 - 783-5737 C.A. - D.A.R.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 9-00008-07 DE FECHA 01-08-97 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL TRIBUTARIA, ZONA SUR.

**TOTAL** € 400.000,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD

**FACTURA DE CONTADO**

**N° 0006474**

*Atención:*

*Sr. Hayder Santamaria  
0311-31-28.*

*DE: Max Matamoros.*



88,3 Mhz FM Ciudad Neily

# COLOSAL STEREO

AUDIOS DEL SUR, S.A.

CED. JUR. 3-101-147292

ALTOS DE DISCO VIDEO SCORPIO

CIUDAD NEILY

TEL.: 783-3635

FAX: 783-5737

"CON LA MEJOR MUSICA  
DE NUESTRO TIEMPO"

CLIENTE: <b>PNUD</b>		FECHA	
DIRECCION:		07 de Julio 2008	
CEDULA:		ORDEN DE PUBLICIDAD #:	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Publicidad en la programacion regular del 12 de Junlo al 12 de Julio 2008, Minae	400.000,00	400.000,00
Si su pago es con Cheque favor girarlo a nombre de <b>AUDIOS DEL SUR S.A.</b> "Gracias"			

LETROGRAFIA DOMBO - TEL/FAX: 773-8200 - SAN VITO, C.A. - D.A.R.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 9-00608-07 DE FECHA 31-03-97 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL TRIBUTARIA, ZONA SUR.

**TOTAL € 400.000,00**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CONTABILIDAD

**FACTURA DE CONTADO**

**N° 0006474**

*Atención:*

*Sr. Hayder Santamaria.*

*DE: Max Matamoros.*

**Facturas  
Liquidación.  
Proyecto COS-04-17**





Falta copia cédula.

\* Copia cédula



103250001

DIA	MES	AÑO
08	09	2006.

SEÑOR: AFACOSA.  
 DIRECCION: Pulperia la Guacamaya. Progreso.  
 A:

CANT.	ARTICULO	PRECIO/UNIT.	VALOR
3	refrescos grandes	\$ 900	\$ 2700
10	bolsas de plátanos	\$ 150	\$ 1500
1	paquete galletas chiqui		\$ 900
2	paquetes vasos plástico		\$ 770
x MFR 5193847 iniciador Fernando Rodriguez			
cancelado			

IMPORTADORA MORA Y AGUILAR TEL: 226-7729  
ORIGINAL: BLANCA / COPIA: CELESTE

TOTAL \$ 5870

MFR  
FIRMA

FACTURA No. 046431

\*capacitación

# LA ESQUINA NUEVA, S.A.

Céd. Juríd. N° 3-101-264667  
Frente al Cementerio,  
Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas  
TELÉFONO: 735-5042

Día	Mes	Año
29	3	2006

**CONTADO**

Cliente: AFA COSA

Dirección: \_\_\_\_\_ Céd. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	EXENTO	GRAVADO
1	pan dulce		400	
1	café 1820		75	
1	yogur		365	
2	paq vasos des.			620
1	crostillos Med.		450	
1	palitos		410	
1	Quesito		630	
1	caja leche		395	
Autorizado mediante oficio N° 09-0004-97, del 1-10-1997 de la Adm. Reg. T.Z.S.		<b>SUB-TOTAL ¢</b>	3365	620
		<b>DESCUENTO % ¢</b>		
		<b>I.V.I. TOTAL ¢</b>	3985	

Orig. Cte. / 1 C. Contab. / 2 C. Arch.

Artes Gráficas W Z Tels. 783-5183 \* 783-6082 11/05 ESQUIPE 50x3x50 # 12 751-15 250

N° 13275









\* Materiales para el desarrollo

# Promociones Palmar

De todo para el Hogar, Sodas, Restaurantes, Bares, y Hoteles. Juguetería y Regalos en General.

Tel. 786-7878

Promociones Palmar, S.A.  
Céd. Jurid. N°: 3-101-288101-26  
Frente al Super Térraba, Palmar Norte

VENDEDOR:	DIA	MES	AÑO
5	15	10	5.

CLIENTE: Asoc. Funcionarios de ACOSA C.F.D. N°  
DIRECCION: ACOSA

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	VALOR
6	Tinta Epso-(CX3500)		31200
2	Tinta Negra	9500	<del>19.000</del>
7	Lapiceras	115	805
23	Lapiceras	195	4485
3	Caja Lapiz	500	1500
7	Cs. Mercedes		3240
1	ll. el Scri		3980
1	Caja Folder		4500
4	Set ALMACEN CORRECAMINOS		8200

**FACTURA DE CONTADO** TOTAL \$ 77.510

LLS S.A. TEL 771-0204 - C.C. 2017 - C.C. 2017  
R. 1027 50/502 N°: 50614000 2007/05

**"Somos Centro Plástico"**

N° 5082

"Acogido al Régimen de Tributación Simplificada según solicitud aprobada en la A.R.T.Z.S."  
"Autorizado mediante Oficio N°: 09-0017-99 de fecha 14-04-99 de la A.R.T.Z.S."

\* Materiales para el desarrollo

## Promociones Palmar

De todo para el Hogar, Sodas, Restaurantes, Bares,  
y Hoteles. Juguetería y Regalos en General.

Tel. 786-7878

Promociones Palmar, S.A.  
Céd. Jurid. N°: 3-101-288101-25  
Frente al Super Terebta, Palmar Norte

VENDEDOR:

J

DIA

MES

AÑO

15

10

5.

CLIENTE: Asoc. Funcionarios CER N°: 105

DIRECCION: Acosa.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	VALOR
100	Polders Carta	45	4500
8	ts plastico	310	2480
4	cajas de Prensa	830	3320
✓ 50	Carpetas Colgadas	160	8000
5	cajas de Chuches	790	3950
100	Sobre Manila C	45	4500
6	Recipientes	690	4140
6	Caja CD		18000
2	Timbre ALMACEN CORRECAMINOS	2190	43800

**FACTURA DE CONTABILIDAD** TOTAL: \$ 92.690

LL.S.A. TEL. 771-0204 - O. CLIENTE - C. CONTABILIDAD

R. 1027 50/502 N°: 5001-1027

Palmar Norte Tel. 786-7878

"Somos Centro Plástico"

N° 5081

"Acogido al Régimen de Tributación Simplificada según solicitud aprobada en la A.R.T.Z.S."  
"Autorizado mediante Oficio N°: 09-0017-99 de fecha 14-04-99 de la A.R.T.Z.S."

\* Materiales para el desarrollo

# Promociones Palmar

De todo para el Hogar, Sodas, Restaurantes, Bares, y Hoteles. Juguetería y Regalos en General.

Tel. 786-7878

Promociones Palmar, S.A.  
Céd. Jurid. N°: 3-101-268101-26  
Frente al Super Terebinto, Palmar Norte

VENDEDOR:

*[Handwritten Signature]*

DIA

15

MES

10

AÑO

05

CLIENTE: ASOC. Funcionarios de Accesa

CED. N°

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	VALOR
2	Tinta pl Negras	18600	37.200
3	Resmas	2500	7500
15	Pinturas Acuarela	1480	22.200
50	Pinceles	280	14.000
✓ 50	Papel periodico		1750
10	Ca. lapiz color	1760	17.600
10	ii Marcador	2050	20.500
20	lapices	100	2.000
100	lapices	190	19.000

FACTURA DE CONTADO TOTAL \$ 141.750

LLS.I.S.A. TEL. 771-0204 - O. CLIENTE / C. CONTABILIDAD  
R. 1027 50/502 N°: 5001-10000 20/07/05

"Somos Centro Plástico"

N° 5080

"Acogido al Régimen de Tributación Simplificada según solicitud aprobada en la A.R.T.Z.S."  
"Autorizado mediante Oficio N°: 09-0017-99 de fecha 14-04-99 de la A.R.T.Z.S."