
NOTA AL ARCHIVO

Revisión Hecha por: Ana Isabel Carmona, PA
Fecha: 13 de Marzo de 2009
No. de Proyecto: COS/05/07

Título del Proyecto: Fortalecimiento del Consejo Regional de Brigadistas y COVIRENAS del Área de Conservación Arenal Tempisque. ACA-T.
Organización Beneficiaria: ASEACA-ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL AREA DE CONSERVACION ARENAL-TEMPISQUE

Objetivo:

El Programa de Pequeñas Donaciones se encuentra haciendo una revisión de su cartera de proyectos, para determinar aquellos financiados en la OP2 y OP3 que aun no concluyen, para averiguar las razones del caso y retomar actividades de ser posible o proceder al cierre definitivo del proyecto.

Este proyecto fue financiado en el 2005, con fondos de la OP3. En diciembre de 2006 presentaron el II informe de avance, esta fue la última vez que la organización reportó avance de actividades, y aunque se trató de contactar a los señores Jaime Jiménez y Mario Aguilar, encargados del proyecto por ASEACA, estos nunca respondieron, ni a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas. El Sr. Jiménez pasó a ser ex funcionario del Área, por lo que asumimos que el Sr. Aguilar quedaba a cargo.

El 13 de Marzo de 2009, se programó visita al ACA-T, con el objetivo de reunirse con la Directora del Área, o el Sr. Mario Aguilar, y aunque se informó con 15 días de anticipación en el último momento, se excusó la Sra. Directora del Área, sin embargo externar nuestra anuencia de que la reunión se diera aunque fuera con el Sr. Aguilar, y así se hizo saber al ACA-T, este no se comunicó para concretar.

En vista de lo anterior se procede a hacer esta nota al archivo.

Resumen del Proyecto:

El principal objetivo del proyecto era promover y fortalecer el trabajo del Consejo Regional de Brigadistas y COVIRENAS, (CRBC) como agente aglutinador de los esfuerzos en pro de la conservación del entorno natural del ACA-T. Para ello se plantearon una serie de actividades que se llevarían a cabo en un periodo de tiempo de veintiún meses.

Observaciones:

Al finalizar el proyecto los resultados serían:	Logros hasta el II informe de avance
1. un diagnóstico sobre necesidades de crear nuevos grupos de voluntarios.	No indican si se hizo o no
2. Todos los grupos de Brigadistas con las mismas capacidades que los COVIRENAS y viceversa.	Grupos de Brigadistas tienen las mismas capacidades que los COVIRENAS y viceversa. 206 voluntarios acreditados como COVIRENA.
3. Los grupos de voluntarios con amplios conocimientos en las áreas técnicas que para un mejor desarrollo de sus funciones.	Incrementadas las capacidades en incendios forestales, equipo, obras de ingeniería, métodos de combate y prevención, primeros auxilios, tipos de fuego, vestimenta adecuada. Legislación ambiental.
4. Grupos voluntarios cuentan con las herramientas necesarias para motivar y facilitar sus funciones.	Dotar de las herramientas necesarias a los grupos de voluntarios con el fin de motivar y facilitar sus funciones.
5. la coordinación entre el ACA-T y los grupos de voluntarios presentes en el área mejora sustancialmente.	Se ha mejorado de manera sustancial la coordinación entre el ACA-T y los grupos de voluntarios presentes en el área
6. Se han instaurado cuatro nuevos grupos de voluntarios en las regiones identificadas como críticas.	Indican que se inicia un proceso, pero no se ve avance el II informe.
7. CRBC fortalecida en la protección y manejo del área de los recursos naturales.	Fortalecida en la protección y manejo del área de los recursos naturales.
8. Los grupos de voluntarios tendrían las capacidades necesarias para brindar y emprender acciones relacionadas con la educación ambiental y Biología de la Conservación.	En facturas si se ve que los talleres se realizan pero no lo indican en los reportes técnicos.
9. Los integrantes de las brigadas, conocen la realidad de otras áreas con características diferentes a las locales, y aplican conocimientos en su propia area.	Se logra en parte los intercambios se realizan pero no indican aplicación del conocimiento.
10. La población informada y concientizada, a través de la entrega de material divulgativo, referente a la temática de Incendios Forestales.	materiales divulgativos, con mensajes alusivos a prevenir a los incendios forestales y la extracción de vida silvestre de las Áreas Silvestres protegidas
11. una bodega para albergar el equipo de trabajo de los grupos de voluntarios.	No indican si se hizo o no. Esta en los resultados pero no en presupuesto.
12. mejorado la comunicación por radio en las partes bajas del ACA-T producto de la instalación de una antena repetidora.	Tampoco lo indican en los reportes.

- En el II informe de avance solo indican que se cumplió con todas las actividades, pero de acuerdo al cuadro arriba indicado, todavía no reportan logro de todos los resultados.
- Tampoco reportaron logro de indicadores.

- Tampoco adjuntan nota en el informe de intensiones de cierre, ni envían nota posterior. Sin embargo recibieron III desembolso el cual no liquidaron.
- Se les hizo entrega con el II informe de avance del III desembolso, como muestra el cuadro, recibieron un total de 8.855.180,27 colones. Sin embargo solo liquidaron 6.541.609 colones, no se conoce en que invirtieron los restantes 2.313.571 colones.

Business Unit	Voucher ID	Invoice Number	Payment Amount	Invoice Date	Vendor ID
CRI50	670	Third pymt. Agr. COS/05/07	2,053,939.11	2/7/2007	44325
CRI50	502	2 nd pymt COS/05/07	3,010,574.23	5/9/2006	44325
CRI50	316	1 st pymt COS/05/07	3,790,666.93	7/26/2005	44325
			8,855,180.27		

- SE anexa reporte de Gasto Acumulado vs. Proyección de desembolsos para mejor referencia.
- En los informes financieros, se solicito que ya que los montos por facturas de artículos de supermercado, servicios de alimentación, compra de equipo, eran altos, estos debían presentarse no con tiquetes de caja ni facturas hechas por computadora, sino con facturas con membrete y o selladas. Tampoco presentaron listas de participantes de los cursos anexas a facturas por alimentación. Esto no se corrigió.
- No presentaron avance de logro de objetivos por indicadores, tal como se les indico en visita de junio 2006.

Acciones a tomarse y próximos pasos:

- Enviar nota para que rindan explicaciones y envíen un informe de cierre.

**ASEACA
COS/05/07**

REPORTE DE GASTO ACUMULADO

-1	-2	-3	-4	-6	-7
CATEGORIAS	APROBADO	I INFORME	II INFORME	ACUMULADO	BALANCE
CURSO IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION COMUNAL EN LA GESTION AMBIENTAL	300,000.00	268,700.00		268,700.00	31,300.00
CURSO SOBRE LEGISLACION AMBIENTAL	300,000.00	229,261.00		229,261.00	70,739.00
CURSO FORMULACION DE DIAGNOSTICOS SOCIOAMBIENTALES	300,000.00	136,287.50		136,287.50	163,712.50
CURSO FORMULACION DE PLANES DE ACCION	300,000.00	324,022.00		324,022.00	(24,022.00)
CURSO BIOLOGIA DE LA CONSERVACION	200,000.00	-	456,180.00	456,180.00	(256,180.00)
CURSO DE CARTOGRAFIA	400,000.00	663,717.06		663,717.06	(263,717.06)
CURSO SOBRE INCENDIOS FORESTALES	300,000.00	337,671.00		337,671.00	(37,671.00)
PRACTICA DE CAMPO (INCENDIOS FORESTALES)	250,000.00	201,765.00		201,765.00	48,235.00
CURSO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS	400,000.00	779,771.00		779,771.00	(379,771.00)
CURSO FORMATIVO EN EDUCACION AMBIENTAL	300,000.00	605,402.50		605,402.50	(305,402.50)
CHARLA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES	800,000.00	191,438.67		191,438.67	608,561.33
CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS	800,000.00	-	508,000.00	508,000.00	292,000.00
MATERIAL DIVULGATIVO MEDIANTE RETENES DE CARRETERA	800,000.00	-		-	800,000.00
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA CON GRUPOS SIMILARES	1,000,000.00	-	376,838.07	376,838.07	623,161.93
EQUIPO DE USO PERSONAL	1,200,000.00	-	462,555.40	462,555.40	737,444.60
EQUIPO DE CAMPO	1,600,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00
TOTAL GENERAL	9,250,000.00	3,738,035.73	2,803,573.47	6,541,609.20	2,708,390.80

TOTAL RECIBIDO:	PROYECCION DE DESEMBOLSOS			
8,855,180.27	I	3,790,666.93	7,974.14	475.37
MONTO NO REPORTADO:	II	3,010,574.23	5,980.60	503.39
2,313,571.07	III	2,053,939.11	3,987.07	515.15
DIFERENCIAL CAMBIARIO:	IV	1,114,383.27	1,993.53	559
719,563.54	TOTAL	9,969,563.54	19,935.34	