I. PORTADA DE LA PROPUESTA

País:
COSTA RICA


No. De Proyecto:    COS/SGP/OP4/Y3/RAF/09/01
Título del Proyecto:
Fortalecimiento de la capacidad operativa  y de  la gestión comunal para prevenir y controlar incendios forestales  de la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza 

Fecha de Presentación:   Junio del 2009

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  


Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza
Ubicación:


 Cantón de Esparza, zonas aledañas y Zona Protectora Tivives.

Dirección:


50 mts. Norte de la Guardia Rural de Esparza
Teléfono:


2636-7165

 
Facsímile:


2635-5403           
Funcionario Principal: 
Yensy Mendez Herrera, Presidente Brigada.

Persona(s) contacto:
Gilbert Rojas Guerrero, encargado de proyectos OSREO, MINAET.  Teléfono: 
2636-7266   2635-5937  8825-0296 Fax: 26368111.  E-mail: gil_27_27@hotmail.com
PROYECTO: 

Área Focal del GEF:

Biodiversidad
Programas Operativos y Prioridades Estratégicas por Área Focal del GEF:
___X_ Programa. Operativo #3 Ecosistemas Forestales

___X_ Programa. Operativo #12 Manejo Integrado de Ecosistemas

Tipo de Proyecto: 
Fortalecimiento de capacidades
Área Temática que atiende el proyecto: Brigadas y/o COVIRENAS (voluntariado)
Fecha propuesta de inicio:


Junio 2009
Duración propuesta del proyecto:

2 años
FINANZAS

	Total solicitado al PPD/FMAM:
	¢ 14.629.344.43e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$25.398,16

	Total estimado de contrapartida
	      ¢  10.608.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	          $ 18.416,6

	Costo Total del Proyecto:
	      ¢  25.237.344.43e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$43.814,83


* Nota: tipo de cambio de referencia: ¢ 576 por dólar.

DETALLE   DE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO
	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	Efectuado y /o proyectado
	Valor de la contribución

	Asociación de Brigadistas
	24 000 horas de trabajo (10 horas semanales por cada brigadista) de campo, en labores de: capacitación, atención de incendios, instalación de rótulos y vallas, administración y mantenimiento de equipos, bodega y herramientas.

Administración de Fondos y de recursos de la Asociación. Control de los incendios forestales.
	Aporte en especie, efectuado con mano de obra y trabajo de brigadistas para las actividades,  y se  proyecta mejorar cuando  se obtenga el financiamiento del FMAM para fortalecer a la Asociación. 


	¢ 2 .400.000

	MINAET

MINAET


	Transporte de Brigadistas.
Apoyo en control de incendios forestales (5 funcionarios, cada vez que ocurra un incendio).
Contribuir con el plan de sensibilización y de capacitación con el aporte de tres profesionales

expertos en incendios forestales y en temas ambientales. Ceder un espacio en la ZPT para una bodega de la brigada.
Elaboración de Plan de Trabajo y de la estrategia de prevención y atención de incendios forestales.

Evaluar el desempeño de la Asociación. 

Facilitar infraestructura e instalaciones en la ZPT  y oficina sub regional de Esparza.
	Aporte  en especie, efectuado y proyectado cuando se obtenga el financiamiento del FMAM para este proyecto. Con esto se espera obtener el fortalecimiento de la alianza entre el MINAET y la Asociación. 

Aporte en especie, como recursos, técnicos, operativos y materiales necesarios para consolidar a la Asociación.

	¢ 6.000.000

	Unión Cantonal de Asociaciones de Esparza


	Facilita locales para reuniones y actividades comunales. Coordina  actividades con las organizaciones integrantes de la Unión.

	Esta ha sido una alianza fundamental para la Asociación, se trabaja en coordinación y se fortalece con la realización del proyecto, con estos aportes en especie. 
	¢ 1.200.000

	Cooperativa Tivives (COOPETIVIVES)
	Apoyo logístico, préstamo de equipo y local para capacitaciones, apoyo con personal voluntario en la atención de incendios forestales y en actividades educativas.
	Esta Cooperativa ha colaborado con la Asociación y seguirá dando su aporte en especie.
	¢ 800. 000

	TOTAL
	
	
	¢10.400.000



DATOS BANCARIOS DE LA UNION DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE ESPARZA:
	Nombre del Banco
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #
	Cantón de Esparza, Puntarenas, costado Sur del Parque Central de Esparza.

	Número de Cuenta
	100-1-027000-2751-5

	Titular de la Cuenta

(a nombre de quien está la cuenta)
	Kleiber Rojas Paniagua

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta de Ahorros

	SWIFT/ Numero de Ruta          

(8 to11 Alpha-numérica code)
	


II. TEXTO DE LA PROPUESTA

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto será ejecutado por la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza, integrada por 25 miembros y con más de 8 años de haberse conformado como brigada.

La Subregión Esparza-Orotina está compuesta por una serie de Áreas Silvestres Protegidas, siendo la Zona Protectora Tivives (ZPT) la que presenta una mayor incidencia de incendios forestales. Se cuenta con una Asociación de Brigadistas que ha venido apoyando al MINAET en la prevención y control de incendios, pero no se dispone de los recursos financieros necesarios para su operación.

Con este proyecto se propone fortalecer la capacidad operativa y financiera de la Asociación para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales en el cantón de Esparza y zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), como una organización líder, que contribuye a la conservación de la biodiversidad y a garantizar los servicios y beneficios ambientales que proveen los recursos naturales, que permitan mejorar la calidad de vida de la población local.

El costo total del proyecto es de  ¢ 25.237.344.43, del cual ¢10.608.000.00 corresponden al monto de la contrapartida: MINAET, con apoyo institucional; Asociación de Brigadistas con recursos humanos, la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Esparza y de la Cooperativa COOPETIVIVES, con aportes en especie. El MINAET brindara todo el apoyo logistico y en especie a la Asociación, incluyendo un espacio en la ZPT para construir una bodega.
Los fondos serán administrados por la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Esparza y con la fiscalización de la Asociación de Brigadistas. La  Asociación de Brigadistas ejecutara el proyecto y aportará para esto recursos humanos para la realización de actividades de capacitación, entrenamiento en el campo,  construcción de bodega y muebles, instalación  de vallas y de rótulos, voluntarios para el combate de incendios y  acciones de prevención y de sensibilización  entre otras. 
2. Antecedentes y capacidad de la organización

Esta Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza se constituyó con el propósito de  colaborar con el MINAET en la prevención y combate de incendios forestales, en el cantón de Esparza con énfasis en la Zona Protectora Tivives. La misma ha existido desde hace más de 8 años, sin embargo no fue sino hasta el 22 de  abril del año 2005 que mediante una Asamblea, con la participación de 13 brigadistas, se conformó  como Asociación, nombrándose la junta directiva.

Actualmente, dicha Organización está constituida por un total de 25 miembros, de los cuales 3  son mujeres  y  22  son hombres.

A la fecha la Asociación carece del financiamiento necesario para operar, por lo que se ha trabajado con fondos propios de sus integrantes. Cuenta con amplia experiencia en actividades de prevención y combate de incendios en la ZPT.

Es una Asociación que mantiene excelentes relaciones con las demás organizaciones del cantón de Esparza, en especial con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Esparza así como con las instituciones relacionadas con el ambiente, como el MINAET. Al respecto cabe mencionar que la gran mayoría  de sus miembros pertenecen también a otras organizaciones del cantón, como por ejemplo las Asociaciones de Desarrollo, la Unión Cantonal de  Asociaciones de Desarrollo, y a la  COOPECAMARONES  R. L. 

3. Justificación del Proyecto

La Subregión Esparza-Orotina (OSREO), del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),  cuenta con las siguientes áreas silvestres protegidas: Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, Zona Protectora Montes de Oro, Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas, Refugio de Vida Silvestre La Ensenada, Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa, Parque Nacional Carara y  la Zona Protectora Tivives, siendo ésta última la que presenta una mayor incidencia de incendios forestales en la Subregión. Solamente en lo que va de este año han ocurrido 256 incendios forestales en la zona. Esto se debe principalmente a las condiciones climáticas, lo cual se ve acentuado por el aumento de la temperatura debido al impacto del efecto de invernadero y a las prácticas humanas donde se utiliza el fuego y a la mala intención por parte de algunos pobladores. Esto incluye a las prácticas agrícolas en el entorno y dentro del ACOPAC, tales como el desmonte y la roza, para eliminar bosque y aumentar el área de cultivos, que incluye la quema de charrales, tacotales y otros. Y es que esta zona del Pacifico Central y en particular la Subregión de Esparza-Orotina, incluyendo la Zona Protectora de Tivives presentan áreas de desarrollo agropecuario, con monocultivos y ganadería. Lo que produce un impacto con agroquímicos y erosión de suelos. 

Por otra parte están los cazadores  que para acorralar o llevar a sitios desprotegidos a sus presas de fauna silvestre o, cuando no, simplemente por hacer el daño en calidad de pirómanos o por venganza contra el sistema de protección de las áreas protegidas por parte del Estado.
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego de Costa Rica 2006-2010, SINAC, 2005, las principales causas de los incendios forestales son: quemas agropecuarias; venganza, conducta malintencionada contra las restricciones de caza u otros factores; vandalismo, actividades de caza, botaderos de basura, por la quema de residuos algunos de ellos son inflamables y tóxicos; tendido eléctrico deficiente; rayos y fogatas. Hay que destacar que en Costa Rica, especialmente en zonas rurales y costeras es frecuente la práctica de incinerar los residuos después de la barrida de los mismos.

En la Zona Protectora Tivives particularmente se presentan varios eventos de incendios forestales, todos los años, los cuales el MINAET ha podido controlar con el apoyo incondicional de los grupos voluntarios, específicamente la Asociación de Brigadistas. 
Durante los últimos 7 años el área afectada por los incendios en la ZPT ha sido la siguiente: 

	Año
	Área (HAS)

	2002
	1239

	2003
	780

	2004
	500

	2005
	89

	2006
	39

	2007
	   82.2

	2008
	67

	2009
	256


Si bien en la tabla anterior se ve como en los últimos años han disminuido los eventos de incendios forestales, esto no quiere decir que no sea imperativo fortalecer las estrategias de prevención de los incendios, pues aun cuando estos eventos pueden ser imprevisibles, su disminución en intensidad y cantidad, o el evitarlos, son producto de las acciones como las ejecutadas por las brigadas de voluntarios y las políticas institucionales para prevenirlos.

La Zona Protectora Tivives, localizada en el Área de Conservación Pacifico Central, ACOPAC, es el último reducto de bosque seco, ubicado en la zona de transición entre el pacífico seco y el pacífico húmedo.  Este bosque debe ser protegido para lograr una recuperación del ecosistema de bosque seco que permita el uso de estos hábitats por parte de la fauna y la colonización de las especies de flora características del lugar o fomentar un programa de recuperación de bosque.

La protección, recuperación o regeneración del bosque en este sector permitiría proteger los niveles hídricos en las capas del suelo e incluso podría haber recuperación de las quebradas y de otros cuerpos de agua.
La conservación efectiva del bosque permitiría a las especies faunísticas combinar distintos hábitat o ecosistemas para su alimentación, reproducción, pernoctación y protección, que les favorecería desplazarse de un lugar a otro y no depender únicamente del manglar como ocurre en la actualidad.  A la vez, esta protección ayudaría a las especies de flora y fauna a aumentar sus poblaciones.

Esta área silvestre protegida forma parte del corredor biológico Guacimal-  Tivives, el cual conecta  las áreas costeras con la reserva biológica Monteverde y al mismo tiempo se vincula con el Parque Nacional Carara, en fin es un segmento del corredor biológico del ACOPAC que a su vez se incluye en el corredor biológico nacional y por último parte integral del Gran Corredor Mesoamericano. 

A  este gran reservorio de biodiversidad debe sumarse el enorme potencial turístico y eco turístico que tiene la zona así como su condición de inmenso laboratorio natural para la investigación científica. Esta riqueza se vería fatalmente destruida por los incendios forestales en pocas horas o días pues el fuego abarca miles de hectáreas arrasando todo a su paso, destruyendo especies, de fauna, flora, sus habitas, los recursos hídricos  y las actividades productivas principalmente las agropecuarias y de subsistencia de las comunidades aledañas a las zonas de vida silvestre protegidas.

En razón de lo anterior este financiamiento es de suma importancia para proveer a la  Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales del Cantón de Esparza, de los recursos  suficientes, para lograr su consolidación como  una organización líder en el control de incendios forestales del cantón de Esparza y zonas aledañas, especialmente con énfasis en la Zona Protectora Tivives y al mismo tiempo contribuir con la conservación de la biodiversidad  y el medio ambiente en general de la región.
4. Objetivo General

Contribuir en la prevención, mitigación y control de los incendios forestales en el cantón de Esparza, zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), por medio del fortalecimiento y consolidación de la Asociación de Brigadistas de Esparza.
5. Objetivos Específicos

1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación.

2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives.

3. Capacitar a brigadistas comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.

4. Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales.
6. Resultados

	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados

	1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación.
	La Asociación de Brigadistas se ha fortalecido  técnica, administrativa y financieramente.



	2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives. 

	Reducidos los incendios forestales   a 156 hectáreas, con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto en la  Zona Protectora de Tivives (ZPT). 


	3. Capacitar a brigadistas comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.
	150 Brigadistas, 600 representantes de la comunidad, 60 propietarios de fincas (pequeños, medianos y grandes propietarios) de Esparza y cantones aledaños, capacitados y sensibilizados en la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.


	4. Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales.
	Asociación  de Brigadistas cuenta con los recursos  técnicos, materiales  y logísticos, necesarios para la prevención y el control de incendios  forestales. 




7. Indicadores:

	AREA FOCAL/TEMATICA
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META
	UNIDAD Y PROCEDIMIENTO

	BIODIVERSIDAD:


	Hectáreas de la zona de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas por el proyecto.
	2.369
	2.369
	Se toma en cuenta las has. que componen la ZPT

	
	Mecanismos financieros innovadores puestos en práctica (fondo Ambiental).
	0
	1
	Capital semilla, para establecimiento del fondo.

	EMPODERAMIENTO
	Alianzas (convenios) de colaboración con entidades públicas y privadas.


	2
	6
	Relaciones con entidades colaboradoras y los convenios nuevos con otras. 

	BRIGADAS Y COVIRENAS


	Número de operativos preventivos  realizados.
	12
	24
	Los operativos realizados en los últimos dos años y los que se tiene como meta realizar con el proyecto.

	
	Número de hectáreas  intervenidas.
	2.369
	2.369
	Son las ha. que cubre el proyecto en la ZPT.

	
	Numero Brigadistas capacitados.
	10
	150

	Se toma en cuenta los brigadistas capacitados entre los miembros activos de la Asociación.

	
	Número de hectáreas  quemadas en el año.
	311.8 ha.
	156 ha.
	Se toma en cuenta el numero de ha. Quemadas en el ultimo año anterior al proyecto.

	
	Número de hectáreas bajo riesgo de incendios. 
	2.369
	1.184.5
	Se toma en cuenta la totalidad de hectáreas de la ZPT.

	
	Numero de propietarios de fincas  sensibilizados y capacitados.
	0


	60


	Se parte de que todavía no se ha realizado un plan de capacitación para los finqueros en la zona del proyecto.

	
	Numero de personas de la comunidad capacitados.

	0
	600
	Se considera que no se ha establecido un plan formal de capacitación dirigido a la comunidad y se propone ejecutar un plan para 600 personas


8. Actividades

	Objetivos Específicos
	Actividades

	1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación.
	a. Establecer alianzas de colaboración con instituciones, organizaciones comunales y propietarios de fincas.

b. Gestionar capacitaciones

c. Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para dos años.
d. Realizar capacitación técnica, administrativa y financiera. 
e. Establecer un fondo para la sostenibilidad financiera.

	2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives.


	a. Elaborar una estrategia de prevención y control de incendios forestales.

b. Diseñar e instalar valla y  rótulos en sitios estratégicos.

c. Coordinar el  transporte para cada uno de los eventos de incendios forestales.

d. Coordinar el apoyo logístico en cuanto a alimentación y suministro de agua para brigadistas y para el combate de incendios.

e. Realizar acciones preventivas para el control de los incendios forestales.

f. Controlar los incendios forestales.

	3. Capacitar y sensibilizar a brigadistas, representantes comunales y propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.
	a. Elaborar el plan de  capacitación  a los brigadistas y finqueros y de sensibilización  a las comunidades. 
b. Levantar lista de participantes y compra de materiales.

c. Gestionar capacitaciones y actividades de sensibilización.

d. Invitar a participantes seleccionados.
e. Coordinar el transporte.

f. Realizar talleres  y charlas de capacitación.

g. Realizar las actividades de sensibilización.

	4. Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales.
	a. Cotizar y adquirir el equipo, herramientas y materiales para el buen funcionamiento de la Asociación.

b. Construir bodega y un mueble de madera.

c.    Plaquear el equipo y herramientas e instalación en bodega.

d. Elaborar  un sistema de control de inventario.

e. Adquirir medicamentos.

f.    Establecer un sistema de control de inventario para  los medicamentos.


9. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

(Cuadro  de resumen de las principales actividades)
	RESULTADOS
	ACTIVIDADES
	FECHA
	RESPONSABLE

	
	
	INICIO
	FINAL
	

	8.1 La Asociación de Brigadistas Contra Incendios se ha fortalecido  técnica, administrativa y financieramente.


	a. Establecer  alianzas con instituciones, propietarios de fincas y comunidades.

b. Gestionar capacitaciones

con el MINAET, instituciones y organizaciones.

c. Diseñar el Plan de Trabajo para dos años, de manera participativa.


	06/2009

06/2009

06/2009
	06/2011

06/2011

06/2009
	Asociación de Brigadistas/

MINAET

Asociación/

MINAET

Asociación y MINAET.



	8.2 Reducidos los incendios forestales  a  156 ha. en la ZPT, con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto 


	a. Elaborar estrategia de prevención y control de incendios forestales de manera participativa.

b. Diseñar e instalar  valla  y rótulos en sitios estratégicos.

c. Coordinar el transporte para cada evento de incendios forestales.

d. Coordinar acciones, para  alimentación,  suministro y distribución de agua para brigadistas  y para el control de incendios.

e. Realizar acciones preventivas y de vigilancia para el control de  los incendios forestales.

f. Controlar los incendios forestales que ocurran.


	06/2009

07/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009


	06/2009

08/2009

06/2011

06/2011

06/2011

07/2011
	Asociación / MINAET

Asociación/

MINAET

Asociación/

MINAET

Asociación.

Asociación / MINAET.

.

Asociación y el MINAET



	8.3  150 brigadistas, 60 propietarios de fincas y 600 representantes comunales capacitados en prevención de incendios forestales y en temas ambientales.


	a.Elaborar  plan de capacitación a brigadistas  y finqueros y de sensibilización  y educación ambiental a los representantes

comunales del proyecto. 

Incluye  planear tres jornadas ambientales,

una en cada cantón del proyecto: Junio del 2009, Abril del 2010 y enero del 2011.

Se planifica los talleres, las charlas de formación y los eventos de sensibilización comunitaria. Las charlas se realizan en fechas de celebraciones ambientales mundiales y locales.

b. Levantar lista de participantes y compra de materiales.

c. Gestionar talleres, charlas de capacitación y actividades de sensibilización. 

d. Invitar a participantes seleccionados.

e. Coordinar transporte para eventos.

f. Realizar talleres y charlas de capacitación.

g. Realizar actividades de sensibilización. Se programan en fechas de celebraciones ambientales de  junio, agosto,  abril y octubre.
	06/2009

07/2009

07/2009

08/2009

06/2009

02/2009
	07/2009

07/2009

01/2011

10/2011

04/2011

06/2011
	Asociación/

MINAET

Asociación y el MINAET

Asociación/ MINAET

Asociación y MINAET

Asociación y el MINAET

Asociación/

MINAET

Unión de Asociaciones de 

Esparza

Asociación/

MINAET

Unión de Asociaciones de Esparza

	8.4 La Asociación  de Brigadistas cuenta con los recursos  técnicos, materiales  y logísticos, necesarios para la prevención y el control de incendios  forestales. 


	a. Cotizar y adquirir el equipo, herramientas y materiales para el buen funcionamiento de la Asociación.

b. Construir Bodega y Mueble de Madera en la ZPT. 
c. Plaquear el equipo y herramientas e instalarlos en la bodega.

d. Elaborar un sistema de control de inventario.

e. Adquirir medicamentos.

f. Establecer un sistema de control de inventarios de los medicamentos.
	06/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2009


	07/2009

06/2009

06/2009

06/2009

06/2011

06/2009
	Asociación

Asociación

Asociación

Asociación

Asociación

Asociación


Actividades Conexas del Plan de Implementación:

	Actividades
	Numero de actividades
	Mes  y año de realización

	Talleres de Monitoreo del Proyecto
	5
	07/2009,09/2009,11/2009,

01/2010,04/2010 y 06/2011

	Taller Final de Evaluación
	1
	06/2011

	Reuniones de Brigadistas
	11
	06,08,10,12/2009,01,03,06,10,/2010

01,02 y 03/2011

	Reuniones con las comunidades
	6
	06/2009,02/2010 y 01/2011


10. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Es importante destacar como se hizo anteriormente que esta Asociación ha estado involucrada en el proceso de prevención y combate de incendios desde  hace varios años, sin embargo ha habido desmotivación de algunos de los voluntarios debido a la falta de recursos económicos para  operar.

En adelante se pretende a través de este proyecto motivar  más a los brigadistas activos actualmente, además de tratar de involucrar a otras personas de la comunidad.

Es significativo acotar también que los miembros actuales de la Asociación de Brigadistas, sobre todo la Junta Directiva, han estado participando activamente en la planificación y diseño de este proyecto con el apoyo técnico de funcionarios del MINAET. De acuerdo con el proyecto las organizaciones comunales estarán involucradas, al igual que los brigadistas, en la implementación del proyecto a través de actividades de capacitación y concientización (talleres participativos, charlas, actividades y reuniones, sobre temas ambientales, con énfasis en incendios forestales). Por otra parte está claro que la Asociación (junta directiva) deberá participar con el apoyo del MINAET en el monitoreo y evaluación periódica del impacto y efectividad del proyecto. 
11. Riesgos para una implementación exitosa

Por su misma naturaleza este proyecto no presenta muchos riesgos, a diferencia de otros proyectos de carácter productivo. No obstante exponemos a continuación algunos que consideramos podrían afectar la ejecución del mismo.

a. Una ineficiente administración de los fondos por parte de la Unión  de Asociaciones de  Desarrollo de Esparza.

Este riesgo se podría evitar por medio de la capacitación y concientización a los miembros de la Asociación y de la Unión de Asociaciones, con respecto al manejo y uso adecuado de los fondos asignados. Además se harán auditorías internas y externas.

b. Cambio de políticas financieras (tipo de cambio) por parte del Estado.

Este problema se preverá  por medio del fondo patrimonial incluido en el presente proyecto y con la realización de actividades que generen fondos para la Asociación, por ejemplo rondas a fincas como acciones preventivas.  

c. Falta de transporte adecuado y oportuno para los miembros de la Asociación.

Para prever este riesgo se propone la firma de convenios con instituciones y organizaciones, que proporcionen el transporte necesario durante el plazo de proyecto y de ser posible después de que este termine, tales como: MINAET, Cuerpo de Bomberos, Municipalidad de Esparza, empresas particulares y otras.
12. Estrategia de Evaluación propuesta
En el siguiente cuadro se presenta la estrategia de evaluación del proyecto. La misma queda sujeta a modificación según la planificación
	ACTIVIDADES 
	No.
	julio

2009
	Set.

2009
	Nov.

2009
	Enero

2010
	Abril
2010
	Junio

2011

	Talleres de monitoreo
	5
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Reuniones de Coordinación y seguimiento
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración y presentación de informes a PPD (2 de avance y uno final)
	3
	
	
	X
	
	X
	X

	Visitas/reuniones con PPD
	4
	X
	X
	X
	X
	
	

	Taller final de evaluación
	1
	
	
	
	
	
	X


III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No.:

(a asignar por el PPD)

Nombre Organización:   Asociación de Brigadistas de Esparza Contra Incendios Forestales
  

Titulo del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y la Gestión Comunal Ambiental, para prevenir y controlar incendios forestales de La Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales Del Cantón De Esparza.
 

Objetivo General  Del Proyecto:    Contribuir en la prevención, mitigación y control de los incendios forestales en el cantón de Esparza, zonas aledañas (con énfasis en la ZPT), por medio del fortalecimiento y consolidación de la Asociación de Brigadistas de Esparza.
	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea de Base
	Meta 
	Actividades
	Recursos
 para el desarrollo de la actividad ($)

	1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de la Asociación.
	La Asociación de Brigadistas se ha fortalecido  técnica, administrativa y financieramente.


	 Alianzas (convenios) de colaboración con entidades públicas y privadas.


	2
	6
	a. Establecer alianzas de colaboración con instituciones, organizaciones comunales y propietarios de fincas.

b. Gestionar capacitaciones

c. Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para tres años.
d. Realizar capacitación técnica, administrativa y financiera.
e. Establecer fondo para la sostenibilidad financiera.
	2 funcionarios del MINAET y la Junta Directiva de la Asociación.
2 funcionarios del MINAET y junta directiva de la Asociación. Brigadistas.

¢ 150.000($ 260.4)

¢ 3.456.000

( $ 6000)

	
	
	No. De brigadistas capacitados


	10
	25
	f. 
	

	
	
	Mecanismos financieros innovadores puestos en práctica (fondo Ambiental).


	0
	1
	g. 
	

	2. Reducir la incidencia de incendios forestales en la Zona Protectora de Tivives.


	Reducidos los incendios forestales  con relación a los últimos 14 meses anteriores al proyecto en la Zona Protectora de Tivives (ZPT).  

Personas de las comunidades conocen la problemática de los incendios forestales y su impacto negativo.
	Número de operativos preventivos  realizados.
	12
	24
	a. Elaborar una estrategia de prevención y control de incendios forestales.

b. Diseñar e instalar una valla y rótulos en sitios estratégicos.

c. Coordinar el  transporte para cada uno de los eventos de incendios forestales.

d. Coordinar el apoyo logístico en cuanto a alimentación y suministro de agua para consumo y para el combate de incendios.

e. Participar en el control de los incendios forestales.

f. Desarrollar plan de sensibilización y educación a las comunidades.
	2 funcionarios del MINAET, 1 del Programa Nacional del Manejo del Fuego dan la capacitación.
¢ 602.000 ($1045)

192 horas de trabajo de campo de 4 brigadistas.
Vehículos del MINAET, Municipalidad, Coopetivives y otros.

25 brigadistas voluntarios. Cuerpo de Bomberos.

MINAET.

Brigadistas, 4 funcionarios del MINAET, apoyo de instituciones y finqueros con peones. Cuerpo de Bomberos.

2 funcionarios del MINAET, Brigadistas y apoyo de la Unión de Asociaciones de Esparza.

	
	
	Número de hectáreas  intervenidas.


	2.369
	2.369
	g. 
	

	
	
	Número de hectáreas  quemadas en el año.


	311.8
	156
	h. 
	

	
	
	Número de hectáreas bajo riesgo de incendios. 


	2.369
	1.184.5
	i. 
	

	
	
	No. De personas sensibilizadas y capacitadas.
	0
	
	j. 
	

	Capacitar  y sensibilizar a brigadistas,

comunidades  y a propietarios de fincas sobre la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.
	Brigadistas, representantes de la comunidad y propietarios de fincas (pequeños, medianos y grandes propietarios) de Esparza capacitados y activos, en  la prevención y el control de incendios forestales y en temas ambientales.
	Nº Brigadistas capacitados


	10

	150

	a. Elaborar el plan de capacitación y sensibilización.

b. Lista de participantes y compra de materiales.

c. Gestionar capacitaciones.

d. Invitar a participantes

e. Coordinar el transporte.

f. Realizar talleres de capacitación.
g. Realizar los eventos de sensibilización.
	2 funcionarios del MINAET
Junta Directiva de la Asociación.

Asociación y MINAET
Asociación y la Unión de Asociaciones.

Vehículos del MINAET y de otras instituciones o empresas.

¢ 1.350.000

( $2343.75)

¢ 1.700.000

($ 2951.3)

	
	
	Nº De propietarios de fincas  sensibilizados y capacitados 


	0


	60


	h. 
	

	
	
	Nº De personas de la comunidad capacitados y sensibilizados.


	0
	600
	i. 
	

	Facilitar los recursos técnicos, financieros, materiales y logísticos a la Asociación de Brigadistas Contra Incendios Forestales necesarios para prevenir y controlar los incendios forestales.
	Asociación  de Brigadistas cuenta con los recursos necesarios para la prevención y el control de incendios  forestales. 


	Has. de área de importancia para la conservación de la biodiversidad, protegidas por el proyecto.


	2.369
	2.369
	a. Cotizar y Adquirir el equipo, herramientas y materiales para su funcionamiento.

b. Construir Bodega y  mueble de madera

c. Plaquear el equipo y herramientas e instalación en bodega.

d. Elaborar  un sistema de control de inventario.

e.  Adquirir medicamentos.

f. Elaborar un sistema de control de inventario para  los medicamentos.
	¢ 4.298.494.54
($ 7462.6).

¢1050.000
($1823)

160 horas de trabajo de brigadistas

¢ 160.000($277.7)

Junta directiva de la Asociación
¢100.000

($173.6)

Junta Directiva de la Asociación.

	
	
	Número de operativos en incendios donde se ha participado.


	12
	24
	g. 
	


IV. PRESUPUESTO

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto general para el proyecto, incluyéndose el monto solicitado al PNUD, el monto de contrapartida por parte de la brigada y el aporte del MINAET  y de otras entidades al proyecto. 
CUADRO 1

	RUBROS
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM

(A)
	CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN

(B)
	CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/y OTROS  

( C)
	TOTAL

 (A+B+C)

(en colones)

	1.Equipo, herramientas y uniformes
	4.298.494.54
	
	
	4.298.494.54

	2.Construcciones e instalación de vallas y rótulos
	1.652.000
	
	
	1.652.000

	3. Alimentación medicamentos y combustibles
	1.100.000
	
	
	1.100.000

	4. Actividades de capacitación y educación ambiental
	3.250.000
	
	
	3.250.000

	5. Fondo Patrimonial o Capital Semilla
	3.456.000
	
	
	3.456.000

	6. Asistencia legal y administrativa
	150.000
	
	
	150.000

	7.Apoyo institucional
	
	
	8.000.000
	10.400.000

	8.Personal/mano de obra
	
	2.400.000
	
	

	9. actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto.
	436.000
	
	
	436.000

	TOTAL
	14.342.494.54
	2.400.000
	8.000.000
	24.742.494.54

	IMPREVISTOS
	      286.849.89
	     48.000
	    160.000
	      494.849.89

	GRAN TOTAL
	14.629.344.43
	2.448.000
	8.160.000
	25.237.344.43


DETALLE DE RUBROS DEL PRESUPUESTO

	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total

(¢)

	1) Equipo, herramientas
	
	
	

	Bombas de mochila rígidas
	5
	92.000
	460.000

	Cintas métricas de 50 mts
	2
	34.305.67
	  68.611.34

	Cuchillos
	5
	  2.090.5
	    10.452.5

	Cubiertas
	5
	  4.746
	  23.730

	Uniformes  (camisa y pantalón)
	25
	15.000
	375.000

	Hieleras Grandes
	2
	 28.695
	57.390

	GPS  60 CSX
	1
	283.778
	283.778

	video beam
	1
	560.000
	560.000

	Computadora portátil
	1
	415.000
	415.000

	Moto sierras Echo CS 4200
	1
	268.000
	268.000

	Binoculares  MEADE o gemelos
	            2
	         53.858
	   107.716

	Linternas recargables
	10
	12.261.70
	122.619.70

	Limas para afilar machetes
	5
	   6.045.50
	  30.227.50

	Quemadores
	1
	236.452.5
	   236.452.5

	Cámara fotográfica digital  Ben Q-C 850
	1
	88.000
	88.000

	Pantalla
	1
	45.000
	45.000

	Material de Oficina
	
	100.000
	100.000

	Escritorio tipo secretaria
	1
	  99.440
	  99.440

	Sillas tipo escritorio
	1
	  28.250
	  28.250

	Sillas metálicas
	20
	  21.131
	422.620

	Mesa para reuniones
	1
	269.990
	269.990

	Archivos 3 gavetas
	1
	   78.083
	  78.083

	Fax Panasonic
	1
	78.300
	78.300

	Arañas metálicas
	6
	11.639
	69.834

	Sub total:
	
	
	4.298.494.54


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	2) Construcciones e instalación de vallas y rótulos
	
	
	

	Construcción de vallas metálicas 1.83 X3 mts.
	1
	300.000
	300.000

	Construcción de rótulos de 20” x 3 varas
	2
	63.000
	  126.000

	Construcción de rótulos de 20” x 1.5 varas
	4
	44.000
	   176.000

	Mueble de madera

 2x1.5x 0.55mts.
	1
	150.000
	150.000

	Construcción de Bodega de 4 x3 mts.
	1
	900.000
	900.000

	SUB-TOTAL
	
	
	     1.652.000


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	3)  Alimentación, transporte y medicamentos 
	
	
	

	Raciones de alimento (Hamburguesas, perros calientes, etc.)
	500
	1000
	500.000

	Botiquines
	1
	100.000
	100.000

	Transporte
	
	500.000
	500.000

	Sub total:
	
	
	     1.100.000


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	4)  Asistencia Legal
	
	
	

	Gastos legales de la Brigada
	1
	150.000
	150.000

	SUBTOTAL
	
	
	150.000


	5)  Actividades de capacitación y educación ambiental.
	
	
	

	Talleres de capacitación (6 con brigadistas(25 c/u) y 3 con finqueros, 20 c/u)
	9
	150.000
	1.350.000

	Charlas en comunidades (30 personas c/u), compra y elaboración de materiales para las actividades (afiches, folletos e instructivos)
	20
	40.000
	   800.000

	Actividades de Sensibilización (eventos de educación ambiental comunitaria: 3 ferias y  jornadas educativas).
	3
	300.000


	     900.000

	Compra y elaboración de material educativo
	
	200.000
	    200.000

	SUBTOTAL
	
	
	3.250.000


	Rubros


	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total

 (¢)

	6) Capital Semilla
	1
	3.456.000
	3.456.000

	                 SUBTOTAL
	
	
	3.456.000

	7)  Actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto.
	
	
	

	Talleres de monitoreo 
	5
	 30.000
	150.000

	Taller final de evaluación 
	1
	100.000
	100.000

	Reuniones de brigadistas
	11
	6.000
	  66.000

	Reuniones con comunidades
	6
	20.000
	120.000

	SUBTOTAL


	
	
	436.000

	T O T A L
	
	
	14.342.494.54

	7) Imprevistos (2%)
	
	
	286.849.89

	GRAN TOTAL
	
	
	14.629.344.43




DETALLE DE RUBROS DEL PRESUPUESTO

	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total

(¢)

	1) Equipo, herramientas
	
	
	

	Bombas de mochila
	10
	50.000
	500.000

	Cintas métricas de 50 mts
	2
	40.000
	  80.000

	Cuchillos
	5
	  1.500
	    7.500

	Cubiertas
	5
	  2.300
	  11.500

	Uniformes  (camisa y pantalón)
	25
	15.000
	375.000

	Cantimploras
	15
	   6.000
	90.000

	Hieleras Grandes
	2
	  30.000
	 60.000

	GPS 12 XL
	1
	200.000
	200.000

	Video beam
	1
	700.000
	700.000

	Computadora portátil
	1
	500.000
	500.000

	Moto sierras STIHL  MS 250
	1
	180.000
	180.000

	Binoculares  MEADE o gemelos
	            2
	         30.000
	   60.000

	Linternas recargables
	10
	10.450
	104.500

	Limas para afilar machetes
	5
	   3.080
	  15.400

	Quemadores
	1
	  30.000
	   30.000

	Cámara fotográfica digital Sony – DS-CF-40
	1
	175.000
	175.000

	Pantalla
	1
	150.000
	150.000

	Material de Oficina
	
	100.000
	100.000

	Escritorio tipo secretaria
	1
	  90.000
	  90.000

	Sillas tipo escritorio
	1
	  30.000
	  30.000

	Sillas metálicas
	20
	  32.000
	640.000

	Mesa para reuniones
	1
	150.000
	150.000

	Archivos 3 gavetas
	1
	   66.000
	  66.000

	Fax Panasonic
	1
	100.000
	100.000

	
	
	
	

	Sub total:
	
	
	4.414.900


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	2) Construcciones e instalación de vallas y rótulos
	
	
	

	Construcción de vallas metálicas 2X3 mts.
	1
	350.000
	350.000

	Construcción de rótulos de 20” x 3 varas
	2
	30.000
	    60.000

	Construcción de rótulos de 20” x 1.5 varas
	6
	15.000
	    90.000

	Mueble de madera 2x1.5x2mts.
	1
	150.000
	150.000

	Construcción de Bodega de 4 x3 mts.
	1
	830.000
	830.000

	SUB-TOTAL
	
	
	     1.480.000


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	3)  Alimentación, transporte y medicamentos 
	
	
	

	Raciones de alimento (Hamburguesas, perros calientes, etc.)
	500
	1000
	500.000

	Botiquines
	1
	100.000
	100.000

	Transporte
	
	500.000
	500.000

	Sub total:
	
	
	     1.100.000


	4)  Actividades de capacitación y educación ambiental.
	
	
	

	Talleres de capacitación (6 con brigadistas(25 c/u) y 3 con finqueros, 20 c/u)
	9
	150.000
	1.350.000

	Charlas en comunidades (30 personas c/u), compra y elaboración de materiales para las actividades (afiches, folletos e instructivos)
	20
	40.000
	   800.000

	Actividades de Sensibilización (eventos de educación ambiental comunitaria: 3 ferias y  jornadas educativas).
	3
	300.000


	     900.000

	Compra y elaboración de material educativo
	
	200.000
	    200.000

	SUBTOTAL
	
	
	3.250.000


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total 

(¢)

	5)  Asistencia Legal
	
	
	

	Gastos legales de la Brigada
	1
	150.000
	150.000

	SUBTOTAL
	
	
	150.000


	Rubros
	Cantidad
	Precio unitario (¢)
	Precio total

 (¢)

	6)  Actividades de planificación, divulgación y evaluación del proyecto.
	
	
	

	Talleres de monitoreo 
	5
	 30.000
	150.000

	Taller final de evaluación 
	1
	100.000
	100.000

	Reuniones de brigadistas
	11
	6.000
	  66.000

	Reuniones con comunidades
	6
	20.000
	120.000

	SUBTOTAL


	
	
	436.000

	T O T A L
	
	
	   10.830.900

	7) Imprevistos (2%)
	
	
	216.618

	GRAN TOTAL
	
	
	11.047.518


� Estos recursos son técnicos o financieros, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc.
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