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1. Resumen Ejecutivo

MIEL, es una organización propia de un grupo de mujeres indígenas del territorio indígena de Rey Curré, del pueblo indígena Brunka) que al momento de su constitución definió trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociadas, incluyendo expresamente aspectos fundamentales como la cultura y el desarrollo económico, los derechos indígenas, la capacitación y la defensa y protección del medio ambiente. Está definición la ha traducido en acciones concretas a través de la ejecución de proyectos de defensa de derechos del territorio y productivos que han favorecido la población indígena y campesina de Rey Curré, a través de la titulación del Territorio, protección de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris, y pago de servicios ambientales.
La organización sustentado su trabajo en dos grandes estratégicas: La primera, trabajo y coordinación con grupos indígenas locales de los diferentes territorios en la zona sur del país, organizaciones indígenas regionales y nacionales, y gobiernos indígenas de los territorios de la región sur de Costa Rica; y la segunda: el funcionamiento de una pequeña empresa consistente en una soda y tienda de artesanías, ubicada a la orilla de la carretera interamericana sur, que incluye la participación en expo ventas nacionales de artesanías.

Las estrategias y la experiencia de la Asociación MIEL, son una garantía para el éxito del presente proyecto, que por una parte aborda la promoción y defensa de los derechos indígenas, y por la otra, no pone en riesgo la prestación de servicios de alimentación y venta de artesanías indígenas.
El proyecto “Fortalecimiento de capacidades empresariales de la Asociación de Mujeres Espíritu de Lucha (MIEL)”,  tiene un costo total de: TRECE MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA COLONES NETOS (¢ 13.723.080) equivalentes a VEINTICINCO MIL, CIENTO ONCE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTIMOS  (US$ 25.111,31). Se ejecutará en un plazo de ocho meses, con la modalidad de co-financiamiento, y se solicita al PPD/FMAM la cantidad DIEZ MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS COLONES NETOS (¢ 10.985.400) equivalentes a VEINTE MIL CIENTO UN DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (US$ 20.101,31), lo que representa el 80,05 %, y el aporte propio de MIEL por un monto de DOS MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA COLONES NETOS ((¢ 2.737.680), equivalentes a CINCO MIL NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (US$ 5.009,57), lo que representa 19,95%.
La Asociación MIEL, a través de su Junta Directiva, será la responsable de la ejecución del proyecto y las rendiciones de cuentas narrativas y económicas. El financiamiento que aportaran el PPD/FMAM y la propia organización, en su totalidad serán empleados en la ejecución de este proyecto conforme al marco lógico, presupuesto y plan de trabajo.
2.
Antecedentes y capacidad de la organización
La Asociación de Mujeres Espíritu de Lucha de Rey Curré “MIEL”, es resultado las luchas por los derechos indígenas frente al proyecto de construcción de la Represa Hidroeléctrica de Boruca, hoy  proyecto de construcción de la Represa Hidroeléctrica del Dikes. Y tiene como objetivo: Contribuir al mejoramiento y desarrollo de capacidades humanas, mediante la formación y capacitación sobre principios y prácticas culturales, espirituales, sociales, políticos, técnicos y comerciales para el bienestar de los habitantes del Territorio Indígena de Rey Curré.

La Asociación MIEL esta constituida por 20 mujeres como asociadas directas y sus familias que suman un total de 110 personas. Su estructura organizativa es:
· Asamblea General de asociadas

· Junta Directiva
· Fiscalía
· Comisión Social
· Comisión Jurídica
· Comisión Empresarial
· Comisión Ambiental
La organización cuenta con excelentes relaciones de trabajo y coordinación con grupos indígenas locales de: Salud, deportes, acueducto, artesanos, guardas de recursos naturales (COVIRENAS) de los diferentes territorios en la zona sur del país. También con organizaciones regionales y nacionales, como: Asociación Regional Aborigen del Dikes (ARADIKES), Asociación Cultural Ngobegüe, ASODINT, ASOBRUNKA,  Mesa Nacional Indígena (MNI), Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) y los gobiernos locales de los Territorios de Rey Curré, Boruca, Cabagra y Salitre. 

En la lucha contra el proyecto de construcción de la Represa Hidroeléctrica de Boruca, la Asociación MIEL, interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Desarrollo Agrícola (IDA), con lo que se obtuvo dos grandes resultados:
1. La escrituración global a nombre de los Territorios Indígenas de Boruca, Rey Curre y Térraba, a nombre de gobiernos locales, lo que ya determinada la ley, pero que no se cumplía.

2. La participación de los Territorios Indígenas de Boruca, Rey Curre y Térraba, en el programa de Pago por Servicios Ambientales “PSA” del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

Además la organización MIEL, es una impulsora del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14,352 que tiene más de quince años de gestión en la Asamblea Legislativa.

Como estrategia para mantenerse activa en la reivindicación de los derechos históricos, Políticos y económicos de los Pueblos Indígenas, la asociación MIEL, cuenta con una pequeña empresa consistente en una “SODA” 
y una “TIENDA DE ARTESANIAS BRUNKAS”, por medio del cual brinda servicios al movimiento indígena de la región y al público en general.
	Nombre del proyecto
	Cooperante

	· Consulta para la reglamentación de la Ley de Biodiversidad (elementos tangibles e intangibles relacionados con los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Generéis (DCSG) asociados al conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas. Consulta en la que se actuó como promotora en el Territorios de Rey Curre y circunvecinos.
	· Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)

· Mesa Nacional Indígena (MNI)

· Instituto de Biodiversidad (INBIO)

· Global Environment Facility (GEF).

	· Fortalecimiento de las mujeres indígenas de Yimba Caj (Rey Curré)
	· PPD/ GEF 


3. Justificación del Proyecto

El Territorio Indígena de Rey Curré tiene una extensión de 10.600 Has., aunque no existen datos actualizados, del Censo INEC 2000, se extrae que al menos el 84% del Territorio está ocupado por personas no indígenas. Ocupación que en la gran mayoría de los casos es ilegal, sin que los gobiernos nacionales de turno actúen en el cumplimiento de la ley, misma que determina quienes tienen derecho y quienes no de ser poseedores de tierras indígenas.
El derecho de propiedad del Territorio lo ostenta la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI), en su calidad de gobierno local, pero se respetan los derechos de posesión de cada persona indígena. Los derechos de posesión de personas no indígenas son reconocidos únicamente cuando cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
La Asociación de Mujeres Indígena con Espíritu de Lucha en Yimba Cajc (Rey Curré) , enfoca su quehacer en la lucha por la defensa y promoción de los derechos indígenas y de la mujer, la formación y capacitación de sus asociadas y pueblo en general, el desarrollo y el fortalecimiento empresarial de su organización, esto ultimo como instrumento de desarrollo indígena.

La Asociación de Mujeres ha participado en diferentes procesos de formación y capacitación en coordinación con instituciones gubernamentales, entre ellas: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD), Ministerio de Educación Pública (MEP); Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), y Defensoría de los Habitantes (DDHH), en temas: Fortalecimiento organizacional; política de la mujer y la familia; ambiente, elaboración y comercialización de artesanías; expo ventas nacionales de artesanías. También han participado en eventos internacionales donde se tratan asuntos inherentes a los Pueblos Indígenas.

MIEL dispone de un pequeño rancho artesanal para la venta de artesanías de las socias, que prácticamente es la única fuente de ingresos que pueden obtener, por lo que en ocasiones pasan por situaciones muy difíciles hasta para comprar parte del material que necesitan para su elaboración. Aunque sus finanzas son limitadas, abogan por el desarrollo de proyectos que mejoren el bienestar social y económico de las asociadas, así como por los derechos políticos de los pueblos indígenas.
La generación de recursos económicos propios para contribuir al bienestar de las mujeres y sus familias, así como para la reivindicación de los derechos históricos, políticos y económicos de los Pueblos Indígenas, es una estrategia de la asociación MIEL, lo que materializa en su pequeña empresa consistente en una “SODA” 
y una “TIENDA DE ARTESANIAS”, ubicada en el Territorio Indígena de Rey Curré y a la orilla de la carretera internacional “Panamericana o Interamericana”. Empresa que necesita ser mejorada y fortalecida.

4. Objetivo General

Contribuir a bienestar de  las mujeres asociadas y sus familias de la Asociación de Mujeres Indígena con Espíritu de Lucha “MIEL”, mediante la defensa y disfrute de sus derechos culturales, ambientales, económicos y sociales, y el mejoramiento y fortalecimiento de su empresa de “SODA” y “TIENDA DE ARTESANÍAS”.

5. Objetivos Específicos

1.
Mejorar las condiciones económicas de las mujeres socias y sus familias a través de la ampliación de la capacidad de atención a clientes en la soda, el equipamiento de la cocina y áreas de atención al público.
2. Incrementar los ingresos de las familias por venta de artesanías, remodelando y ampliando el área física de la Tienda de Artesanías y la oferta de productos de otros territorios y pueblos indígenas.  

3. Promover y divulgar información sobre los Pueblos Indígenas costarricenses, especialmente de la región Brunca y los productos que se ofrecen en la pequeña empresa etnoturistica de la Asociación.
6. Resultados Esperados

Asociación de Mujeres Indígena con Espíritu de Lucha “MIEL”, a través de la ejecución de este proyecto y objetivos planteados pretende alcanzar entre los resultados principales:
	Objetivos

Específicos
	Resultados

Esperados

	1.
Mejorar las condiciones económicas de las mujeres socias y sus familias a través de la ampliación de la capacidad de atención a clientes en la soda, el equipamiento de la cocina y áreas de atención al público.
	1. Las mujeres socias y sus familias mejoran sus condiciones económicas.

	
	2. La Asociación cuenta con el equipamiento y espacio adecuado para la atención a clientes.

	
	3. Grupo de mujeres ofrecen un servicio de calidad en la Soda

	2. Incrementar los ingresos de las familias por venta de artesanías, remodelando y ampliando el área física de la Tienda de Artesanías y la oferta de productos de otros territorios y pueblos indígenas.  
	1. Familias que venden artesanías y ofertan sus productos en la Tienda ven aumentados sus ingresos

	
	2. Venta de artesanías en la Tienda aumenta 

	
	3. Otros pueblos indígenas se ven beneficiados al contar con un espacio para exponer sus artesanías.

	3. Promover y divulgar información sobre los Pueblos Indígenas costarricenses, especialmente de la región Brunca y los productos que se ofrecen en la pequeña empresa etnoturistica de la Asociación.
	1. A tres meses plazo, la soda y tienda están debidamente identificadas mediante rótulos

	
	2. A seis meses plazo, se cuenta con una computadora para ofrecer servicio de Internet.

	
	3. Al finalizar el proyecto se cuenta con un catalogo de artesanías

	
	4. Desde los tres meses hasta finalizar el proyecto se cuenta con hojas informativas sobre Pueblos Indígenas, las luchas sobre sus derechos, sus propuestas y Artesanías, para su distribución al público en la soda y tienda.


7. Indicadores:
Para la medición del alcance de los  objetivos consignados en este proyecto, se plantean los indicadores:

	Resultados

Esperados
	Indicadores
	Línea
de Base
	Meta

	1.1 Las mujeres socias y sus familias mejoran sus condiciones económicas.
	Ingresos por mes por venta de alimentos en la Soda
	0
	Al menos 100,000 colones mensuales

	1.2 La Asociación cuenta con el equipamiento y espacio adecuado para la atención a clientes.
	Número de personas que visitan la Soda por mes
	0
	Al menos 150 personas al mes

	1.3 Grupo de mujeres ofrecen un servicio de calidad en la Soda
	Número de mujeres capacitadas
	0
	10

	2.1 Familias que venden artesanías y ofertan sus productos en la Tienda ven aumentados sus ingresos
	No. De familias que exponen sus artesanías en la Tienda
	0
	Al menos 10 familias

	2.2 Venta de artesanías en la Tienda aumenta 
	Colones ingresos por venta de artesanías por mes
	0
	Al menos 200,000 colones por mes

	2.3 Otros pueblos indígenas se ven beneficiados al contar con un espacio para exponer sus artesanías.
	Numero de pueblos indígenas que exponen sus productos en la Tienda
	0
	Al menos 3 pueblos indigenas

	3.1 A tres meses plazo, la soda y tienda están debidamente identificadas mediante rótulos
	Numero de rótulos instalados
	0
	2

	3.2 A seis meses plazo, se cuenta con una computadora para ofrecer servicio de Internet.
	Número de personas que utilizan servicio de internet
	0
	Al menos 20

	3.3 Al finalizar el proyecto se cuenta con un catalogo de artesanías
	Catalogo de Artesanías
	0
	1

	3.4 Desde los tres meses hasta finalizar el proyecto se cuenta con hojas informativas sobre Pueblos Indígenas, las luchas sobre sus derechos, sus propuestas y Artesanías, para su distribución al público en la soda y tienda.
	Numero de hojas informativas sobre Pueblos Indígenas
	0
	4


1. Actividades

Para el éxito de este proyecto se plantea la ejecución de todo un conjunto de actividades en cada uno de los objetivos definidos.
Objetivo 1. Mejorar las condiciones económicas de las mujeres socias y sus familias a través de la ampliación de la capacidad de atención a clientes en la soda, el equipamiento de la cocina y áreas de atención al público.

Para la ejecución de este proyecto, se hace necesaria la designación de una persona en calidad de coordinadora, con la responsabilidad de velar y garantizar la efectiva gestión y realización de las actividades dentro del tiempo previsto. Persona que estará bajo las órdenes y supervisión de Junta Directiva de la Asociación MIEL, quién será la responsable de la rendición de cuentas tanto narrativas como financieras.
En el desarrollo de este objetivo se llevaran a cabo las actividades: 1) Contratación de carpintero o ebanista indígena para la elaboración de 50s juegos de comedor para 4 personas; 2)  Cotización, compra y transporte de menaje de cocina y restaurante para la atención de 50 personas; 3) Contratación de un electricista y compra de material para la remodelación del sistema eléctrico de la soda; 4) Contratación de personal indígena para la remodelación del fogón de leña; 5) Cotización y compra 18 metros cúbicos de material para balastrar 450 metros cuadrados de parqueo; 6) Contratación de personal indígena para distribuir el balastro en el parqueo; y, 7) Establecimiento de alianzas de colaboración mutua entre MIEL e instituciones gubernamentales y ONGs para la capacitación en elaboración de alimentos y atención al cliente; 8) Celebración de dos talleres de capacitación  en elaboración de alimentos y atención al cliente; 9) Reuniones de Junta Directiva; 10) Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas; 11) Elaboración de informes.
Objetivo 2. Incrementar los ingresos de las familias por venta de artesanías, remodelando y ampliando el área física de la Tienda de Artesanías y la oferta de productos de otros territorios y pueblos indígenas.  
Para el progreso de este objetivo se tiene previsto la implementación de las actividades: 1) Diseño de la remodelación que se llevará a cabo; 2) Compra de material tradicional de construcción para la remodelación; 3) Contratación de mano de obra indígena para realizar los trabajos de carpintería y albañilería en la construcción; 4) Contratación de ebanista indígena para la construcción de estantes y muebles para la colocación de la artesanía; 5) Obtención del financiamiento; y, 6) Realización de convenios con organizaciones y personas individuales indígenas para la compra – venta de artesanías a precio justo; 7) Reuniones de Junta Directiva; 8) Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas; 9) Elaboración de informes.
Objetivo 3. Promover y divulgar información sobre los Pueblos Indígenas costarricenses, especialmente de la región Brunca y los productos que se ofrecen en la pequeña empresa etnoturistica de la Asociación.
Hacia el impulso y ejecución del objetivo, se forjaran las actividades siguientes: 1) Contrato a un artista indígena para la elaboración de los rótulos de la soda y tienda de artesanías; 2) Contrato del diseño y edición de 50 menús; 3) Cotización y compra de una computadora de escritorio con su impresora; 4) Diseño y elaboración de 200 catálogos de artesanías; 5) Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre Pueblos Indígenas; 6) Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas; 7) Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Dikes; y, 8) Redacción, diseño y edición de 2000 hojas informativas sobre Cambio Climático; 9) Reuniones de Junta Directiva; 10) Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas; 11) Elaboración de informes.
2. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

	ACTIVIDAD
	DURACIÓN DEL PROYECTO: 8 MESES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A. REMODELACIONES SODA Y TIENDA
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de carpintero o ebanista indígena y para la elaboración de los juegos de comedor
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de personal indígena para la remodelación del fogón de leña
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de un electricista y compra de material para la remodelación del sistema eléctrico de la soda
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cotización y compra 18 metros cúbicos de material para balastrar 450 metros cuadrados de parqueo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de personal indígena para distribuir el balastro en el parqueo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño de la remodelación que se llevará a cabo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Compra de material tradicional de construcción para la remodelación
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de mano de obra indígena para realizar los trabajos de carpintería y albañilería en la construcción.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contratación de ebanista indígena para la construcción de estantes y muebles para la colocación de la artesanía
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contrato a un artista indígena para la elaboración de los rótulos de la soda y tienda de artesanías
	
	
	
	
	
	
	
	

	Contrato del diseño y edición de 50 menús
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño y elaboración de 200 catálogos de artesanías
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre Pueblos Indígenas
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Dikes.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redacción, diseño y edición de 2000 hojas informativas sobre Cambio Climático
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAPACITACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dos talleres de capacitación  en elaboración de alimentos y atención al cliente
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPRA DE EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	

	Menaje de cocina y soda
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ordenador portátil e impresora
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realización de convenios con organizaciones y personas individuales indígenas para la compra – venta de artesanías a precio justo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Establecimiento de alianzas de colaboración mutua entre MIEL e instituciones gubernamentales y ONGs para la capacitación en elaboración de alimentos y atención al cliente
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reuniones de Junta Directiva
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración de informes
	
	
	
	
	
	
	
	

	Coordinación del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Siendo MIEL, una organización conocida y reconocida, conformada por mujeres indígena brunkas, del Territorio de Rey Curré, con una estructura organizativa, fines y acciones claramente preestablecidas, y con excelentes relaciones con los demás actores indígenas de la región sur del país e incluso nacional, sus asociadas decidieron la elaboración de es este proyecto como un medio para mantener su trayectoria de lucha por los derechos indígenas y de las mujeres.
La participación de la comunidad de Rey Curré y comunidades de los Territorios Indígenas vecinos en este proyecto se asegura a través de:

· La continuación de la coordinación que MIEL viene haciendo los grupos indígenas locales de los diferentes territorios en la zona sur del país, los gobiernos indígenas de los Territorios, y las organizaciones indígenas regionales y nacionales.
· El establecimiento y la ampliación de las relaciones de intercambio justo en el comercio de artesanías con organizaciones indígenas de los territorios de la zona sur del país.
· La consolidación de la alianza con las organizaciones indígenas de la región para proveerlos de alimentos en las actividades del movimiento indígena.
· El mantenimiento del activismo a través de la divulgación de las grandes luchas indígenas costarricenses en general y de la región en lo particular.
El éxito de este proyecto se sustenta en:
· La existencia de Territorios Indígenas de varios pueblos en los alrededores del Territorio de Rey Curré, donde actúan organizaciones y personas individuales dedicadas a la  producción de artesanías.
· En la región donde se ubica el Territorio Indígena de Rey Curré, solamente existe la tienda de artesanías MIEL. La organización además de ofertar sus productos en la tienda, también lo hace en exposiciones y ferias que se llevan a cabo en el país.
· En la región donde se ubica el Territorio Indígena de Rey Curré, solamente existe la soda de MIEL que oferta comida tradicional indígena.
·  La tienda de artesanías y soda de MIEL se ubica a la orilla de la carretera interamericana sur.
· MIEL mantiene excelentes relaciones políticas, sociales y de prestación de servicios con las organizaciones indígenas de la región, quienes son potenciales clientes de la soda, cuando celebran sus actividades.

· La tienda de artesanías y soda de MIEL se localizan en un lugar estratégico para la promoción de los derechos indígenas y la distribución de información sobre los temas – por ejemplo: Proyecto Hidroeléctrico del Dikes; Cambio Climático, Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Etc.–

· La asociación MIEL ha decidido contar  una coordinación exclusiva del proyecto durante el periodo del mismo.
4. Riesgos para una implementación exitosa

Es muy poco probable que el éxito del proyecto se ponga en riego, en alguno de sus componentes. La experiencia de MIEL en el manejo de sus relaciones con las organizaciones las organizaciones indígenas de la región sur del país y su participación en exposiciones y ventas de artesanías fuera de la región, minimizan los posibles riesgos que pudieran existir.

5. Estrategia de Evaluación propuesta

5.1. Se tomará la opinión de los clientes de la soda y tienda de artesanías sobre la calidad de los productos y servicios que se le prestan.

5.2. Las dirigentes, organizaciones y gobiernos indígenas de los Territorios emitirán su opinión sobre el proyecto a través de un formulario que se les proveerá.

5.3. Junta Directiva, en forma mensual procederá a la evaluación y ajustes necesarios a la ejecución del proyecto, tomando en cuenta los resultados de las opiniones de los clientes, dirigentes, organizaciones y gobiernos indígenas

5.4. Se presentará un informe de medio tiempo y al finalizar el proyecto a la Asamblea de MIEL, para que tome las decisiones necesarias.
III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No.:

COS/SGP/OP4/Y3/RAF/10/14
Nombre Organización: 

Asociación de Mujeres Espíritu de Lucha de Rey Curré “MIEL”
Titulo del Proyecto:
Fortalecimiento de capacidades empresariales de la Asociación de Mujeres Espíritu de Lucha “MIEL”
Objetivo General Del Proyecto: Contribuir a bienestar de  las mujeres asociadas y sus familias de la Asociación de Mujeres Indígena con Espíritu de Lucha “MIEL”, mediante la defensa y disfrute de sus derechos culturales, ambientales, económicos y sociales, y el mejoramiento y fortalecimiento de su empresa de “SODA” y “TIENDA DE ARTESANÍAS”.

	Objetivos

Específicos
	Resultados

Esperados
	Indicadores
	Línea
de Base
	Meta
	Actividades
	Recursos para el desarrollo de la actividad

	1.
Mejorar las condiciones económicas de las mujeres socias y sus familias a través de la ampliación de la capacidad de atención a clientes en la soda, el equipamiento de la cocina y áreas de atención al público.
	Las mujeres socias y sus familias mejoran sus condiciones económicas.
	Ingresos por mes por venta de alimentos en la Soda
	0
	Al menos 100,000 colones mensuales
	1. Contratación de carpintero o ebanista indígena para la elaboración de los juegos de comedor. 

2. Cotización, compra y transporte de menaje de cocina y restaurante para la atención de 50 personas.

3. Contratación de personal indígena para la remodelación del fogón de leña
	· Humanos

· Financieros

· Materiales de construcción

· Comunicación (Teléfono, Fax, Internet)

	
	La Asociación cuenta con el equipamiento y espacio adecuado para la atención a clientes.
	Número de personas que visitan la Soda por mes
	0
	Al menos 150 personas al mes
	4. Contratación de un electricista y compra de material para la remodelación del sistema eléctrico de la soda

5. Cotización y compra 18 metros cúbicos de material para balastrar 450 metros cuadrados de parqueo.

6. Contratación de personal indígena para distribuir el balastro en el parqueo
	

	
	Grupo de mujeres ofrecen un servicio de calidad en la Soda
	No. De mujeres capacitadas
	0
	10
	7. Establecer  alianzas de colaboración mutua entre MIEL e instituciones gubernamentales y ONGs para la capacitación en elaboración de alimentos y atención al cliente.

8. Realizar dos talleres de capacitación  en elaboración de alimentos y atención al cliente.

9. Reuniones de Junta Directiva

10. Realizar Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas.

11. Elaborar informes
	

	4. Incrementar los ingresos de las familias por venta de artesanías, remodelando y ampliando el área física de la Tienda de Artesanías y la oferta de productos de otros territorios y pueblos indígenas.  
	Familias que venden artesanías y ofertan sus productos en la Tienda ven aumentados sus ingresos
	No. De familias que exponen sus artesanías en la Tienda
	0
	Al menos 10 familias
	1. Diseño de la remodelación que se llevará a cabo.

2. Compra de material tradicional de construcción para la remodelación

3. Contratación de mano de obra indígena para realizar los trabajos de carpintería y albañilería en la construcción.
	· Humanos

· Financieros

· Materiales de construcción

· Madera

· Comunicación (Teléfono, Fax, Internet)



	
	Venta de artesanías en la Tienda aumenta 
	Colones ingresos por venta de artesanías por mes
	0
	Al menos 200,000 colones por mes
	4. Contratación de ebanista indígena para la construcción de estantes y muebles para la colocación de la artesanía.

5. Obtención del financiamiento

6. Realización de convenios con organizaciones y personas individuales indígenas para la compra venta de artesanías a precio justo.
	

	
	Otros pueblos indígenas se ven beneficiados al contar con un espacio para exponer sus artesanías.
	Numero de pueblos indígenas que exponen sus productos en la Tienda
	0
	Al menos 3 pueblos indigenas
	7. Reuniones de Junta Directiva.

8. Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas.

9. Elaboración de informes
	

	5. Promover y divulgar información sobre los Pueblos Indígenas costarricenses, especialmente de la región Brunca y los productos que se ofrecen en la pequeña empresa etnoturistica de la Asociación.
	A tres meses plazo, la soda y tienda están debidamente identificadas mediante rótulos
	Numero de rótulos instalados
	0
	2
	1. Contrato a un artista indígena para la elaboración de los rótulos de la soda y tienda de artesanías

2. Contrato del diseño y edición de 50 menús
	· Humanos

· Financieros

· Fotografías

· Equipo de computo

· Documentos

	
	A seis meses plazo, se cuenta con una computadora para ofrecer servicio de Internet.
	Número de personas que utilizan servicio de internet
	0
	Al menos 20
	3. Cotización y compra de una computadora con su impresora.
	

	
	Al finalizar el proyecto se cuenta con un catalogo de artesanías
	Catalogo de Artesanías
	0
	1
	4. Diseño y elaboración de 200 catálogos de artesanías
5. Reuniones de Junta Directiva

6. Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas.

7. Elaboración de informes
	

	
	Desde los tres meses hasta finalizar el proyecto se cuenta con hojas informativas sobre Pueblos Indígenas, las luchas sobre sus derechos, sus propuestas y Artesanías, para su distribución al público en la soda y tienda.
	Numero de hojas informativas sobre Pueblos Indígenas
	0
	4
	8. Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre Pueblos Indígenas

9. Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

10. Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Dikes.

11. Redacción, diseño y edición de 2000 hojas informativas sobre Cambio Climático.
	

	MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO
	
	
	
	
	1. Elaborar y presentar 2 informes de avance al PPD

2. Elaborar y presentar 1 informe final al PPD

3. Realizar un taller de evaluación del proyecto.
	


IV. PRESUPUESTO

Presupuesto Consolidado
	CATEGORIA DE PRESUPUESTO
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM
	CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN
	TOTAL

	
	(A)
	(B)
	A+B

	A. REMODELACIONES SODA Y TIENDA
	₡4.075.000 
	₡939.000 
	₡5.014.000 

	B.
	₡1.450.000 
	₡100.000 
	₡1.550.000 

	DIVULGACIÓN  Y PROMOCIÓN
	
	
	

	C.
	₡250.000 
	₡150.000 
	₡400.000 

	CAPACITACIÓN
	
	
	

	D.
	₡1.400.000 
	₡100.000 
	₡1.800.000 

	COMPRA DE EQUIPO
	
	
	

	E.
	₡495.000 
	₡495.000 
	 

	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	
	
	₡990.000 

	F.
	₡215.400 
	₡53.680 
	₡269.080 

	IMPREVISTOS 2%
	
	
	

	 TOTAL 
	₡7.885.400 
	₡1.837.680 
	₡10.023.080 


ANEXO # 1

Presupuesto detallado

	ACTIVIDAD
	 MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM
	 CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN
	 CONTRAPARTIDA  DE GOBIERNO/ENTES DONANTES
	 TOTAL A+B+C 

	
	 (A) 
	 (B) 
	 ( C ) 
	

	A. REMODELACIONES SODA Y TIENDA
	 
	 
	 
	 

	Contratación de carpintero o ebanista indígena y para la elaboración de los juegos de comedor. 
	₡500.000 
	 ₡                          - 
	 
	₡500.000 

	Contratación de personal indígena para la remodelación del fogón de leña
	₡75.000 
	₡25.000 
	 
	₡100.000 

	Contratación de un electricista y compra de material para la remodelación del sistema eléctrico de la soda
	₡400.000 
	₡100.000 
	 
	₡500.000 

	Cotización y compra 18 metros cúbicos de material para balastrar 450 metros cuadrados de parqueo.
	₡300.000 
	₡60.000 
	 
	₡360.000 

	Contratación de personal indígena para distribuir el balastro en el parqueo
	 ₡                        - 
	₡54.000 
	 
	₡54.000 

	Diseño de la remodelación que se llevará a cabo.
	₡150.000 
	₡50.000 
	 
	₡200.000 

	Compra de material tradicional de construcción para la remodelación
	₡1.200.000 
	₡300.000 
	 
	₡1.500.000 

	Contratación de mano de obra indígena para realizar los trabajos de carpintería y albañilería en la construcción.
	₡1.200.000 
	₡300.000 
	 
	₡1.500.000 

	Contratación de ebanista indígena para la construcción de estantes y muebles para la colocación de la artesanía
	₡250.000 
	₡50.000 
	 
	₡300.000 

	Sub Total
	₡4.075.000 
	₡939.000 
	₡0 
	₡5.014.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	B . DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN
	 
	 
	 
	 

	Contrato a un artista indígena para la elaboración de los rótulos de la soda y tienda de artesanías
	₡150.000 
	 
	 
	₡150.000 

	Contrato del diseño y edición de 50 menús
	₡100.000 
	 
	 
	₡100.000 

	Diseño y elaboración de 200 catálogos de artesanías
	₡400.000 
	 
	 
	₡400.000 

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre Pueblos Indígenas
	₡150.000 
	₡50.000 
	 
	₡200.000 

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.
	₡150.000 
	₡50.000 
	 
	₡200.000 

	Redacción, diseño y edición de 1000 hojas informativas sobre el Proyecto Hidroeléctrico el Dikes.
	₡200.000 
	 
	 
	₡200.000 

	Redacción, diseño y edición de 2000 hojas informativas sobre Cambio Climático
	₡300.000 
	 
	 
	₡300.000 

	Sub Total:
	₡1.450.000 
	₡100.000 
	₡0 
	₡1.550.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	CAPACITACIÓN
	 
	 
	 
	 

	Dos talleres de capacitación  en elaboración de alimentos y atención al cliente
	₡250.000 
	₡150.000 
	 
	₡400.000 

	Sub Total
	₡250.000 
	₡150.000 
	 
	₡400.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	COMPRA DE EQUIPO
	 
	 
	 
	 

	Menaje de cocina y soda
	₡1.000.000 
	₡100.000 
	 
	₡1.100.000 

	Compra de equipo de computo de escritorio 
	₡400.000 
	 
	 
	₡400.000 

	Sub Total
	₡1.400.000 
	₡100.000 
	₡0 
	₡1.500.000 

	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	 
	 
	 
	 

	Realización de convenios con organizaciones y personas individuales indígenas para la compra – venta de artesanías a precio justo
	₡100.000 
	₡100.000 
	 
	₡200.000 


	Establecimiento de alianzas de colaboración mutua entre MIEL e instituciones gubernamentales y ONGs para la capacitación en elaboración de alimentos y atención al cliente.
	₡100.000 
	₡100.000 
	 
	₡200.000 

	Reuniones de Junta Directiva
	₡120.000 
	₡120.000 
	 
	₡240.000 

	Encuestas a clientes, dirigentes, organizaciones y autoridades indígenas.
	₡75.000 
	₡75.000 
	 
	₡150.000 

	Elaboración de informes
	₡100.000 
	₡100.000 
	 
	₡200.000 

	Sub Total
	₡495.000 
	₡495.000 
	₡0 
	₡990.000 

	 
	 
	 
	 
	 

	IMPREVISTOS 2%
	₡215.400 
	₡53.680 
	 
	₡269.080 

	 
	 
	 
	 
	 

	SUB TOTALES
	₡7.885.400 
	₡1.837.680 
	₡0 
	₡9.723.080 

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL:
	₡7.885.400 
	₡1.837.680 
	₡0 
	₡9.723.080 


Tipo de cambio ₡ 546,49 x USA $
Banco Central de C.R.
Fecha 15 marzo 2010






PAGE  
1

