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PROPUESTA DE PROYECTO

I. PORTADA DE LA PROPUESTA

País:
COSTA RICA

No. De Proyecto:    COS/SGP/OP4/Y3/RAF/10/18

Título:
Plan para el fortalecimiento institucional del Movimiento de Agricultura orgánica 

Fecha de Presentación:
Junio 2010 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  


Nombre de la Organización:
 Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense

Ubicación:


Oficina central: San José

Dirección:


600 Mts sur de la Iglesia San Cayetano, edificio ILCO

Correo electrónico:
maoco1@agriculturaorganica.org 

Teléfono:

22 27 43 86

Facsímile:

 22 27 80 14

Pagina Web:

www.agriculturaorganica.org
Funcionario Principal   Juan Luis Salas Villalobos,  Secretario Ejecutivo 

Persona(s) contacto:
 Juan Luis Salas Villalobos, Rocío Sánchez, Asistente 

PROYECTO:  
Área Focal del GEF en la que impactará el proyecto:

Área Focal:
BIODIVERSIDAD 

Programas Operativos y Prioridades Estratégicas por Área Focal del GEF:
Programa(s) Operativo(s):
 OP 13 Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura

Prioridad Estratégica:
Generación y diseminación de mejores prácticas en la atención de asuntos emergentes y recurrentes sobre Biodiversidad.

Tipo de Proyecto:

	X
	· Investigación aplicada y análisis de políticas

	X
	· Diseminación de información, red y políticas de diálogo


Área Temática que atiende el proyecto: 

Producción Sostenible
Fecha propuesta de inicio:


Mayo 2010

Duración propuesta del proyecto:

12 meses 

FINANZAS

	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(moneda local)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$5.000

	Total estimado de contrapartida 
	(moneda local)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$2.650

	Costo Total del Proyecto:
	(moneda local)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$7.650


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	MAOCO regionales
	Especie 
	proyectado
	2650

	TOTAL
	
	
	$2.650


DATOS BANCARIOS (debe ser en colones):

	Nombre del Banco
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #
	BNCR, Oficinas Centrales, Calles 2 y 4, Ave. 1 y 3, San José, CR

	Numero de Cuenta
	200-01-020-035445-1 / c.c. 15102020010354454

	Titular de la Cuenta
	Asociación para Movimiento de Agricultura Orgánica

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta          

(8 to11 Alpha-numeric code)
	BNCRSJOCR


Junio 2010 

1- Presentación 

El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO  viene desarrollando diversas iniciativas tendientes a garantizar la sostenibilidad institucional y organizativa para los próximos años. La búsqueda de espacios para la comercialización de granos, la búsqueda de mercados locales en alianza con otras instancias, la negociación de estrategias de producción orgánica y sostenible con el IDA, la descentralización organizativa,  las estrategias para viabilizar una activa membresía dentro del MAOCO y la búsqueda de líneas de financiamiento crediticio, son parte de las estrategias de sostenibilidad que se vienen gestando dentro del MAOCO. 

En este contexto y dentro del marco operativo anual del MAOCO se propone el presente plan de trabajo que aborda dos de las estrategias de sostenibilidad mencionadas: por una parte, el apoyo a procesos de investigación y generación de alternativas de financiamiento para la producción orgánica en la cual MAOCO funcionaría como facilitador o canalizador de créditos para la producción, transformación y comercialización de productos orgánicos, iniciativa que ha sido ya propuesta al MAOCO por representantes de la Banca de Desarrollo.  Además se pretende financiar la aplicación de  un estudio y un plan de trabajo para la instalación, en alianza con ACTUAR de un establecimiento permanente para la venta de productos orgánicos, combinado con un centro de información para turismo rural sostenible. 

2- Justificación del plan 

 El plan se inscribe  dentro de la necesidad del MAOCO de buscar alternativas de financiamiento tanto para el desarrollo de actividades institucionales propias, como para la actividad productiva. El MAOCO durante ya varios años ha logrado fortalecer y desarrollar su actividad institucional basado en donaciones provenientes tanto del PPD como de otras instancias que, al igual que el Programa de Pequeñas Donaciones,  solidariamente han adoptado los programas y proyectos del Movimiento, tales como Hivos, Veco. Pero, tanto por el hecho de que algunas de estas iniciativas se han retirado o se están retirado del país, como también por el compromiso de la autosostenibilidad como propia definición, se ha hecho necesario potenciar diversas estrategias de sostenibilidad.

El presente plan aborda  el siguiente problema: 

El MAOCO actualmente cuenta con la posibilidad de realizar alianzas de trabajo que permitan su sostenibilidad, pero no cuenta con los recursos para realizar los estudios previos que permitirán  generar planes con suficiente estudio que permita generar una razonable certeza de éxito.
Objetivo General: “Contar con un plan para el desarrollo de alianzas de trabajo que permitan la sostenibilidad de MAOCO y su fortalecimiento institucional”
3- Objetivos del plan:

1- Desarrollar una  investigación - planificación sobre el potencial ofrecido por Banca de Desarrollo para abrir líneas de crédito a la producción, transformación y comercialización de productos orgánicos, que permita tomar las decisiones adecuadas.

2- Desarrollar un espacio compartido, en alianza con ACTUAR, que permita  el desarrollo de una tienda de productos orgánicos a la vez que un centro de información y venta de opciones de turismo rural comunitario. 

4- Resultados esperados:

	1.1. Planificada y en marcha investigación sobre alternativas, límites y posibilidades de una línea de crédito (Banca de Desarrollo) para la producción, transformación y comercialización de productos orgánicos 

	Tareas 
	jul
	ago
	set
	oct
	nov

	1.1.1. Planificación de alcances y posibilidades de la investigación
	
	
	
	
	

	1.1.2. Establecimiento de TDR y contratación de investigación 
	
	
	
	
	

	1.1.3. Desarrollo de la investigación 
	
	
	
	
	


	1.2. Planificada estrategia de negociación y desarrollo de alianza con Banca de Desarrollo 

	Tareas
	jul
	ago
	set
	oct
	nov

	1.2.1.  Devolución y utilización de datos de investigación para plan de incidencia  y negociación 
	
	
	
	
	

	1.2.2. Negociación y acuerdos con Banca de Desarrollo para fase piloto  de créditos 
	
	
	
	
	

	1.2.3. Inicio de fase piloto de crédito para la producción orgánica 
	
	
	
	
	


	2.1. Establecido convenio de trabajo con ACTUAR para el desarrollo de la iniciativa 

	Tareas
	jul
	ago
	set
	oct
	nov

	2.1.1. Taller de trabajo para planificar estrategia y convenio conjunto
	
	
	
	
	

	2.1.2. Firma de convenio MAOCO y ACTUAR 
	
	
	
	
	

	2.1.3. Elaboración de plan de trabajo para tienda  informativa 
	
	
	
	
	


	2.2. Apertura de tienda de turismo rural y agricultura orgánica 

	Tareas 
	jul
	ago
	set
	oct
	nov

	2.2.1. Exploración-estudio para conocer mejor sitio y condiciones para la instalación del establecimiento 
	
	
	
	
	

	2.2.2. Contratación y acondicionamiento de local
	
	
	
	
	

	2.2.3. Financiamiento parcial de materiales y productos para iniciar.
	
	
	
	
	

	2.3..4. Apertura de local y lanzamiento en web
	
	
	
	
	

	2.3.5. Evaluación de la primera etapa 
	
	
	
	
	





	2.3. Elaborada estrategia de sostenibilidad del MAOCO  

	Tareas  
	jul
	ago
	set
	oct
	nov

	2.3.1. Sistematización de resultados de propuestas de sostenibilidad. (comercialización, crédito definiciones previas, tienda, membresía)
	
	
	
	
	

	2.3.2. Elaboración de documento de estrategia de sostenibilidad futura para MAOCO y proyecto para apoyar la sostenibilidad
	
	
	
	
	


5- Presupuesto 

	 
	solicitado a PPD
	contrapartida 
	aporte de otros 
	total 

	Estudio sobre condiciones, posibilidades y desarrollo de créditos 
	$2.000
	$500
	$500
	$3.000

	negociación con Banca de Desarrollo 
	$0
	$500
	$200
	$700

	apertura de crédito 
	$0
	$50
	$2.000
	$2.050

	planificación y convenio con ACTUAR 
	$200
	$300
	$300
	$800

	Sistematización y estrategia sostenibilidad 
	$400
	$400
	$0
	$800

	Acondicionamiento de local
	$1.600
	$1.000
	$500
	$3.100

	Financiamiento básico de operación 
	$800
	$1.200
	$500
	$2.500

	Total 
	$5.000
	$3.950
	$4.000
	$12.950


