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PROYECTO:
	Area Focal  
	
	Categoría del Proyecto 

	X
	Cambio Climático
	
	X
	Proyecto demostrativo

	Área Temática 

	X
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	enero de 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	5 meses


FINANZAS:

	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones) 10.000.000
	(US$) 20.000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones) 29.100.000
	(US$) 58.200

	Costo Total del Proyecto:
	(colones) 15.000.000
	(US$) 30.000

	Tipo de cambio US$:
	508


DETALLE LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:
	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Beneficiario
	Mano de obra (especie)
	Proyectado
	1.000.000 colones

	Beneficiario
	Terreno (especie)
	Proyectado
	1.500.000 colones

	INA
	Capacitación (especie)
	Proyectado
	4.000.000 colones

	Centro Agrícola
	Uso de la oficina (especie)
	Proyectado
	100.000 colones

	Centro Agrícola
	Selección de participantes (reuniones comunales) (especie)
	Proyectado
	50.000 colones

	Centro Agrícola
	Inspección de área (vehículo) (especie)
	Proyectado
	150.000 colones

	Centro Agrícola
	Coordinación y ejecución (compra de materiales y fiscalización de la construcción y sostenibilidad del proyecto) (especie)
	Proyectado
	400.000 colones

	MAG
	Asistencia técnica (especie)
	Proyectado
	720.000 colones

	MAG
	Supervisión de seguimiento (especie)
	Proyectado
	180.000 colones

	TOTAL
	
	
	8.200.000 colones ($16.400)


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

1.1. Resumen Ejecutivo:

En general, el Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus quiere aumentar el conocimiento y el uso de biodigestores y microtechos para la producción orgánica en la zona. 

El biodigestor es un sistema que aprovecha la digestión de bacterias que ya habitan en el excremento de los cerdos y el resultado es energía utilizable, o sea biogas. Personas pueden usar la energía para combustible para cocinar o para electricidad. En el campo, el uso más común es para cocinar, tanto alimentos para consumo humano como productos agrícolas para alimentación de animales. Además, hay otros beneficios con este sistema. Por ejemplo, el biodigestor reduce la dependencia en energía no renovable, como la leña y derivados del petróleo, y reduce la contaminación producida por los desechos de los cerdos. 

El Centro Agrícola quiere hacer posible la construcción de 20 biodigestores familiares en la zona para promover energía renovable, reducir el uso de leña y gas, reduciendo la contaminación de las aguas y del aire, eliminar criaderos de moscas y reducir los gastos de compra de combustible, para cocinar y para el acopio y tala de árboles, para las familias de escasos recursos. 
También el proyecto consiste en la construcción de 20 invernaderos (microtechos) de un total de 40 m2 cada uno, donde se producirán orgánicamente las hortalizas necesarias para las familias beneficiadas y algunos otros vecinos de la comunidad debido al excedente producido. El uso de los microtechos va a ayudar a reducir el uso de agroquímicos y a poder aportar a nuestras familias una alimentación saludable.

El plan es capacitar a un mínimo de 40 personas a través de capacitaciones impartidas por funcionarios del INA y del MAG en las comunidades de la zona para que conozcan las ventajas del uso de biodigestores y microtechos y como construirlos. Los fondos del PPD van a ser utilizados para comprar los materiales para construir 20 biodigestores y 20 microtechos.
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

El Centro Agrícola Cantonal de coto Brus II esta formada por 178 afiliados.
Cada año el Centro Agrícola Cantonal realiza una asamblea ordinaria y a veces una extraordinaria con es necesario. Cada dos años se elige una nueva Junta Directiva. La actual fue electa el 1 de octubre de 2011 y vence el 31 de setiembre de 2013. El Centro Agrícola se reúne los primeros lunes de cada mes. Tiene estatutos establecidos y es regida por la ley 7932, su cedula  jurídica es la 3-007-322542 e idoneidad  por dos años  esto quiere decir que podemos recibir donaciones de cualquier institución publica. 

Al inicio de 2002, se coordinó y se ejecutó la siembra y procesamiento de la producción de 90 hectáreas de chile picante. Para el año 2003 se inicio los trámites del proyecto de Ganado de doble propósito, para el 2004 se logro capacitar a miembros de la junta directiva y se elaboro un plan para tomar decisiones y se logro incorporarnos al foro mixto nacional, en el 2005 se capacitaron a productores en el manejo y sanidad de bovinos  y también el manejo de producción de cerdos por parte del INA, para el 2007 se nos hace entrega de 1 Kg de Jatropha curcas para iniciar con la plantación para la producción de biodiesel, también para ese entonces está el proyecto de siembra de plátano la cual se distribuyo en 9 comunidades un total de 29.000 semillas a 31 afiliados, se piensa abrir un Centro de ACOPIO de raíces y tubérculos, compra de una finca para el estudio y la siembra de tiquizque in Vitro. En el 2009, se ejecutó la siembra de 100 hectáreas de frijol, 20 de maíz y 20 de arroz en coordinación con JUDESUR y la Federación de Centro Agrícola Cantonal. En el 2010, se inició con la instalación de un Centro Comunitario Inteligente con el convenio del MICIT. También en el 2010, se llevó a cabo el acondicionamiento de local de la oficina a través de fondos CRUSA. Igual en el 2010, se logró ejecutar la instalación y puesta en marcha de 30 biodigestores distribuidos en 7 comunidades con fondos de ECPA.

1.3. Justificación del Proyecto

A. En su mayoría, los habitantes de estas comunidades siguen con el hábito de cocinar con leña y arrojan desechos de la actividad porcina tradicional a los ríos, contaminando las aguas y el medio ambiente. Con la construcción de biodigestores para 20 familias, se lograría evitar que sigan cortando árboles y reduciendo el consumo de aproximadamente 100 metros de leña por mes. 

B. Debido a que esta zona agrícola, en su mayoría es productora de café, existe el excesivo uso de agroquímicos contribuyendo a la contaminación del medio ambiente, por lo tanto creemos en la necesidad de iniciar con la educación de producir orgánicamente, creando el hábito y el conocimiento desde el jefe del hogar. Con la instalación de microtechos, un mínimo de 20 familias se verían beneficiadas, así las personas mayores, niños, y mujeres podrán aprender y producir parte de sus alimentos. También podrán vender parte de sus productos para solventar otras necesidades.

El proyecto está ubicado en zona de amortiguamiento del parque nacional la Amistad. Este proyecto va a ayudar a disminuir los gases contaminantes, males olores, la tala de árboles y contaminación de aguas. Con los biodigestores, 100 m2 de leña por mes se dejan de utilizar y 80 TM de CO2 se evita que vayan a la atmósfera para ayudar a disminuir el efecto invernadero. También la construcción de los microtechos ayuda a que las familias beneficiadas no usen agroquímicos y con ello contribuyen a reducir la contaminación ambiental.
1.4. Objetivo General

Contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la instalación de biodigestores y microtechos para la producción orgánica.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: Disminuir los gases de efecto invernadero producidos por actividad porcina tradicional
	Resultado 1.1: 20 familias con biodigestores instalados y funcionando

	
	Resultado 1.2: 80 TM de CO2 se evita que vayan a la atmósfera

	Objetivo 2: Disminuir contaminación ambiental de aguas, moscas, olores, humo por los sistemas de producción porcina tradicional y cocina con leña
	Resultado 2.1: 20 familias eliminan la cocción con leña

	
	Resultado 2.2: 100 m2 de leña por mes se dejan de utilizar

	
	Resultado 2.3: Se elimina el problema en la salud por humo

	Objetivo 3: Promover la producción orgánica para fomentar el cambio hacia producción sin agroquímicos contaminantes del ambiente
	Resultado 3.1: 20 familias produciendo hortalizas orgánicas

	Objetivo 4: Promover un cambio de conciencia y mejorar los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica beneficios de los biodigestores y sobre problemas ambientales globales
	Resultado 4.1: 20 familias con conocimiento en agricultura orgánica

	
	Resultado 4.2: 20 familias conocen beneficios de los biodigestores y como construirlos

	
	Resultado 4.3: Afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA BASE
	META

	Resultado 1.1: 20 familias con biodigestores instalados y funcionando
	Número de familias con biodigestores
	0 familias
	20 familias

	Resultado 1.2: 80 TM de CO2 se evita que vayan a la atmósfera
	Toneladas de CO2
	80 TM de CO2
	0 TM de CO2

	Resultado 2.1: 20 familias eliminan la cocción con leña
	# de familias que cocinan con leña
	20 familias
	0 familias

	Resultado 2.2: 100 m2 de leña por mes se dejan de utilizar
	Cantidad de leña que se deja de utilizar
	100 m2
	0 m2

	Resultado 3.1: 20 familias produciendo hortalizas orgánicas
	Número de familias produciendo hortalizas orgánicas
	0 familias
	20 familias

	Resultado 4.1: 20 familias con conocimiento en agricultura orgánica
	# de familias con conocimiento en agricultura orgánica
	0 familias
	20 familias

	Resultado 4.2: 20 familias conocen beneficios de los biodigestores y como construirlos
	# de familias
	0 familias
	20 familias

	Resultado 4.3: 40 afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales
	Número de afiliados
	0 afiliados
	40 afiliados


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

1) El 14 de noviembre de 2011, el presidente del Centro Agrícola logró un compromiso por parte del director regional del INA, donde se comprometió a impartir los cursos de capacitación necesarios para el buen uso de los biodigestores y microtechos. (Para verificación, llamar al 2771-7002 con el licenciado Gerardo Jiménez, director regional de la Región Brunca)

2) Una vez aprobada el proyecto por el PPD, la junta directiva del Centro Agrícola confeccionará una lista de afiliados interesados en ser parte del proyecto. 

3) La junta directiva del Centro Agrícola se reunirá y hará un reglamento interno que será implementado para poder ser beneficiario del proyecto. Dicho reglamento contemplará la disposición del beneficiario de capacitarse, de darle sostenibilidad al proyecto y de aceptar la visita periódica tanto de los miembros del Centro Agrícola como de los funcionarios del MAG y del PPD.

4) La junta directiva del Centro Agrícola convocará a una reunión a todos los interesados, les explicará sus obligaciones al respecto y la posible sanción del no cumplimiento que podría ser el pago total del costo de materiales.

5) Una comisión conformada por miembros de la junta directiva del Centro Agrícola y un funcionario visitará el sitio donde se instalará el biodigestor o el microtecho para hacer la calificación respectiva. Debido a que el Centro Agrícola tiene afiliados en 13 comunidades, la instalación de estos biodigestores y microtechos estará ubicada en los distritos de San Vito y Pittier y la selección será lo más equitativa posible. Ningún afiliado del Centro Agrícola podrá ser beneficiado con un biodigestor y un microtecho. No podrá ser calificado en ambos. La calificación será sólo para agricultores afiliados al Centro Agrícola jefes de familia o centros educativos, como escuelas, colegios o CEN-SINAI. 

6) Una vez aprobado el proyecto y al ser calificados los beneficiarios, se formarán los grupos de personas que recibirán capacitación por parte del INA en la sede del Centro Agrícola. Serán esos los responsables de la construcción de los microtechos o biodigestores en sus comunidades, donde se formarán pequeños grupos que trabajarán conjuntamente y compartirán su conocimiento.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	ACTIVIDADES, TAREAS Y RESULTADOS
	¿QUIEN?
	¿CUANDO?

	
	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3
	Mes 4
	Mes 5
	Mes 6

	Objetivo 1: Disminuir los gases de efecto invernadero producidos por actividad porcina tradicional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 1.1 – Organizar un curso de biodigestores con INA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Llamar al INA para coordinar un curso de biodigestores
	Antonio González
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Coordinar una reunión de agricultores explicar el proyecto y encontrar 20 personas para el curso de biodgestores
	Antonio González
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado – Un curso de biodigestores con INA está coordinado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 1.2 – Participantes reciben el curso de biodigestores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Participantes reciben el curso de INA y ellos aprenden sobre los beneficios de biodigestores y como construirlos.
	Participantes del Curso
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado – Los participantes saben de los beneficios de biodigestores, como construirlos y cuidarlos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 2: Disminuir contaminación ambiental de aguas, moscas, olores, humo por los sistemas de producción porcina tradicional y cocina con leña
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 2.1 – Conseguir los materiales para construir los biodigestores 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Coordinar reunión con los participantes del curso 
	Antonio González
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Comprar los materiales y traerlos a Fila Guinea
	Centro Agrícola Cantonal
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Distribuir los materiales a los participantes 
	Centro Agrícola Cantonal
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado – Todos los participantes tienen los materiales para construir los biodigestores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 2.2 – Construir los biodigestores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Coordinar una reunión para desarrollar un horario de construcción 
	Antonio González
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Los participantes construyen los biodigestores
	Participantes del Curso
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Confirmar que los biodigestores están construidos
	Centro Agrícola Cantonal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Resultado – 20 biodigestores están construidos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 3: Promover la producción orgánica para fomentar el cambio hacia producción sin agroquímicos contaminantes del ambiente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 1.1 – Organizar un curso de microtechos con INA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Llamar al INA para coordinar un curso de microtechos
	Antonio González
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Coordinar una reunión de agricultores explicar el proyecto y encontrar 20 personas para el curso de microtechos
	Antonio González
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado – Un curso de microtechos con INA está coordinado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 1.2 – Participantes reciben el curso de microtechos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Participantes reciben el curso de INA y ellos aprenden los beneficios de microtechos y como construirlos.
	Participantes del Curso
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Resultado – Los participantes saben de los beneficios de microtechos, como construirlos y cuidarlos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 4: Promover un cambio de conciencia y mejorar los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica, beneficios de los biodigestores y sobre problemas ambientales globales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad # 4.1 – Cada participante del curso va a dar un presentación a 5 vecinos diferentes. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Coordinar un día para tener la presentación con 5 vecinos
	Participantes del Curso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Tarea – Presentar a los vecinos 
	Participantes del Curso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Tarea -  Conseguir los firmas de los vecinos quien fueron a la presentación y entregarlos a CAC
	Participantes del Curso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Tarea – Asistir al menos 5 presentaciones para confirmar que los participantes están dando los presentaciones.
	Centro Agrícola Cantonal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Resultado – Los participantes informaron al menos 5 vecinos sobre biodigestores y microtechos. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Para asegurar la participación de la comunidad, se va a escoger como beneficiarios a las personas que tengan no menos de dos años viviendo en la comunidad, que tengan casa propia y que tengan capacitación o deseos de capacitar en el uso de los biodigestores o microtechos.

Se va a pedir que los beneficiarios del proyecto que construyan su propio biodigestor o microtecho en el terreno de ellos. También van a tener que participar activamente en los cursos de capacitación.

1.9. Manejo del Conocimiento:

1. Hacer un listado de las personas que han recibido capacitación en estas áreas.

2. Exigir al beneficiario que no tenga capacitación a capacitarse.

3. Coordinar con el INA para que imparta cursos relacionados con estos proyectos.

4. En este proyecto, se seleccionará un máximo de tres personas por comunidad con el fin de que pueda compartir los conocimientos con los demás pobladores. 

1.10. Perspectiva de Género:

Primero, el Centro Agrícola se forma de 6 asociaciones de mujeres de Fila Naranjo, Fila Méndez, Fila Guinea, Fila Pinar, Piedra Pintada y Las Brisas. 
Además, este proyecto contribuirá a reducir los gastos de la casa con la producción de biogas y hortalizas. Este proyecto ayuda a proveer a las mujeres una manera de recibir  ingresos por los excedentes de producción en los microtechos y biodigestores. El objetivo es incluir a hombres y a mujeres en las capacitaciones para que los dos géneros entiendan y aprovechen los beneficios de los microtechos y biodigestores. 
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:


El Centro Agrícola estará a disposición de compartir esta experiencia, visitando a otras organizaciones interesadas en desarrollar proyectos similares o autorizar la publicación por parte de la PPD en su página web. 
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa


Los riesgos son mínimos debido a la necesidad del uso y a la gran cantidad de beneficiarios posibles para seleccionar.

Un riesgo es que los participantes vayan a ser irresponsables y ellos no van a cumplir con sus obligaciones. Pero el Centro Agrícola va a hacer todo lo posible para seleccionar a personas idóneas. 

Otro riesgo es que algunos participantes no manejen apropiadamente sus materiales. El Centro Agrícola va a seleccionar personas responsables y será vigilante y exigente del cumplimiento.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

1. El Centro Agrícola nombrará una comisión compuesta por dos miembros de cada comunidad beneficiada, los cuales darán un informe semanalmente del desarrollo del proyecto durante su construcción. 

2. Uno o dos miembros del Centro Agrícola visitarán periódicamente cada beneficiario del proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

3. El no cumplimiento de esos deberes o el mal uso de materiales será motivo de suspensión de la obra y cobro de los materiales.

4. Una vez concluida la etapa de construcción, se hará un foro entre los beneficiarios para el intercambio de experiencias vividas y a desarrollar en el futuro para un mejor aprovechamiento del recurso.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

El conocimiento del curso de INA y la práctica de construir los biodigestores y microtechos es conocimiento sostenible. En épocas anteriores, el INA ya ha impartido varios cursos relacionados con esta práctica y hay varias personas que ya están haciendo uso de los biodigestores y la producción de hortalizas desde hace más de cinco años. Estas personas van a servir como especialistas en la comunidad y cuando otras personas quieran, ellas podrán colaborar a construir biodigestores o microtechos. 

Además que contamos con el servicio de casi 60 hectáreas habilitadas con riego que pueden ser utilizadas durante todo el año para la producción de hortalizas y para la producción porcina que será utilizada como la habilitación para material de los biodigestores.

Algunos materiales usados en los biodigestores y en los microtechos no son de tan larga duración pero su valor individual al no ser tan alto, no es un imposible la compra para reemplazarlos.

Una campaña conjunta entre el Ministerio de Salud y el Centro Agrícola, las escuelas, y las Asociaciones de Desarrollo existentes en el área beneficiada será muy fácil de implementar y mantener el interés de la población y en la importancia de mantener funcionando estas estructuras y el desarrollo de nuevos proyectos similares.
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros
Resumen de fondos del proyecto
	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10.000.000 colones
	----
	10.000.000 colones
	$20.000

	b. Comunidad 
	2.500.000 colones
	----
	2.500.000 colones
	$5.000

	c. Organización solicitante
	700.000 colones
	----
	700.000 colones
	$1.400

	d. Otros donantes (INA y MAG)
	5.000.000 colones
	----
	5.000.000 colones
	$10.000

	Costo Total del Proyecto
	18.200.000 colones
	----
	18.200.000 colones
	$36.400



Contribución de la Comunidad

	Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Mano de obra (construcción de microtechos y biodigestores)
	especie
	proyectado
	1.000.000

	Uso de terreno
	Especie
	proyectado
	1.500.000

	Total
	2.500.000



Contribución de la organización solicitante

	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Uso de la oficina
	especie
	proyectado
	100.000

	Selección de participantes (reuniones comunales)
	especie
	proyectado
	50.000

	Inspección de área (vehículo)
	especie
	proyectado
	150.000

	Coordinación y ejecución (compra de materiales y fiscalización de la construcción y sostenibilidad del proyecto)
	especie
	proyectado
	400.000

	Total
	700.000



Contribución de otros donantes

	Descripción de otros donantes
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Capacitación del INA
	especie
	proyectado
	4.000.000 colones

	Asistencia técnica del MAG
	especie
	proyectado
	720.000 colones

	Supervisión de seguimiento del MAG
	especie
	proyectado
	180.000 colones

	Total
	5.000.000


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto)

	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	200.000
	
	200.000
	$400

	B. Intercambios:
	200.000 
	100.000
	300.000
	$600

	C. Transporte de materiales
	300.000
	
	300.000
	$600

	D. Compra de Materiales
	8.000.000
	
	8.000.000
	$16.000

	E. Promoción y Divulgación
	100.000
	100.000
	200.000
	$400

	F. Seguimiento y Evaluación
	200.000
	100.000
	300.000
	$600

	G. Auditoria
	100.000
	
	100.000
	$200

	H. Entrega de Materiales
	100.000
	
	100.000
	$200

	I. Imprevistos
	500.000
	
	500.000
	$1.000

	TOTAL
	9.700.000
	300.000
	10.000.000
	$20.000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica 

	Número de Cuenta Cliente:
	15112610010020291

	Número de Cuenta Corriente:
	100-01-126-002029-2

	Titular de la Cuenta: (a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta: (8 a 11 código Alpha-numérico)
	BNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Centro Agrícola Cantonal Coto Brus II

	Titulo del Proyecto:
	Construcción de 20 biodigestores y 20 microtechos para la producción orgánica

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la instalación de biodigestores y microtechos para la producción orgánica


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Recursos
 para el desarrollo de la actividad ($)

	Disminuir los gases de efecto invernadero producidos por actividad porcina tradicional
	20 familias con biodigestores instalados y funcionando
	Número de familias con biodigestores
	0 familias
	20 familias
	Recibir la solicitud de todos los interesados, hacer visita a las fincas para hacer una adecuada selección de beneficiarios 
	Apoyo logístico

	
	80 TM de CO2 se evita que vayan a la atmósfera
	Toneladas de CO2
	80 TM de CO2
	0 TM de CO2
	Conseguir los materiales para los 20 biodigestores 
	Coordinación y transporte de materiales 

	Disminuir contaminación ambiental de aguas, moscas, olores, humo por los sistemas de producción porcina tradicional y cocina con leña
	20 familias eliminan la cocción con leña
	Número de familias que cocinan con leña
	20 familias
	0 familias
	Construir los 20 biodigestores
	Materiales, mano de obra, terreno, apoyo y fiscalización en la construcción

	
	100 m2 de leña por mes se dejan de utilizar
	Cantidad de leña que se deja de utilizar
	100 m2
	0 m2
	
	 

	Promover la producción orgánica para fomentar el cambio hacia producción sin agroquímicos contaminantes del ambiente
	20 familias produciendo hortalizas orgánicas
	Número de familias produciendo hortalizas orgánicas en microtechos
	0 familias
	20 familias
	Conseguir los materiales para los 20 microtechos y construirlos
	Coordinación y transporte de materiales, materiales, mano de obra, terreno, apoyo y fiscalización en la construcción

	Promover un cambio de conciencia y mejorar los conocimientos de los afiliados de CAC de Coto Brus II en agricultura orgánica, beneficios de los biodigestores y sobre problemas ambientales globales
	20 familias con conocimiento en agricultura orgánica
	Número de familias con conocimiento en agricultura orgánica
	0 familias
	20 familias
	Los participantes recibirán un curso por parte del INA en grupos de diez personas sobre producción orgánica 
	Capacitación por parte del INA y del MAG prácticas en el campo y en aula

	
	20 familias conocen beneficios de los biodigestores y como construirlos
	Número de familias
	0 familias
	20 familias
	Los participantes recibirán un curso de manejo e instalación de biodigestores
	Capacitación por parte del INA en el campo

	
	Afiliados al CAC con mayor conocimiento sobre problemas ambientales globales
	Número de afiliados
	0 afiliados
	40 afiliados
	Cada participante del curso va a dar una presentación a 5 vecinos diferentes.
	Fiscalización
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Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica, Teléfono: (506) 2212-2000
Fax: (506) 2255-2436, Internet: www.bncr.fi.cr / Correo electrénico: beonal@bner.fi.cr / SWIFT: BNCRCRSJ




Copia de la Cédula del Representante Legal (Antonio Gonzalez Batista)
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Integración de la Junta Directiva del Centro Agrícola 
que rige del 1 de octubre del 2011 al 31 de setiembre del 2013

	Cualidades
	Nombre 
	Cedula 
	Edad 
	Estado civil
	Vecino de

	Presidente 
	Antonio González Batista
	6-147-802
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea

	Vicepresidente 
	Danis Arce Vargas
	6-208-352
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea

	Secretario 
	Eladio Alfaro Zúñiga
	6-204-742
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea

	Tesorero 
	Marvin Sibaja Cambronero
	5-190-442
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea 

	Vocal 1
	Fulidier Rubí Vega
	1-604-389
	Mayor 
	Soltero
	Las Marías

	Vocal 2
	Jeinny Pérez Zamora
	6-304-970
	Mayor 
	Casada
	Fila Naranjo

	Vocal 3
	Claudio Valverde Zamora
	9-055-195
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea


Suplentes

	1
	Rafael Eugenio Arias Barrantes
	6-219-394
	Mayor  
	Casado
	Fila Guinea

	2
	Noemí Esquivel Zeledón 
	5-170-044
	Mayor 
	Casada 
	Piedra Pintada

	3
	Iván Molina Chaverri
	2-545-779
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea

	4
	Fernando Villalobos Pérez
	2-245-334
	Mayor 
	Casado 
	La Administración

	5
	Walter Garita Hernández 
	6-185-016
	Mayor 
	Unión Libre
	Pueblo Nuevo

	6
	Eduard Barquero Badilla
	6-292-597
	Mayor 
	Casado 
	Fila Guinea

	7
	Ana Cedy Montero Morera
	2-383-366
	Mayor 
	Casada 
	Fila Naranjo


Órgano fiscal

	Coordinador
	Víctor Chávez Salas
	6-226-124
	Mayor 
	Casado 
	Fila Naranjo

	Secretario
	Wilmer Arguedas Hernández
	6-212-596
	Mayor 
	Soltero
	Fila Pinar

	Vocal
	Miguel Villegas Cruz
	5-179-371
	Mayor 
	Soltero 
	San Antonio Sabalito 
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