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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA
Fecha de Presentación:
Jueves 17 de noviembre, 2011

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:
“Promoción del Turismo Rural para el Desarrollo Ambiental en     

  Quebradas de Pérez  Zeledón”.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:


Asociación Quebradeña de Artesanos (AQUA)
Año de constitución:


2006

Número de Miembros: 


Hombres: 6     Mujeres: 17      Niños: 10
Numero de Cedula Jurídica:
3-002-468530
Número de proyectos que ha ejecutado:
0
Ubicación:
Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte
Dirección:
200 metros Norte de la Escuela de Quebradas, San Isidro, Pérez Zeledón, San José.
Correo Electrónico:
rogerleivac@hotmail.com / glenjimenez78@gmail.com
Teléfono:
2771 0198         Facsímile (Fax):
2771 0198
Funcionario Principal:
Róger Leiva Calderón, Presidente
Persona contacto:
Glenda Jiménez Calvo, Vocal 
PROYECTO: 



	Área Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	Febrero, 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	18  meses


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)  ¢9.606.615.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) $19.023.00

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones) ¢2.549.745.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) $5.049.00

	Costo Total del Proyecto:
	(colones) ¢12.156.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) $24.072.00

	Tipo de cambio US$: 
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	1-Asociación  AQUA
	Mano de obra, 1216 horas a ¢1773.75 C/u ¢2156880,oo
Materiales y servicios, otros ¢190890,oo
	Proyectado
	$4  649,00

	2-Asociación AQUA
	40 horas de apoyo, (¢1773.75 C/u en diseño e instalación de los primeros 10 rótulos de información e identificación comunal, patrocinado por  ISV y ASOFEQUE. 
Contrapartida en efectivo  de ¢25.000 
	Ejecutado
	$190,00

	3-Asociación AQUA
	Acompañamiento, supervisión y fiscalización de los profesionales contratados para realizar las capacitaciones, talleres  e

Investigaciones, ¢101000,oo
	Proyectado
(efectivo)
	$200,00

	4-Asociación AQUA
	Levantado de texto, confección de informes y otra documentación pertinente
	
	

	5-Asociación AQUA
	Transporte de materiales y otros.
	Proyectado
	$200,00


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
En la década de los años 80, se empezó a hablar de conservación y protección de la Cuenca del Río Quebradas, como una solución al deterioro continuo del río que abastece de agua potable a la población de la ciudad de San Isidro de El General.  A partir de ahí un grupo de ciudadanos formalizó la Fundación del Centro Biológico Las Quebradas, como iniciativa para impulsar una serie de proyectos tendientes a proteger la flora y la fauna del lugar.  Un aspecto ha quedado pendiente con respecto a la población inmersa que vive en las riberas del río, con situación socio-económica baja y media, que continúa expandiéndose cada vez más cerca de las afluentes de agua potable y que con sus actuaciones, poca motivación y conciencia, provocan contaminación del agua con efectos negativos para su posterior potabilidad para el consumo local y de la ciudad.  Con miras a cambiar esa situación de los pobladores, un grupo de vecinos con aptitudes ecologistas, artísticas manuales, el 3 de octubre del 2006, constituyó la Organización AQUA (Asociación Quebradeña de Artesanos), para que provocara un cambio de actitud de las familias, especialmente de sus miembros, que a través de la organización y  capacitación especializada se pudiera mejorar las manualidades para convertirlas en artesanías en armonía con la Naturaleza y éstas fueran atractivo para los turistas que visitan la zona y por consiguiente fuente de ingresos para mejorar las condiciones socio-económicas del grupo familiar.  Cuatro años han pasado y la Asociación tiende a desarrollar su propósito mediante una continúa búsqueda para la consolidación de quehacer artesanal, la conservación de buenas costumbres y tradiciones populares como apoyo familiar y protección del ambiente natural.


Quebradas de San Isidro de Pérez Zeledón, Costa Rica, es una comunidad establecida en una sub-cuenca al Suroeste del Cerro de la Muerte;  de muchas nacientes de agua potable que conforman el río Quebradas, utilizado para extraer un promedio de 300 litros por segundo de agua que abastece a una población fuera de ella; mediante un dique expuesto y conductos hasta la planta de tratamiento y red de cañerías hasta los hogares de la ciudad de San Isidro de El General y Daniel Flores del Cantón de Pérez Zeledón.


Las fuentes de agua potable se están extinguiendo por acción del ser humano.  Simplemente se ve la situación como un problema a largo plazo que no afecta individualmente a la persona.  El crecimiento poblacional cercano a las fuentes de abastecimiento de agua potable está contaminando el preciado líquido, sin percatarse que pronto los mecanismos biológicos y químicos utilizados para mejorar la pureza del agua no son suficientes para contrarrestar su contaminación. Por otro lado, las bellezas naturales y ambientales que ofrece el entorno de un río, no son debidamente explotadas para el beneficio social y económico de las comunidades que están inmersas. 

Este proyecto pretende desarrollar medios locales de capacitación para la protección y conservación del entorno natural y generar la actividad eco-turística como fuente de ingreso adicional para los hogares; y preservar  las costumbres y tradiciones que van en armonía con el ambiente.


Como objetivo general del proyecto, se pretende lograr la promoción del eco-turismo rural en Quebradas como medio de mejoramiento socioeconómico para la comunidad, en un ambiente de conservación y protección del Río Quebradas como fuente de agua potable.  Para tal logro, se establecen cuatro objetivos específicos a saber:

1-Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.
2-Identificar la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.
3-Mejorar las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.
4-Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.


Los resultados esperados de la ejecución de este proyecto será visualizar un cambio significativo de condiciones más limpias y de ornato del trayecto comunal calle de la Plaza de Quebradas hasta el puente la Pizota; con miras a que la comunidad tenga condiciones para aspirar a la bandera ecológica que promueve el ICAA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) y que ya posee por 4 años la Escuela del lugar.

Además se obtendrá la sistematización en documento, los recursos principales y atractivos que dispone la comunidad para el turismo local,  los cuales se difundirán mediante medios escritos para aumentar la visitación a la comunidad.


Y se dispondrá de un espacio móvil adecuado (carpa) para la capacitación, comercialización y promoción de actividades productivas y ambientales, donde se capacitará a un grupo de al menos 20 mujeres y otros miembros dedicados a la producción de artesanías en armonía con la Naturaleza.


Las actividades principales del proyecto se enfocarán a desarrollar diagnósticos sencillos de condiciones actuales de la comunidad en cuanto a recursos naturales (flora, fauna, mineral, vistas de relieve), histórico-cultural, arqueológico, tradiciones y costumbres, como base previa para rescatarlos, protegerlos y acondicionarlos para la observación de las personas de la comunidad y visitantes, con un carácter de protección y conservación de estos recursos. De interés especial la protección del la nutria de río que aparece en las márgenes del río Quebradas. También se desarrollarán actividades de ornato y limpieza  en la vía principal, con el objeto de hacer agradable el ambiente comunal.


La relación que han tenido los miembros de la organización con el PPD/FMAM, ha sido únicamente en la participación de actividades de capacitación ofrecidas a través de la organización FUDEBIOL,  en el Centro Biológico Las Quebradas y una capacitación para informar sobre la formulación de proyectos en el Centro Parroquial Sinaí, de P.Z.


El monto solicitado para el desarrollo de este proyecto es de $ 19 023.00 que se dispondrán para investigación, compra de materiales, adquisición de un local móvil (carpa), equipos, herramientas y  capacitaciones incluidas en el proyecto.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
Propósito de la organización: De acuerdo con los estatutos, la Asociación tiene como propósitos:

–Luchar por el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de sus asociados y familias. 

–Promover la conservación de las costumbres y tradiciones de la comunidad de su domicilio. 

–Colaborar en la solución de los problemas socio-económicos de la comunidad. 
–Promover la elaboración de artículos de artesanía típicos de la región. 

–Promover el desarrollo integral de los asociados y sus familias.

–Desarrollar estrategias de promoción y distribución de la artesanía comunal, como forma de sostenibilidad ambiental. 

–Generar actividades de trabajo en armonía con la naturaleza y la conservación del río Quebradas y sus cuencas, como fuente de agua potable que abastece a la población de San Isidro de El General.

Tiempo de estar operando: 5 años y 1 mes.

Registro: Cédula Jurídica: 3-002-468530 y con Personería Jurídica al día.

Número de integrantes:   23 adultos: 17 mujeres y 6 hombres.  10 niños: 8 mujeres y 2 hombres.  Total de integrantes: 33 personas.

Fuentes de financiamiento de la organización: Las cuotas mensuales de sus asociados; el 10% de las ventas de artesanías de sus asociados participantes en actividades sociales como exposiciones, ferias, donaciones y otras actividades organizadas por la Asociación; además de donaciones privadas.

La Asociación no tiene experiencia en otros proyectos similares ejecutados.

Relación con otras organizaciones: AQUA mantiene una estrecha relación con otras organizaciones comunales como FUDEBIOL, AMOSA, ASOFEQUE  y Asociación de Desarrollo Integral de Quebradas.

Presupuesto anual: AQUA tiene un presupuesto anual promedio de ¢293 000, de los cuales son ingresos las cuotas anuales de los asociados, ventas y donaciones.  

1.3. Justificación del Proyecto

La Comunidad de Quebradas se ha desarrollado en las orillas del Río del mismo nombre, que suple de agua potable a más de 80 mil habitantes de la ciudad de San Isidro.  Sin embargo, el río tiene un constante deterioro por su contaminación que recibe por las aguas servidas, cloacas, desechos sólidos, riego de herbicidas, baño recreacional y otros contaminantes.

El proyecto enfoca la motivación de los integrantes de la comunidad para proteger su entorno, organizados mediante capacitación para obtener beneficios personales y familiares a través de la actividad eco-turística rural comunitaria.

Este proyecto se enmarca en un área de amortiguamiento de una zona protegida, para el suministro de agua potable.

Incluido dentro del área temática del FMAM, biodiversidad, se sustenta este proyecto de gran interés para la toma de conciencia de protección de un área inmensamente rica en fauna, flora y recurso mineral agua.  Por lo que se espera se desarrolle un cambio de actitud de los vecinos del lugar, manteniendo un ambiente saludable libre de elementos contaminantes y atractivo para los visitantes que aman la Naturaleza.


La Asociación AQUA es de tiempo indefinido, lo que se espera que este proyecto sea un impulso para lograr sostenibilidad en el desarrollo de las actividades propuestas clonadas cada siguiente año como vivencias  cotidianas de protección y armonía con el ambiente 

1.4. Objetivo General

Promocionar el Turismo Rural en Quebradas como medio de mejoramiento socioeconómico para la comunidad, en el entorno de la conservación y protección del Río Quebradas como fuente de agua potable.

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
· -Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.

· -Identificar la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.

· -Mejorar las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.

· -Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1:  Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.


	Resultado: 
-Observación de condiciones más limpias en la ruta desde la plaza deportes Quebradas hasta el puente la Pizota.
-Rotulación informativa, 5 rótulos.

-Decoración ecológica de 5 rocas.

-Siembra de 1000 plantas ornamentales “hortensias”.

	Objetivo 2:  Identificar  la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.


	Resultado: 
-Documento de estudio e investigación de la situación actual de la nutria de río en la cuenca del Río Quebradas para su protección.
-Registro escrito de los recursos que ofrece la comunidad como riqueza ecológica.
-4 circulares que se distribuirán con el fin de informar a la comunidad sobre el proyecto y sus avances.
-3 Boletines (1 cada 6 meses) “Quebradas Pintoresco” para la comunidad.

	Objetivo 3:  Mejorar  las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.


	Resultado: 
-Al menos 20 personas capacitadas en el desarrollo y producción de artesanías en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. 
-Suministrar  apoyo logístico y herramientas básicas a mujeres emprendedoras artesanas miembros de la asociación. 

	Objetivo 4:  Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.


	Resultado: 
-Tener una carpa móvil de al menos 54 m2, instalada en área para  la capacitación, comercialización y promoción de actividades productivas y ambientalistas, con apoyo logístico a las asociadas comprometidas en la elaboración de productos de artesanías.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META
	UNIDAD Y METODOLOGIA DE MEDICIÓN

	a) Listado de  condiciones actuales del paisaje de la comunidad. Qué tenemos como atractivos turísticos y en qué estado de desarrollo se encuentran.
b) Documento del plan de diseño de rotulación comunal. Rótulos con mensajes ecológicos  y las riquezas naturales del lugar específico.
c) Bitácora de circulares enviadas. Con el envío programado de 4 circulares y 3 boletines informativos sobre el proyecto, sus objetivos y desarrollo del mismo.
d) Documentación de resultados de campaña de limpieza. Identificando las mejoras logradas en cuanto a la recolección de materiales de reciclaje y otros.
e) Completar el proyecto de rotulación, rocas decoradas,  mensajes conservacionistas y ornato con plantas ornamentales a la largo de la vía pública.  Específicamente, el proyecto incluye la siembra de 1000 plantas de hortensia cómo planta identificadora en todas las casas que se encuentran a la orilla de la vía principal desde la Plaza de Deportes hasta el Puente de la Pizota. Además, contempla la colocación de 6 rótulos más con identificación de valores naturales, culturales y mensajes ecológicos en la vía principal de la comunidad, y la decoración de piedras grandes que sobresalen a lo largo de la vía con motivos de flora y fauna que es posible observar desde el punto donde se encuentra la roca, haciendo con todo esto una ruta panorámica, enriqueciendo el paisaje  y resaltando los atractivos eco turísticos de la comunidad.
f) Listado de recursos naturales disponibles en la comunidad, tomando como prioridad la investigación de la presencia y condición de la especie de la nutria de río presente en la cuenca del Río Quebradas, ya que ésta solo vive en aguas limpias y este sería un gran impulso como atractivo comunal. Además, de identificar otras especies de flora y fauna que habitan en la zona e identificar los lugares de avistamiento como promotor del turismo eco-rural que buscamos.
	a-d) Se han realizado esfuerzos independientes y dispersos en el tiempo, con la organización de pequeñas  campañas de limpieza de la cuenca del río.

Existe ya una campaña de reciclaje en la escuela de Quebradas, sin embargo no se ha logrado una participación global de la comunidad

Ya se ha instalado un total de  5 contenedores de reciclaje con su debida rotulación a lo largo de la vía principal que va desde la Plaza de Deportes hasta el Puente La Pizota, éstos han sido  instalados por ISV  (grupo de voluntarios) con el apoyo en logística,  diseño y mano de obra de AQUA y ASOFEQUE.

e) Ya se ha instalado un total de  10 rótulos a lo largo de la vía principal que va desde la Plaza de Deportes hasta el Puente La Pizota, éstos han sido  instalados por ISV  (grupo de voluntarios) con el apoyo en logística,  diseño y mano de obra de AQUA y ASOFEQUE. En cuanto a las plantas ornamentales, ya se encuentra el proyecto en avance en la zona que va desde el Puente La Pizota hasta FUDEBIOL.
f) No hay listados pertenecientes a las organizaciones comunales, no hay documentación formal de la existencia de especies de flora y fauna en la comunidad ni promoción de las mismas como riqueza y atractivos eco-turísticos.
	a-d) Lograr un esfuerzo coordinado y visible, de importancia y conocimiento para toda la comunidad, uniendo todos los grupos activos comunales, (AQUA, ASOFEQUE, ASADA; FINCA, SCOUTS y la Asociación Comunal) promovida por medio de una reunión conjunta, liderando los esfuerzos hacia una meta común, a saber; una concientización comunal hacia la limpieza del la vía y la cuenca del Río Quebradas, la recolección de desechos de reciclaje, el enriquecimiento panorámico.
e) Colocación de 6 nuevos rótulos con información ecológica de la zona en que serán ubicados.
Hacer un vívero de hortensias para luego ser distribuidas dos por hogar  para la siembra a lo largo de la vía pública del trayecto.
f) Un listado formal de los recursos naturales disponibles, como la flora y fauna presente en la zona y sectores con mayores asentamientos.
Resultado de la investigación de la situación actual de la nutria de río para su protección, defensa y promoción como valor comunal.
	a-d) Lista de participantes en las reuniones informativas y motivacionales, tanto de los miembros de la comunidad como de los responsables de las fuerzas vivas de la comunidad. 

Copia del material compartido en dichas reuniones, propuestas, y avances logrados en cada una. 
e) Número de rótulos colocados.
Número de hortensias plantadas en total.

Será entregada una bitácora con los detalles de las horas laboradas por los miembros del grupo AQUA y otros miembros voluntarios de la comunidad en la colocación de rótulos, pintura de rocas y siembra del vivero de hortensias y distribución de las mismas en la comunidad.
Observación 
f) Documentación de resultados de la investigación de la situación de la nutria de río, sectores en los que habita y de avistamiento, e inventario de los recursos naturales por  medio de un documento escrito.

	g)Documentación del plan de trabajo realizado por medio de una bitácora con los detalles pertinentes.
h) Observación de 6 rocas decoradas con motivos ecológicos de la zona a lo largo de la ruta que va desde la Plaza de Deportes hasta el Puente la Pizota.
i) Documentación de 4 circulares y 3 boletines informativos entregados a la comunidad.

j) Inventario de artesanos activos en la comunidad
k) Carpa-Local funcionando para charlas, talleres, capacitaciones, ventas de artesanías, difusión del proyecto y el desarrollo de sus etapas y organización de ferias y exposiciones locales con enfoque cultural.
	g) AQUA no documenta planes de actividades de trabajo.

h) Actualmente es posible observas varias rocas decoradas camino a FUDEBIOL sin mantenimiento.
i) Actualmente no hay circulares ni boletines de carácter informativo que sean distribuidos a la comunidad.
j) Listado de miembros de AQUA y AMOSA, asociaciones de artesanos, sin embargo, se desconoce el número real de artesanos activos en la comunidad.
k) Actualmente FUDEBIOL facilita sus instalaciones para cursos con el INA y un vecino presta una cabaña pequeña para reuniones de AQUA. Sin embargo, no hay local propio o exclusivo para capacitaciones y ventas de artesanías en la comunidad. Dificultando la capacidad artesanal, el desarrollo de las habilidades  y la mejora económica ligada a ello.
	g) Implementar la documentación de los planes de trabajo para ferias,  exposiciones y desarrollo del proyecto de forma sistemática y completa.
h) 6 rocas decoradas con motivos ecológicos en la vía, como indicador de la existencia de tales riquezas naturales en esa zona de la ruta comunal.
i) Distribución de circulares y boletines periódicos para informar el plan de trabajo, el proyecto y su desarrollo a la comunidad con el fin de motivar la participación de la misma y la identidad con las mejoras ambientales que el proyecto genere. 
j) Listado actualizado de  artesanos activos y personas con habilidades artesanales.

k) El establecimiento de una carpa-local funcionando para charlas, talleres, capacitaciones, ventas y organización de ferias, con su debido equipamiento de mesas y sillas adecuadas para tales fines.
	g) Documento.

Recopilación y análisis de la información recopilada durante las jornadas de trabajo administrativo, promoción y trabajo de campo.
h) Observación de las rocas decoradas. 
Posibilidad de identificar sitios de interés panorámico a lo largo de la ruta principal que va desde la Plaza de Deportes hasta FUDEBIOL.
i) Unidades distribuidas.
Registro de documentos.

j) Documento

Registro de participantes.

k) Visita a la carpa –local.
Registro de actividades celebradas en el lugar.

	l) Ejecución de 4 talleres enfocados en la mejora de las habilidades y técnicas artesanales de los miembros de AQUA y la comunidad.
A saber: Taller de definición de habilidades y técnicas individuales.
Taller de Mercadeo, ventas y servicio al cliente.

Capacitación con enfoque en la mejora de la técnica y los acabados del producto final. 

Taller artístico abierto a la comunidad con enfoque en el aprovechamiento de los desechos reciclables. 
m) Realización de 1 exposición cada 6 meses  con fines de promoción cultural y artesanal de la comunidad y con convocatoria de visitantes de otras comunidades y zonas de la región. 
	l) FUDEBIOL brinda talleres variados a través del INA para grupos organizados, pero no abiertos a toda la comunidad, tampoco tienen un fin definido ni seguimiento para evaluar el aprovechamiento o desarrollo de lo aprendido en el curso. 
m) FUDEBIOL organiza la Feria del Agua anualmente, no obstante no hay ferias en la comunidad propiamente que promuevan los valores culturales, medioambientalistas y artesanales de la zona.
	l) 4 Talleres ejecutados con participación comunal, con énfasis en el enriquecimiento de las habilidades artesanales y comerciales de los miembros del grupo AQUA.
m) Sistematizar ferias y exposiciones semestralmente en el centro de la comunidad.
	l) Talleres

impartidos

Guía metodológica de talleres y lista de participantes.
Seguimiento del aprovechamiento del taller.
m) Documentación gráfica de actividades y resultados de las exposiciones realizadas. 


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Este proyecto pretende mejorar y proteger el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas de los vecinos de la comunidad de Quebradas,  mediante la capacitación y el mejoramiento de las habilidades artesanales de los miembros de la comunidad que deseen ser partícipes en el desarrollo del proyecto, beneficiando así a tantas personas como sea posible. 
Contemplamos el embellecimiento de la vía pública mediante la colocación de rótulos informativos y de carácter ecológico, sobre la existencia de petroglifos, sitios de interés, y cuidado del medio ambiente. Así como la identificación de los hogares a lo largo de la ruta bajo un símbolo comunal como lo sería la siembra de hortensias en los frentes de vía pública de los hogares, así como campañas de limpieza y reciclaje.
Con el establecimiento de una carpa-local, dado que no contamos con instalaciones propias, desarrollaremos capacitaciones para mejorar las destrezas manuales y artísticas de los artesanos de la zona, así mismo, esta carpa-local funcionaría como un local para la venta y exhibición de sus productos o servicios, solventando así el espacio necesario para la comercialización y centro de reuniones y otros, así mismo, con este objetivo, es necesario inventariar los artesanos locales existentes, así como sus habilidades y sus necesidades específicas, de esta forma poder canalizar de manera correcta los esfuerzos guiados hacia la mejora socio-económica de los vecinos.
En esta carpa-local se llevaran a cabo talleres educativos, capacitaciones para mejora de destrezas manuales y el aprendizaje de manualidades,  reuniones, ferias y exposiciones con el fin de rescatar las costumbres y tradiciones típicas de la comunidad. 
Este proyecto también contempla la investigación y documentación de las nutrias de río que habitan en la cuenca del Río Quebradas. Dicha investigación se llevará a cabo con fines educativos y de preservación, así como parte de la lucha por el alcance de una bandera azul comunitaria.

Para informar y motivar a la comunidad sobre todos estos esfuerzos y beneficios, se contempla la circulación de boletines periódicos para dar a conocer tanto el proyecto como sus alcances, y el desarrollo del mismo.
En fin, en la asociación AQUA hemos diseñado un proyecto que beneficie a toda la comunidad de forma directa o indirecta, aportando mejoras al medio ambiente por medio de la educación ambiental y desarrollando oportunidades de mejora económica de la mano de la ecología.
1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	ACTIVIDADES

	A-  Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.


	    1-Diagnóstico de condiciones actuales.
2- Diseño y organización de las mejoras.
3- Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad  limpia.
4 - Organizar campaña de limpieza comunal.
    5- Ubicar rotulación conservacionista. 
    6- Restablecer la decoración actual de la pintura   en 6 rocas a lo largo de la ruta.

    7- Desarrollo de un vivero ornamental

    8- Siembra de hortensias en los frentes de las   viviendas a lo largo de la vía pública

	B- Identificar  la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.


	1-Diagnóstico de elementos naturales actuales.
2-Investigación y registro de recursos naturales disponibles, principalmente la nutria de río.
3-Diseño de programa de trabajo.
4-Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto.

	C- Mejorar  las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.


	    1-Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas.
 2-Programación de 4 talleres de capacitación.
    3-Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local.
    4- Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras: 
    Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa, grabador de vidrio Dremel,  una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y  una lijadora de mesa. 

	D- Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.


	1-Ubicar un terreno disponible para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad.

2- Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2)

3- Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo.


Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	RESPONSABLE
	TRIMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	a- Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.


	1-Diagnóstico de condiciones actuales
2- Diseño y organización de las mejoras

3- Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad limpia

4 - Organizar campaña de limpieza comunal

5- Rotulación conservacionista 

 6- Restablecer la decoración actual de la pintura  en 6 rocas a lo largo de la ruta.

7- Desarrollo de un vivero ornamental 
8- Siembra de hortensias en los frentes de las   viviendas a lo largo de la vía pública
	-Equipo coordinado por Róger Leiva  Calderón.
	X

X

X
	X

X
	X

X

X

	  X 


	X
X
	X

	B- Identificar  la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.


	1-Diagnóstico de elementos naturales actuales.
2-Investigación y registro de recursos naturales disponibles, principalmente la nutria de río.
3-Diseño de programa de trabajo

4-Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto.
	Equipo coordinado por Paula y Marcela Jiménez Picado.
	X
	X

	X
X
X

	X

	X
X
	

	C- Mejorar  las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.


	 1-Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas

 2- Calendarización de 4 talleres

3- Ejecución de 4 talleres (1 por trimestre )
 4-Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local
 5- Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras: 

 Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa, grabador de vidrio Dremel,  una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y  una lijadora de mesa.
	Equipo coordinado por Glenda Jiménez Calvo.
	 X

X

	 X
X

X


	X


	X

X


	X
	X
X

	D- Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.


	1-Ubicar un terreno disponible para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad.

2- Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2)

3- Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo.
	Junta Directiva de AQUA
	X
	X
X
	
	
	
	


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad
Para asegurar la participación comunal, la Junta Directiva de la Asociación Quebradeña de Artesanos (AQUA), se reunirá los segundos y cuartos martes de cada mes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., para valorar las estrategias de motivación y participación de la comunidad en la ejecución del proyecto.  Además se establecen mecanismos de comunicación e información a los vecinos, para integrarlos a las actividades respectivas.

La técnica reunión, circulares escritas y trabajo voluntario son recursos que se utilizarán en el desarrollo de este proyecto.
1.10. Manejo del Conocimiento:
El proyecto contempla diseñar y divulgar mediante circulares escritas los objetivos del proyecto, sus alcances y el desarrollo del mismo a los vecinos del sector afectados. (Frente a Plaza de Deportes de Quebradas a Puente la Pizota).

Así mismo, se incluye la reunión con las organizaciones afines de la comunidad para informar y asegurar la participación y apoyo de toda la comunidad. 

La Junta Directiva de AQUA servirá como canal informativo autorizado para compartir el desarrollo y aprendizaje generado a partir de la ejecución de este proyecto, con las comunidades, el PPD y autoriza a publicar su testimonio en su página web. 

1.11. Perspectiva de Género:

El proyecto está enfocado a beneficiar sectores de población de bajos recursos, especialmente de mujeres líderes de hogar, que necesitan generar mayores recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas de sus hogares, ubicadas en la comunidad de Quebradas. 
Para lograr este enfoque, AQUA está organizando 4 talleres con énfasis en el aprendizaje de nuevas habilidades artesanales y artísticas que sirvan como complemento a sus ingresos actuales, aunque toma en cuenta una participación general de la comunidad, estas capacitaciones están más dirigidas hacia las habilidades manuales de las mujeres.

La Asociación AQUA esta conformada por 6 hombres y 17 mujeres, por lo que estas representan un 65% de sus miembros. 

1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Para comunicar tanto los objetivos, como el estado de desarrollo, las actividades y los resultados de este proyecto a los miembros de la comunidad, AQUA ha incluido la circulación de boletines informativos, reuniones generales de todos los grupos comunales organizados y la participación de los vecinos mediante charlas, talleres y la siembra de hortensias en los frentes de sus casas a lo largo de la vía pública que afecta el proyecto. 

SECCION B: 

RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Para el logro del éxito en la implementación de este proyecto se tendrá como riesgos los siguientes:

a- Desmotivación de las personas involucradas que genere falta de compromiso para dedicar tiempo a sus responsabilidades personales y sociales voluntarias que genere el desarrollo de las actividades del proyecto.

b- Cambio de costos financieros de la moneda local,  de materiales y servicios que desvaloren los recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto.

c- Vandalismo y falta de conciencia ecológica de habitantes que puedan dañar o destruir la labor comunal realizada para la protección y ornato del ambiente natural y eco-turístico de la comunidad.
d- Falta de personal especializado que asuma compromiso para la ejecución de talleres y trabajos específicos. 

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

-Se llevará una plantilla (mural), con 5  columnas: ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PERIODO DE EJECUCIÓN, AVANCE, RESULTADO FINAL. La cual revisará la Junta Directiva de AQUA con los coordinadores de actividades  para un control mensual durante la ejecución del proyecto para determinar avances, problemas y  de ser necesario la retro-alimentación para el éxito de los logros.
- Inspección y supervisión mediante visitas de observación a puntos estratégicos donde se está desarrollando el proyecto. 
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados
Para la sostenibilidad de los objetivos alcanzados se necesita la permanencia de la asociación AQUA con puntualidad de la celebración de asambleas anuales generales establecidas en su estatuto. 
Se deberá incluir en el plan anual de la asociación aspectos que contemplen el seguimiento de las metas que generaron el proyecto. 
Mantener la motivación comunal para que asuman el compromiso de la protección medio-ambiental, el mantenimiento adecuado de las plantas sembradas, la protección de los rótulos informativos y las rocas decoradas, este objetivo es alcanzable ya que los vecinos de la comunidad tendrán participación activa protagonista en el desarrollo del proyecto y sus objetivos por medio de las capacitaciones, los voluntariados para llevar a cabo los trabajos y la participación en la ferias y otros eventos que se llevarán a cabo. 
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros
a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	¢6 280 000,oo
	¢3 326 615,oo
	¢9 606 615,oo
	$19 023,oo

	b. Comunidad 
	-
	-
	-
	-

	c. Organización solicitante
	¢1 700 000,oo
	¢849 975,oo
	¢2549 745,oo
	$5 049,oo

	d. Otros donantes
	-
	-
	-
	-

	Costo Total del Proyecto
	¢7 980 000,oo
	¢4 176 590,oo
	¢12 156 360,oo
	¢24 072,


b. Contribución de la Comunidad

	Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.  Los miembros de la comunidad se comprometen a la siembra y mantenimiento de las plantitas (hortensias) frente a sus casas, a la vez el cuidado de la rotulación instalada y mantener limpios esos frentes a vía pública. Voluntariado apoyando la pintura de las rocas frente a vía pública. 
	       Especie
	       Proyectado
	  No  Estimado

	Total
	


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Mano de obra no especializada, 1216 horas a ¢1773.75 C/u ¢2156880,oo
	        Especie
	         Proyectado
	¢2 156 880,oo

	 Acompañamiento, supervisión y fiscalización de los profesionales contratados para realizar las capacitaciones, talleres  e

Investigaciones.
	       Especie
	         Proyectado
	  ¢101 000,oo

	Materiales y servicios (transportes) y otros.
	      Efectivo
	       Proyectado
	  ¢190 890,oo

	Levantado de texto, confección de informes y otra documentación pertinente
	      Especie
	       Proyectado
	  ¢100 975,oo

	Total
	 ¢2 549 745,oo


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.FUDEBIOL, aporta la donación de estacas (semilla) de hortensias, para el vivero.
	         Especie
	        Proyectado
	     No estimado

	Total
	


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
(Asesorías y talleres)
	¢606 000,oo
	¢606 000,oo
	¢1 212 000,oo
	$ 2 400,oo 

	B. Servicios Profesionales
(Pintor diseñador)
	¢454 500.oo
	¢454 500.oo
	¢909 000.oo
	 $ 1 800.oo

	C. Carpa y Equipo
	¢3 379 500.oo
	¢1 700 000,oo
	¢5 079 500
	$10 058,42

	D. Materiales
	¢860 000,oo
	¢236 750,oo
	¢1 096 750
	$ 2 171,78

	E. Investigación
	¢505 000,oo
	--
	¢505 000,oo
	$ 1 000,oo

	F. Personal / Mano de obra no especializada.
	
	
	
	

	G. Transporte.
	
	
	
	

	H. Promoción y Divulgación.
	¢100 000,oo
	¢135 000,oo
	¢235 000,oo
	$465,35

	I. Auditoría / Evaluación.
	¢250 000,oo
	¢128 750,oo
	¢378 750.oo
	$750,oo

	       Sub-total
	¢6 155 000,oo
	¢3 261 000,oo
	¢9 416 000,oo
	$18 645,55

	 IMPREVISTOS (2%)
	¢125 000,oo
	¢65 615,oo
	¢190 615,oo
	$377,45

	TOTAL
	¢6 280 000,oo
	¢3 326 615,oo
	¢9 606 615,oo
	$19 023,00


3.3. Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	COOPEALIANZA R.L.

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:Sede Central
	San Isidro de Pérez Zeledón, 100 Sur y 200 Oeste, Esquina Sur-Oeste del Parque Central

	Número de Cuenta Cliente:
	81300240107033200

	Número de Cuenta Corriente:
	10024010703320

	Titular de la Cuenta:

(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación Quebradeña de Artesanos.

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta de Ahorros

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:
	

	Nombre Organización:
	ASOCIACIÓN QUEBRADEÑA DE ARTESANOS (AQUA)

	Título del Proyecto:
	Promoción del Turismo Rural para el Desarrollo Ambiental en Quebradas de Pérez Zeledón.

	Objetivo General del Proyecto
	Promocionar el Turismo Rural en Quebradas como medio de mejoramiento socioeconómico para la comunidad, en el entorno de la conservación y protección del Río Quebradas como fuente de agua potable.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea de Base
	Meta
	Actividades
	Recursos para el desarrollo de la actividad ($)

	1: Embellecer las orillas de la vía principal del Centro de la comunidad de Quebradas, promoviendo mejoras en las condiciones del ornato y limpieza para hacer agradable la permanencia y visitación al lugar.


	Observación de condiciones más limpias en la ruta desde la plaza deportes Quebradas hasta el puente la Pizota. (Rotulación informativa, decoración ecológica de 5 rocas, siembra de plantas “hortensias”).

	a) Listado de  condiciones actuales del paisaje de la comunidad.

b) Documento del plan de diseño de rotulación comunal.
c) Bitácora de circulares enviadas.

d) Documentación de resultados de campaña de limpieza.

e) Completar el proyecto de rotulación, 5 rocas decoradas,  mensajes conservacionistas y ornato con plantas ornamentales a la largo de la vía pública. 
	-Esfuerzos independientes y dispersos en pequeñas campañas de limpieza de la cuenca del río.

Campaña de reciclaje en la escuela, aún sin gran participación de la comunidad. 
Instalación de 5 contenedores de reciclaje instalados por ISV y apoyo de AQUA y ASOFEQUE.

- 10 rótulos colocados a lo largo de la ruta, instalados por ISV y apoyo de AQUA y ASOFEQUE

h- Varias rocas camino a FUDEBIOL sin mantenimiento.
	1) Lograr un esfuerzo coordinado y visible, de importancia y conocimiento para toda la comunidad, uniendo todos los grupos activos comunales, promovida por medio de una reunión conjunta.
 2) 6  nuevos rótulos con información ecológica.
3) Hacer un vivero de hortensias para luego ser distribuidas dos por hogar  para la siembra a lo largo de la vía pública del trayecto.

4) 6 rocas decoradas con motivos ecológicos en la vía.

	1-Diagnóstico de condiciones actuales.
2- Diseño y organización de las mejoras.
3- Desarrollo de una circular escrita para motivar a la gente mantener la comunidad  limpia.
4 - Organizar campaña de limpieza comunal.
5- Ubicar rotulación conservacionista. 

6-Restablecer la decoración actual de la pintura   en 6 rocas a lo largo de la ruta.

7- Desarrollo de un vivero ornamental

8- Siembra de hortensias en los frentes de las   viviendas a lo largo de la vía pública
	$3 900,oo

	2: Identificar  la presencia de la especie “nutria” en la cuenca del Río Quebradas, como signo de limpieza para su protección y conservación y resaltar los demás valores naturales del entorno comunal como riqueza eco-turística.


	Documento de estudio e investigación de la situación actual de la nutria de río en la cuenca del Río Quebradas para su protección.

Registro escrito de los recursos que ofrece la comunidad como riqueza ecológica.

4 circulares que se distribuirán con el fin de informar a la comunidad sobre el proyecto y sus avances.
Aumento en la visitación de turistas a la comunidad.
	f) Listado de recursos naturales disponibles en la comunidad, tomando como prioridad la investigación de la presencia y condición de la especie de la nutria de río presente en la cuenca del Río Quebradas.
g)Documentación del plan de trabajo realizado.

h) Documentación de 4 boletines informativos entregados a la comunidad.


	- No hay listados o inventarios pertenecientes a las organizaciones comunales

-No hay boletines de carácter informativo.
-No hay estudio sobre la presencia de la nutria de río en la comunidad.

	5) Un listado formal de los recursos naturales disponibles.

6) Resultado de la investigación de la situa-ción actual de la nutria de río para su protección.

7) Boletines periódicos para informar el estado de la comunidad


	1-Diagnóstico de elementos naturales actuales.
2-Investigación y registro de recursos naturales disponibles, principalmente la nutria de río.
3-Diseño de programa de trabajo.
4-Desarrollo de panfletos y boletines informativos para dar a conocer a la comunidad el proyecto.

	$1 884,oo

	3: Mejorar  las habilidades de las  socias y socios de AQUA, en cuanto a calidad y mercadeo de sus productos artesanías y manualidades, con sentido ecológico y de protección ambiental, mediante la capacitación específica y talleres.


	Personas capacitadas en el desarrollo y producción de artesanías en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. 

Suministro de apoyo logístico y herramientas básicas a mujeres emprendedoras artesanas miembros de la asociación.

	i)Inventario de artesanos activos en la comunidad

j) Ejecución de 4 talleres con al menos 15 personas capacitadas por taller.
k) Realización de 1 exposición cada 6 meses


	- AQUA no documenta planes de actividades de trabajo.
-Listado de miembros de AQUA y AMOSA, asociaciones de artesanos, sin embargo, se desconoce el número real de artesanos activos en la comunidad.
-FUDEBIOL brinda talleres variados a través del INA para grupos organizados, pero no abiertos a toda la comunidad.
	8) Listado actualizado de  artesanos activos y personas con habilidades artesanales.

9) Implementar la documentación de los planes de trabajo para ferias y exposiciones. 

10) Listado actualizado de  artesanos activos y personas con habilidades artesanales.

11)  4 Talleres ejecutados con participación comunal.

	1-Diagnóstico de la capacidad artesanal actual en   Quebradas.
2-Programación de 4 talleres de capacitación.
 3-Organización de 3 exposiciones y ventas de artesanía local.

 4- Suministro de necesidades básicas de equipo y herramientas para las asociadas emprendedoras:   (Una prensa para papel reciclado, una máquina plana industrial para costura, un motor tool Dremel, una caladora de mesa, grabador de vidrio Dremel,  una sierra ingleteadora, una pulidora de vidrio y  una lijadora de mesa.)

	$5  830,oo


	4:  Acondicionar la infraestructura básica que requiere la organización AQUA,  para que sus miembros desarrollen y comercialicen sus productos artesanales con calidad en condiciones aceptables para una clientela eco-turística.

	Disponer una carpa móvil funcionando para la capacitación, comercialización y promoción de actividades productivas y ambientalistas, con asociados comprometidos en la elaboración de productos de artesanías.
	l) Carpa-Local funcionando para charlas, talleres, capacitaciones, ventas de artesanías y organización de ferias.


	- FUDEBIOL facilita sus instalaciones para cursos con el INA y un vecino presta una cabaña pequeña para reuniones de AQUA. Sin embargo, no hay local propio o exclusivo para capacitaciones y ventas de artesanías en la comunidad.
-FUDEBIOL organiza la Feria del Agua anualmente, no obstante no hay ferias en la comunidad propiamente.
	12) Una carpa-local funcionando para charlas, talleres, capacitaciones, ventas y organización de ferias.
13) Sistematizar ferias y exposiciones semanalmente en el centro de la comunidad.

	1-Ubicar un terreno disponible (prestado o rentado) para el establecimiento de una carpa –local que funcione como centro de reuniones, capacitaciones y venta de productos artesanales y manualidades de la comunidad.

2- Adquisición de la Carpa de 6 x 9 metros (54 m2), de lona y tubos metálicos o aluminio.
3- Adquisición de equipo básico: 6 mesas plegables, 25 sillas plegables, un banner de la organización y una carreta para traslado de los materiales y equipo.
	$12 458,oo








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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