Quinta Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF-Costa Rica


ANEXO A
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:    07/11/11
No. De Proyecto:
COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/11
Título del Proyecto:
Desarrollo costero sostenible: Conservación de áreas marinas costeras y convenios económicos entre pescadores artesanales y operadores de turismo
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
PRETOMA (Programa Restauración de Tortugas Marinas)
Año de constitución:
1997
Número de Miembros: 

Hombres: 6  Mujeres: 4
Numero de Cedula Jurídica:

3-002-212657
Número de proyectos que ha ejecutado: Más de 40
Ubicación:
San José, Costa Rica
Dirección:
De la entrada principal del cementerio de Tibas, 200 metros sur, 100 metros oeste, casa esquinera  
Correo Electrónico:
andy@pretoma.org
Teléfono:
(506) 2241-5227
Facsímile (Fax): (506) 2236-6017
Funcionario Principal:
Randall Arauz
Persona contacto:
Andy Bystrom
PROYECTO: 



	Area Focal  
	
	Categoría del Proyecto 

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	Área Temática 

	X
	Producción Sostenible


	Fecha propuesta de inicio:
	1 de enero del 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	1 año


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)$22,860

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)$99,876

	Costo Total del Proyecto: 
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) $122,736

	Tipo de cambio US$: 1/500
	508 (PNUD-marzo 2012)


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Sea Turtle Restoration Project
	efectivo
	Aprobado
	$24,000

	Whitley Fund for Nature
	efectivo
	efectuado
	$8,530

	Conservación Internacional
	efectivo
	Aprobado
	$20,946

	La comunidad pesquera
	especie
	efectuado
	$12,000

	PRETOMA
	especie
	efectuado
	$34,400

	TOTAL
	
	
	$99,876


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El modelo de producción de Costa Rica no incluye el costo real de los recursos utilizados (costo ambiental).  Es por eso que algunas pesquerías industriales de este país gozan de políticas a favor de la extracción masiva y no sostenible de los recursos marino-costeros mientras grandes cantidades de pescadores artesanales, sus familias y comunidades sufren un deterioro económico y social por no poder ganarse la vida.  Además, existe un gran apoyo por parte del Estado al crecimiento del sector  turístico que en muchas ocasiones no contribuye a la reducción de niveles de pobreza en dichas comunidades costeras (Honey et al. 2010; MIDEPLAN 2007).  Esta sobreexplotación de los recursos marinos, la compra, la transformación de tierras y muelles tradicionales en lugares turísticos ha causado, en muchas ocasiones, degradación social, ambiental y económica a estas comunidades y sus residentes.

Debido a que el desarrollo económico de muchos residentes costeros está vinculado con el estado de la industria local de la pesca artesanal, una solución innovadora a los problemas que enfrentan es la protección de los recursos costeros y la creación de mercados en los cuales se reconozca el verdadero valor del recurso al mismo tiempo que se propicie un tipo de consumo responsable dentro del sector turístico local.

PRETOMA trabaja con dos asociaciones de pescadores artesanales, la Asociación de Pescadores Coyeteños (Aspecoy) y la Asociación de Pescadores de Bejuco (Asobejuco), ubicadas en el distrito de Bejuco, Guanacaste, en el extremo suroeste de la Península de Nicoya.  El proyecto trata sobre la identificación de técnicas responsables de pesca – como el uso de líneas de fondo – para la captura del pargo manchado (Lutjanus guttatus), el desarrollo de modelos nuevos de mercadeo de mariscos sostenibles y la creación de micro empresas que facilitan la venta directa de los pargos entre pescadores y turistas como manera de mejorar los ingresos económicos y conservar las tradiciones y cultura de los residentes de esta comunidad, así como proteger y restaurar poblaciones de fauna marina, en particular, especies en peligro de extinción.  La visión del proyecto hacia la protección de hábitats y recursos marinos y el desarrollo local económico a través de la industria del turismo es parte de la receta para el desarrollo sostenible costero en el distrito de Bejuco.
En adición, el proyecto fue sometido (mayo de 2011) a una evalucación profunda por medio deuna una pre-evaluación por parte del Marine Stewardship Council (MSC) como requisito para recibir una certificación internacional para productos pesqueros sostenibles en el futuro, algo que ninguna pesquería en Costa Rica ni Centroamérica ha logrado hasta la fecha.
El proyecto ha aportado información científica que ha sido utilizada por parte del MINAET para justificar técnicamente la creación de dos Refugios Nacionales de Vida Silvestre (Caletas-Arío en 2006 y Camaronal 2009) con sus respectivas Áreas Marinas Protegidas (AMP) de uso múltiple que abarcan juntas 35,000 hectáreas donde se prohíben técnicas destructivas de la pesca como el uso de trasmallos y redes de arrastre pero permiten el uso de líneas de fondo.  Además,  los investigadores y los pescadores están trabajando en el campo político-ambiental para la ampliación de estas áreas protegidas para la mejor protección y gestión de los recursos pesqueros comerciales y especies marinas en peligro de extinción que hacen uso de estas aguas como áreas de reproducción y forrajeo.

En febrero del 2011 el proyecto ganó la competencia mundial de National Geographic y Ashoka Changemakers: Desafío de Geoturismo 2010: Lugares en Riesgo – Salvando las Costas y Lugares de Agua Dulce.  http://www.changemakers.com/en-us/coasts
En septiembre del 2011 el proyecto fue nombrado como finalista para el galardón para el galardón Gulfstream Navigator 2011 del Savannah Ocean Exchange.  http://www.savannahoceanexchange.org/the-solutions-exchange/learn-about-the-solutions/
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
PRETOMA es una organización civil sin fines de lucro (ONG) registrada en el Registro Público de Costa Rica (#3-002-212657) el 14 de setiembre del 1997, y declarada por el Estado costarricense como organización de Interés Público en enero del 2008 (Decreto Ejecutivo 34150-J).  La organización cuenta con una oficina en San José (Tibás) y una estación en San Francisco de Coyote, Bejuco, Nandayure, Guanacaste, y un personal de 10 personas (4 mujeres y 6 hombres). La misión de PRETOMA es proteger y restaurar las poblaciones de tortugas marinas, tiburones y otras especies marinas amenazadas de extinción, bajo una visión de pesca sostenible y conservación en colaboración con la comunidad, mediante la investigación científica, la reforma de políticas, la educación pública, el activismo y litigación estratégica.
La organización opera bajo una estrategia de recaudación de fondos que incluye financiamiento en la forma de donaciones o “grants” por organizaciones sin fines de lucro internacionales y por corporaciones nacionales y extranjeras.  También recaudamos fondos por medio de una membresía personal, y por medio de programas de voluntariado en playas de anidación de tortugas marinas y en la Isla del Coco.
Desde 1998, PRETOMA inició  el proyecto Playas de Anidación Nicoya Sur (Plans), el cual pretende brindar protección efectiva a las tortugas marinas que anidan a lo largo de 25 Km de playas del Cantón de Nandayure, entre Punta Islita al Norte y Estero Chapetón, al Sur.  Actualmente, se desarrollan  proyectos de monitoreo y conservación de tortugas marinas en tres playas: Caletas, San Miguel y Corozalito, además de proyectos de pesca sostenible en las comunidades costeras de Coyote y Bejuco.  Los sitios cuentan con personal permanente encargado de realizar las actividades de investigación y conservación en cercana colaboración con los grupos de base comunal y las autoridades del Área Conservación Tempisque (ACT) del Ministerio del Ambiente (Minae).

El proceso para establecer Refugios Nacionales de Vida Silvestre dentro del área de PLANS inició en el 2002, con la publicación de los primeros resultados sobre la importancia de Playas Caletas para la anidación de tortugas marinas, y la necesidad de protegerlas de actividades de pesca reconocidas como destructiva, en particular la pesca de camarón por arrastre.  En el 2004 se estableció dentro del Área de Conservación Tempisque (ACT) el Programa de Recursos Marino–Costeros para mejorar la comunicación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área y asegurar una mejor gestión en los recursos naturales de esta región.  Desde las primeras conservaciones con funcionarios del ACT sobre la creación de un Refugio Nacional de Vida Silvestre en Playa Caletas, incluyendo un Área Marina Protegida (AMP), estos siempre fueron claros en que debíamos conseguir el apoyo de las comunidades pesqueras del área.  Pretoma trabajó cercanamente con el ACT, Aspecoy y Asobejuco entre 2004 y 2006 en el diseño de los dos Refugios Nacionales de Vida Silvestre que existen en el área hoy en día (Camaronal y Caletas-Arío), incluyendo la redacción de los Planes de Manejo de sus AMPs.  A partir del 2007, Pretoma realiza un proyecto conjunto con las dos asociaciones de pescadores artesanales evaluando algunos parámetros de la pesquería del pargo manchado, con la intención de obtener una certificación de pesca sostenible reconocida internacionalmente.  Los estudios hasta ahora concluyen que el nivel de explotación actual es sostenible, a juzgar por la talla de los especímenes comerciados y la abundancia relativa (captura por unidad de esfuerzo).
A partir de marzo del 2009, Pretoma adquirió una embarcación de 18 pies con un motor de 50 caballos, llamada “Chelonia”, para asistir en el patrullaje de las aguas del AMP del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío.  Desde que entró en operación, la Chelonia ha logrado documentar con fotografías y video la operación ilegal de dos embarcaciones camaroneras, las cuales fueron debidamente denunciadas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y la Oficina Jurídica Pesquera de Incopesca.  Desde esa fecha, ha disminuido dramáticamente la invasión del AMP por parte de estas embarcaciones.  Desde que entró en operación, la Chelonia también se utiliza para la recopilación de información pesquera e investigación de rastreo acústico de tortugas de carey.  Así mismo, por medio de la Chelonia, se distribuye a pescadores de trasmallos hojas informativas, advirtiéndoles sobre la existencia del AMP del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío y la limitación que impone su Plan de Manejo al uso de trasmallos.

En Diciembre del 2009, fue conformada la Comisión de Pesca y Turismo Responsable (COPETURE), una coalición informal de organizaciones pesqueras artesanales (ASPECOY y la Asociación de Pescadores de Bejuco), comunidades costeras tortugueras (Corozalito, San Miguel), y ONGs (Pretoma), para promover actividades de pesca sostenible, ampliación y consolidación de AMPs existentes en el área y avistamiento responsable de tortugas marinas en playas de anidación (Corozalito, San Miguel).

El Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío expresa que debe realizarse una revisión del mismo cada 5 años, los cuales se cumplieron en agosto pasado.  Por esta razón, en el 2011 Pretoma realizó 3 talleres de consulta en San Francisco de Coyote y Pueblo Nuevo, con el fin de informar a los pescadores de Aspecoy y Asobejuco sobre la información técnica generada más recientemente dentro del AMP del Refugio y aguas circundantes, incluyendo el AMP de Camaronal.  Se facilitó luego un proceso donde fueron los pescadores mismos, desde su propia perspectiva y como usuarios directos de los recursos pesqueros y marinos que el Refugio protege, quienes formularon las recomendaciones.
A la vez, en el campo de la incidencia política, tanto nacional como internacional, PRETOMA goza de gran credibilidad en el Estado Costarricense y en el extranjero:

· Junio 2004.  Delegado Nacional.  Proceso de Consultas Oficiosas de la Ley del Mar de las Naciones Unidas.  Nueva York. EEUU.

· Junio 2007.  Asesor Técnico de la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Nueva York.  Proceso de Consultas Oficiosas de la Ley del Mar de las Naciones Unidas.  Nueva York. EEUU.

· Diciembre 2007.  Delegado Nacional, Convención de Especies Migratorias (CMS).  Islas Seychelles.

· Abril, 2010.  Premio Ambiental “Goldman” para Centro y Sudamérica.  San Francisco, California, EEUU.

· Noviembre 2011.  Premio Gottenborgo de Desarrollo Sostenible.  Suecia.

· Agosto 2010.  Miembro Electo.  Consejo Regional Área Conservación Marina Isla del Coco (Coracmic).
1.3. Justificación del Proyecto

El sitio del proyecto está ubicado en la costa suroeste de la Península de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, específicamente en el cantón de Nandayure, distrito de Bejuco.  La región es conocida por su gran riqueza natural, sus bellas playas, sus recursos marinos, pero también por el bajo nivel de desarrollo socio-económico de su población (lugar 419 de los 470 distritos del país), compuesta por unas 2,500 personas (MIDEPLAN 2007).

Dentro del distrito de Bejuco se encuentran dos Refugios de Vida Silvestre (Caletas-Arío y Camaronal) y sus respectivas AMPs, las cuales se extiende hasta 12 millas mar adentro cada uno y abarcan juntas más de 35,000 hectáreas.  Los refugios cumplen la función primordial de proteger importantes playas de anidación de tortugas lora, así como los ecosistemas acuáticos asociados, como manglares, esteros, y bajos rocosos, en los que se reproducen y desarrollan importantes especies comerciales así como especies en peligros de extinción, como las tortugas marinas, las cuales tiene un gran valor por su potencial turística.
Una de las principales actividades productivas de la zona es la pesca artesanal, la cual se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía local y el bienestar económico de los miembros de las dos asociaciones de pescadores artesanales de pequeña escala ubicadas en las comunidades de Bejuco y San Francisco de Coyote, quienes dependen directamente del buen estado de los ecosistemas marinos.  Los problemas económicos de las comunidades rurales costeras se correlacionan con la degradación paulatina en las capturas anuales de pesca, propiciada en gran medida por un tipo de manejo pesquero no adecuado, que finalmente se manifiestan en consecuencias socio-económicas negativas para la región (Solís & Fonseca 2008).
Los hábitats rocosos a lo largo de la parte sur de la Península de Nicoya sustentan una pesquería artesanal de pargo manchado aprovechado por las comunidades costeras vecinas, quienes explotan el recurso artesanalmente por medio de cuerdas de mano o líneas de fondo (Rojas 1996).  Este tipo de pesquería es muy selectiva, presenta poco descarte, y tiene escaso impacto sobre las tortugas marinas, los tiburones, y otras especies marinas amenazadas.  Lamentablemente, el agotamiento generalizado de recursos pesqueros costeros en el país promueve la incursión de pescadores de otras regiones, como el agotado Golfo de Nicoya, a estas aguas, quienes a su vez utilizan métodos de pesca que son dañinos para el ecosistema marino.  Por ejemplo, es común la operación de embarcaciones camaroneras de arrastre provenientes de Puntarenas, los cuales ante el agotamiento de los camarones, dirigen su esfuerzo hacia el pargo manchado, compitiendo con los pescadores artesanales, afectando la rentabilidad de su operación, y causando mortalidad de tortugas marinas (Gutiérrez 2007).  Además, la zona es visitada estacionalmente por pescadores artesanales de trasmallo provenientes de Costa de Pájaros y otras comunidades de la parte interna del Golfo de Nicoya.  El agravante es que los trasmallos son poco selectivos, y causan gran cantidad de fauna acompañante que a lo postre se descarga, entre pargos pequeños, macarelas, y otros peces de escaso valor comercial.
La creación de ambas AMPs del área se negoció entre Aspecoy, Asobejuco, el ACT, y Pretoma, bajo la visión de un área de uso múltiple, donde se protegen a las tortugas marinas de operaciones pesqueras destructivas, como la pesca de arrastre camarón.  Sin embargo, investigaciones pesqueras posteriores demostraron que el mayor esfuerzo pesquero por parte de las asociaciones de pesca se realiza precisamente en un “triangulo” de aguas desprotegidas, encasillada entre las dos AMPs existentes.  Las mayores amenazas para alcanzar la sostenibilidad de la pesca de pargo manchado en la región es la mortalidad insostenible de pargos ocasionada por la flota camaronera de arrastre, y la falta de un régimen legal en el “triángulo” para una gestión efectiva.  Esto se puedo solucionar mediante la creación de una nueva AMP en el área del “triángulo” bajo una de las nuevas categorías de manejo del Minae.  De una vez se elimina de pesca de arrastre, y queda un marco legal aplicable bajo la Ley de Biodiversidad.

Para fomentar el apoyo del sector pesquero, Pretoma pretende desarrollar un mercado sostenible de mariscos, directamente entre los pescadores y operadores hoteleros de la zona.  Según datos del ICT, unos 800,000 turistas visitan Guanacaste anualmente.  Muchos de estos turistas son norteamericanos, quienes demandan productos verdes.  A su vez, la venta directa entre pescadores y hoteleros reduce el número de intermediarios y mejorar los ingresos, contribuyendo al desarrollo socio-económico para los residentes de Bejuco.  Recíprocamente, los pescadores son alentados a proteger los recursos marinos y fomentar su uso sostenible.  Actualmente, ambas organizaciones pesqueras han realizado gestiones ante el Consejo Regional del ACT para ampliar la protección marina y alcanzar la sostenibilidad de la pesca del pargo, mediante la creación de una nueva AMP bajo categoría de Minae a manera de lograr cubrir el 100% de los caladeros de pesca y eventualmente obtener una certificación pesquera, que a la postre sería un valor agregado a su producto de alta calidad en la industria hotelera.
Este proyecto se apoya sobre la participación de los 100 miembros de Aspecoy, Asobejuco, y sus familias.  Ellos son los que pescan y viven del comercio de sus productos.  Desde el 2002 han trabajado conjuntamente con técnicos de PRETOMA y con oficiales del ACT, y quieren seguir trabajando así para lograr consolidar la protección y el manejo eficiente de sus recursos marinos, y obviamente, una mejora en su nivel de desarrollo socio-económico.

En las afueras del muelle de Coyote, donde opera Aspecoy, hay un rótulo que dice, “Asociación de Pescadores Coyeteños – Fomentando la pesca sostenible.”  Han participado en numerosos talleres y reuniones sobre el Plan de Manejo de los AMPs del área, y están 100% comprometidos en desarrollar otros mercados para aprovechar el turismo de la región mediante una certificación internacional de pesca sostenible para sus productos.  Lo que no tienen en este momento es el conocimiento necesario para desarrollar el mercadeo de su producto, ni las habilidades para negociar con los hoteleros para que compren pescado certificado para servir a sus huéspedes.  Pretoma quiera ayudar a Aspecoy y Asobejuco a obtener su certificado de pesca sostenible y desarrollar un plan de mercadeo.

1.4. Objetivo General

Contribuir en la gestión sostenible de los recursos naturales marinos en el suroeste de la Península de Nicoya a través de la conservación y protección de hábitats de alta productividad y la creación de convenios económicos entre pescadores artesanales y operadores del turismo para el mejor desarrollo socio-económico de estas comunidades costeras

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Mejorar la situación socio-económica de los pescadores artesanales de ASPECOY y ASOBEJUCO y sus familias con la implementación de nuevas estrategias de mercadeo del pargo manchado sostenible
	Resultado 1.1: Un modelo para la producción sostenible y el consumo local, responsable del productos pesqueros artesanales

	
	Resultado 1.2: Un mercado local para la compra/venta de productos pesqueros artesanales entre pescadores y operadores del turismo

	Objetivo 2: Influir en el manejo de las áreas costeras y en la toma de decisiones sobre la protección y conservación de los recursos marinos
	Resultado 2.1: Aumento en la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales de las áreas costeras marinas de Costa Rica  

	
	Resultado 2.2: La influencia de estrategias del desarrollo costero hacia la sostenibilidad en otros países de Centro America


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Un modelo para la producción sostenible y el consumo local, responsable del productos pesqueros artesanales
	Número de revisiones a bordo y en los muelles

Número de facturas de compra/venta revisadas

Reporte sobre el estado de la población de pargos

Datos sobre el impacto ecosistémico de la pesquería

Datos sobre la producción total de la pesquería

Presencia de una evaluación profunda por parte del MSC para una certificación de sostenibilidad  

Número de talleres para pescadores

Cantidad de instituciones interesados en hacer préstamos para el desarrollo de pequeñas empresas para pescadores

Plan de manejo

Número de compradores y vendedores identificados
	4/mes

0

0

sobre 2 especies

Enero-Marzo

0

3

0

0

3


	8/mes

Semanal

1

Sobre todos las especies de captura incidental

Todo el año

1

4

1

1

5

	Un mercado local para la compra/venta de productos pesqueros artesanales entre pescadores y operadores del turismo
	Numero de hoteles y pescadores participando en el proyecto

Cantidad de pescado vendido de forma local

% del aumento en las ganancias para pescadores

Número de negocios pequeños establecidos para pescadores
	0

0 kg

--

0
	25

5,000 kg

10%

6

	Aumento en la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales de las áreas costeras marinas de Costa Rica  
	Estadísticas sobre el impacto ambiental de diferentes técnicas pesqueras

Número de observaciones de la pesca ilegal

Número de denuncias entregadas

Número de talleres. Correspondencia y reuniones con funcionarios del ACT y MINATE

Cantidad de apoyo (firmas, cartas, etc.) por pescadores locales

Hectáreas y tipos de ecosistemas importantes que han mejorado su estado de conservación 

Número de comunicados de prensa, notas publicadas, etc.
	1 reporte

50/año

1/año

2/año

0

35 mil 

2/año
	2 reportes

30/año

5/año

4/año

100

50 mil

8/año

	La influencia de estrategias del desarrollo costero hacia la sostenibilidad en otros países de Centro America
	Número de comunidades identificadas

Número de nuevas organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pescadores, operadores de turismo, gobiernos locals, etc. interesados en el desarrollo del proyecto
	1

10


	3

20


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Objetivo 1:

1. Recolección de datos pesqueros 

2. Identificación de técnicas pesqueras sostenibles 

3. Desarrollo de capacidades y conciencia para el desarrollo de pequeños negocios para pescadores y un plan de manejo pesquero

4. Identificación de la cadena de custodia 

5. Identificación de nuevos mercados locales

6. Desarrollo e implementación de sistemas de venta de productos pesqueros directamente entre pescadores y hoteles

Objetivo 2:

1. Análisis del impacto ambiental de las técnicas pesqueras ilegales dentro y en las afueras del sitio del proyecto

2. Acciones legales (denuncias) sobre la pesca ilegal

3. Campaña para el aumento/creación de AMPs

4. Identificación de otras comunidades en Costa Rica y en otros países para la replicación del proyecto

5. Campaña de relaciones públicas para difundir los resultados del proyecto

1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Mejorar la situación socio-económica de los pescadores artesanales de ASPECOY y ASOBEJUCO y sus familias con la implementación de nuevas estrategias de mercadeo del pargo manchado sostenible
	1

2

3

4

5

6
	Allan Bolaños, Erick López

Jeffrey Madrigal

Randall Arauz, Andy Bystrom

Erick López

Andy Bystrom, Erick López

Erick López, Andy Bystrom
	X

X
	X

X

X

X
	X

X

X

X
	X

X

	
	
	
	
	
	
	

	Influir en el manejo de las áreas costeras y en la toma de decisiones sobre la protección y conservación de los recursos marinos
	1

2

3

4

5
	Randall Arauz, Jeffrey Madrigal

Miguel Gómez, Randall Arauz

Todos

Allan Bolaños

Todos
	X
	X

X

X
	X

X

X
	X

X

X

X


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los miembros de las dos asociaciones pesqueras siempre han sido los dueños del proyecto.  Existen 50 pescadores inscritos en cada asociación de una población total de 2,500 habitantes del distrito de Bejuco.  Con la suma de las mujeres involucradas en la pesca del pargo manchado (ver “perspectiva de género” abajo), sus hijos, los operadores de hoteles y restaurantes locales, el proyecto involucra a una porción importante de la población del área. 
El enfoque del proyecto es hacia el desarrollo de una pesquería sostenible y la creación de mercados locales en estas comunidades a través de la obtención de capital para que los pescadores puedan invertir en en fortalecer su asociación y hasta sus propios negocios.  Se entiende que este proceso será difícil debido a un sistema bancario que no acoge al sector de los pequeños productores, a pesar de la importancia del sector en la búsqueda de estrategias para el desarrollo sostenible.  Por eso, cualquier proyecto que trate sobre la conservación de los recursos naturales debe tener como enfoque principal la inclusión de las comunidades y su desarrollo socioeconómico.  El proyecto pretende crear las capacidades necesarias para que las dos asociaciones logren formar un buen sistema de manejo del recurso bajo el concepto los principios que rigen el enfoque ecosistémico.

Desde el 2002 PRETOMA trabaja con las asociaciones de pesca de la zona, y juntos se han alcanzado varios logros.  Se ha logrado la creación de dos AMPs, se participó directamente en el diseño del Plan de Manejo del Refugio Caletas-Arío, se ha reducido la presencia de embarcaciones camaroneras de arrastre, y se obtuvo recientemente una Precertificación de Pesca Sostenibel.  Estos logros escalonados han demostrado a los pescadores que podemos alcanzar nuestras metas, cuales son ahora cerrar el “triángulo” proteger la pesca artesanal del pargo mancha de los efectos destructivos de la pesca de camarón por arrastre y con trasmallos, y mejorar el comercio de los productos pesqueros capturados sosteniblemente.
1.10. Manejo del Conocimiento:

Constantemente, PRETOMA entiende mejor las complejidades inherentes de un proyecto de desarrollo sostenible.  La ONG está construyendo una red de miembros (tanto individuales como otras organizaciones y negocies) para la mejor distribución de los acontecimientos y las lecciones aprendidas del proyecto.  La organización manda comunicados de prensa a una lista de 11 mil personas, además de poner noticias en su página de Facebook (4 mil seguidores).  PRETOMA es miembro de varias redes de investigación tanto en Centroamérica como en el ámbito global.  En este sentido la organización comparta e intercambia información globalmente.  La idea es seguir haciendo este tipo de comunicaciones para mantener sus miembros informados y al tanto de los últimos logros del proyecto.
1.11. Perspectiva de Género:

La mayoría de las iniciativas de pesca artesanal en países en vías del desarrollo son iniciativas que involucran a toda la familia, y la pesca del pargo manchado realizada por Aspecoy y Asobejuco no es la excepción.    En el muelle, los niños ayudan a sus padres a destripar los peces, mientras sus esposas “lujan” o reparan las líneas de fondo.  En este sentido el proyecto tiene un componente de la perspectiva de género porque una comunidad pesquera está formada por hombres, mujeres y sus familias – así, todos trabajan juntos para el mantenimiento de la familia, en una zona afectada por la carencia de otras fuentes de ingresos.
1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:
PRETOMA comparte su metodología y lecciones aprendidas constantemente en varios foros nacionales e internacionales, con la intención de que otros investigadores, ONGs y comunidades no solo se beneficien de la información, sino que a su vez compartan con nosotros sus propias experiencias.  El proyecto fue diseñado para que fuera replicable en otras comunidades costeras, tanto en Costa Rica como en America Central y el Caribe.  Una actividad para el 2012 es la campaña de relaciones públicas para difundir los resultados del proyecto y ganar apoyo popular para las gestiones que realizan los pescadores de Coyote y Bejuco, y que a la vez otras comunidades costeras se interesen en replicar esta experiencia.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

	Riesgos potenciales
	Medidas preventivas y de mitigación

	1. Los pescadores artesanales niegan acceso a información pesquera.
	Se trabajará a través de las juntas directivas de las asociaciones siempre manteniendo abierta la comunicación entre todos los participantes

	2. Escasa convocatoria a las reuniones


	Se comunicará las fechas y la importancia de las convocatorias por medio de volantes que se distribuirán boletas en las comunidades.  De ser necesario, se realizarán segundas convocatorias

	3. Pescadores de camarón y trasmalleros adversan las medidas e invaden las AMPs.
	Se trabajará con MINAE y Guardacostas para asegurar patrullajes conjuntos mensuales.  La panga de Pretoma realizará patrullajes y presentará denuncias.

	4. Incopesca adversa creación de nueva AMP
	Pretoma realizará una campaña de información pública con la mejor información científica para justificar la creación de esta nueva AMP, y adversará legalmente la competencia de INCOPESCA en manejo pesquero de AMPs declarados por el MINAE.

	5. Colapsa el stock de L. guttatus
	Se trabajará con hoteles para promover turismo rural en el área en vez de la pesca.

	6. La pesquería no se define como sostenible
	Se implementarán las recomendaciones del análisis científico del stock para recuperar la población  

	7. Condiciones ambientales adversas impiden la toma de datos de forma constante o que los pescadores se vean forzados a no salir a pescar ya que la actividad sea insuficiente
	En este caso, es de suma importancia tener personal de forma permanente en la zona de Coyote, para que el tiempo se use de forma efectiva.

	8. Falta de interés por parte de los operadores del turismo para la creación de mercados locales
	Trabajos intensivos con operadores de hoteles y también con agencias de turismo para la concientización del público sobre la importancia de apoyar a proyectos de desarrollo comunitario 

	9. Falta de interés por parte de los pescadores a seguir con el proyecto
	Identificación de los más interesados y explotación de sus logros y los beneficios que el proyecto traerá a la comunidad

	10. Dificultades en la creación de micro empresas para pescadores las cuales facilitan la venta local del pescado 
	Promoción del proyecto en otros sectores económicos y en foros internacionales para mejor identificar opciones exitosas de otras comunidades y para involucrar a otros stakeholders 


2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Con respecto a la rendición de cuentas ante nuestros patrocinadores, PRETOMA ha ejecutado más de 40 proyectos con sus presupuestos independientes a lo largo de su historia.  La organización tiene experiencia el la preparación de informes, la auditoría, el manejo de presupuestos, y en la comunicación de los resultados a las entidades financieras.  La ONG cuenta con una administradora que ha desempeñado esta labor desde el inicio de la organización.
Sobre el seguimiento a la valoración de los indicadores, el proyecto en si requiere el constante monitoreo y evaluación para alcanzar a los objetivos.  Debido a que los verdaderos expertos son los pescadores, el proyecto dependerá de sus aportes y conocimientos sobre el estado de la pesquería para mejor analizar los indicadores ambientales.  Es por eso que PRETOMA seguirá trabajando en conjunto con ellos, tal como ha hecho por los últimos cuatro años.  La organización anticipa la necesidad de evaluar el nivel de involucramiento de los hoteles y sus relaciones con los pescadores tanto como los niveles de voluntad política por parte del gobierno para la posible creación de un nuevo AMP y para la protección de los dos AMPs de la zona.  Para facilitar este proceso de monitoreo de los grupos involucrados, PRETOMA utilizará su oficina de campo ubicada en Bejuco y sus investigadores locales para la constante creación de relaciones personales, comunicación y evaluación de la participación de los participantes.
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Se supone que la creación de una AMP es para largo plazo.  La creación de una industria de pesca sostenible garantiza su futuro rendimiento económico.  La creación de nuevos mercados y fuertes relaciones entre operadores de turismo y pescadores fortalecerá la gestión de la pesquería.
El proyecto pretende crear un modelo de desarrollo que funcione sin apoyo externo.  Los involucrados del proyecto no quieren mejorar los problemas ingerentes del desarrollo costero; sino más bien resolver los problemas con la creación de un nuevo paradigma para el desarrollo.  Es por eso que las últimas actividades del proyecto tienen que ver con la dispersión de la información del mismo y su replicación.  
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	11,430,000
	
	11,430,000
	22,860

	b. Comunidad 
	6,000,000
	
	6,000,000
	12,000 (especie)

	c. Organización solicitante
	17,200,000
	
	17,200,000
	34,400 (especie)

	d. Otros donantes
	26,738,000
	
	26,738,000
	53,476

	Costo Total del Proyecto
	61,368,000
	
	61,368,000
	122,736 


3.2.
 Presupuesto total: 
	CATEGORIA DE GASTO
	PPD/GEF [COLONES]
	Contrapartida (otros donantes)
(COLONES)
	US$

	A. Recolección de datos pesqueros
	500000
	14,700,000
	$30,400

	B. Identificación de técnicas pesqueras sostenibles
	500000
	500,000
	2,000

	C. Desarrollo de capacidades y conciencia para el desarrollo de pequeños negocios para pescadores un plan de manejo pesquero
	500000
	1,000,000
	3,000

	D. Identificación de la cadena de custodia
	100000
	250,000
	700

	E. Identificación de nuevos mercados locales
	250000
	250,000
	1,000

	F. Desarrollo e implementación de sistemas de venta de productos pesqueros directamente entre pescadores y hoteles
	500000
	500,000
	2,000

	G. Análisis del impacto ambiental de las técnicas pesqueras ilegales dentro y en las afueras del sitio del proyecto
	500000
	500,000
	2,000

	H. Acciones legales (denuncias) sobre la pesca ilegal
	500000
	1,000,000
	3,000

	 I. Campaña para el   aumento/creación de AMPs


	1500000
	250,000
	3,500

	J. Identificación de otras comunidades en Costa Rica y en otros países para la replicación del proyecto
	500000
	500,000
	2,000

	K. Campaña de relaciones públicas para difundir los resultados del proyecto
	350000
	100,000
	900

	L. Contratación de consultores
	4080000
	18,788,000
	45,736

	M. Transporte
	0
	10,000,000
	20,000

	N. Estrategia de Biocomercio
	1200000
	0
	2,400

	O. Monitoreo y evaluación y auditoria
	250000
	1,000,000
	2,500

	P. Imprevistos
	200000
	600,000
	1,600

	TOTAL
	11430000
	49,938,000
	$122,736


PRESUPUESTO PPD:
Tc: 571,5
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL
	TOTAL EN US$

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A. Recolección de datos pesqueros
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	B. Identificación de técnicas pesqueras sostenibles
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	C. Desarrollo de capacidades y conciencia para el desarrollo de pequeños negocios para pescadores un plan de manejo pesquero
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	D. Identificación de la cadena de custodia
	100.000,00 
	 
	100.000,00 
	200,00 

	E. Identificación de nuevos mercados locales
	250.000,00 
	 
	250.000,00 
	500,00 

	F. Desarrollo e implementación de sistemas de venta de productos pesqueros directamente entre pescadores y hoteles
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	G. Análisis del impacto ambiental de las técnicas pesqueras ilegales dentro y en las afueras del sitio del proyecto
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	H. Acciones legales (denuncias) sobre la pesca ilegal
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	 I. Campaña para el   aumento/creación de AMPs
	1.500.000,00 
	 
	1.500.000,00 
	3.000,00 

	J. Identificación de otras comunidades en Costa Rica y en otros países para la replicación del proyecto
	500.000,00 
	 
	500.000,00 
	1.000,00 

	K. Campaña de relaciones públicas para difundir los resultados del proyecto
	350.000,00 
	 
	350.000,00 
	700,00 

	L. Contratación de consultores
	4.080.000,00 
	 
	4.080.000,00 
	8.160,00 

	M. Transporte
	-   
	 
	-   
	                                           -   

	N. Estrategia de Biocomercio
	1.200.000,00 
	 
	1.200.000,00 
	2.400,00 

	O. Monitoreo y evaluación y auditoria
	250.000,00 
	 
	250.000,00 
	500,00 

	P. Imprevistos
	200.000,00 
	 
	200.000,00 
	400,00 

	TOTAL
	11.430.000,00 
	 
	11.430.000,00 
	22.860,00 


3.3. Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Avenida 1 y 3 Calle 4, San José, Costa Rica

	Número de Cuenta Cliente:
	15103610026000951

	Número de Cuenta Corriente:
	100-02-036-600095-2

	Titular de la Cuenta:

(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta corriente en Dólares

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	PRETOMA

	Titulo del Proyecto:
	Desarrollo costero sostenible: Conservación de áreas marinas costeras y convenios económicos entre pescadores artesanales y operadores del turismo

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir en la gestión sostenible de los recursos naturales marinos en el suroeste de la Península de Nicoya a través de la conservación y protección de hábitats de alta productividad y la creación de convenios económicos entre pescadores artesanales y operadores del turismo para el mejor desarrollo socio-económico de estas comunidades costeras


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Recursos
 ($)

	Mejorar la situación socio-económica de los pescadores artesanales de ASPECOY y ASOBEJUCO y sus familias con la implementación de nuevas estrategias de mercadeo del pargo manchado sostenible
	Un modelo para la producción sostenible y el consumo local, responsable del productos pesqueros artesanales
	Número de revisiones a bordo y en los muelles
	4/mes


	8/mes


	Recolección de datos pesqueros 


	1,000

	
	
	Número de facturas de compra/venta revisadas
	0
	semanal
	Identificación de técnicas pesqueras sostenibles
	1,000

	
	
	Reporte sobre el estado de la población de pargos


	0
	1
	Desarrollo de capacidades y conciencia para el desarrollo de pequeños negocios para pescadores y un plan de manejo pesquero
	1,000

	
	
	Datos sobre el impacto ecosistémico de la pesquería
	sobre 2 especies
	Sobre todos las especies de captura incidental
	Identificación de la cadena de custodia 


	200

	
	
	Datos sobre la producción total de la pesquería
	Enero-Marzo
	Todo el año
	Identificación de nuevos mercados locales


	500

	
	
	Presencia de una evaluación profunda por parte del MSC para una certificación de sostenibilidad  
	0
	1
	Desarrollo e implementación de sistemas de venta de productos pesqueros directamente entre pescadores y hoteles
	1,000

	
	
	Número de talleres para pescadores
	3
	4
	
	

	
	
	Cantidad de instituciones interesados en hacer préstamos para el desarrollo de pequeñas empresas para pescadores
	0
	1
	
	

	
	
	Plan de manejo
	0
	1
	
	

	
	
	Número de compradores y vendedores identificados
	3
	5
	
	

	
	Un mercado local para la compra/venta de productos pesqueros artesanales entre pescadores y operadores del turismo
	Numero de hoteles y pescadores participando en el proyecto
	0
	20
	
	

	
	
	Cantidad de pescado vendido de forma local
	0 kg
	5,000 kg
	
	

	
	
	% del aumento en las ganancias para pescadores
	--
	10%
	
	

	
	
	Número de negocios pequeños establecidos para pescadores
	0
	6
	
	

	Influir en el manejo de las áreas costeras y en la toma de decisiones sobre la protección y conservación de los recursos marinos
	Aumento en la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales de las áreas costeras marinas de Costa Rica  
	Estadísticas sobre el impacto ambiental de diferentes técnicas pesqueras
	1 reporte
	2 reportes
	Análisis del impacto ambiental de las técnicas pesqueras ilegales dentro y en las afueras del sitio del proyecto
	1,000

	
	
	Número de observaciones de la pesca ilegal
	50 año
	30 año
	Acciones legales (denuncias) sobre la pesca ilegal


	1,000

	
	
	Número de denuncias entregadas
	1/año
	5/año
	Campaña para el aumento/creación de AMPs
	3,000

	
	
	Número de talleres. Correspondencia y reuniones con funcionarios del ACT y MINATE
	2/año
	4/año
	Identificación de otras comunidades en Costa Rica y en otros países para la replicación del proyecto


	1,000

	
	
	Cantidad de apoyo (firmas, cartas, etc.) por pescadores locales
	0
	100
	Campaña de relaciones públicas para difundir los resultados del proyecto


	700

	
	
	Hectáreas y tipos de ecosistemas importantes que han mejorado su estado de conservación
	35 mil
	50 mil
	
	

	
	
	Número de comunicados de prensa, notas publicadas, etc.
	2/año
	8/año
	
	

	
	La influencia de estrategias del desarrollo costero hacia la sostenibilidad en otros países de Centro America
	Número de comunidades identificadas
	1
	3
	
	

	
	
	Número de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pescadores, operadores de turismo, gobiernos locals, etc. interesados en el desarrollo del proyecto
	10
	20
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ANEXO I
	Descripción de la contribución  en especie de la comunidad
	Valor en moneda local

	Uso de pangas, mano de obra, asistencia a observadores, para recopilación de datos pesqueros durante viajes de pesca (2 pescadores x $500/mes x 12 meses).  NOTA:  un observador a bordo significa doble trabajo para el pescador pues solo hay campo para un ayudante.   Si va observador, no hay ayudante.
	6,000,000


	Descripción de la contribución de Pretoma
	Valor en moneda local

	· Panga de 18 pies “Chelonia”

· Motor fuera de borda 50 caballos Suzuki

48 salidas de la panga/año/$300 la salida

Camión Kia doble cabina modelo 2010 


	7,200,000

10,000,000.




ANEXO II

PROYECTO

 “Desarrollo costero sostenible: Conservación de áreas marinas costeras y convenios entre pescadores artesanales y operadores de turismo” 

PRETOMA 

Programa de Restauración de Tortugas Marinas

Términos de Referencia 

Contratación de consultor para la elaboración de una Estrategia de Biocomercio Sostenible para el aprovechamiento del pargo manchado Lutjanus guttatus

 en el marco del presente proyecto.

Consultora

Denise Echeverría Robert

2012

Introducción

El desarrollo económico de las comunidades costeras difícilmente ha estado asociado -de manera racional y equitativa- al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por el contrario, aquellas comunidades que tradicionalmente extraen y/o recolectan insumos, productos y materiales de la naturaleza, suelen ser las comunidades que menor beneficio económico perciben por aprovechamiento de los recursos naturales.  Esta situación se debe en gran medida a que las actividades de procesamiento y comercialización de estos productos de la biodiversidad, ocurren fuera del contexto local o son lideradas por actores ajenos a las comunidades de origen. 

Por años, las comunidades pesqueras han beneficiado a empresarios, comerciantes e intermediarios ajenos a su contexto social y económico, tras suplir con sus productos una extensa cadena de valor.

En las comunidades pesqueras artesanales, lo habitual es que el pescador se someta a la faena de pesca, invierta recursos, tiempo y esfuerzo para capturar su producto, el cual, finalmente es procesado y trasladado vía intermediarios y comerciantes hasta el consumidor final. Lo cierto es que estas cadenas de valor tradicionales agravan la desigualdad pues el que menor valor recibió por el producto original fue precisamente el que mayores riesgos asumió; el pescador artesanal.

Esta situación histórica puso en desventaja a las comunidades de pesca artesanal degenerando en fenómenos socio-culturales como deslealtad a su oficio, migración hacia otras localidades u hacia otros oficios, además del incremento de la pesca ilegal y la sobreexplotación de las pesquerías. Fenómenos todos asociados con la imposibilidad de estas familias pescadoras para acceder a mayores ingresos económicos que les aseguren una mejor calidad de vida.

Las comunidades pesqueras artesanales requieren condiciones para transformar su visión tradicionalista, en una visión emprendedora y productivista. Deben emplear todo su conocimiento natural y su cultura pesquera para desarrollar sus propias ventajas competitivas y abrir sus oportunidades al desarrollo económico justo e inclusivo.

El proyecto de “Conservación de áreas marinas costeras: convenios entre pescadores artesanales y operadores de turismo” de PRETOMA, requiere de la contratación de un consultor para la elaboración de una Estrategia de Biocomercio   -a la medida de las asociaciones de pesca artesanal- para el aprovechamiento y comercialización sostenible del Pargo Manchado. 

Definición de Biocomercio Sostenible 

Definición Oficial: La UNCTAD define el Biocomercio como el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. (Término acogido por los programas de Biocomercio, CAN, UNCTAD y CAF en 2004. Adoptado durante la III conferencia de las partes del CDB en 1996). 
Estrategia de Biocomercio sostenible: Entendido por el Instituto von Humboldt como una estrategia facilitadora del desarrollo local que fomenta los sectores productivos que se apoyan en el uso de la biodiversidad. 

Objetivo general de la consultoría

Diseñar una estrategia de biocomercio sostenible a la medida de las comunidades de pescadores artesanales asociadas a Aspecoy y Asobejuco, para estimular la comercialización del pargo manchado a nivel local. 

Objetivos específicos de la consultoría

· Identificar la cadena de valor actual entre pescadores e intermediarios del producto. 

· Definir la cadena de valor que permitirá a las asociaciones de pesca evadir intermediarios innecesarios para comercializar el producto.

· Identificar junto con las asociaciones de pesca, a los actores principales para desarrollar un mercado local de pargo manchado. 

· Servir como insumo para generar alianzas estratégicas y negociaciones que ayuden a las asociaciones a penetrar el mercado local identificado.

· Identificar acciones prioritarias con miras a ejecutar la estrategia de biocomercio.

· Elaborar FODA estratégico

Características del Insumo:

Se espera elaborar un documento técnico con enfoque práctico, abordado de la mano con las asociaciones de pesca, y a la medida de las necesidades y alcance técnico de los responsables de la ejecución.  Esto con la finalidad de que sea una herramienta útil y efectiva para sus destinatarios. 

Productos esperados

· Elaborado 1 Insumo Técnico “Estrategia de Biocomercio Sostenible del Pargo Manchado”.


Aportes asociados al producto

Apoyar a Aspeco y Asobejuco en la primera fase organizacional hacia un mercado local para comercializar el pargo manchado pre-certificado.

Facilitar la captación de recursos financieros necesarios para consolidar la actividad de biocomercio entre asociaciones de pescadores artesanales y compradores locales.  

Facilitar la canalización de actividades de capacitación, acceso tecnológico e infraestructura.

Servir de incentivo para consolidar las Áreas Marinas de Pesca 

Servir de incentivo para alcanzar la Certificación de Pesca Sostenible por parte del Marine Stewrdship Council. 

Contribuir en la labor de control de la información comercial e información científica sobre el estado de las pesquerías para asegurar la vía hacia la certificación.

Beneficiarios del producto:
Aproximadamente 40 familias de pescadores artesanales de las asociaciones ASPECOY y ASOBEJUCO.

Plazo y costo:

La presente consultoría por un periodo total de tres meses, dará inicio el día 15 del mes de marzo del presente año. 

El producto final será entregado -a más tardar- al cabo de 90 días hábiles contados a partir de la fecha del primer desembolso efectivo.  

El costo total de la consultoría es de $2400 US; dos mil cuatrocientos dólares americanos pagaderos al tipo de cambio del día pactado para cada desembolso.  

Los pagos se efectuarán bajo el siguiente esquema:

	FECHA


	15 Marzo
	15 Abril
	15 Mayo

	MONTO en $


	800 
	800
	800








� Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.
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