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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
24-04-2012
No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Protección y aprovechamiento racional de recurso hídrico en la Comunidad de Zapote de San Mateo 
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
ASADA  ZAPOTE 
Año de constitución:

__2009_______

Número de Miembros: 

Hombres: 125  Mujeres: 125
Numero de Cedula Jurídica:

  3-002-586132
Número de proyectos que ha ejecutado:
3
Ubicación:
Zapote de San Mateo, 
Dirección:
un km al norte de l Templo Católico 
Correo Electrónico:

Teléfono:
24468472 ó 88145016  ó  24461441                  Facsímile (Fax):

Funcionario Principal:
Miguel Alvarado Mora       Presidente
Persona contacto:
Graciela Alvarado Pérez 24461441  
PROYECTO: 


	Area Focal  
	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Cambio Climático
	
	x
	Fortalecimiento de capacidades

	x
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	Área Temática (marque una)

	x
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico


	Fecha propuesta de inicio:
	Julio 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	1 año


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones  )      ¢12.318.309
	(US$)         24.201

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)       ¢7.800.000 
	(US$)         15.326

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)     ¢16.300.000
	(US$)         33.027

	Tipo de cambio US$:    
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


Tipo de cambio: 509 del 24/4/2012
DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	En especie: salario de funcionarios (Ing. Agrónomo, secretaria, técnico agrícola)
	Proyectado
	¢2.000.000

	
	En especie:  vehículo
	Proyectado
	¢500.000

	
	En especie: equipo (computadora, teléfono, fax, etc) 
	Proyectado
	¢300.000

	Productores beneficiados
	Mano de obra
	Proyectado
	¢5.000.000

	TOTAL
	
	
	¢7.800.000


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El presente proyecto lo presenta la ASADA  de la comunidad de la  Zapote de Estanquillos, organización conformada para administrar los servicios de agua potable y protección del recurso hídrico de la comunidad; la cual a pesar del poco tiempo de su fundación ha logrado que la comunidad cuente con una serie de infraestructura comunal y una organización para la gestión y administración del recurso hídrico, la cual debe fortalecerse y trabajar en educación ambiental dirigida a toda la población

Zapote de San Mateo  se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca del Rio Jesús Maria, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

        El proyecto pretende es hacer un uso racional de recurso hídrico y proteger naciente en la zona y mejorar la gestión de la Asociación de Acueducto de Zapote. En este sentido, se construirá un tanque de captación y distribución de agua en la comunidad y se reforesta  una hectárea, estableciendo la delimitación correspondiente .
         Esta iniciativa es fundamental  para la protección del recurso hídrico y garantizar el 100% del servicio en las próximas décadas, garantizando un sistema de abastecimiento por gravedad a costo bajo para el usuario;  además de poder tener un mayor impacto socio-ambiental, mediante el servicio que se brinda a 105 núcleos familiares (casas);  y, en general, de los 125 habitantes estimados para la comunidad 

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Asada de La Libertad se constituye en el año 2009,  y lleva más de 3 años funcionando, bajo el número de cédula jurídica 3-002-586132, está conformada por _____ afiliados,  todos mayores de 15 años..  Funcionan a través de una Junta Directiva, la cual se reúne en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando se requiera.

La Asada representa  un grupo organizado de la comunidad y en conjunto con la  asociación de desarrollo, desde su fundación han gestionado y realizado varios proyectos, entre ellos: el salón comunal (materiales, acabados y equipamiento), el cual se construyó en terrenos de la escuela ya que no existen terrenos comunales; se conformó un comité de deportes para contar con una plaza de futbol y su mantenimiento, y han conformado la ASADA para la comunidad, ya que actualmente cada uno se provee el agua con las limitaciones que esto conlleva, lo que hace necesario contar con un acueducto que suministre agua potable para los pobladores.

1.3. Justificación del Proyecto

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos.

La comunidad de la Zapote, se localiza en el poblado de Estanquillos, distrito Jesús del cantón de Atenas de la provincia de Alajuela. 

Cuenta con acceso a Atenas y San Mateo por carretera parte asfalto y parte lastre de lastre en malas condiciones.  También se conecta n con Llano Brenes, con salida desde esta comunidad, a través de calle de asfalto hacia San Ramón o Palmares.  Cuentan con línea telefónica convencional y acceso a la red celular; la Escuela es la única que cuenta con internet.

La comunidad de Zapote pertenece a al distrito de Desmonte del cantón de San Mateo, Alajuela y cuenta con una población de 250 personas, que habitan en cincuenta casas. Se ubica 1km al Noroeste de la Escuela de Estanquillos y cuenta con una ASADA para efectos de la administración del acueducto.  En esta comunidad no hay escuela ni kínder, no hay  súper ni servicio de  bus, todos  esos  servicios  se tienen  que  buscar  en Estanquillos.  
Para atención en salud, acuden al Ebais  de Barrio  Jesús. Tampoco cuentan con salón  comunal,  solo con una plaza de  deportes.  Entre las principales actividades económicas se tiene el café, rutales, caña india y flor de itabo.  También se cuenta con  productos  como el maíz, frijoles para auto consumo, cerdos y jocote.   

Problemática General 
La problemática principal de la comunidad de Zapote, identificada por sus pobladores se resume de la siguiente manera:

1. Caminos en muy mal estado. 

(Comunicación  con SanRamón, Palmares, San Mateo, Atenas).
2. Falta  de un tanque de captación, almacenamiento.

3. Cañerías en mal estado (Viejas).

4. Contaminación de quebradas, potreros/químicos y desechos, (Cerdo & Ganado).

5. Falta de cobertura de protección a las quebradas.

6. Cafetales con herbicidas y descubiertos no permiten infiltración.

7. Tajo aterrando nacientes (Permiso).

8. Mal manejo de agroquímicos y envases.

9. Ojo de gallo en café.

10. Caza de tepezcuintle (Foráneos).

11. Envenenamiento de ríos.

12. Inseguridad & Drogas (Poco).

13. No hay recolección de basura.

14. Crédito para terrenos del acueducto 

15. Límites de la comunidad

16. Erosión de suelos

Con base en esta problemática general planteada por las personas de la ASADA de Zapote que participaron en el taller de diseño del perfil, se hizo una priorizaron de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el perfil que le iban a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que estarían realizando.  Los principales problemas son:

1. No

2. Falta  de un tanque de captación, almacenamiento.

3. Cañerías en mal estado (Viejas).

4. Contaminación de quebradas, potreros/químicos y desechos, (Cerdo & Ganado).

5. No

6. Cafetales con uso de herbicidas y descubiertos no permiten infiltración.

7. Tajo aterrando nacientes (Permiso).

8. Mal manejo de agroquímicos y envases.

9. Ojo de gallo en café.

10. Caza de tepezcuintle (Foráneos).

11. Envenenamiento de ríos.

12. No.

13. No hay recolección de basura.

14. Crédito para terrenos del acueducto 

15. Límites de la comunidad

16. Erosión de suelos

Dentro de las Soluciones planteadas a los problemas identificados, se tienen las siguientes:  

2 y 3. Buscar ayuda del  AyA, IMAS & MOPT, MT.

4. Biodigestores (7) y lombricarios (3) (Intercambio con ASOPROAAA en Acosta).

6, 8 y 9. Capacitaciones en manejo seguro plaguicidas, disposición de envases, enfermedades de café.

7. Coordinar con MINAET/ tribunal ambiental.

10 y 11.  Formar un grupo COVIRENA.

13. Hacer un listado  de las personas interesadas en pagar el servicio de recolección y negociar con la persona que recolecta (ASADA).

14. Buscar crédito más blando y opciones de  apoyo por parte de instituciones (IMAS).

15. Coordinará ASA (Agencia de servicios Agropecuarios, San Mateo) con las autoridades pertinentes para tener claridad sobre los límites.

Esta identificación de problemas llevó al establecimiento de los objetivos del proyecto.

1.4. Objetivo General

Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Desmonte, San Mateo y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Protección de nacientes en la comunidad
	Resultado 1.1: Nacientes delimitadas y protegidas


	Objetivo2: Fomentar el manejo racional  y  la gestión sostenible del recurso hídrico.


	Resultado 2.1:  Tanque de captación construido y tuberías reparadas

Resultado 2.2:  ASADA fortalecida en su gestión.

	Objetivo3: Capacitar a la población en educación ambiental.
	Resultado 2.1: Población Capacitada.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Naciente delimitadas y protegidas
	Naciente protegida
Número de árboles sembrados
	0
0
	1
1.100

	Tanque de captación construido y tuberías reparadas
	Tanque funcionando y tuberías reparadas
	0
	1

	ASADA fortalecida en su gestión
	ASADA  capacitada y fortalecida.
	0
	1

	Población capacitada
	Número de habitantes capacitados
	0
	50


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
· Reforestar nacientes
· Delimitación de nacientes

· Construir tanque de captación

· Reparación de tuberías
· Fortalecer la asada

· Capacitar la ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

· Realizar gestiones en AYA: consolidar el acueducto, aforos de nacientes, análisis de agua, compra de tubería(3” y 4”) y  asistencia técnica.

· Gestionar concesión de nacientes

· Realizar talleres con la escuela y la población de La Libertad en Educación Ambiental

· Monitoreo y seguimiento del proyecto:

 - Dos talleres de evaluación (intermedio y final)

- Elaborar  informes de avance al PPD.

- Elaborar informe final del proyecto  al PPD.
· Coordinar  giras  de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica.
Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	2012
	2013

	
	
	
	III
	IV
	I
	II

	Protección de nacientes en la comunidad
	Reforestar nacientes
Delimitación de nacientes
	Miguel Alvarado Mora
	X


	X
	X
	

	Fomentar el manejo racional  y  la gestión sostenible del recurso hídrico
	Construir tanque de captación

Reparación de tuberías
	Miguel Alvarado Mora
	
	X

X
	
	

	Fomentar el manejo y  la gestión sostenible del recurso hídrico.


	Fortalecer la asada
	Miguel Alvarado Mora
	X
	
	
	

	
	Capacitar la ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.
	Miguel Alvarado Mora
	X
	X
	
	

	
	Realizar gestiones en AYA: consolidar el acueducto, aforos de nacientes, análisis de agua, compra de tubería(3” y 4”) y  asistencia técnica.
	Miguel Alvarado Mora, 
	X
	X
	
	

	
	Gestionar concesión de nacientes
	Miguel Alvarado Mora
	X
	X
	
	

	Capacitar a la población en educación ambiental.
	Realizar talleres con la escuela y la población de La Libertad en Educación Ambiental
	Junta Directiva, Mag, Sinac.
	
	X
	
	X

	
	.  Monitoreo y seguimiento del proyecto:

 - Dos talleres de evaluación (intermedio y final)

- Elaborar  informes de avance al PPD.

- Elaborar informe final del proyecto  al PPD.
	Junta Directiva, Mag, Sinac.
	X
	X
	X
	X

	
	Coordinar  giras  de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica.
	Junta Directiva, Mag, Sinac.
	
	
	X
	X


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad
Los  beneficiarios en este proyecto han participado en varias reuniones informativas sobre la cuenca del Río Jesús María y los efectos que tiene sobre la misma el manejo inadecuado del recurso suelo e hídrico. Una vez informados los interesados en participar en el proyecto, definen las actividades que deben realizar para la consecución del mismo, par lo cual tienen el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para obtener la información necesaria para la elaboración de esta propuesta.

El proyecto se implementará usando como plataforma de manejo de los recursos  la Asada de Zapote, organización que administrara los recursos necesarios para hacer las inversiones en el acueducto.

Dos hectáreas propiedad de la ASADA, donde se encuentran las tomas, serán reforestadas y los propietarios de los terrenos donde se ubiquen los tanques de almacenamiento trasladarán el terreno a la ASADA.
Para lograr el desarrollo de este proyecto se han implantado las siguientes acciones, que buscan, no solo la participación directa de los asociados y Junta Directiva de la ASADA, sino, la participación de toda la comunidad,  manteniéndola informada y motivada permanentemente, donde la  implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asada con el apoyo del MAG y del MINAET, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto

1.9. Manejo del Conocimiento:


Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asada, con el apoyo del MAG- MINAET-SINAC, además toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB) y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla.


Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen en ponerlo a disposición del PPD, del  MAG y el MINAET-SINAC,  para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

1.10. Perspectiva de Género:

Dentro del proceso de desarrollo sostenible la base ecológica es fundamental, sobre todo, si se busca elevar la calidad de vida de la población. Dentro de este proceso, las mujeres son actores fundamentales; y el proyecto pretende impulsar actividades que beneficien, tanto, a hombres como mujeres de manera igualitaria.  Para nuestro caso, siendo las mujeres cabeza de las familias usuarias del recurso agua, se pretende su participación directa y de los miembros del núcleo familiar en las actividades de  restauración de las zonas de protección de las nacientes que nutren de agua potable a la comunidad ,  no solo, que garantice mantener la producción hídrica sostenible, sino que,  garantice la calidad y cantidad de agua en los hogares, donde, por su papel protagónico, constituye una  usuaria directa; principalmente, en beneficio de la familia, haciendo un uso racional del recurso agua.

Adicionalmente, por parte de CADETI se promoverá la equidad de género como un componente adicional en el proyecto.
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:


Los resultados de este  proyecto serán comunicados a los diferentes entes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán como charlas, días de campo, giras y otros.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Se prevé algunos riesgos durante la implementación del presente proyecto y que podrían influir en su desarrollo, se considera que las condiciones climáticas adversas podrían influir en la fase de construcción y atrasar el proceso constructivo; y/o afectar la buena ejecución de las actividades, y por tanto,  el  cumplimiento del plan de trabajo propuesto. Otro factor que podría influir en el cumplimiento podría ser la disponibilidad de los terrenos (fincas aledañas) de las nacientes por parte de los propietarios para iniciar el proceso de restauración ecológica y la reforestación de las mismas. 
Además, es importante hacer notar que se busca identificar, tanto recursos financieros, como personas capacitadas y profesionales que puedan reforzar el equipo de trabajo, cuando se requiera; sobre todo, en aspectos técnicos y legales relacionados con las necesidades y actividades de capacitación identificadas por la organización.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta


Este  proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento, monitoreo y evaluación mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto tales como el ente financiero, la organización responsable, los colaborares técnicos y los productores beneficiados.


La ASADA como responsable de la ejecución brindará dos informes de avance y uno  final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados
Con el apoyo del MAG, MINAET-SINAC ,INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asada  de la Libertad velara y promoverá entre los participantes del  proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento del acueducto,  así como el mantenimiento de las obras de ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	¢12.318.309
	
	
	24.201

	b. Comunidad 
	  5.000.000.
	
	
	9.825

	c. Organización solicitante
	
	
	
	

	d. Otros donantes (MAG,MINAET,AYA)
	2.800.000
	
	
	5.501

	Costo Total del Proyecto
	14.603.900
	
	
	33.027


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Mano de Obra y otros
	Especie
	Proyectado
	¢5.000.000


c. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Ambiente y Energía
	En Especie
	Proyectado
	¢ 2.800.000


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	509.000
	
	509.000
	1.000

	B. Intercambios:
	509.000
	
	509.000
	1.000

	C. Compra de Equipo
	
	
	
	

	D. Compra de Materiales
	9.009.809
	
	9.009.809
	17.701

	E. Promoción y Divulgación(Educación Ambiental)
	763.500
	
	763.500
	1.500

	F. Seguimiento y Evaluación
	509.000
	
	509.000
	1.000

	G. Auditoria
	509.000
	
	509.000
	1.000

	H. Imprevistos
	509.000
	
	509.000
	1.000

	
	
	
	
	

	TOTAL
	¢12.318.309
	 
	¢12.318.309
	24.201


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones): No tienen, en el próximo mes la obtendrán.
	Nombre del Banco:
	

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	

	Número de Cuenta Cliente:
	(debe tener 17 dígitos)

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	ASADA LA ZAPOTE DE ESTANQUILLOS

	Titulo del Proyecto:
	Protección y aprovechamiento racional de recurso hídrico en la Comunidad de Zapote de Estanquillos 


	Objetivo General del Proyecto:
	· Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Estanquillos de Atenas y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.



	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo1: Protección de nacientes en la comunidad
	Resultado 1.1: Nacientes delimitadas y protegidas


	Naciente protegida

Número de árboles sembrados 
	0
	1
	Reforestar nacientes
Delimitación de nacientes
	1.000

	Objetivo2: Fomentar el manejo RACIONAL  y  la gestión sostenible del recurso hídrico.


	Resultado 2.1:  Tanque de captación construido y tuberías reparadas

Resultado 2.2:  ASADA fortalecida en su gestión.


	Tanque funcionando y tuberías reparadas

ASADA  capacitada y fortalecida
	0
0
	1
1


	Construir tanque de captación

Reparación de tuberías
Capacitar la ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

Gestiona apoyo técnico ante AyA

Gestionar concesión de nacientes
	18.201*
(incluye materiales y promoción y divulgación)

	Objetivo3: Capacitar a la población en educación ambiental. 
	Oblación capacitada.
	Número de habitantes capacitados
	50
	
	Realizar talleres en Educación Ambiental
Coordinar  giras  de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la cuenca hidrográfica.
	1.000

	Monitoreo y seguimiento
	
	
	
	
	Monitoreo y seguimiento del proyecto:

 - Dos talleres de evaluación (intermedio y final)

- Elaborar  informes de avance al PPD.

- Elaborar informe final del proyecto  al PPD.
	1.000

	Auditoria e imprevistos
	
	
	
	
	
	2.000


      TOTAL.                   












     23.201
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