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I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
07/05/2012
No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Impulsar  iniciativas de conservación y producción, que contribuyan a  mejorar la conectividad del Corredor Biológico Talamanca Caribe, para beneficio de su biodiversidad y la  calidad de vida de sus habitantes.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC)
Año de constitución:

1996

Número de Miembros: 
18 organizaciones
Numero de Cedula Jurídica:

3-002-182413
Número de proyectos que ha ejecutado:
40
Ubicación:
Corredor Biológico Talamanca Caribe
Dirección:
Home Creek, del Supermercado Pali 100 metros al norte y 125 metros oeste. 
Correo Electrónico:
corrbiol@racsa.co.cr 
Teléfono:
2756-8136        Facsímile (Fax): 2756-8033

Funcionario Principal:
Rosa Bustillo Lemaire, Directora Ejecutiva 
Persona contacto:
Rosa Bustillo Lemaire, Directora Ejecutiva 
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	x
	Conservación de la Biodiversidad
	
	x
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	 
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	x
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	1 Agosto 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	1 año


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	9.999.975.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	19999.95

	Total estimado de contrapartida**:
	14.625.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	29250.00

	Costo Total del Proyecto:
	24.624.975.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	49249.95

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	ACBTC
	Especie
	Proyectado
	20750.00

	Comunidad 
	Especie
	Proyectado
	9000.00

	TOTAL
	
	
	29250.00


II.
PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
La ACBTC con la ejecución del proyecto busca contribuir a la protección de la biodiversidad en el  área de influencia del Corredor Biológico Talamanca Caribe.  Las actividades se  desarrollarán específicamente en la cuenca del Río Carbón, la cual se caracteriza por poseer importantes recursos tanto de bosque como hídricos, que se encuentran severamente amenazados por  diversas actividades productivas que afectan la integridad de la biodiversidad ahí existente. 

Las actividades que se plantean en el proyecto tendrán como resultado la disminución de la fragmentación boscosa que ya existe dentro de la cuenca y promover la fijación de carbono con lo que se contribuye con la mitigación del cambio climático.  Se ejecutarán actividades que permitan  la conectividad entre áreas de bosque presentes, tales como plantación de árboles en sistemas agroforestales, en cercas vivas o linderos, riberas de ríos, quebradas y nacientes, así como la reforestación.  También se facilitará el ingreso de áreas de bosque estratégicas en el programa de pago de servicios ambientales para mantener la conectividad boscosa en dicha cuenca hidrográfica. 
Paralelamente, se van a promover procesos de integración de fincas dentro de la cuenca, que involucrarán además de las actividades antes descritas, el manejo de residuos dentro de las fincas, a través de la instalación de biodigestores, promoviendo con esto la producción de energías limpias a partir del aprovechamiento de los residuos que generen actividades productivas que se estén desarrollando, la disminución de emisiones a la atmósfera y la disminución del daño a la biodiversidad producto de la contaminación por el mal manejo de los residuos. Se promoverá la producción de abonos orgánicos y biofertilizantes, con el fin de fortalecer las actividades productivas de cada finca y disminuir la contaminación por el uso de insumos externos. Igualmente, a través de la educación ambiental, se promoverá el desarrollo de acciones que permitan dar un adecuado manejo a los residuos sólidos que se generen en las fincas y las comunidades donde se desarrolle el proyecto como parte de las actividades que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y los recursos asociados a la misma.

De manera complementaria,  se ejecutarán actividades dirigidas a la sensibilización de niños niñas y adultos vecinos de la cuenca, en relación con la importancia que tiene para sus vidas y el planeta, proteger la biodiversidad y los efectos de actuar en el sentido contrario.

Con el desarrollo de este proyecto se involucrará la participación de  productores/as  vecinos de la cuenca, de las comunidades de San Rafael, Carbón Dos y Carbón Uno, Hone Creek, Cataratas y Patiño, quienes desarrollarán una o varias de las actividades descritas.  Asimismo en el proceso de sensibilización se espera involucrar al menos a doscientos niños y niñas de las escuelas ubicadas dentro de la cuenca, y al menos 75 vecinos de la comunidad.

El presente proyecto  contribuye al logro de la misión  y objetivos de la ACBTC, al posibilitar la conservación de aquellas áreas de bosque existentes en la cuenca y  la conexión de estas entre sí, al promover el desarrollo de prácticas de conservación y productivas sostenibles, así como la sensibilización de la población local.
Igualmente, contribuye este proyecto, al logro del objetivo del Programa de Pequeñas Donaciones en esta V Fase Operativa, pues mediante iniciativas que se desarrollan conjuntamente con las comunidades  presentes en la cuenca, se estará mejorando la conectividad del corredor biológico y sus áreas de amortiguamiento, al realizar distintas actividades dirigidas a brindar cobertura boscosa  a zonas desprovistas de vegetación,  disminuyendo la fragmentación de los ecosistemas presentes, promoviendo también el desarrollo de actividades productivas de manera sostenible, con lo cual se está conservando la biodiversidad y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad; además, los logros del proyecto, también estarán generando beneficios ambientales al planeta. 
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La ACBTC inició su trabajo en Talamanca en 1993, es una organización sin fines de lucro, con  cédula jurídica número 3-002-182413, cuya misión es: “Conservar los ecosistemas y la biodiversidad de Talamanca, a través del fomento de la capacidad de las organizaciones y comunidades, para el diseño y ejecución de actividades de producción sostenible y conservación.”  Desarrolla acciones en 4 Programas: Conservación de la biodiversidad. Apoyo al fortalecimiento de actividades y servicios de desarrollo sostenible.  Fortalecimiento organizacional  e Incidencia política. 

La Asamblea General está integrada por 18 organizaciones locales (3 Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena, 3 Asociaciones de Desarrollo Integral y 12 Asociaciones específicas) y una Junta Directiva integrada por cinco de las organizaciones que ocupan los puestos de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Vocal, de las cuales 2 cuentan con mujeres en la presidencia; una Fiscalía, que también ocupa una organización miembro.  A nivel operativo, dispone de una Dirección Ejecutiva y 10 funcionarios (profesionales, técnicos medios y personal no calificado).  

La ACBTC ha desarrollado esfuerzos desde hace 18 años dentro del área que abarca el Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC), dirigidos a  promover actividades para la conservación de la biodiversidad y protección del ambiente. La ACBTC se financia a través de proyectos que gestiona ante diferentes agencias de cooperación; también ha desarrollado una estrategia de autosostenibilidad financiera con la venta de algunos servicios e insumos. 

Ha ejecutado proyectos con el Programa de Parques en Peligro con TNC, la Embajada de Japón, la Embajada Española y el Fondo Ambiental Canadiense, UICN-Humedales, y PROARCA-CAPAS, Hivos, Avina, dirigidos a conservación de recursos naturales, fortalecimiento organizativo, incidencia  e investigación.  También desarrolló un  proyecto  mediano del GEF por tres años, llamado “Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico Talamanca Caribe”.  Otros proyectos ejecutados son: “Promoción de conectividad en el  Corredor Biológico Talamanca Caribe, para conservación de su biodiversidad”, (Fundecooperación), “Capacitación y Educación Ambiental en el Corredor Biológico Talamanca Caribe” (Embajada Británica),  “Conectividad Biológica y Desarrollo Humano Sostenible en Talamanca” (CEPF) , “Apoyo al manejo de desechos sólidos en Talamanca” (Fundecooperación), “Lecciones aprendidas de las experiencias de co-manejo en el sitio Amistad-Cahuita-Río Cañas: un aporte para la política nacional de manejo compartido del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), Costa Rica” Casos de Estudio: Parque Nacional Cahuita,  Refugio Nacional de Vida Silvestre  Gandoca-Manzanillo” (PROARCA),“Manejo de externalidades del recurso agua en Talamanca”, (PPD), “Apoyando el mejoramiento de la calidad de vida en la vulnerable región de Talamanca” (Fundecooperación), “Recuperación de áreas degradadas en las márgenes del Río Sixaola” (Comisión Nacional de Emergencias y PNUD),  “Manejo integral de fincas como estrategia para la conservación y mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población” (EARTH), y el proyecto Nueva Generación de liderazgo juvenil, (Fundación Avina). Desarrollo de proceso de capacitación para el fortalecimiento de organizaciones campesinas e indígenas en Panamá y Costa Rica y desarrollo también de procesos de sensibilización de población campesina e indígena en Panamá y Costa Rica, financiados por el GEF-Proyecto Binacional para el manejo de la cuenca del Río Sixaola. Además de su participación como facilitador y ejecutor de proyectos para el manejo de residuos sólidos, mejoramiento de la producción y comercialización, dentro del programa ALIANZAS de la UICN. El programa de educación ambiental con las escuelas, en coordinación con el MEP, se ha desarrollado con el aporte de diferentes empresas, dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros proyectos.
La ACBTC ha desarrollado durante sus años de experiencia una gran capacidad para promover procesos de protección de biodiversidad a partir de  un esfuerzo conjunto con las comunidades.  Se han ejecutado procesos de recuperación de áreas degradadas,  mejoramiento en el manejo de fincas, de conservación de bosque, de gestión de residuos sólidos, entre otros, y paralelamente se han desarrollado procesos de capacitación  y sensibilización de  pobladores locales, con el afán de brindar sostenibilidad social a los proyectos que se ejecutan. 
La ACBTC participa en espacios de incidencia como el Consejo Local Forestal de Talamanca y  la Comisión para el desarrollo del Programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Talamanca (PRESOL), integra también en representación de las organizaciones  conservacionistas  el Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación Amistad Caribe,  participa en el Comité Cantonal de la Persona Joven (actualmente ocupa la presidencia de dicho comité) y es miembro de la Unión Internacional para la Naturaleza UICN.
1.3. Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Carbón se ubica al Sur del litoral Caribe de Costa Rica, dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe,  abarca aproximadamente 8000 hectáreas de terreno, en las cuales habitan alrededor de 2500 personas que conforman las comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos, San Rafael de Bordon, Home Creek, Cataratas y Patiño.

Esta cuenca se caracteriza por la fragilidad de sus ecosistemas, los cuales son sumamente sensibles o vulnerables a los impactos originados de las actividades antropogénicas.  Cumple un papel fundamental como zona de recarga de acuíferos para abastecimiento de los acueductos locales; dada la riqueza del recurso hídrico que posee la cuenca, la cual se convierte en fuente potencial de abastecimiento, para otras poblaciones cercanas con alta demanda de agua potable, como Cahuita y Puerto Viejo, producto del aumento de las actividades de turismo. Existe presencia de bosque en la cuenca por lo que tiene una función estratégica como corredor biológico entre las tierras altas y la zona costera y entre diferentes áreas protegidas, de propiedad estatal y privadas, siendo además área de amortiguamiento importante del Parque Nacional Cahuita. 

A pesar de que el territorio de la cuenca no cuenta, en su mayoría, con suelos aptos para las actividades agropecuarias, el proceso de colonización de estos terrenos por personas de afuera de la región Talamanqueña, se dio con el propósito de obtener tierras para agricultura y la ganadería, por lo que se talaron grandes áreas de bosque para establecer potreros, principalmente. Es así como las riveras de los ríos y quebradas de la cuenca, entre otras áreas, presentan deforestación. También se dan actividades de aprovechamiento ilegal de bosque, como alternativa para solventar las necesidades de la población, ya que históricamente, el recurso forestal, ha sido siempre una especie de “caja chica” o de dinero rápido cuando las familias se ven en situaciones críticas.
    
De ahí la necesidad de impulsar actividades que apoyen la protección de la biodiversidad existente, y de paso contribuyen también a mitigar los efectos del cambio climático. Este proyecto desarrollará acciones que aumentarán  la cobertura boscosa de la cuenca, poniendo énfasis en la conectividad entre fragmentos de bosque existentes, disminuyendo la fragmentación de hábitats y el consecuente daño a la biodiversidad; promoviendo a la vez, la fijación de carbono y la producción de agua y de energías limpias dentro de las fincas de la cuenca en las cuales se impulsará la concepción de integración en el manejo de éstas. 
Tomando en cuenta la naturaleza de la cuenca, el proyecto es importante ya que contribuye a proteger la biodiversidad existente, y a  mantener el Corredor Biológico Talamanca Caribe el cual es estratégico, pues es el puente que conecta la zona costera donde se ubica el  Parque Nacional Cahuita, con la parte alta de la cordillera, donde se encuentran los territorios indígenas Bribri y Cabécar, y el Parque Internacional La Amistad, cumpliendo con ello uno de sus objetivos al permitir la migración y reproducción de especies y al brindarles hábitat, alimentación, y espacio para la dispersión de flora y fauna. 
1.4. Objetivo General

Contribuir a la protección de la biodiversidad a través de actividades que reduzcan la fragmentación y el deterioro de hábitats en el Corredor Biológico Talamanca Caribe.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Promover  la recuperación de áreas que permitan la conectividad  entre fragmentos de bosque ubicados en la cuenca del río Carbón.
	Resultado 1.1

Especies nativas producidas para el desarrollo del proyecto.



	
	Resultado 1.2

Que áreas identificadas para el proyecto desprovistas de bosque, muestren signos de recuperación. 



	
	Resultado 1.3

Riberas de ríos y quebradas en la cuenca del río Carbón recuperadas con siembra de árboles.

	
	Resultado 1.4

Al menos 200 hectáreas incluidas en el programa de  conservación de bosque  por 10 años.

	Objetivo 2: Promover  procesos de integración de fincas dentro de la cuenca del río Carbón.
	Resultado 2.1

Fincas con procesos de producción  sostenibles beneficiando la biodiversidad de la cuenca.  

	
	Resultado 2.2

Reducción de la contaminación producida por el mal manejo de los residuos sólidos.

	Objetivo 3: Sensibilización de la población de la  cuenca del río Carbón sobre la importancia de proteger la biodiversidad del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	Resultado 3.1

Estudiantes de enseñanza primaria  conocen  e incorporan la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

	
	Resultado 3.2

Productores/as de comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael de Bordon, conocen sobre la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1

Especies nativas producidas para el desarrollo del proyecto.


	Número de árboles disponibles.
	0


	13000 árboles producidos.

	Resultado 1.2

Que áreas identificadas para el proyecto desprovistas de bosque, muestren signos de recuperación. 


	Árboles plantados en fincas en la cuenca  (sistemas agroforestales, cercas vivas o linderos y  reforestación)
	0


	11.000 árboles establecidos en al menos 15 fincas  bajo diferentes sistemas de producción. (3000 en sistemas agroforestales,  1000 en cercas vivas o linderos y  7000 en proyectos de reforestación.

	Resultado 1.3

Riberas de ríos y quebradas en la cuenca del río Carbón recuperadas con siembra de árboles.
	Número de árboles plantados.
	0
	2000 árboles plantados

	Resultado 1.4 

Al menos 200 hectáreas incluidas en el programa de  conservación de bosque  por 10 años.
	Contratos de pago de servicios ambientales firmados con el Estado. 
	Existen 591 hectáreas de bosque natural incluidas en el programa de  pago de servicios ambientales.
	791 hectáreas de bosque dentro de Corredor Biológico protegidas.

	Resultado 2.1

Fincas con procesos de producción  sostenibles beneficiando la biodiversidad de la cuenca.  
	Número de  biodigestores instalados y funcionando en fincas de productores/as en la cuenca del río Carbón.
	Existen 4 biodigestores instalados y funcionando. 
	8 biodigestores funcionando.

	
	Número de productores/as produciendo y utilizando abonos orgánicos y biofertilizantes producidos en sus fincas.
	0
	10 productores/as produciendo y utilizando abonos orgánicos y biofertilizantes producidos en sus fincas. 

	Resultado 2.2

Reducción de la contaminación producida por el mal manejo de los residuos sólidos.
	Número de Comunidades organizadas para el acopio y clasificación  de  residuos sólidos, entregados al Centro de Transferencia en Home Creek. 
	0


	3 comunidades organizadas para el acopio y clasificación  de  residuos sólidos, entregados al Centro de Transferencia en Home Creek.

	Resultado 3.1

Estudiantes de enseñanza primaria  conocen  e incorporan la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	200 niños y niñas sensibilizados sobre la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

	30 niños y niñas.
	Al menos 230 estudiantes de la escuelas de  Carbón Uno, Carbón Dos, Bordon, Home Creek y Tuba Creek, conocen  e incorporan la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

	Resultado 3.2

Productores/as de comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael de Bordon, conocen sobre la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	75  productores/as sensibilizados.  
	15 productores/as
	90 personas conocen sobre cambio climático y la importancia de proteger la


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1:

Promover  la recuperación de áreas que permitan la conectividad  entre 

fragmentos de bosque ubicados en la cuenca del río Carbón.
	1.1.1 Producción de especies nativas para el desarrollo de proyectos de siembra de árboles, en áreas desprovistas de vegetación en la cuenca del río Carbón.
	Alejandro Alfaro
	x
	x
	
	

	
	1.1.2 Desarrollo de sistemas agroforestales, cercas vivas o linderos y reforestación.
	Alejandro Alfaro
	x
	x
	
	

	
	1.1.3  Desarrollo de 4 campañas comunitarias de recuperación de microcuencas.
	Alejandro Alfaro 
	x
	x
	
	

	
	1.1.4  Coordinar la plantación de árboles en riberas de ríos y quebradas dentro de fincas privadas.  
	Alejandro Alfaro
	x
	x
	
	

	
	1.1.5 Incorporación de fincas de productores/as en el programa de pago de servicios ambientales para conservación de bosque.
	Alejandro Alfaro
	x
	x
	
	

	Objetivo 2

Promover  procesos de integración de fincas dentro de la cuenca del río Carbón.
	2.1.1 Instalación de biodigestores para el manejo de los residuos de la actividad pecuaria.
	Juan Carlos Barrantes
	x
	x
	
	

	
	 2.2.1 Promover la utilización  de enmiendas de la finca  para la producción de abonos orgánicos y biofertilizantes.
	Juan Carlos Barrantes
	x
	x
	
	

	
	2.2.1 Promover el manejo de residuos sólidos en las comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael de Bordon, a través de charlas y campañas de recolección
	Juan Carlos Barrantes
	x
	x
	
	

	Objetivo 3

Sensibilización de la población de la  cuenca del río Carbón sobre la importancia de proteger la biodiversidad del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	3.1.1 Realización de 3 charlas con niños y niñas de las 5  escuelas dentro de la cuenca.


	Karla Murillo
	x
	
	
	

	
	3.1.2 Incorporación de niños y niñas en actividades de recuperación de áreas críticas y manejo de residuos sólidos dentro de sus comunidades, como parte de los proyectos ambientales que se desarrollen en la escuela.
	Karla Murillo
	x
	
	
	

	
	3.1.3 Realización de  talleres para sensibilizar a productores/as sobre el cambio climático y la importancia de proteger la biodiversidad.
	Karla Murillo
	x
	x
	
	

	
	4.1.1. Realización de 6 reuniones con miembros de las comunidades participantes para monitorear el desarrollo del proyecto. 
	Karla Murillo
	x
	x
	
	

	
	4.1.2 Elaboración de 3 informes trimestrales y un informe final. 
	Karla Murillo
	x
	x
	
	

	
	4.1.3 Realización de 2 talleres de evaluación del proyecto con miembros de las comunidades participantes.
	Karla Murillo
	x
	x
	
	


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

La ACBTC ha mantenido a través de más de diez años una relación estrecha de colaboración con las comunidades de la cuenca mencionadas y varios de sus líderes, aunado a esto, las investigaciones  biofísicas y sociales desarrolladas en dicha cuenca, permiten el diseño de un proyecto adecuado a las necesidades de la zona.  Ya en el proceso de ejecución, se planificará conjuntamente con los miembros de las organizaciones presentes en las comunidades, los sitios estratégicos para el establecimiento de árboles bajo los diferentes modelos planteados, áreas estratégicas de bosque para conservación, los participantes en los procesos de capacitación para la elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes, los planes de manejo de residuos sólidos para  las comunidades, así como los procesos de sensibilización. 

La  participación de las comunidades se concretará a través de la participación de productores/as en los proyectos específicos planteados y en los procesos de capacitación y sensibilización.  En el proceso de monitoreo y evaluación del proyecto también participarán a través de las diferentes actividades que se planifiquen con este propósito. 
1.10. Manejo del Conocimiento:

Se elaborará un boletín semestral que incorporará los logros del proyecto; dicho boletín se alimentará de de las memorias de los eventos, los informes producidos, entrevistas y evaluaciones que se  estarán realizando en los eventos y actividades que se realicen.  Esa información se estará  publicando también en nuestra página web.
1.11. Perspectiva de Género:

La ACBTC desde hace ya varios años, como práctica de trabajo en las comunidades, ha venido incorporando en los procesos a las familias ya sea que estén estructuradas con la pareja e hijos o bien, que se trate de mujeres solas con hijos, esta estrategia posibilita que se logre una mayor sostenibilidad social en los esfuerzos que se realizan.  Dentro de ese proceso se condicionan las actividades a las posibilidades reales de todos los miembros de la familia, pero en especial a las de las mujeres, para evitar que el rol que naturalmente tienen dentro del hogar se interponga con su participación real dentro de los procesos productivos, de capacitación y sensibilización.  Con la participación de varios miembros de la familia, se avanza no solo en el empoderamiento de la mujeres, sino también en ir generando relaciones de mayor respeto y solidaridad en el grupo familiar.
1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

En las diversas actividades que se realizarán en las comunidades se aprovechará un espacio para difundir los objetivos, las actividades, y los resultados que paulatinamente se van logrando en la ejecución del proyecto. Igualmente en las reuniones de Asamblea de la ACBTC, en la que participan todos los miembros de las organizaciones de diferentes comunidades del cantón de Talamanca, se presentarán los logros  y lecciones aprendidas del proyecto.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

A nivel interno, los factores de riesgo que puedan interferir con el logro de los resultados propuestos son mínimos, pues la ACBTC dada su amplia trayectoria,  goza de confianza y credibilidad de parte de la población en la cuenca.  Además,  ha desarrollado mucha experiencia en la ejecución de proyectos de conservación y producción en la región de Talamanca. Asimismo, mantiene un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación, a partir del cual desarrolla procesos de educación ambiental con niños y niñas en los centros educativos de la región, lo que le asegura el desarrollo de actividades en este campo.  
A nivel externo, podría interferir el hecho de que cambien las prioridades establecidas por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), en el sentido de que los Corredores Biológicos dejen de ser prioridad para la asignación de recursos para el pago de servicios ambientales, sin embargo, es poco probable, que esto suceda, pues a nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, se mantiene la tendencia de proteger y conservar estas áreas.  También puede suceder que las fincas disponibles tengan problemas de índole legal que obstaculicen su  ingreso al programa de pago de servicios ambientales, para minimizar este riesgo se realizarán los análisis respectivos con antelación suficiente, que permita realizar aquellas modificaciones a nivel de Registro  y Catastro Nacional, que sean posibles.
El otro riesgo sería el factor climático, de presentarse alguna inundación en la zona, en este caso, la situación que se presentaría sería el retraso en la realización de las actividades, hasta tanto se normalice la dinámica en el cantón.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Durante la ejecución del proyecto  los técnicos ejecutores del proyecto  realizarán reuniones  con los miembros de las comunidades, a fin de determinar el avance de las actividades, identificar las enmiendas necesarias de surgir algún tipo de obstáculo o imprevisto, o si se están logrando los resultados propuestos.  Asimismo  en cada uno de los eventos de realizarán  evaluaciones escritas a fin de documentar el criterio de los  y las participantes. 
Se  realizarán dos talleres con miembros de las comunidades, para socializar y evaluar  los resultados obtenidos. Se elaborarán tres informes de avances  narrativos y financieros, cada 3 meses y un informe final. 

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el establecimiento de plantaciones bajo diferentes modelos, se van a formar microcorredores que estarán conectando áreas de bosque que van a mejorar la condición de las fincas en particular y del corredor biológico en general, lo que favorecerá la conservación de la biodiversidad existente.   
Complementariamente, la capacitación en aspectos que promueven una producción más sostenible, ira en beneficio de dicha biodiversidad, también al tener impacto positivo en la condición económica de los productores/as participantes – pues baja los costos de producción, al producir energía alternativa, y eliminar la dependencia externa de insumos agrícolas-, constituyen actividades con altas posibilidades de mantenerse en el tiempo y servir de modelo a otros productores/as.  

Lo anterior se verá reforzado con el proceso de  sensibilización de la población local (niñez y adultos), en cuanto a la importancia de conservar  la biodiversidad de la cuenca, y con ello del corredor biológico, esto va a incidir en garantizar que los esfuerzos que se realicen se mantengan y se repliquen por parte de la población. 

Cabe mencionar además, que la ACBTC es una organización con arraigo en la región desde hace más de diez años, con capacidad e infraestructura que le permite brindar seguimiento a los esfuerzos que se realicen y capitalizar los logros que se obtengan en proyectos futuros.  
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	9.999.975.00
	
	9.999.975.00
	19999.95

	b. Comunidad 
	4.500.000.00
	
	4.500.000.00
	9000.00

	c. Organización solicitante
	14625000.00
	
	14625000.00
	      20250.00

	d. Otros donantes
	
	
	
	

	
	24.624.975.00
	
	24.624.975.00
	49249.95


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Tiempo destinado por la comunidad en los procesos de capacitación y sensibilización y jornadas de trabajo en sus comunidades.
	Especie
	Proyectado
	4.500.000.00

	Total
	4.500.000.00


c. Contribución de la organización solicitante:

	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Materiales didácticos, estañones  y sacas para manejo de residuos en comunidades, materiales oficina, infraestructura (oficina), equipo (transporte, cómputo, equipo audiovisual), coordinación del proyecto, asistencia técnica.
	Especie
	Proyectado
	14.625.000.00

	Total
	9.125.000.00


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.
	
	
	

	Total
	


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Consultoría:
	1750000.00
	
	
	3500.00

	B. Materiales:
	  150000.00
	
	
	  300.00

	C. Capacitación:
	1948900.00
	
	
	3897.80

	D. Infraestructura, equipo y suministros:
	4925000.00
	
	
	9850.00

	E. Seguimiento y Evaluación:
	780000.00
	
	
	1560.00

	F. Auditoría:
	250000.00
	
	
	500.00

	G. Imprevistos:
	196075.00
	
	
	392.15

	TOTAL
	9.999.975.00
	
	
	19999.95


3.3.  Información Bancaria:
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional

	Dirección completa del Banco – Sucursal #: 
	Agencia del Banco Nacional de Puerto Viejo N. 093, ubicada contiguo a la oficina de correos de Costa Rica.

	Número de Cuenta Cliente:
	15100110010052954

	Número de Cuenta Corriente:
	100-01-001-005295-0

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta corriente 

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BNCRCRSJ
N. 019462


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe

	Titulo del Proyecto:
	Impulsar  iniciativas de conservación y producción, que contribuyan a  mejorar la conectividad del Corredor Biológico Talamanca Caribe, para beneficio de su biodiversidad y la  calidad de vida de sus habitantes.

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a la protección de la biodiversidad a través de actividades que reduzcan la fragmentación y el deterioro de hábitats en el Corredor Biológico Talamanca Caribe.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo Específico 1

Promover  la recuperación de áreas que permitan la conectividad  entre 

fragmentos de bosque ubicados en la cuenca del río Carbón.
	Resultado 1.1

Especies nativas producidas para el desarrollo del proyecto.


	Número de árboles disponibles.
	0


	13000 árboles producidos.
	1.1.1 Producción de especies nativas para el desarrollo de proyectos de siembra de árboles, en áreas desprovistas de vegetación en la cuenca del río Carbón.
	$6069.00
Infraestructura de vivero.

	
	Resultado 1.2

Que áreas identificadas para el proyecto desprovistas de bosque, muestren signos de recuperación. 


	Árboles plantados en fincas en la cuenca  (sistemas agroforestales, cercas vivas o linderos y  reforestación)
	0


	
	1.2.1 Desarrollo de sistemas agroforestales, cercas vivas o linderos y reforestación.
	$953.7
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	
	Resultado 1.3

Riberas de ríos y quebradas en la cuenca del río Carbón recuperadas con siembra de árboles.
	Número de árboles plantados.
	0
	2000 árboles plantados
	1.3.1  Desarrollo de 4 campañas comunitarias de recuperación de microcuencas.
	$545.70
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	
	
	
	
	
	1.3.2  Coordinar la plantación de árboles en riberas de ríos y quebradas dentro de fincas privadas.  
	$775.20
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	
	Resultado 1.4

Al menos 200 hectáreas incluidas en el programa de  conservación de bosque  por 10 años.
	Contratos de pago de servicios ambientales firmados con el Estado. 
	Existen 591 has.  de bosque natural incluidas en el programa de  pago de servicios ambientales.
	791 hectáreas de bosque dentro de Corredor Biológico protegidas.
	1.4.1 Incorporación de fincas de productores/as en el programa de pago de servicios ambientales para conservación de bosque.
	Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	Objetivo Específico 2

Promover  procesos de integración de fincas dentro de la cuenca del río Carbón.
	Resultado 2.1

Fincas con procesos de producción  sostenibles beneficiando la biodiversidad de la cuenca.  
	Número de  biodigestores instalados y funcionando en fincas de productores/as en la cuenca del río Carbón.
	Existen 4 biodigestores operando. 
	8 biodigestores instalados y funcionando.
	2.1.1 Instalación de 4 biodigestores para el manejo de los residuos de la actividad pecuaria.
	$5339.70
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	
	
	Número de productores/as produciendo y utilizando abonos orgánicos y biofertilizantes producidos en sus fincas.
	0
	10 productores/as produciendo y utilizando abonos orgánicos y biofertilizantes producidos en sus fincas. 
	2.1.2 Promover la utilización  de enmiendas de la finca  para la producción de abonos orgánicos y biofertilizantes.
	$1275.00
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, comunicación.

	
	Resultado 2.2

Reducción de la contaminación producida por el mal manejo de los residuos sólidos.
	Número de Comunidades organizadas para el acopio y clasificación  de  residuos sólidos, entregados al Centro de Transferencia en Home Creek. 
	0


	3 comunidades organizadas para el acopio y clasificación  de  residuos sólidos, entregados al Centro de Transferencia en Home Creek.
	 2.2.1 Promover el manejo de residuos sólidos en las comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael de Bordon, a través de charlas y campañas de recolección.
	$897.60
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, audiovisual, comunicación.

	Objetivo Específico 3

Sensibilización de la población de la  cuenca del río Carbón sobre la importancia de proteger la biodiversidad del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	Resultado 3.1

Estudiantes de enseñanza primaria  conocen  e incorporan la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	200 niños y niñas sensibilizados sobre la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

	30 niños y niñas.
	Al menos 230 estudiantes de la escuelas de  Carbón Uno, Carbón Dos, Bordon, Home Creek y Tuba Creek, conocen  e incorporan la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	3.1.1 Realización de 3 charlas con niños y niñas de las 5  escuelas dentro de la cuenca.


	$1711.35
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, audiovisual, comunicación, material didáctico.

	
	
	
	
	
	3.1.2 Incorporación de niños y niñas en actividades de recuperación de áreas críticas y manejo de residuos sólidos dentro de sus comunidades, como parte de los proyectos ambientales que se desarrollen en la escuela.
	$953.70
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, audiovisual, comunicación, material didáctico.

	
	Resultado 3.2

Productores/as de comunidades de Carbón Uno, Carbón Dos y San Rafael de Bordon, conocen sobre la importancia de proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Talamanca Caribe.
	75  productores/as sensibilizados.  
	15 productores/as
	90 personas conocen sobre cambio climático y la importancia de proteger la
	3.2.1 Realización de  talleres para sensibilizar a productores/as sobre el cambio climático y la importancia de proteger la biodiversidad.
	$1479.00
Asistencia Técnica, equipo de transporte, alimentación, Oficina, equipo cómputo, audiovisual, comunicación, material didáctico.


	
	
	
	
	
	4.1.1. Realización de 6 reuniones con miembros de las comunidades participantes para monitorear el desarrollo del proyecto. 
	El costo de esta actividad está incluido en el costo general de las actividades correspondientes a los objetivos 1, 2 y 3.

	
	
	
	
	
	4.1.2 Elaboración de 3 informes trimestrales y un informe final. 
	El costo de esta actividad está incluido en el costo general de las actividades correspondientes a los objetivos 1, 2 y 3.

	
	
	
	
	
	4.1.3 Realización de 2 talleres de evaluación del proyecto con miembros de las comunidades participantes.
	El costo de esta actividad está incluido en el costo general de las actividades correspondientes a los objetivos 1, 2 y 3.


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.


� Estudios biofísicos de la Cuenca del Río Carbón, 2003.
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