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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
07/setiembre/2012
No. De Proyecto:

Título del Proyecto:
Energía Limpia para la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Fundación Neotrópica
Año de constitución:

1985

Número de Miembros: 

Hombres: 16  Mujeres: 13
Numero de Cedula Jurídica:

 3-006-071799
Número de proyectos que ha ejecutado:
20 aproximadamente
Ubicación:
Corcovado
Dirección:
Curridabat, frente al Colegio de arquitectos e Ingenieros.
Correo Electrónico:
info@neotropica.org
Teléfono:
2253 2130     Facsímile (Fax):
2253 4210
Funcionario Principal:
Bernardo Aguilar González, Director Ejecutivo
Persona contacto:
Alexander González Vega, Director de Estaciones de Campo
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	x
	Cambio Climático
	
	x
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	x
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	15 octubre, 2012 

	Duración propuesta del proyecto:
	4 meses


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	C 10.100.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$ 20.000

	Total estimado de contrapartida**:
	C 6.695.250e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$ 13.257

	Costo Total del Proyecto:
	C 16.795.250e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$ 33.257

	Tipo de cambio US$:
	C 505


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:
	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	1. Corporación BYMSA (40% en donación de equipo)
	especie
	proyectado
	4.115.750

	2. Uso de oficina
	especie
	proyectado
	378.500

	3. Tiempo dedicado del Director Ejecutivo para las actividades de seguimiento y evaluación
	especie
	proyectado
	1.414.000

	4. Tiempo dedicado en ejecución de actividades del proyecto
	especie
	proyectado
	379.000

	5.  Tiempo dedicado en capacitaciones para instalación y mantenimiento de equipos
	especie
	proyectado
	151.500

	6. Mano de Obra para la instalación de los equipos
	especie
	proyectado
	151.500

	7. Tiempo dedicado para las actividades de seguimiento y evaluación
	especie
	proyectado
	105.000

	TOTAL
	
	
	C 6.695.250


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
Este proyecto pretende dotar de equipo para la producción de energía hidroeléctrica a 4 emprendimientos de turismo rural comunitario en comunidades en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado. Los mismos están ubicados en comunidades que no cuentan con acceso al servicio eléctrico, por lo que se pretende aprovechar el recurso hídrico disponible en sus fincas para la producción de energía renovable y sostenible.

Estos emprendimientos forman parte de una red de 11 microempresas de servicios turísticos en la Península de Osa que están siendo apoyados a través del proyecto “Promoción del Turismo Rural Comunitario para la Conservación de Bosques en la Península de Osa” ejecutado en conjunto por Fundación Neotrópica y Fundación Corcovado con financiamiento del Fondo Canje de Deuda por Naturaleza Costa Rica – Estados Unidos. 

El objetivo principal del proyecto es conformar una red de Turismo Rural Comunitario entre una serie de emprendimientos existentes en la Península de Osa. Todos los emprendimientos pertenecen a familias locales y han sido gestionados por ellos mismos apoyados por un proceso de empoderamiento comunal. Con este proceso se quiere propiciar la conservación de los bosques en la Península de Osa.

Los beneficiados del proyecto se pueden describir de la siguiente manera: 1) familias con experiencia trabajando en turismo, 2) familias sin experiencia con la iniciativa de incursionar en el turismo y 3) emprendimientos en funcionamiento con un período corto o poco constante de trabajo en turismo. El proyecto compone un total de 4 etapas: una primera etapa de formación, una segunda de desarrollo de emprendimientos, una tercera de integración y una cuarta de mercadeo. El mismo es ejecutado en un período de 2 años y actualmente se encuentra iniciando el cuarto semestre de ejecución.

La estrategia de esta red de emprendimientos es organizarse para en conjunto ofrecer una experiencia turística competitiva y de calidad por medio de actividades de bajo impacto, para lo cual actualmente se están organizando como una cooperativa, la cual les permitirá contar con su propia agencia de viajes minorista. Aunque esta organización se encuentra actualmente en el proceso de formalización y a partir de su Asamblea Constitutiva se ha dado a conocer como Cooperativa de Servicios Múltiples de Emprendedores de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa (COOPETURIC R.L.).

Los 4 proyectos que se pretenden beneficiar a través de la presente propuesta se encuentran ubicados en lugares donde el acceso a servicios básicos es muy limitado por lo que se pretende dotar de este servicio e incluye una comunidad indígena. Esto permitirá dotar de energía eléctrica a los emprendimientos con un impacto mínimo del medio ambiente, a la vez que se les brindará un recurso que permitirá aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado turístico nacional e internacional.
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Fundación Neotrópica es una Organización No Gubernamental costarricense sin fines de lucro fundada en 1985. Plantea en su visión una región neotropical donde el desarrollo se basa en la valoración  y la distribución  justa de los beneficios de la conservación y el desarrollo sostenible, en tanto su misión es promover  la concertación y  autogestión social para la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios que generan los recursos naturales.  Estos cometidos los desarrolla en el marco de los siguientes objetivos estratégicos: (1) Lograr la distribución justa y equitativa de los costos y beneficios de la conservación y el desarrollo sostenible. (2) Lograr que en uso sostenible de la biodiversidad tengan la mayor injerencia y beneficios las comunidades locales, con especial énfasis en los que estén en desventaja. (3) Hacer efectiva la autogestión  la concertación social  en la toma de decisiones sobre la conservación de los recursos naturales. (4) Lograr procesos educativos efectivos para la concientización ambiental global relacionando los diversos actores sociales e institucionales locales, nacionales e internacionales.

Para esto cuenta con tres Programas Operativos que nacen del trabajo realizado en el Plan Estratégico 2010 que contiene el rumbo que la organización desea tomar para el período 2011 – 2015. El Programa de Empoderamiento Comunal y Gestión Socioambiental contiene las medidas para la generación de conocimientos y capacidades para la aplicación de técnicas innovadoras en el uso y manejo adecuado de los recursos  naturales y los servicios que estos brindan a la sociedad. Para esto la consolidación de la autogestión comunitaria es un pilar fundamental así como la aplicación de experiencias o iniciativas de desarrollo sostenible participativo. El Programa Operativo: Soluciones Productivas Sostenibles se centra en promover actividades y prácticas productivas sostenibles para el bienestar/calidad de vida de las personas y en relación con la conservación de los recursos naturales; para lo cual trabaja en proyectos como la promoción de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas; y por último el Programa Operativo: Ciudadanía Ambiental Global busca crear alianzas con ciudadanos y organizaciones de otros países de manera que mediante una experiencia de red (facilitada por FN) se contribuya a promover y fortalecer la misión institucional mediante el intercambio de experiencias e ideas. También busca desarrollar acciones para que tanto ciudadanos y/u organizaciones tengan una experiencia que promueva una conciencia ambiental global para que promuevan a partir de su experiencia un compromiso con la justicia socio ambiental global.

A 26 años de haberse establecido, la organización ha tenido su mayor experiencia en la praxis del desarrollo socio-ambiental  y económico. Sus proyectos de campo se han desarrollado en las zonas de amortiguamiento de parques nacionales y reservas biológicas, corredores biológicos y cuencas, que son áreas de significativa fragilidad social y ambiental

Actualmente se trabaja en diferentes proyectos en la zona sur del país, específicamente en el Golfo Dulce. Un ejemplo claro del trabajo en red con actores de la zona, es el caso de la “Coalición Técnica del Corredor Biológico de Osa” donde diferentes organizaciones que trabajan en la zona, están realizando un Plan Estratégico liderado por la Fundación Neotrópica con el fin de definir acciones en conjunto, así como de proyección a las comunidades.

La FN cuenta con un presupuesta anual administrativo de $1.000.000 (un millón de dólares), el  personal está conformado por 16 hombres y 13 mujeres en total. Y se encuentra con personería jurídica al día.

Fundación Neotrópica cuenta con recursos provenientes de los proyectos que ejecuta siendo estos fondos restrictos y de los fondos irrestrictos que proveen los corporativos que se unen a nuestra causa. En el Anexo 1 se podrá encontrar más información sobre la experiencia de la organización y en el Anexo 2 una copia de la cédula jurídica.

1.3. Justificación del Proyecto

El Área de Conservación Osa es considerada uno de los lugares más importantes para la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Su riqueza natural presenta una ironía ante la pobreza que sus comunidades sufren. La experiencia la organización demuestra que cuando las comunidades no poseen alternativas económicas, el bosque termina siendo la caja chica de las mismas. Eso significa que cuando la gente se siente presionada económicamente recurre a la extracción de madera o a la cacería para su supervivencia, lo cual pone en peligro la integridad de los bosques de la zona. 

El bosque sucumbe sustituido por métodos de subsistencia no sostenibles, como la agricultura de monocultivos, la ganadería extensiva, el desarrollo inmobiliario o la extracción comercial de la madera. Para el año 2001, el Proyecto de Planificación para la Conservación de Sitios de la Coalición Técnica del Corredor Biológico Osa (CTCBO), reportaba la existencia de cerca de 140.000 hectáreas de pastos y agricultura en el Área de Conservación Osa (ACOSA) constituyéndose en el segundo uso de la tierra. Asimismo, diagnostica que las prácticas agropecuarias no sustentables constituyen una amenaza muy alta a los ecosistemas de la región desde la perspectiva de fragmentación y destrucción del hábitat y la pérdida de biodiversidad. 

Este proceso de deforestación pone en riesgo la conservación de la biodiversidad de la región, la integridad de los bosques, la conectividad biológica de las poblaciones faunísticas y la calidad de vida de los moradores. 

En los últimos años, el turismo empezó a ser una fuente alternativa de ingresos para las comunidades, sin embargo no todos los modelos de turismo resultan ser idóneos para esta ecológicamente frágil región. Los modelos de desarrollo turístico masivo o tipo mega proyectos, no son aptos para esta zona, por su enorme impacto en el medio ambiente y en las culturas locales, además de los pocos beneficios económicos que llegan a las comunidades. 

En los programas de gestión comunitaria que se incluyen en los Planes de Manejo elaborados por UCI-ELAP para la Reserva Forestal Golfo Dulce se menciona que una de las acciones estratégicas que se debe realizar es “Apoyar mecanismos que fomenten el establecimiento de proyectos de turismo sustentable a nivel comunal y familiar y que no estimulen la construcción de mega proyectos”. Este modelo de turismo puede significar una alternativa importante para el desarrollo sostenible y equitativo de las poblaciones locales, disminuyendo la presión de éstas sobre los bosques, generando un cambio de actitud y estimulando la sensibilización hacia la conservación.

La actividad turística permite crear consciencia entre los usuarios de las áreas naturales, tanto proveedores como turistas, sobre la importancia de la naturaleza para garantizar el flujo turístico. El atractivo turístico de las comunidades es la naturaleza y eso es evidente una vez que los primeros dólares caen en la mano de un guía local que enseña un caimán o un perezoso. Ese guía nunca más verá a la naturaleza con desdén, sino que por lo contrario la apreciará por su potencial de generar divisas. 

El turismo rural comunitario que se ha generado en el país, permite desarrollar capacidades autogestionarias en este tipo de comunidades. Además de esto los pobladores adquieren mayor conciencia acerca de la importancia de conservar los recursos naturales y utilizarlos inteligentemente a través del turismo para obtener beneficios económicos y mejorar su calidad de vida. 

La generación de nuevos ingresos a través de este tipo de turismo permitirá disminuir la presión sobre los recursos naturales y aumentar la protección de bosques a través de un aprovechamiento sostenible de la naturaleza y la disminución en la necesidad de cubrir los requerimientos de los pobladores locales a través de prácticas que impliquen su destrucción.

Los emprendimientos que se pretenden apoyar mediante este proyecto están ubicados en las comunidades de El Progreso y Rancho Quemado, en Sierpe de Osa; y en la comunidad La Tarde frente al Parque Nacional Corcovado en La Palma de Puerto Jiménez. Estos emprendimientos brindan los siguientes servicios:
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Emprendimiento: Madre Selva

Localización: El Progreso, Sierpe, Osa.

Servicio Turístico: Tour Madre Selva

Bosque protegido a través del emprendimiento: 522 hectáreas de bosque primario.

Madre Selva es un emprendimiento familiar a cargo de Johnson Villalobos Chavarría y su hija Karen Villalobos. Se ubica doscientos metros al Oeste de la Escuela El Progreso, en Comunidad El Progreso en Sierpe de Osa. Este proyecto cuenta con dos años de experiencia y tiene atractivos como: un sendero, cataratas, actividad ganadera y observación de ranas venenosas.  

Cuentan con un bajo nivel de visitas, pero esto deriva de la falta de infraestructura para hospedar al turista, pues actualmente Madre Selva se promociona bajo el concepto del tour de ranas venenosas. Esta deficiencia de hospedaje se planea solventar creando áreas de camping para el albergue de los turistas, para lo cual se necesita del financiamiento actualmente en gestión y de esta manera proveer al proyecto de un servicio de electricidad básico que permita brindar a sus visitantes las facilidades mínimas para dar un adecuado servicio. 

La propiedad que se utiliza para la generación de estas actividades, cuenta con una extensión de quinientas sesenta hectáreas, de las cuales, el noventa y cinco por ciento equivale a bosque primario y un tres por ciento a zonas de reforestación, lo que proporciona una verdadera experiencia del bosque lluvioso de la zona.  
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Emprendimiento: Surá de Oro

Localización: Finca Las Minas, Rancho Quemado, Sierpe, Osa.

Servicio Turístico: Tour del Oro y Sendero Surá

Bosque protegido a través del emprendimiento: 56 hectáreas de bosque primario.

Este proyecto familiar está a cargo de Juan Cubillo Gómez y Rosa Moreno Cascante. La formación de este proyecto se inició hace cinco años, aunque no se ha mantenido la visitación de un modo regular, el proyecto cuenta con atractivos con mucho potencial como la extracción de oro y la caminata por bosque. 

Surá de Oro se planea complementar con el proyecto Minas de Osa que ofrecerá el servicio de camping, así los visitantes tendrán la oportunidad de permanecer por más tiempo enlazados en estos dos emprendimientos. Actualmente se ofrecen los siguientes servicios:

Tour de extracción artesanal de oro: el emprendimiento Surá de Oro cuenta con minas para la extracción del oro de manera artesanal, actividad de la cual pueden participar los visitantes que tomen el tour. Este tour ofrece una experiencia realmente nueva que culturiza al visitante en este campo, el turista puede aprender el oficio del orero, buscando el sedimento donde se encuentra el mineral, pasándolo por la canoa y los paños especiales de filtrado, para luego clasificar el material precioso con la cateadora, este tour tiene la duración aproximada de 3 horas. 
Tour Sendero El Surá: este recorrido da a conocer otro tipo de riqueza en la zona, su objetivo es presentar al turista las maderas preciosas que se pueden encontrar en el bosque preservado en la finca, el cual es primario, además se puede disfrutar de sus dos cataratas y de la observación de aves y monos de la zona. En este tour se puede durar alrededor de 4 horas. 
[image: image5.emf]Emprendimiento: Agroforestal La Tarde

Localización: Comunidad La Tarde, La Palma de Puerto Jiménez, Golfito.

Servicio Turístico: Mariposario y proyecto de reforestación

Bosque protegido a través del emprendimiento: 25 hectáreas de bosque primario, 10 hectáreas de bosque secundario, 2 hectáreas de bosque en recuperación.

Este emprendimiento lo desarrollan los hermanos Mario Alberto, Emilio y Sergio todos de apellidos Torres Salas. Agroforestal La Tarde cuenta con un mariposario, árboles de gran atractivo, senderos, zonas de reforestación y desarrollo agropecuario, además cuenta con la ventaja de situarse cerca de una de las entradas al Parque Nacional Corcovado. Actualmente se ofrcen los siguientes servicios:

Tour mariposario: En este tour el turista puede apreciar diferentes especies de mariposas, entre ellas la Morpho (Morpho peleides) que es la más atractiva para el visitante. Allí visitante aprende todo acerca del ciclo de vida de este complejo insecto, la puesta de los huevos, las orugas y el proceso de metamorfosis. El turista tiene la posibilidad de observar este insecto en un espacio relativamente libre. 

Tour en el bosque: se cuenta también con un sendero en el que se pueden observar diferentes especies de árboles de imponente tamaño, como Zapatero o pilón (Hieronyma oblonga), Ceibo (Pseudobombax septenatum) y Espavel (Anacardium excelsum), así como otras especies de menor tamaño pero de mucha importancia en el ecosistema, que brindan hogar y alimento a la fauna del lugar. También se invita a los habitantes a participar con la conservación del ecosistema pues los visitantes si así lo desean se pueden involucrar en actividades de reforestación, entre las cuales se planea introducir la adopción de árboles para su conservación. 


Emprendimiento: Aguas Ricas Lodge

Localización: Territorio Indígena Alto Laguna, Sierpe, Osa.

Servicio Turístico: Tour Cultural Ngobe 

Bosque protegido a través del emprendimiento: 10 hectáreas de bosque secundario
Descripción del Servicio: 

Este emprendimiento pertenece a la familia Marquines Montezuma e intenta rescatar la cultura de la etnia Ngobe, este proyecto ya lleva varios años operando pero la carencia de servicios básicos en el territorio indígena les ha restado oportunidad de ser más competitivos. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer de cerca la cultura indígena Ngöbe, de este modo los turistas participan de diversas actividades culturales, como la medicina natural indígena, actividades agrícolas tradicionales propias de la cultura indígena y campesina y en general de la cultura e historia de este grupo étnico. 

Este proyecto pretende dotar a estos emprendimientos de un sistema de turbina hidroeléctrica que permita suplir de este servicio a los emprendimientos y que de esta manera su capacidad para trabajar y tener éxito en el turismo se vea aumentada.

1.4. Objetivo General

Dotar de fuentes de energías renovables y sostenibles a cuatro emprendimientos que forman parte de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos
	Resultado 1.1: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para colaborar en la instalación de los sistemas de energía hidroeléctrica

	
	Resultado 1.2: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para brindar el mantenimiento adecuado al sistema de producción de energía hidroeléctrica en sus fincas

	Objetivo 2: Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
	Resultado 2.1: Los emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía hidroeléctrica para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad

	Objetivo 3: Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
	Resultado 3.1: Los emprendedores son asesorados para el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en sus fincas


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADORES
	LINEA DE BASE
	META

	1.1: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para colaborar en la instalación de los sistemas de energía hidroeléctrica
	- Los emprendedores son capaces de colaborar en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica de sus proyectos
	- Los emprendedores no tienen conocimiento acerca del uso de sistemas de producción de energía limpia
	4 emprendedores cuentan con el conocimiento básico para el uso de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica

	1.2: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para brindar el mantenimiento adecuado al sistema de producción de energía hidroeléctrica en sus fincas
	- Los emprendedores son capaces de dar el mantenimiento adecuado a los  sistemas para producción de energía hidroeléctrica que se instalarán en sus fincas de tal manera que se asegure el cumplimiento de su vida útil.
- Número de familias que se benefician del proyecto y mejoran sus condiciones vida
- Número de personas indígenas apoyadas directamente 


	-Los emprendedores no tienen conocimiento acerca del mantenimiento de sistemas de producción de energía hidroeléctrica
	4 emprendedores cuentan con el conocimiento necesario para el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica

	2.1: Los emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía hidroeléctrica para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad
	- Los emprendimientos cuentan con la capacidad de brindar un servicio de calidad a sus visitantes por medio del uso de fuentes de energías limpias
- Hectáreas de áreas conservadas por comunidades indígenas y locales  
- Toneladas de CO2 evitadas debido a la implementación de tecnologías bajas en carbono.
- Toneladas de CO2 fijadas por protección y conservación de bosques, mejor uso del suelo.
- Cofinanciamiento obtenido para la implementación de las turbinas hidroeléctricas
	- Los emprendimientos beneficiarios no cuentan con el servicio de energía eléctrica para brindar sus servicios
	4 emprendimientos de turismo rural abastecen sus requerimientos de energía eléctrica por medio de producción de energía limpia

	3.1: Los emprendedores son asesorados para el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en sus fincas
	- Los sistemas de energía hidroeléctrica instalados se utilizan adecuadamente y se les da el mantenimiento necesario
- Número de personas de las comunidades participando (desagregado por genero)
- Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan  en el área del Corredor Biológico Osa

- Número de encadenamientos de turismo rural comunitario fortalecidos
	- No existen sistemas de producción de energía limpia en ninguno de los emprendimientos de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa
	4 emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía limpia y están en capacidad de brindar el mantenimiento adecuado


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Debido a que este proyecto viene a fortalecer mediante el equipamiento de energías limpias a la red de emprendimientos de turismo rural comunitario que conforman COOPETURIC R.L., su ejecución es simple y requiere de poco tiempo. Tal y como se describe en el marco lógico las actividades del proyecto consisten en: 

· Capacitar a los emprendedores beneficiarios en la instalación de los sistemas de energía hidroeléctrica que van a ser instalados en sus proyectos

· Capacitar a los emprendedores beneficiarios para que realicen el mantenimiento adecuado de los equipos que van a instalar
· Instalar los equipos en los emprendimientos beneficiarios

· Asesorar a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los equipos posterior a su instalación

Todas estas actividades serán gestionadas por un coordinador de proyecto, especialista en turismo sostenible de Fundación Neotrópica. Así mismo, para las actividades de capacitación e instalación de equipos se contará con el apoyo de la Corporación BYMSA quiénes son los distribuidores de estos equipos y manejan las especificaciones técnicas de los mismos. Por otra parte, los beneficiarios del proyecto contribuirán con su mano de obra en la instalación de los equipos.

Este proyecto se planea ejecutar en un período de 4 meses, iniciando en el mes de octubre del 2012 y finalizando en el mes de febrero del 2013.

1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	MESES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos
	1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	

	
	1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA
	
	
	
	

	
	Elaboración de I Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
	2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios
	Coordinador de Proyecto

Corporación BYMSA

Emprendedores beneficiados
	
	
	
	

	
	Elaboración de II Informe de Avance
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
	3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados


	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	

	
	Elaboración de Informe Final
	Coordinador de Proyecto
	
	
	
	


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad
Tal y como se comentó más arriba esta propuesta surge a partir del proyecto “Promoción del Turismo Rural Comunitario para la Conservación de Bosques en ACOSA”, el cual se ha venido ejecutando desde hace más de año y medio. La participación de la comunidad ha sido especialmente activa durante el proceso del proyecto ya que ha implicado la construcción conjunta de ideas de negocios de turismo rural hasta llegar a obtener un total de 11 emprendimientos con productos y servicios turísticos bien definidos. Es decir, en este caso se ha cumplido con el enfoque TRC 
1.10. Manejo del Conocimiento:

La información generada por el proyecto va a ser capturada a través de los informes de avance y el informe final. Esta información será compartida con COOPETURIC R.L. como organización beneficiaria y la dirección ejecutiva de la Fundación Neotrópica, para efectos de difusión y evaluación del proyecto. Así mismo, se generará información del proyecto para ser difundida a través de la prensa.
1.11. Perspectiva de Género:

La red de emprendimientos en TRC de la Península de Osa ha promovido la participación y liderazgo de las mujeres en la actividad, del total de 23 personas que conforman COOPETURIC R.L. se logró que la representación de las mujeres sea de un 40%. En los emprendimientos beneficiarios de esta propuesta de proyecto participan directamente un total de 4 mujeres.
1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los resultados del proyecto serán dados a conocer a la gerencia y Consejo Administrativo de COOPETURIC R.L. de tal manera que como organización beneficiaria del proyecto cuenten con la información del aporte para mejorar la calidad de los servicios que brinda esta red. Así mismo, se circulará un comunicado de prensa al final del proyecto dando a conocer los resultados del proyecto y la implementación de tecnologías sostenibles para el TRC en la Península de Osa.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo para la implementación de este proyecto son las condiciones climáticas de la zona que podrían dificultar la instalación de los equipos que serán financiados. En este caso ya se hicieron los estudios de sitio respectivos para cada emprendimientos por lo que ya se conocen las condiciones y necesidades de los lugares donde serán instalados. Lo anterior ha permitido comprobar que se cuenta con las condiciones necesarias y se pueden tomar las previsiones de seguridad y tiempo a la hora de hacer la instalación.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La implementación de este proyecto será monitoreada tanto por la dirección ejecutiva de la Fundación Neotrópica como por la Gerencia y Consejo Administrativo de COOPETURIC R.L. Para estos efectos se les dará a conocer los informes parciales y el informe final del proyecto. Finalmente se les entregará un cuestionario donde podrán evaluar el impacto del proyecto.
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados
La sostenibilidad de los objetivos alcanzados será dada por las siguientes condiciones:

· Se prevé capacitar a los emprendedores beneficiarios antes de la instalación de los equipos para asegurar que comprendan su naturaleza, la importancia y beneficios de utilizarlos, el funcionamiento y mantenimiento necesario, medidas de seguridad, entre otros.
· Los emprendimientos beneficiados forman parte de la red COOPETURIC R.L. lo cual les permitirá tener un mayor apoyo para su funcionamiento en el largo plazo. Además COOPETURIC contará a través del proyecto que facilitó su creación, con una estrategia de mercadeo que les permitirá atraer clientes.

· COOPETURIC R.L. se creó con el objetivo de que los emprendimientos que forman parte de esta cooperativa puedan contar con su propia agencia de viajes y de esta manera asegurar la comercialización de los servicios que ofrecen en un largo plazo.
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10.100.000
	
	10.100.000
	$20.000

	b. Comunidad 
	408.000
	
	408.000
	$800

	c. Organización solicitante
	2.171.500
	
	2.171.500
	$4.300

	d. Otros donantes
	4.115.750
	
	4.115.750
	$8.150

	Costo Total del Proyecto
	16.795.250
	
	16.795.250
	$33.250


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado
	Valor en moneda local

	1.  Tiempo dedicado en capacitaciones para instalación y mantenimiento de equipos
	especie
	proyectado
	151.500

	2. Mano de Obra para la instalación de los equipos
	especie
	proyectado
	151.500

	3. Tiempo dedicado para las actividades de seguimiento y evaluación
	especie
	proyectado
	105.000

	Total
	408.000


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Uso de oficina
	especie
	proyectado
	378.500

	2. Tiempo dedicado del Director Ejecutivo para las actividades de seguimiento y evaluación
	especie
	proyectado
	1.414.000

	3. Tiempo dedicado en ejecución de actividades del proyecto
	especie
	proyectado
	379.000

	Total
	2.171.500


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Corporación BYMSA
	especie
	proyectado
	4.115.750

	Total
	4.115.750


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	1.363.500
	
	1.363.500
	2.700

	B. Acompañamiento
	1.010.000
	
	1.010.000
	2.000

	C. Compra de Equipo y Materiales
	9.721.250
	
	9.721.250
	19.250

	D. Mano de Obra
	151.500
	
	151.500
	300

	E. Asistencia técnica específica
	1.519.000
	
	1.519.000
	3.007

	F. Promoción y Divulgación
	202.000
	
	202.000
	400

	G. Seguimiento y Evaluación
	2.020.000
	
	2.020.000
	4.000

	H. Auditoria
	606.000
	
	606.000
	1.200

	I. Imprevistos
	202.000
	
	202.000
	400

	
	
	
	
	

	TOTAL
	16.795.250
	
	16.795.250
	33.257


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Centro de Negocios Curridabat

	Número de Cuenta Cliente:
	15201001014338573

	Número de Cuenta Corriente:
	001-0143385-7

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	FUNDACION NEOTROPICA

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	CORRIENTE

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Fundación Neotrópica

	Titulo del Proyecto:
	Energía Limpia para la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa

	Objetivo General del Proyecto:
	Dotar de fuentes de energías renovables y sostenibles a cuatro emprendimientos que forman parte de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa.




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	1. Capacitar a los emprendedores para la adecuada instalación y mantenimiento de un sistema de energía limpia para el funcionamiento de sus proyectos
	1.1: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para colaborar en la instalación de los sistemas de energía hidroeléctrica
	- Los emprendedores son capaces de colaborar en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica de sus proyectos
- Los emprendedores son capaces de dar el mantenimiento adecuado a los  sistemas para producción de energía hidroeléctrica que se instalarán en sus fincas de tal manera que se asegure el cumplimiento de su vida útil.

- Número de familias que se benefician del proyecto y mejoran sus condiciones vida
- Número de personas indígenas apoyadas directamente 


	- Los emprendedores no tienen conocimiento acerca del uso de sistemas de producción de energía limpia
	4 emprendedores cuentan con el conocimiento básico para el uso de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	1.1.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	$1.350

Materiales, sala de capacitación, transporte, viáticos

	
	1.2: Los emprendedores cuentan con los conocimientos necesarios para brindar el mantenimiento adecuado al sistema de producción de energía hidroeléctrica en sus fincas
	
	-Los emprendedores no tienen conocimiento acerca del mantenimiento de sistemas de producción de energía hidroeléctrica
	4 emprendedores cuentan con el conocimiento necesario para el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	1.2.1 Visita a los emprendimientos para capacitar a los emprendedores en el mantenimiento de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica
	$1.350

Materiales, sala de capacitación, transporte, viáticos

	2. Instalar los sistemas de producción de energía hidroeléctrica en las fincas de los emprendimientos beneficiarios
	2.1: Los emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía hidroeléctrica para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad
	- Los emprendimientos cuentan con la capacidad de brindar un servicio de calidad a sus visitantes por medio del uso de fuentes de energías limpias
- Hectáreas de áreas conservadas por comunidades indígenas y locales  
- Toneladas de CO2 evitadas debido a la implementación de tecnologías bajas en carbono.
- Toneladas de CO2 fijadas por protección y conservación de bosques, mejor uso del suelo.
- Cofinanciamiento obtenido para la implementación de las turbinas hidroeléctricas
	- Los emprendimientos beneficiarios no cuentan con el servicio de energía eléctrica para brindar sus servicios 


	4 emprendimientos de turismo rural abastecen sus requerimientos de energía eléctrica por medio de producción de energía limpia
	2.1.1 Visitas de campo para la instalación de los sistemas para producción de energía hidroeléctrica a los emprendimientos beneficiarios
	$21.750
Equipo y materiales, transporte, viáticos

	3. Asegurar el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados para los emprendimientos beneficiarios
	3.1: Los emprendedores son asesorados para el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados en sus fincas
	- Los sistemas de energía hidroeléctrica instalados se utilizan adecuadamente y se les da el mantenimiento necesario
- Número de personas de las comunidades participando (desagregado por genero)
- Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan  en el área del Corredor Biológico Osa

- Número de encadenamientos de turismo rural comunitario fortalecidos
	- No existen sistemas de producción de energía limpia en ninguno de los emprendimientos de la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa
	4 emprendimientos cuentan con sistemas de producción de energía limpia y están en capacidad de brindar el mantenimiento adecuado
	3.1.1 Visitas de acompañamiento y asesoría a los emprendedores en el uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de energía hidroeléctrica instalados
	$2.500
Materiales, viáticos y transporte


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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