<Anexo D
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.	ANTECEDENTES

Numero de Informe: Segundo Informe de Avance

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res
Título:
Organización: Asociación de Pescadores Coyoteños (Aspecoy)

Director del Proyecto o Responsable: Guillermo Chaves Segura
Dirección de la Organización: Área de Conservación Tempisque, Corredor Chorotega - Diriá San Francisco de Coyote y San Juan de Coyote, Nandayure, Guanacaste


Teléfono: 8793-3207		Fax: 2655-1326	correo-electrónico: aspecoy@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) Nov 12 a Oct 13
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 22 Ene 13 a Ene 14

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año 23 Abr 13 a 28 Ago 13
	N° de Beneficiarios:	Comment by User: Aspecoy queda de enviar número de mujeres y hombres asociados
	Hombres: 14
	Mujeres: 14

	
	Niños: 0
	Niñas: 0



	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20,000

	[bookmark: _GoBack]Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	

	Balance
	

	Desembolso Solicitado al PPD
	



Informe hecho por:
Nombre: Guillermo Chaves Segura
Cargo: Presidente
Firma:
Fecha: 27 de abril 2013

Para uso del PPD:
Fecha Recibido: ___________________________
Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  
Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    




I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)

Objetivo General

Fortalecer a la Asociación de Pescadores Coyoteños, Aspecoy, en aspectos organizativos, de gestión institucional y productiva, para el desarrollo de gestiones orientadas al manejo responsable del recurso pesquero local. 
Objetivos específicos 
1- Desarrollar procesos de fortalecimiento organizativo que permitan garantizar conducción, liderazgo  y capacidad de propuesta por parte de la organización.
2- Fortalecer y desarrollar la capacidad de generar, almacenar y manejar información científica, legal y comercial clave para el desarrollo de las distintas propuestas.   
3- Fortalecer  y desarrollar la capacidad de gestión institucional, desarrollo de alianzas  y estrategias de negociación  necesarias para el manejo responsable del recurso pesquero.
4- Fortalecer la capacidad productiva de los pescadores, dentro de los parámetros de pesca  y comercio responsable y manejo sustentable.

	2. Actividades Planificadas
Actividades planificadas según el documento de proyecto.
- Diseño de estrategia de inclusión de mujeres y jóvenes.
- Rotulación de Coyote en lote de Aspecoy
- Integración de mujeres y jóvenes en Asamblea (por el momento no ha habido nuevas Asambleas, pero se convocarán a todas las mujeres y jóvenes socios) 
- Actividad 1.3.1, Festival anual conmemorativo de pesca responsable
- Elaboración y gestión de plan de negocios y comercialización de pescado ( Resultado 1.3.3)
- El resultado 2.1 depende de la creación del centro de acopio de pescado. Sin embargo, la Aspecoy está en la mejor disposición de colaborar.
-El resultado 2.2 (Aspecoy maneja principales elementos inherentes al tema de plan regulador) está pendiente.
-Resultado 3.2 depende de la Municipalidad de Nandayure, pues aún no tienen Plan Regulador para esa zona.
- Resultado 3.3 depende de la aprobación de un área Marina de Pesca Responsable; sin embargo, existe indecisión por parte de Instituciones Gubernamentales sobre qué figura de protección se asignará en la zona de pesca de la Aspecoy.
-Evaluación de resultados del fondo rotativo para correcciones y ampliaciones (Resultado 4.1.3).
-Negociación con Banco Popular, para colocar fondos en banca de segundo piso (Resultado 4.1.4)
-Dotación de hieleras para mejorar calidad de pescado (Resultado 4.2.3)
-Mejoramiento de equipo de lanchas para turismo local (Resultado 4.2.4)
-Tramitación de Certificado de SENASA (Resultado 4.3.2)
-Compra de una máquina de hielo y bines (Resultado 4.3.4 y 4.3.5)
-Diseño y aprobación de reglamento de funcionamiento de recibidor de pescado y manejo de producto pesquero (Resultado 4.3.7)
-Aplicación y manejo de plan de negocios y comercialización (Resultado 4.3.8)
- Elaboración y presentación de informes parciales
- Evaluaciones trimestrales de resultados


	3. Actividades realizadas:
Detalle de las actividades realizadas a la fecha.
1. Reuniones de JD y Asambleas guardan registro y se realizan con formalidad.
2. Proyecto manos a la obra, proveyó un ingreso económico a mujeres de la comunidad por 6 meses.
3. Inclusión de mujeres y jóvenes, junto con pescadores, todos miembros de Aspecoy, en taller de Habilidades en Equipo, impartido por la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
4. Elaboración y gestión de propuesta de Centro de Acopio (Resultado 1.3.2).  Permiso de uso de suelo concedido, arquitecta está desarrollando los  planos. 10 millones disponibles para iniciar construcción.
5. Resultado 3.1 listo.  Aunque no se ha concesionado el lote, porque no existe Plan Regulador. Sin embargo, la Aspecoy gestionó exitosamente el Permiso de Uso, mientras la Municipalidad de Nandayure realiza el Plan Regulador.
6. Solicitud formal ante la Muicipalidad de Nandayure para iniciar proceso que declare el terreno dado bajo permiso de uso como base de pescadores dentro del Plan Regulador de Coyote
7. Aspecoy ha participado en talleres con MINAET para actualizar los planes de manejo de Caletas-Arío; mantiene buenas relaciones con Incopesca y otros entes institucionales (resultado 3.3)
8. Planificación y reglamentación de un fondo rotativo para financiamiento de actividades de pesca (Resultado 4.1.1)
9. Capacitación de Junta Directiva para manejo eficiente de fondo rotativo contra ventas (Resultado 4.1.2)
10. Capacitación, establecimiento y aceptación de reglas para el financimiento, conformación de comité de crédito (Resultado 4.2.1)
11. Financiamiento de reparaciones de lanchas y motores como parte de los préstamos de fondo rotativo (Resultado 4.2.2)
12. Arquitecta, está elaborando los planos basados en un diseño de centro de acopio que pueda cumplir altos estándares de higiene (Resultado 4.3.1).
13. Fondos disponibles para la construcción. Gestión con IMAS, para cubrir mano de obra. Fecha de construcción aproximada en noviembre de 2013 (Resultado 4.3.3). 
14. Algunos socios ya cuentan con capacitación básica sobre manejo de producto pesquero. Otros se capacitarán una vez esté construido el centro de acopio o durante su construcción, (Resultado 4.3.6)
15. JD de Aspecoy capacitada en manejo de fondos del proyecto (Resultado 5.1.1)
16. Primer informe parcial presentado.
17. Lote con permiso de uso ya ha sido limpiado por miembros de la Aspecoy

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.
El desarrollo del sistema de monitoreo de productos pesqueros se ha visto paralizado por la falta de actividad pesquera desde los últimos 10 meses, dada una merma en la disponibilidad de las tres especies tradicionales.
Se está trabajando en el diseño de un sistema basado en aprovechar 12 especies alternativas abundantes en la zona, de manera que los pescadores podamos explorar nuevos mercados y mejorar nuestras oportunidades. Ya se han realizado pruebas con nasas. Esperamos la colaboración de la Fecop para nuevas pruebas de artes de pesca.
Los objetivos relacionados con el Área Marina de Pesca Responsable han sido retrasados por un imprevisto. Existen 2 alternativas de protección de nuestra zona de pesca y el debate si debe ser un Área Marina de Pesca Responsable, o un Área Marina de Manejo, o ninguna categoría de protección, no se ha resuelto.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.
· Diez reuniones de Junta Directiva con actas y acuerdos consignados 
· 2 actividades integradoras: Asamblea de asociados el 14 de abril y Actividad deportiva recreativa en mayo de 2013.
· 4 talleres de fortalecimiento de trabajo en equipo, impartido por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con alta participación de jóvenes y mujeres (aproximadamente, 30 participantes)
· Aspecoy cuenta con fondos para la construcción del centro de acopio, provistos por PPD, CRUSA.
· Aspecoy cuenta con permiso de uso de suelo por 5 años. Cuenta con un anteproyecto el centro de acopio elaborado por una arquitecta. La arquitecta está haciendo los planos.
· La Aspecoy está gestionando un nuevo proyecto “Manos a la Obra” con el IMAS para cubrir la mano de obra para la construcción del centro de Acopio.
· Han sido realizados 5 préstamos, y todos están haciendo sus pagos al día.
· 

	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 
Se tiene planeado el inicio de construcción del centro de acopio hasta noviembre de 2013. Aunque en el informe anterior solicitamos una extensión hasta enero de 2014, el cumplimiento del proyecto podría extenderse por un periodo adicional de uno a dos meses. Sobre todo para las capacitaciones de manejo de producto pesquero y trámites de SENASA, además del sistema de monitoreo pesquero.

	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 
El punto 1.2.4 (Promover un torneo de pesca) fue reemplazado por una actividad deportiva en la cual se dio divulgó la labor de la Aspecoy en la comunidad de Coyote, a la vez que se recaudaron fondos para la Aspecoy.  Esta actividad está en concordancia con el Resultado Esperado 1.3 (Organización Reconocida por pobladores locales…)
Aun no existe Plan Regulador, por lo que los trámites de concesión están pendientes.




8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A. Capacitación
	¢925,000.00
	925,000.00

	B. Actividades de Promoción y Divulgación
	¢700,000.00
	400,00.00

	C.  Movilización y gestión
	¢800,000.00
	1,100,000.00

	D. Equipamiento básico instalaciones
	¢4,825,000.00
	5,225,000.00

	E.  Fondo Rotativo
	¢1,500,000.00
	1,500,000.00

	F. Seguimiento y evaluación
	¢350,000.00
	600,000.00

	G. Auditoria
	¢400,000.00
	0.00

	H. Imprevistos
	¢500,000.00
	250,000.00

	TOTAL
	¢10,000,000.00
	10,000,000.00



JUSTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS

1. Pasar 300mil colones de rubro B a rubro C, porque con la construcción del centro de acopio, necesitamos más fondos para reuniones de trámites con municipalidad, IMAS, u otras organizaciones colaboradoras.
2. Pasar 400mil colones del rubro G al rubro D, pues Fecop se ofrece a realizar la auditoría del proyecto y cubrir los costos de la misma.
3. Pasar 250mil colones del rubro H al rubro F, para dar mejor continuidad al Seguimiento y evaluación del proyecto. Como llevamos mucho tiempo del proyecto, sin imprevistos grandes, creemos prudente este movimiento de dinero.

































ANEXO E

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INFORME FINANCIERO DE AVANCE

	AL

	28 de Agosto de 2013

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

	1. Informe Numero: 
	1

	2. Numero de Proyecto:
	COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/54

	3. Titulo del Proyecto:
	Fortalecimiento organizativo de Aspecoy en el marco de la  Pesca  Responsable

	4. Organización:
	Asociación de Pescadores Coyoteños (Aspecoy)

	5. Total de fondos aprobados según MOA:
	$20,000.00

	6. Periodo que cubre el reporte:  
	23-Abril-2013 al 28-Agosto-2013

	 

	Section B. Reporte de Gastos

	Numero de Factura y/o recibo
	Descripcion del gasto
	 
	Monto Colones

	1261
	Servicios restaurante
	 
	 
	 
	 ₡                                                                      129,500.00 

	1236
	Servicios restaurant
	 
	 ₡                                                                      120,000.00 

	1216
	Servicios restaurante
	 
	 
	 
	 ₡                                                                      120,000.00 

	1250
	Servicios restaurante
	 
	 
	 
	 ₡                                                                      120,000.00 

	 
	A. Capacitaciones
	 
	 ₡                                                                 489,500.00 

	624
	Impresiones y uso de internet
	 
	 ₡                                                                            1,700.00 

	 
	B. Actividades de Promoción y Divulgación
	 
	 ₡                                                                        1,700.00 

	1940545
	Trámites bancarios
	 
	 ₡                                                                            5,000.00 

	669038
	Trámites bancarios
	 
	 
	 
	 ₡                                                                            3,400.00 

	1694001
	Viáticos para sellar facturas
	 
	 ₡                                                                         25,000.00 

	1083812
	4 Horas Back Hoe
	 
	 ₡                                                                         80,000.00 

	837288
	Viático para ir a Jicaral Jorge Luis Espinoza
	 
	 ₡                                                                            5,000.00 

	837289
	Viatico para ir a Jicaral Guillermo Chaves
	 
	 ₡                                                                            5,000.00 

	837290
	Viático para ir a Jicaral Jorge Luis Espinoza
	 
	 ₡                                                                            5,000.00 

	837287
	Viatico para ir a Jicaral Guillermo Chaves
	 
	 ₡                                                                            5,000.00 

	837294
	Viátios para reunión en  la municipalidad
	 
	 ₡                                                                         12,000.00 

	837293
	Viátios para reunión en  la municipalidad
	 
	 ₡                                                                         12,000.00 

	837297
	Viaticos reunion con FECOP Sn Jose II Informe
	 
	 ₡                                                                         70,000.00 

	837296
	Viaticos reunion con FECOP Sn Jose II Informe
	 
	 ₡                                                                         70,000.00 

	 
	C. Movilización y Gestiones
	 
	 ₡                                                                 302,400.00 

	837277
	Viáticos para sellar Facturas
	 
	 ₡                                                                         25,000.00 

	837281
	Viáticos para ir a San José para ver maquina de hielo
	 
	 ₡                                                                         25,000.00 

	837285
	Viáticos para ir reunion FECOP san José
	 
	 ₡                                                                         30,000.00 

	129733
	Compra de suministros de oficina
	 
	 ₡                                                                            4,250.00 

	687
	Impresiones
	 
	 
	 
	 ₡                                                                                900.00 

	665
	Impresiones
	 
	 
	 
	 ₡                                                                            1,500.00 

	36
	Impresiones
	 
	 ₡                                                                            1,921.00 

	 
	F. Seguimiento y Evaluación
	 
	 ₡                                                                    88,571.00 

	 
	 
	Gran Total
	 ₡                          882,171.00 

	Fondo Rotativo

	114853
	Compra de letra de cambio
	 
	 ₡                                                                                300.00 

	LC1
	Prestamo Ronald Rojas
	 
	 ₡                                                                      175,000.00 

	LC2
	Prestamo Francisco Medina
	 
	 ₡                                                                         (6,000.00)

	LC3
	Prestamo Marcos Medina
	 
	 ₡                                                                      156,668.00 

	LC4
	Prestamo Alexander Rojas
	 
	 ₡                                                                         (2,000.00)

	LC5
	Prestamo a Alexander Rojas
	 
	 ₡                                                                      300,000.00 

	LC6
	Prestamo Francisco Medina
	 
	 ₡                                                                      250,000.00 

	LC7
	Prestamo Jorge Fonseca
	 
	 ₡                                                                      200,000.00 

	LC8
	Prestamo Jorge Espinoza
	 
	 ₡                                                                      400,000.00 

	 
	FONDO ROTATIVO
	 
	 ₡                                                                  1,473,968.00 

	 
	Saldo de Fondo Rotativo
	 
	 ₡                            26,032.00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seccion C: Reporte de Gasto Acumulado
	

	Categoria de Presupuesto
	Monto Aprobado
	Gasto I informe
	Gasto II informe
	Gasto Acumulado
	Balance
	

	A.  Capacitación:
	₡925,000.00 
	₡100,000.00 
	₡489,500.00 
	₡589,500.00 
	₡335,500.00 
	

	B.  Actividades de promoción y divulgación 
	₡700,000.00 
	₡54,500.00 
	₡1,700.00 
	₡56,200.00 
	₡643,800.00 
	

	C. Movilización y gestión 
	₡800,000.00 
	₡424,550.00 
	₡302,400.00 
	₡726,950.00 
	₡73,050.00 
	

	D.  Equipamiento básico instalación
	₡4,825,000.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡4,825,000.00 
	

	E.  Fondo rotativo (capital semilla 
	₡1,500,000.00 
	₡1,500,000.00 
	₡0.00 
	₡1,500,000.00 
	₡0.00 
	

	F.  Seguimiento y Evaluación
	₡350,000.00 
	₡260,240.00 
	₡88,571.00 
	₡348,811.00 
	₡1,189.00 
	

	G. Auditoria
	₡400,000.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡400,000.00 
	

	H. Imprevistos
	₡500,000.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡0.00 
	₡500,000.00 
	

	
	 ₡ 10,000,000.00 
	 ₡ 2,339,290.00 
	 ₡882,171.00 
	 ₡            3,221,461.00 
	 ₡ 6,778,539.00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Explicaciones:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seccion D: Solicitud de Desembolso
	 
	colones
	Dolares

	Monto total de la donacion:
	 
	₡10,000,000.00 
	 $    20,000.00 

	Fondos Recibidos hasta la fecha:
	 
	₡8,897,579.70 
	 $    17,795.16 

	Fondos Gastados hasta la fecha:
	 
	₡3,221,461.00 
	 $       6,442.92 

	Balance
	 
	₡5,676,118.70 
	 $    11,352.24 

	Desembolso solicitado:
	 
	₡1,102,420.30 
	 $       2,204.84 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E: Cofinanciamiento recibido

	6/23/2013
	Taller UNED Habilidades y trabajo en equipo 1era sección
	FECOP, UNED y 16 asistentes Aspecoy
	₡282,000.00 
	 $    564.00 

	7/2/2013
	Taller UNED Habilidades y trabajo en equipo 2da sección
	FECOP, UNED y 15 asistentes Aspecoy
	₡245,000.00 
	 $    490.00 

	7/7/2013
	Taller UNED Habilidades y trabajo en equipo 3era sección
	FECOP, UNED y 15 asistentes Aspecoy
	₡270,000.00 
	 $    540.00 

	8/9/2013
	Taller UNED Habilidades y trabajo en equipo 4ta sección
	FECOP, UNED y 23 asistentes Aspecoy
	₡341,000.00 
	 $    682.00 

	8/22/2013
	Reunión Municipalidad Nandayure permiso construcción Centro de Acopio
	FECOP-2 Aspecoy
	₡44,000.00 
	 $      88.00 

	Reuniones Junta Directiva 
	Reuniones del 01 de mayo al 25 de agosto (tiempo  Aspecoy)
	10 reuniones oficiales
	₡720,000.00 
	 $ 1,440.00 

	 
	 
	Gran total
	₡1,902,000.00 
	 ₡    3,804.00 






 	 	 	 	 	  	 	 	 
Para uso del PPD:
Fecha Recibido: __________________________
Revisado por:  _________________________    Cargo: _________________________    
Firma: _________________________    Fecha revisado: _________________________    

 	 	 	 	 		 
