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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
(14/9/2012)

No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto: Conservación y protección de los recursos naturales en los sistemas silvopastoriles, para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María.

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:     Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CAC de Esparza)

Año de constitución:

__1972_______

Número de Miembros: 

Hombres: _886___ Mujeres: __90__
Numero de Cedula Jurídica:     _     _3-007-056126-14________________________

Número de proyectos que ha ejecutado:
__MÁS DE 10_____________________
Ubicación:
Cuenca media del río Jesús María.
Dirección:        50 METROS AL ESTE DE COOPESPARTA.
Correo Electrónico:         cace@ice.co.cr
Teléfono:           26 36 69 62___              Facsímile (Fax):  ______26 36 90 86________
Funcionario Principal:
Eladio Ugalde Rodr´guez.  Presidente.
Persona contacto:  Eduardo  Badilla Loría.  Gerente.  eduardcace1@yahoo.com 
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	X
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	Mayo 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	Noviembre 2014


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	75.000.000.00 colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$150.000.00

	Total estimado de contrapartida**:
	125.000.000.00 colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$250.000.00

	Costo Total del Proyecto:
	200.000.000.00 colonese corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	$400.000.00

	Tipo de cambio US$:
	500 colones/dólar.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Ministerio de Agricultura y Ganadería
	Especie: Salario de 4 Ing. Agr., 1 Técnico, 1 secretaria, capacitaciones.
	Proyectado
	¢28.000.000.00

	
	Especie: 3 vehículos
	Proyectado
	¢5.000.000.00

	
	Especie: Equipo de computo, teléfono, fax, etc.
	Proyectado
	¢2.000.000.00

	Ganaderos beneficiados
	
	Proyectado
	¢90.000.000.00

	TOTAL
	
	
	¢125.000.000.00


PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
Debido al cambio climático la época seca ha tendido ha incrementarse, razón por la cual se ha visto afectado severamente el crecimiento de los pastos, lo que ocasiona pérdida de peso severo del ganado y en algunos casos altas tazas de mortalidad de bovinos, con lo cual, se reduce el ingreso neto de las Familias y por ende se baja el nivel de vida de las mismas.

La ganadería de carne y doble propósito, se implementa en muchas ocasiones en suelos no aptos, generalmente de las clases VI, VII y VIII, lo que trae como consecuencia, problemas graves de erosión, el deterioro del recurso hídrico así como la afectación negativa de la flora y de la fauna.

 El alto precio de las materias primas importadas, como el caso del maíz amarillo, la soya y el sorgo, afecta severamente a la ganadería de doble propósito, debido al incremento de los precios de los concentrados, lo que incide en la baja competitividad de la ganadería.

La ausencia de árboles en los potreros y en las cercas, aunado a las altas precipitaciones y fuertes vientos en algunas épocas del año, contribuye al deterioro de los recursos naturales y afecta severamente el bienestar de los animales, pues de acuerdo a las investigaiones, la temperatura al sol directo se incrementa como promedio en 3 grados centígrados, lo que aumenta el estrés calórico de los bovinos.

La baja productividad de los pastos naturales y el mal manejo de los potreros, contribuye a la baja producción  de las fincas ganaderas así como al deterioro de los suelos, debido a la poca cobertura de los mismos.

Prevalece en el área del proyecto la ganadería extensiva, así como instalaciones deterioradas y /o inapropiadas, lo que afecta negativamente la producción, la calidad y la productividad de carne y leche.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE ESPARZA.   

1. Identificación de la organización:

1.1  Nombre de la organización
Centro Agrícola Cantonal de Esparza

1.2 Nombre del representante legal:
Eladio Ugalde Rodríguez, cédula de identidad número 601510929
1.3 Nombre del contacto:
Eduardo Badilla Loría, Gerente.  Cédula 203490533.  Tel. oficina 2636-69-62, 

Celular: 83 33 86 29.  Correo electrónico:  eduardcace1@yahoo.com

1.4  Integración de la Junta Directiva

Puesto


Nombre


Cédula

 
Vencimiento

Presidente

Eladio Ugalde Rodríguez              601510929

30/04/2013

Vicepresidente

Harold Wahrmann Brenes  
600910427

30/04/2013

Secretaria

Lande Ledezma López  
               600810399

30/04/2013

Tesorero

              Uriel Vargas Vargas

 900330592

30/04/2013

Vocal 1


Enrique Herrera Chacón 
              202670155                          30/04/2013

Vocal 2


Gerardo Espinoza Arguedas  
601230548

30/04/2013
Vocal 3


Marco A. Benavides Moraga   
601580756

30/04/2013
Suplente

              Marvin Gatgens González
             602080189
              30/04/2013

Suplente

               Guillermo González Arroyo    
 600660175

30/04/2013

Suplente                            Félix Quirós Pineda                        600860105                            30/04/2013

Suplente

              Evaristo Cortés Cortés                   501760736

30/04/2013

Suplente

             Victor Julio Picado Venegas    
 601390895

30/04/2013

Suplente

            Porfirio Zeledón Alvarado 
               601410918

30/04/2013

Suplente

           Cecilia Fernández Hidalgo      
 601820164          
30/04/2013

1.8  Estructura organizativa
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1.9 Giro principal

El Centro Agrícola Cantonal de Esparza brinda los siguientes servicios:

· Almacén de suministros:  El Centro Agrícola Cantonal de Esparza cuenta con un almacén de suministros que ofrece una amplia gama de productos dirigidos al sector agropecuario.   En el almacén se ofrecen las siguientes líneas de productos: agroquímicos, fertilizantes, semilla de hortalizas, semilla de pasto mejorado, farmacia veterinaria, equipo agrícola, concentrado para animales, alimento para mascotas, talabartería, artículos de ferretería dirigidos a finca, pollitos de engorde, zapatos para trabajo, baterías para vehículo, y centro de pinturas sur.  Cuenta con servicio de médico veterinario e ingeniero agrónomo.  También brinda servicio de cuarto frío para mejor mantenimiento de la semilla de pasto.  Maneja una cartera de crédito que beneficia a 350 productores, de los cuales 335 utilizan crédito comercial (30 -60 días plazo), y 15 productores se benefician con crédito productivo (para cultivo de corto periodo de producción: 90-120 días plazo).

· Reforestación :  Desde el año 1992 se trabaja con proyectos de reforestación, actividad que se desarrolló hasta el año 2001.   Desde el año 1997 a la fecha, se ejecutan proyectos de Protección de Bosque, incentivando a los productores a conservar áreas de sus fincas, a cambio del Pago de Servicios Ambientales (PSA), lo que ha contribuido en gran medida en la recuperación de la flora y fauna de la región. Este proyecto es financiado con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), con la supervisión técnica del MINAET.   Cuenta con un ingeniero forestal que ofrece la asesoría técnica a los productores involucrados en esta actividad.   A la fecha se han establecido 771 hectáreas de reforestación, y se han protegido 4,749 hectáreas en la modalidad de protección de bosque.

· Ferias del Agricultor:   Con las ferias del agricultor se ha  puesto  en práctica el mercadeo de productos agrícolas,  y otros de naturaleza similar,  con el objeto de situar en relación directa a consumidores y productores, de manera que los primeros obtengan mejor precio y calidad, y los segundos incrementen sus ingresos al vender directamente al consumidor evitando de este modo a los intermediarios.   El Centro Agrícola Cantonal de Esparza funge como ente administrador de la Feria del Agricultor en Esparza, fundada en octubre del 2001.   Esta es una feria relativamente pequeña que se lleva a cabo en terrenos propiedad de la Universidad Técnica Nacional, cedido al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, en calidad de préstamo de uso de suelo; y se celebra todos los sábados de 5 a.m. a 11 a.m.; ubicada en la entrada de Las Tres Marías en Esparza, Puntarenas, frente a la estación de tránsito.  El área tiene capacidad para instalar setenta puestos por feria, y cuenta con los servicios básicos: luz, servicios sanitarios, agua, pilas para lavado, drenajes, parqueo, entre otros.  Actualmente asisten a la feria sesenta productores en promedio por semana, y convergen aproximadamente entre 900 y 1000 consumidores semanalmente, quienes obtienen un producto de buena calidad, a menor precio que los mercados tradicionales.

· Otros servicios:  Con el fin de ampliar los servicios, el Centro Agrícola cuenta con un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Confederación Nacional de Centros Agrícolas, mediante el cual se benefician 176 productores y sus familias.   También el CACE es ente autorizado para la emisión de los Carné para la Feria del Agricultor.    Además cuenta con una sala de capacitación debidamente acondicionada, en la cual se imparten charlas al personal, directores y productores sobre temas relacionados con el sector agropecuario; y ocasionalmente se facilita a la comunidad para otra capacitación de interés comunal.

2-   Experiencia en manejo de recursos:  
a- Desde 1976 se cuenta con un almacén de suministros agropecuarios, cuyo volumen de ventas alcanzó el año anterior los novecientos cinco millones de colones ($1792.00)

b- Desde 1992 se manejan recursos para Pago de Servicios Ambientales (Reforestación, Protección de Bosque, y Protección del Recurso Hídrico) mediante recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.  

c- Desde el 2001 administramos la Feria del Agricultor en Esparza.

d- Hemos administrado recursos para desarrollo de proyectos financiados por FUNDECOOPERACIÓN, CATIE, ODA, y Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Reconocimiento de Beneficios Ambientales, y Modernización de la Feria del Agricultor en Esparza. 

3  Datos para localización   

El Centro Agrícola Cantonal de Esparza está ubicado en la ciudad de Esparza, Puntarenas, cincuenta metros al este de Coopesparta.   Teléfonos: 2635-50-66; 2636-60-66; 2636-69-62.  Fax 2636-90-86.   Correo electrónico: cace@ice.co.cr    ó    eduardcace1@yahoo.com
4- Manejo contable:  El Centro Agrícola Cantonal de Esparza utiliza los sistemas de contabilidad por fondos , donde cada proyecto genera una contabilidad independiente, y utiliza una cuenta corriente exclusiva para cada proyecto.    Para este caso específico, ofrecemos la cuenta corriente 100-01-2534-5, cuenta cliente 15102710010025341, a nombre del Centro Agrícola Cantonal de Esparza –Proyectos Específicos, con el Banco Nacional, Agencia Esparza

1.3. Justificación del Proyecto
La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. 

Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobreuso de sus tierras y un 16 % con señales de sobreuso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobreuso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la

Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.

Para mitigar los efectos del cambio climático, las Familias involucradas en el proyecto dedicarán las áreas más planas de las fincas al establecimiento de bancos forrajeros como caña, cratylia y maralfalfa, para contar con recursos forrajeros para la época seca, así como a la construcción o reparación de galerones para ganado semiestabulado. También se hará un mejor aprovechamiento del recurso hídrico con la captación de nacientes y la compra de picadoras de pasto y otro equipo básico para el aprovechamiento de los bancos forrajeros.
Con el fin de que los ganaderos utilicen el suelo acorde a su capacidad de uso y para evitar el deterioro de los recursos naturales,  se fomentará la protección de nacientes y de mantos acuíferos, en suelos de clase VI, VII y VIII, que se utilizan en ganadería. En los suelos con condiciones más idóneas, de las clases III, IV Y V, se fomentará la introducción de pastos mejorados y la división de protreros, a fin de intensificar la producción de las fincas.

Para reducir la erosión eólica, aumentar la protección del suelo y favorecer la extracción y el intercambio de nutrientes, se reconocerá el esfuerzo de los ganaderos en la implementación de los sistemas silvopastoriles, por medio de la introducción de árboles en los potreros mediante diversas técnicas tales como: el crecimiento espontáneo de árboles, la reducción del uso de herbicidas, las cercas vivas simples, o multiestrato, así como la protección de áreas con erosión severa y la siembra de árboles. Todas estas acciones contribuirán además a mejorar el bienestar de los animales, así como a la restauración de la flora y fauna autóctona, lo que a su vez mejorará la belleza escénica.

Con el fin de mejorar la producción y la productividad de las fincas ganaderas y prevenir la erosión de los suelos debido a la baja cobertura de los pastos naturales, se promoverá el establecimiento de pastos mejorados, así como la división de los potreros, con el fin de que los ganaderos implementen en sus fincas la rotación de los pastos, lo que permitirá una adecuada recuperación de los mismos y por ende un aumento de la carga animal por unidad de superficie.

Tendiente a pasar de una ganadería extensiva (de baja productividad y que contribuye al deterioro de los recursos naturales) a una más intensiva (más eficente y que permita liberar áreas y proteger los recursos naturales), se promoverá los sistemas de semi-estabulación, para los cual se requiere entre otros aspectos de mejorar las instalaciones o bien construir instalaciones apropiadas, así como la construcción de saladeros y de comederos y abrevaderos. 
Con el fin de hacer un uso adecuado de los remanentes y evitar la contaminación de los ríos y quebradas, se implementarán proyectos individuales de lombricultura y de lagunas de oxidación y lagunas de oxidación, lo que facilitará la producción de abono orgánico de excelente calidad y de energía limpia, con la producción de biogás.
1.4. Objetivo General
Implementar técnicas silvopastoriles  para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María.

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Fomentar la siembra de pastos mejorados y bancos forrajeros.
	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura del suelo y de la captura de CO₂.


	
	Resultado 1.2: Aumentar la disponibilidad de forrajes para el ganado.

	Objetivo 2: Introducir árboles en las fincas ganaderas y captación de nacientes.
	Resultado 2.1: Incremento de la captura de CO₂.

	
	Resultado 2.2: Aumento de cobertura vegetal y mejora del paisaje rural.

	Objetivo 3: Mejorar la infraestructura y equipo de las fincas ganaderas así como el manejo de los remanentes.
	Resultado 3.1: Liberar áreas de fuertes pendientes para regeneración natural de bosques.


	
	Resultado 3.2: Aumentar la producción y la productividad de las fincas.
Resultado 3.3: Disminuir la contaminación ambiental.
Resultado 3.4: Generar más empleo en  las áreas rurales.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura del suelo y de la captura de CO₂.

	Hectáreas sembradas de pastos sembrados.
	0
	100

	Resultado 1.2: Aumentar la disponibilidad de forrajes para el ganado.
	Hectáreas sembradas de bancos forrajeros.
	0
	9

	Resultado 2.1: Incremento de la captura de CO₂.
	Kilómetros de cercas vivas  sembradas
	0
	60

	Resultado 2.2: Aumento de cobertura vegetal y mejora del paisaje rural.
	Número de nacientes protegidas y captadas
	0
	20

	Resultado 3.1: Liberar áreas de fuertes pendientes para regeneración natural de bosques.


	Construcción de galerones para ganado semi estabulado.
	0
	10

	Resultado 3.2: Aumentar la producción y la productividad de las fincas.

Resultado 3.3: Disminuir la contaminación ambiental.

Resultado 3.4: Generar más empleo en  las áreas rurales.
	Construcción de comederos,  saladeros y abrevaderos.

Construcción de lombricomposteras y  lagunas de oxidación.

Número de picadoras de forrajes con motor eléctrico y  gasolina adquiridas.
	0

0

0
	90

40

30

	
	
	
	


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
-Siembra de pastos mejorados.
- Siembra de bancos forrajeros.

- Establecimiento de cercas vivas.

- Protección y captación de nacientes.

             - Construcción de galerones para ganado semi estabulado.

             - Construcción de comederos, saladeros y abrevaderos.

             - Construcción de lombricomposteras y lagunas de oxidación.

             - Compra de  picadoras de forrajes.

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo1: Fomentar la siembra de pastos mejorados y bancos forrajeros.
	-Siembra de pastos mejorados.

-Siembra de bancos forrajeros.
	-Productor, Carlos Barboza, José Barrantes y José Luis Araya.
	X
	X
	
	

	Objetivo 2: Introducir árboles en las fincas ganaderas y captación de nacientes.
	- Establecimiento de cercas vivas.

- Protección y captación de nacientes.


	-Productor, Carlos Barboza, José Barrantes y José Luis Araya.
	X
	X
	
	

	Objetivo 3: Mejorar la infraestructura y equipo de las fincas ganaderas así como el manejo de los remanentes.
	- Construcción de galerones para ganado semiestabulado.   

     - Construcción de comederos, saladeros y abrevaderos.

             - Construcción de lombricomposteras y lagunas de oxidación.

             - Compra de  picadoras de forrajes.


	-Productor, Carlos Barboza, José Barrantes y José Luis Araya.
	X
	X
	
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los beneficiarios de este proyecto van a ser capacitados e informados periódicamente en todos los temas relacionados con sistemas silvopastoriles (planificación de fincas, establecimiento y manejo de pastos mejorados y de bancos forrajeros, rotación de potreros, construcción de abrevaderos, saladeros, comederos, construcción de galerones para  semi estabulado, establecimiento de cercas vivas, protección de nacientes, reforestación de áreas con altas pendientes, compra y manejo de picadoras de pasto y conservación de forrajes por medio de ensilaje). Todos estos esfuerzos van encaminados a brindar un manejo adecuado del recurso suelo y por consiguiente a un manejo sostenible de la cuenca del río Jesús María.
Estas acciones también generarán beneficios ambientales globales como la protección de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna), captura de carbono y belleza escénica.

La implementación de este proyecto es directa por parte de los ganaderos participantes, el  monitoreo y evaluación, así como la efectividad del proyecto, estará a cargo del ASA de San Mateo, con el apoyo de dos Especialistas de la Dirección Regional Pacífico Central del MAG y un Ingeniero del MINAET y los recursos serán administrados por el Centro Agrícola Cantonal de Esparza.
1.9. Manejo del Conocimiento:

Los Ganaderos(as) beneficiados, tienen amplia experiencia en la actividad de ganadería y generalmente son atendidos por el ASA de San Mateo, Orotina y Esparza. No obstante, requieren del apoyo de este proyecto para implementar las técnicas antes mencionadas así como el conocimiento adquirido en las actividades de capacitación que estarán brindando los técnicos del proyecto.
Toda la documentación técnica por escrito o digital que se genere por este proyecto, será puesta a disposición del PPD, para lo que consideren pertinente.

Los y las participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición del PPD y el MAG, sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras Personas de la Comunidad y otras zonas del País.

1.10. Perspectiva de Género:
A nivel las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar de la totalidad del grupo familiar. En este sentido, esta propuesta busca el mejoramiento de los suelos de las fincas, aplicando una serie de acciones o labores, lo cual tendrá como resultado particular el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. Dentro del proyecto se pretende llevar a cabo una serie de capacitaciones, tanto a nivel de campo como a través de charla y giras, con el afán de que tanto  hombres, mujeres y jóvenes obtengan más conocimientos y participen activamente en la toma de decisiones sobre las actividades a realizar en las unidades productivas, así como en la transmisión de los conocimientos a otras interesados.

Es importante mencionar que en este proyecto participan directamente, 8 mujeres y 92 hombres.

1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:
Los resultados de este  proyecto serán comunicados a todos los entes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán como charlas, días de campo, visitas a finca giras y otras actividades de capacitación tanto individual como de grupo.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa:
El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que se produzca un  retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor, además los productores (as) están anuentes a ejecutar todas las obras en sus  fincas.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta:
Este  proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento, monitoreo y evaluación mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto tales como el ente financiero, la organización responsable, los colaborares técnicos y los productores beneficiados.

La organización responsable de la ejecución brindará dos informes de avance y final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados:
Con el apoyo del MAG, MINAET, los productores y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de  proyecto por parte de Centro Agrícola Cantonal de Esparza,  promoverán entre los participantes del  proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras  ejecutadas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	¢75.000.000.
	
	
	150.000

	b. Comunidad 
	¢90.000.000
	
	
	180.000

	c. Organización solicitante
	
	
	
	

	d. Otros donantes MAG – MINAET.
	¢35.000.000
	
	
	70.000

	Costo Total del Proyecto
	¢200.000.000
	
	
	400.000


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. MANO DE OBRA
	ESPECIE
	PORYECTADO
	¢90.000.000.00

	2.
	
	
	

	Total
	¢90.000.000.00


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Total
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  GANADERIA.
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES.
	ESPECIE
	PROYECTADO
	¢35.000.000.00

	2.
	
	
	

	Total
	¢35.000.000.00


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	1.250.000.00
	
	
	    2.500

	B. Intercambios:
	 500.000.00
	
	
	    1.000

	C. Compra de Equipo
	 71.000.000.00
	
	
	 142.000 

	D. Compra de Materiales
	
	
	
	

	E. Promoción y Divulgación
	 500.000.00
	
	
	    1.000

	F. Seguimiento y Evaluación
	 250.000.00
	
	
	      500

	G. Auditoria
	 250.000.00
	
	
	      500

	H. Imprevistos
	 250.000.00
	
	
	      500

	I. Administración
	1.000.000.00
	
	
	   2.000 

	TOTAL
	75.000.000.00
	
	
	 150.000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Costa noreste del parque de Esparza.

	Número de Cuenta Cliente:
	15102710010025341

	Número de Cuenta Corriente:
	100-01-2534-5

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Agrícola Cantonal de Esparza-Proyectos Específicos

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corriente.

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numérico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE ESPARZA.

	Titulo del Proyecto:
	Conservación y protección de los recursos naturales en los sistemas silvopastoriles, para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María.


	Objetivo General del Proyecto:
	Implementar técnicas silvopastoriles  para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María.




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo1: Fomentar la siembra de pastos mejorados y bancos forrajeros.
	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura del suelo y de la captura de CO₂.

	Hectáreas sembradas de pastos sembrados.
	0
	100
	Siembra de pastos mejorados.


	18.200

	
	Resultado 1.2: Aumentar la disponibilidad de forrajes para el ganado.
	Hectáreas sembradas de bancos forrajeros.
	0
	9
	Siembra de bancos forrajeros.
	12.000

	Objetivo 2: Introducir árboles en las fincas ganaderas y captación de nacientes.
	Resultado 2.1: Incremento de la captura de CO₂.
	Kilómetros de cercas vivas  sembradas
	0
	60
	Establecimiento de cercas vivas.


	36.000

	
	Resultado 2.2: Aumento de cobertura vegetal y mejora del paisaje rural.
	Número de nacientes protegidas y captadas
	0
	20
	Protección y captación de nacientes.


	4.000

	Objetivo 3: Mejorar la infraestructura y equipo de las fincas ganaderas así como el manejo de los remanentes.
	Resultado 3.1: Liberar áreas de fuertes pendientes para regeneración natural de bosques.


	Construcción de galerones para ganado semiestabulado.
	0
	10
	Construcción de galerones para ganado semiestabulado.   


	20.000

	
	Resultado 3.2: Aumentar la producción y la productividad de las fincas.

Resultado 3.3: Disminuir la contaminación ambiental.

Resultado 3.4: Generar más empleo en  las áreas rurales.
	Construcción de comederos,  saladeros y abrevaderos.

Construcción de lombricomposteras y  lagunas de oxidación.

Número de picadoras de forrajes con motor eléctrico y  gasolina adquiridas.
	0

0

0
	90

40

30
	     - Construcción de comederos, saladeros y abrevaderos.

             - Construcción de lombricomposteras y lagunas de oxidación.

             - Compra de  picadoras de forrajes.


	10.800
16.000

27.000

	
	
	
	
	
	
	


* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica
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� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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