INFORMACION GENERAL

	Título del Proyecto:
	Fortaleciendo la conservación biológica y la seguridad alimentaria en el Corredor Biológico El Quetzal de Tres Colinas.

	Fecha de Presentación:
	Lunes 30 de abril de 2012



ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:

	Organización:
	Asociación de Turismo Tres Colinas  de Potrero Grande

	Ubicación:
	

	Dirección:
	Ochocientos metros noreste de  cancha de  futbol de Tres Colinas de Potrero Grande.

	Correo Electrónico:
	aoturtrescolinas@hotmail.com  luiskamuk3@yqhoo.es 


	Teléfono:
	83219262

	Facsímile (Fax):
	2742 8090 (SINAC Potrero Grande)

	Funcionario Principal:
	Luis Hernández  Brizuela  Cargo: Presidente.


	Persona contacto:
	Yendry Rojas Blanco   Cargo: secretaria



Área Temática que trabajará el proyecto: 
       Corredores Biológicos
Producción Sostenible

PRESUPUESTO:

	
	Monto US$
	Monto Colones

	Monto estimado costo Total del Proyecto
	40 000
	20 000 000

	Monto estimado aporte de la organización
	20 000
	10 000 000

	Monto que se solicita al PPD/FMAM
	20 000
	10 000 000



PROYECTO:

Área Focal del GEF en la que impactará su proyecto: Biodiversidad

 Resumen del Proyecto: 

El Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas (CBQTC), se ubica en la comunidad de Tres Colinas a 23 kilómetros de Potrero Grande de Buenos Aires Puntarenas sobre los 1884 m.s.n.m., en un área inserta a modo franja de terreno bordeada por los límites del Parque Internacional La Amistad. Su  nombre representa la especie bandera que le identifica, pero cuenta con diversidad en  aves y otros grupos  importantes presentes  como: mamíferos de interés de conservación, anfibios,  reptiles, invertebrados y amplio número  en plantas, hongos y líquenes.

El propósito de la Comisión Local del Corredor Biológico es alcanzar un desarrollo  comunal en armonía con el medio ambiente, mediante el desarrollo de  actividades  agroforestales y  ecoturismo que permita la conservación del hábitat del Quetzal y otras especies de flora y fauna en la comunidad,  como el área de influencia del Parque Internacional La Amistad.

Es importante indicar que la Comisión del CBTC  cuenta con experiencia en la ejecución de monitoreo e investigación de la biodiversidad y en proyectos productivos para la sostenibilidad socio ambiental de la comunidad.  Con base a indicadores la puesta en marcha de esta propuesta  contribuye al logro de los objetivos  del PPD- Costa Rica en la fase operativa V, en niveles  progresivo  de beneficiarios directos  e indirectos  con efecto multiplicador  a  quien  se dirige

Por medio de un conjunto de acciones se apuestan a la conservación biológica,  elevar el nivel social productivo; creación de  un plan estratégico organizacional de ASOTUR,  construcción de un centro de acopio fase uno  para productos orgánicos de  la comunidad,  una estrategia de monitoreo de  especies  biológicas para el corredor biológico el quetzal, que diagnostique el estado de conservación, adquisición de equipo  básico  necesario y adecuado para las actividades de monitoreo .  Además de  promover alianzas estratégicas con actores de intereses similares. Entre otros aspectos los ejes transversales como: conservación,  ambiente sano, protección de un área silvestre, corredores biológicos, busca resultados medibles para la fijación  de carbono neutral, protección de nacientes, acuíferos, mitigación del impacto ambiental, disminución en  la frontera agrícola, generación de alternativas de producción amigable, protección de especies amenazadas y  la prevención de los incendios forestales en la zona de amortiguamiento entre otros.   

Información de la Organización

La Asociación de Turismo Tres Colinas ( ASOTUR) surge  el año 1995 y se consolida como organización sinfines de lucro  en el 2003 amparada por  ley 218 de asociaciones de Costa Rica  como iniciativa propia de los pobladores en Tres Colinas y  con el apoyo técnico de un funcionario guarda parques, en una necesidad  de búsqueda de alternativas sostenibles  derivadas de la problemática en el año 1982   por  la creación del Parque Internacional de la Amistad (PILA), bajo el mismo marco jurídico nace  El Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas (CBQTC),  establecido el 19 de Mayo del 2003, en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), dentro del  Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P) , en la cual se apoya para llevar a cabo las diferentes actividades que se desarrollan.
En su  propósito busca ser modelo de organización  para mejorar  la calidad vida, el equilibrio  natural, y la  biodiversidad, unidos al Parque Internacional de La Amistad  en adecuado uso de los recursos naturales por actuales y futuras generaciones.  La estructura esta conformada con número de  16 socios entre ellos 10 hombres y 6 mujeres que trabaja con una junta directiva.  En un periodo de nueve   años esta organización  de base comunal ha experimentado el manejo de al menos 15 proyectos, una forma para mitigar la demanda gastos. Esto le  al permitido  convertirse de interés regional para la toma de decisiones, entre otros ha logrado ser un buen aliado al parque en la prevención y combate de incendios forestales. A desarrollado experiencias con entidades tales como: Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Enseñanza (CATIE) Programa ambiental mesoamericano (MAP), Fideicomiso  Agencia Sueca  para el Desarrollo Internacional (ASDI)  Conservación para la naturaleza (TNC), Municipalidad de buenos Aires, Ministerio de trabajo, Conservación Internacional de la fundación para  conservación mundial de los ecosistemas críticos (CI- CPEF), universidad de Costa Rica (UCR) universidad estatal a distancia(UNED). 
En las alianzas estratégicas  a nivel regional mantiene relaciones   con otras organizaciones locales, es miembro activo de la asociación conservacionista red Quercus, apoya programas de monitoreo del PILA y es fundador del programa oficial de  educación ambienta del parque, participa en el consejo regional del área de conservación la amistad pacifico y promueve acciones en conjunto con la administración de PILA pacífico.
Justificación del Proyecto
El Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas (CBQTC), se ubica en la comunidad de Tres Colinas a 23 kilómetros de Potrero Grande de Buenos Aires Puntarenas sobre los 1884 m.s.n.m., en un área inserta a modo franja de terreno bordeada por los límites del Parque Internacional La Amistad. Su  nombre representa la especie bandera que le identifica, pero cuenta con diversidad en  aves y otros grupos  importantes presentes  como: mamíferos de interés de conservación, anfibios,  reptiles, invertebrados y amplio número  en plantas, hongos y líquenes. 

El propósito de la Comisión Local del Corredor Biológico es alcanzar un desarrollo  comunal en armonía con el medio ambiente, mediante la implementación de  actividades  agroforestales y  ecoturismo que permita la conservación del hábitat del Quetzal y otras especies de flora y fauna en la comunidad,  como el área de influencia del Parque Internacional La Amistad. 

Esta comunidad por estar inserto en el  Parque Internacional la Amistad, la práctica de actividades productivas tiene que ser amigables con el ambiente, para ello se requiere realizar evaluaciones ecológicas y determinar cuál es el estado de conservación de especies presentes en el corredor, así como alcances de la gestión que  realiza a través de las practicas amigables y los cambios de cultura de producción tradicional por  la sostenible, de otra forma su incidencia va a ocasionar un impacto directo, afectando  severamente al Parque, el corredor y todo su entorno. 

Unido a lo anterior, amenazas  ambientales como cacería, deforestación, pérdida de productividad del suelo, disminución  del caudal en  cuencas hidrográficas, hacen indispensable  la puesta en marcha de este proyecto que nutrirá de insumos y herramientas prácticas, aplicables, como un medio para mitigar el nivel de amenaza. Adaptando mejores  condiciones de vida  a la biodiversidad y pobladores que se encuentran en el área geográfica del Corredor.

Es importante indicar que la Comisión del CBTC  cuenta con experiencia en la ejecución de monitoreo e investigación de la biodiversidad y en proyectos productivos para la sostenibilidad socio ambiental de la comunidad. Entre otros datos, en el 2008 se trabajó con biólogos para conocer el estado de las poblaciones de dantas y quetzal (ver anexo), luego uno de nuestros integrantes el Sr. Freddy Acuña, tiene una acumulación de datos empíricos sobre la biodiversidad desde hace varios años y posteriormente hemos estado participando tanto en el conteo de aves coordinado por el Parque Internacional de la Amistad y en el proyecto SIAPILA –INBio desde el 2006 para el monitoreo de aves en el PILA y en el CBTQ. 

Por otra parte, ASOTUR trabaja en la propuesta de comisión para el manejo integral de las cuencas rio Guineal y Singri ambas de interés en el   abastecimiento hídrico en la región.
Sus proyecciones y gestión  van dirigidas a la implementación de acciones que impacten la disminución del efecto invernadero provocado por el   calentamiento global que ocasiona el  cambio climático, que atentan contra la biodiversidad y sus especies. 
Determinando que promover la conservación biológica,  elevar el nivel social productivo; creación de  un plan estratégico organizacional de ASOTUR,  construcción de un centro de acopio fase uno  para productos orgánicos de  la comunidad,  una estrategia de monitoreo de  especies  biológicas para el corredor biológico el quetzal, que diagnostique el estado de conservación, adquisición de equipo  básico  necesario y adecuado para las actividades de monitoreo son fundamentales.

Entre otros aspectos los ejes transversales como: conservación,  ambiente sano, protección de un área silvestre, corredores biológicos, busca resultados medibles para la fijación  de carbono neutral, protección de nacientes, acuíferos, mitigación del impacto ambiental, disminución en  la frontera agrícola, generación de alternativas de producción amigable, protección de especies amenazadas, creación de alianzas estratégicas y  la prevención de los incendios forestales en la zona de amortiguamiento entre otros.

Para mejorar las  políticas se requiere  apoyo de entes  donantes aportando la las   acciones de conservación y desarrollo sustentable  que propone  ASOTUR a través  de este proyecto.

Objetivo General del Proyecto

Fortalecer el corredor Biológico el Quetzal y la comunidad mediante evaluaciones ecológicas de la biodiversidad  que permitan la elaboración de estrategias en  conservación de  ecosistemas naturales y la seguridad alimentaria para un desarrollo comunal sostenible. 




Objetivos específicos del Proyecto: 

1. Hacer monitoreo   ecológico de flora y fauna representativo del corredor biológico para determinar  el estado de  conservación en que se encuentran las especies. 

2. Formular una estrategia de monitoreo aplicable  al corredor al  biológico para garantizar   efectividad  como área de conectividad

3. Formular  una estrategia organizacional del consejo local de corredor biológico proyectada a cinco años  que asegure sostenibilidad social y ambiental. 

4. Construir un centro de acopio para productos orgánicos en la comunidad de tres colinas primera etapa.

Resultados 
 Objetivo 1 
R1.1 Se cuenta con equipo adecuado para desarrollar el monitoreo biológico. 
R1.2 Informes sobre estados de conservación del CB TC 
R1.3  Carta de entendimiento  PILA y ASOTUR para implementar monitoreo biológico.

Objetivo 2
R 2.1 Estrategia  de monitoreo biológico es  validada y  aplica en el CBQTC.
R2.2  Se cuenta con alianzas estratégicas con la UNA y UNED.
R2. 3 Un perfil de proyecto elaborado y listo para   presentar  como producto de la estrategia.

Objetivo 3
R3.1 Estrategia organizacional formulada y validada para el consejo local de CB proyectada a cinco
Años asegurando sostenibilidad social y ambiental.
R 3.2  Dos perfiles de proyecto elaborados y listos para presentar como resultado de la estrategia.

Objetivo 4
R 4.1  Se cuenta con diseño para  la construcción de un centro de acopio.
R 4.2  Centro de acopio construido  en su etapa inicial


Indicadores:
ASOTUR y el corredor biológico el Quetzal de Tres Colinas cuenta con una  carta de entendimiento entre el PILA y ASOTUR firmada que les otorga realizar legalmente el monitoreo de 3 parcelas y 10  transeptos en puntos estratégicos y tienen el equipo básico adecuado  para evaluar el estado de conservación  en que se encuentran especies presentes en el sitio. 
ASOTUR y el consejo local  del Corredor Biológico el Quetzal cuentan con una estrategia de  organización  proyectada a cinco años  que asegura  sostenibilidad social y ambiental. 
 ASOTUR y el consejo local  del Corredor Biológico el Quetzal cuentan con una estrategia de monitoreo aplicable   que garantizan  efectividad  como área de conectividad.
ASOTUR  cuenta con un centro de acopio de productos orgánicos de la zona en su etapa inicial brindando un funcionamiento básico.

Actividades
Las actividades  que  constituyen  el  presente   proyecto  son  las que se  describen  a  continuación:

Objetivo 1
Actividad R 1
1.1.1 Solicitud de cotizaciones en diferentes casas comerciales para realizar la compra del equipo para monitoreo biológico. 
1.1.2 Compra de  equipo para monitoreo biológico.
Actividad R 2
1.2.1 Realizar monitoreo biológico en 10 transeptos del corredor Biológico el Quetzal de Tres Colinas.
1.2.2   Recolección de datos de plantas  en 3 parcelas de monitoreo dentro del corredor Biológico el Quetzal de Tres Colinas. 
1.2.3 Documentación  de datos derivados de monitoreo.
.
 Actividad R 3
1.3.1   Convocatoria de interesados para lograr la firma de una carta de entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar monitoreo biológico.
1.3.2   Reunión entre interesados para lograr la firma de una carta de entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar monitoreo biológico

Objetivo  2 
Actividad R 1
2.1.1  Realizar 3 talleres participativos  con representantes institucionales para formular una estrategia de monitoreo aplicable  al corredor   biológico para garantizar    su efectividad  como área de conectividad.
2.1.2   Una visita de intercambio de experiencias a proyectos de monitoreo.
 
Actividad R 2
2.2.1  Gestionar  y negociar con UNA y UNED para alcanzar convenios y alianzas estratégicas en el tema de capacitación y monitoreo biológico.
Actividad R 3
2.3.1 Identificar donantes para presentar al menos 1 perfile que pueda  fortalecer  el área de monitoreo aplicable  al corredor   biológico y garantizar    su efectividad  como área de conectividad. 

  Objetivo  3
 Actividad R 1
3.1.1. Convocatoria actores interesados para elaborar una estrategia organización de ASOTUR con énfasis en el consejo local del corredor biológico proyectada a cinco años  que asegure nuestra sostenibilidad social y ambiental. 
3.1.2   Realizar 3 talleres participativos  con representantes institucionales para elaborar una estrategia organización de ASOTUR con énfasis en el consejo local del corredor biológico proyectada a cinco años  que asegure nuestra sostenibilidad social y ambiental. 
Actividad R 2
3.2.1  Identificar donantes para presentar al menos 2 perfiles que fortalezcan  la sostenibilidad social y ambiental de ASOTUR como consejo local del corredor Biológico.


Objetivo  4 
Actividad R 1
4.1.1 Cotización  y compra de materiales para Construcción de un centro de acopio en su etapa inicial.
 Actividad R 2
4.2.1  Construcción de un centro de acopio de productos orgánicos de la zona en su etapa inicial.








Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)


	Actividad 
	Indicador 
	Cronograma de Ejecución                 (Trimestral)
	Responsables 

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	

	Compra  del equipo para monitoreo biológico
	Facturas   y equipo comprado
	X
	
	
	
	
	
	Yendry Rojas 

	Realizar monitoreo biológico en 10 transeptos del corredor 

	Transeptos demarcadas,    listas de datos , fotos otros
	
	X
	
	
	
	
	Freddy Acuña 

	Recolección de datos de plantas  en 3 parcelas de monitoreo dentro del corredor Biológico el Quetzal de Tres Colinas. 

	Parcelas demarcadas,    listas de datos , fotos otros 
	
	X
	
	
	
	
	Freddy Acuña

	Documentación  de datos derivados de monitoreo.

	Documentos  elaborados 
	
	
	
	
	X
	
	
Luis Hernández 

	Convocatoria para firma de una carta de entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar monitoreo biológico legalmente.
	Notas con firmas de recibido
	X
	
	
	
	
	
	William Solano

	Reunión entre interesados para firma de  carta de entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar monitoreo biológico legalmente.
	Listas de asistencias, minutas del evento y carta firmada
	X
	
	
	
	
	
	Luis Hernández

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Convocatoria  para elaborar estrategia de organización ASOTUR- consejo local del corredor biológico proyectada a cinco años 
	Copias de invitaciones enviadas  y notas con firmas de recibidos
	
	
	X
	
	
	
	Virginia Bonilla

	3 talleres participativos  con representantes institucionales para elaborar una estrategia organización de ASOTUR-consejo local del corredor biológico
	Listas de asistencias, minutas de los eventos y documento elaborado
	
	
	X
	X
	X
	
	Yendry Rojas

	Diseñar al menos 2 perfiles que fortalezcan  la sostenibilidad social y ambiental de ASOTUR como consejo local del corredor Biológico.

	Perfiles elaborados
	
	
	
	
	X
	
	Luis Hernández y Yendry Rojas 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizar 3 talleres participativos  con representantes institucionales para formular una estrategia de monitoreo aplicable  al corredor   biológico para garantizar    su efectividad  como área de conectividad.
	Listas de asistencias, minutas de los eventos y documento elaborado
	
	X
	X
	X
	
	
	Virginia Bonilla 

	Una visita de intercambio de experiencias a proyectos de monitoreo.
	Listas de asistencias memoria del evento, fotos
	
	
	
	
	
	X
	Hugo Solano

	 Gestionar  y negociar con UNA y UNED para   alcanzar convenios y alianzas estratégicas en el tema de capacitación y monitoreo biológico.

	 Listas de asistencias, documentos de convenios minutas de reuniones.
	
	X
	X
	X
	
	
	Yendry Rojas 

	Diseñar  al menos 1 perfil de proyecto para fortalecer   monitoreo de especies en el  corredor   biológico.
	Perfil diseñado
	
	
	
	
	X
	
	Luis Hernández y Yendry Rojas

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Compra  de materiales para Construcción de un centro de acopio en su etapa inicial.

	Proformas, facturas de compra, materiales
	
	
	X
	
	
	
	William Solano

	Construcción de un centro de acopio en su etapa inicial.

	Centro construido en su etapa inicial.
	
	
	
	X
	X
	X
	Freddy Acuña



Plan para asegurar la participación de la comunidad

Dado  que  la  comunidad  de Tres  Colinas  de Potrero  Grande  es  una  comunidad   muy   pequeña  donde  hay  representantes de  casi la totalidad de ellas en la Asociación de Turismo, prácticamente   toda  la  comunidad se encuentra   involucrada  en este  proyecto. Por otra parte  los  miembros de  la  junta  directiva de  esta  organización  comunal  han  participado en la  fase de  diagnóstico y  planificación de  actividades  para el  proyecto,  mismo que será  implementado en  su  totalidad  por estos actores. Tomando en cuenta serán también ellos quienes  se  encargaran de realizar  las  actividades de  monitoreo de avance y seguimiento  del  proyecto.

Riesgos para una implementación exitosa

Cambios  climáticos  adversos y  desastres   naturales (terremotos, huracanes  e  incendios  forestales). En  el  caso de  los  fenómenos  naturales  no  se  tiene  control  para ellos o  sobre  los  efectos  negativos  que  puedan  provocar  en el  medio por  lo  tanto  no es una  variable que  la  organización  pueda  manejar.
El  poco apoyo de otros actores interesados en el tema   o el aumento del costo de los materiales que sobre pasen los rubros establecidos en el proyecto pueden ser un riesgo,  sin embargo estos riesgos se pueden prevenir a través de las evaluaciones y monitoreo en la implementación de las primeras actividades para garantizar que el proyecto sea todo un éxito.

Estrategia de Evaluación propuesta

El  proceso de evaluación de este  proyecto está  planeado para que  los  miembros de  la Asociación de Turismo  Tres Colinas  lo  evalúen  trimestralmente y posteriormente elaboren los respectivos  informes al PPD/ PNUD. 
Se  aprovecharán  las  reuniones   con   encargados de las diferentes áreas de trabajo del PILA así como la participación de con facilitadores externos en la  evaluación del  proyecto. 
Además se espera  contar con  visitas  periódicas  de  funcionarios del PNUD  para que   brinden recomendaciones  sobre el  manejo actual y proyección de las  diferentes actividades programadas.


Marco lógico


	Objetivos específicos del Proyecto
	Resultados Principales
	Indicadores de Impacto
	Actividades Principales

	Objetivo Específico 1.
Hacer  monitoreo   ecológico de flora y fauna representativo del corredor biológico para determinar  el estado de  conservación en que se encuentran las especies. 

	Resultado 1.1 
Se cuenta con equipo adecuado para desarrollar el monitoreo biológico.

	Equipo comprando en uso 
	Solicitud de cotizaciones.
Compra de  equipo.


	

	Resultado 1.2 Informes sobre estados de conservación del CB TC

	-Listas de especies 
-Índices de biodiversidad
-Fotos de especies  de interés

	 Diseño de 10 transeptos de monitoreo.
Establecimiento de 3 parcelas de monitoreo.
Recolección de datos derivados de monitoreo

	
	Resultado 1.3  Carta de entendimiento  PILA y ASOTUR para implementar monitoreo biológico.

	-Documento firmado
-Por entidades involucradas.
	Convocatoria
Reunión entre interesados.


	
	
	
	

	Objetivo Específico 2 Formular una estrategia de monitoreo aplicable  al corredor   biológico para garantizar    su efectividad  como área de conectividad

	Resultado 2.1 Estrategia validada

	
-Documento elaborado y aplicándose
-conocimientos adquiridos se aplican
	2.1.1. Realizar 3 talleres participativos  con representantes institucionales.
2.1.2   Una visita de intercambio de experiencias a proyectos de monitoreo.


	
	Resultado 2.2  Un perfil de proyecto elaborado como producto de la estrategia.
	-Perfiles  presentados ante donantes

	2.2.1  Identificar donantes y presentar la propuesta 


	
	
	
	

	Objetivo Específico 3 Formular una estrategia organizacional  proyectada a cinco años  que asegure nuestra sostenibilidad social y ambiental.

	Resultado 3.1 Estrategia validada 

	-Documento  elaborado y aplicado 

	3.1.1 Convocatoria a la actividad 
3.1.2   Realizar 3 talleres participativos  con representantes institucionales 


	
	Resultado 3.2  Dos perfiles de proyecto 


	-Perfiles  presentados ante donantes

	3.2.1  Identificar donantes


	
	
	
	

	Objetivo Específico 4 
Construir un centro de acopio para productos orgánicos en la comunidad de tres colinas primera etapa.


	Resultado 4.1  Se cuenta con un diseño para su construcción
.
	- Diseño elaborado  materiales comprados.
	4.1.1. Cotización  y compra de materiales. 

	

	Resultado 4.2  Centro de acopio  en su etapa inicial
	- Centro de acopio brinda un funcionamiento básico.
	4.2.1  Construcción de un centro de acopio en su etapa inicial



Presupuesto 


	
[bookmark: _Toc131904711]CATEGORIA DE PRESUPUESTO
	
MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM
(A)
Colones


	
CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN
(B)
Colones


	CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO/ENTES DONANTES
(C)
	

TOTAL A+B+C
Colones



	[bookmark: _Hlk323294730]A.
	Capacitación 
	
	
	
	

	
	Tres talleres participativos para formular una estrategia de organización.

	900 000
	1000 000
	
	1 900 000

	
	Tres talleres participativos  con representantes institucionales para formular una estrategia de monitoreo biológico.

	900 000
	1000 000
	
	1 900 000 

	
	convocatorias a las actividad
	50 000
	100 000
	
	150 000

	
	Reunión  entre interesados para la creación y firma de una carta de entendimiento.

	50 000
	100 000
	
	150 000

	
	1 visitas de intercambio de experiencias a proyectos de monitoreo. 

	1200 000
	1 300 000
	
	2 500 000

	B.
	Compra de Equipo

	
	
	
	

	
	3 binoculares  de buena calidad
.

	970 000
	300 000
	
	1 270 000

	
	Cámaras trampas 
	1000 000
	200 000
	
	1 200 000

	
	Reproductor de cantos 
	300 000
	50 000
	
	350 000

	
	Guías de campo
	100 000
	50 000
	
	150 000

	
	Grabadoras de cantos 
	500 000
	30 000
	
	530 000

	
	Materiales para monitoreo biológico
	300 000
	40 000
	
	340 000

	C.
	centro de acopio
	
	
	
	

	
	Compra de materiales
	2500 000
	3000 000
	
	5 500 000

	D.
	Corredor biológico 
	
	
	
	

	
	Diseño de 10 transeptos de monitoreo
	200 000
	200 000
	
	400 000

	
	Establecimiento de 3 parcelas de monitoreo
	40 000
	200 000
	
	240 000

	
	Levantamiento de información de monitoreo en parcelas y transeptos
	500 000
	430 000
	
	930 000

	E.
	Imprevistos 
	500 000
	
	
	500 000

	
	
	
	
	
	

	F.
	Costos administrativos
	
	2000 000
	
	2 000 000

	
	
	
	
	
	

	G.
	Seguimiento/  evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final)
	
	
	
	

	
	TOTAL

	10 000 000
	10 000 000
	
	20 000 000











Anexos 


Nota 
Dado que  la asociación  y el consejo local de corredor  biológico  está conformado por las mismas personas, y son parte de las mismas que gestionan para  alcanzar  el cumplimiento de los objetivos del mismo  es que aparece la elaboración del plan estratégico como de ASOTUR, eso no desliga uno del otro de modo que uno se mueve en función del otro y no pierde la prioridad de fortalecer el consejo local del corredor.  

Siglas o nomenclaturas

ASOTUR   Asociación de Turismo  Tres Colinas de Potrero Grande 

CBQTC Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas

PILA Parque Internacional  de La Amistad.

ACLA-P Área de Conservación la Amistad Pacifico.

CBM  Corredor Biológico Mesoamericano

UNA Universidad Nacional  

UNED Universidad estatal a Distancia
Anexos 
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