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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
(07/11/2012)

No. De Proyecto:

Título del Proyecto:
Acueducto Rural, Puente  de Salitre
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación de Desarrollo Integral Salitre
Año de constitución:

__1977___

Número de Miembros: 

Hombres: _70_ Mujeres: _90_
Numero de Cedula Jurídica:

 __________3-002-061740________

Número de proyectos que ha ejecutado:
____1_________________________

Ubicación:
Territorio Indígena de Salitre
Dirección:
Puente de Salitre
Correo Electrónico:
iverortiz101@hotmail.com
Teléfono:
____84099129______ Facsímile (Fax):
___________________
Funcionario Principal:
Sergio Rojas Ortiz
Persona contacto:
Felipe Figueroa Morales
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	X
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	X
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética

	
	Otra 


	Fecha propuesta de inicio:
	Febrero 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	Agosto 2014


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 20 000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 20 000

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 40 000

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Terreno 
	Efectivo
	efectuado
	$32000

	Reforestación mixta 
	Efectivo
	proyectado
	$8200

	Capacitación MINAE 
	Especie
	Proyectado
	$750

	Capacitación UNED
	Especie
	Proyectado
	$750

	Capacitación INA
	Especie 
	Proyectado 
	$750

	Aporte de la organización 
	Especie
	proyectado
	$250

	TOTAL
	
	
	$42700


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El gran objeto de este proyecto es regenerar un área considerable dentro de la comunidad 
El Puente en el territorio indígena de Salitre. Se trata de una reforestación mixta, lo que comprende la siembra de arboles nativos de la zona y crecimiento natural del charral, con el fin de no alterar el suelo ni las especies nativas sino que podamos colaborarle a la misma naturaleza a regenerarse progresivamente. 

Sin embargo, no se trata de una simple regeneración sino que tiene una importancia enorme tanto para la misma biodiversidad como para la comunidad.  Se hará las gestiones respectivas y se pondrá bajo protección esta área el cual servirá para abrigar a muchas especies de animales y plantas, mediante restricciones a la caza, vigilancia más exhaustiva contra el fuego, entre otras. Además, esta área comprende la cubierta de la cuenca de mayor importancia para la comunidad por tanto genera la afluencia de agua mas estratégica y abundante en la zona.   
Este proyecto busca ser promotor y fiel en concientizar a otras personas o grupos a recurrir a  labores similares. La comunidad actualmente se encuentra con un desgaste boscoso considerable y es importante que otros dueños de parcelas se animen a reestructurar la naturaleza y aprovechen los recursos derivados, siendo consecuente entre las acciones y la conciencia; es decir, es necesario revertir los daños con los conocimientos culturales que tenemos en tema ambiental. 

Los arboles nativos vendrán de la misma comunidad, habitantes y miembros recibirán la capacitación para hacer y dar mantenimiento a los viveros. Se buscará involucrar la comunidad mediante información y participación especifica; por ejemplo, dueños de parcelas, niños de las escuelas y personas mayores de la comunidad quienes conocen el tema ambiental desde una perspectiva cultural, en la cual la naturaleza no es el abrigo de los animales salvajes sino el recursos sustento de las familias indígenas.   
Falta por hacer
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La organización encargada del proyecto es la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, es una organización de base comunal que busca mejorar y fortalecer las condiciones sociocultural y económica de la población indígena del territorio; mediante proyectos que se coordinan con diferentes instituciones estatales y ONGs para beneficio de las comunidades.
La organización empieza a emplear los objetivos a favor de las comunidades indígenas desde hace 10 años y está estructurado como un gobierno local con miembros estrictamente indígenas. Esta organización constantemente regulariza proyectos de interés comunal, por lo que se ha coordinado una amplia lista de planes ya efectuados y otras en proceso.

La Asociación de Desarrollo Integral de Salitre es un ente regulador, estructurada por una junta directiva y sus miembros respectivos indígenas. Actualmente consta de 170 miembros, con 80 hombres y 90 mujeres. Esta organización se financia con el 2% de impuesto de la renta y presupuestos captados por diferentes instituciones estatales y ONGs locales y extranjeros. 

Tanto los objetivos de la organización como el proyecto van dirigidos en beneficio de toda la población en general. Por tanto, se trata de una entidad dirigida a los pueblos indígenas,  las practicas ancestrales consisten en la forma de conservación de la biodiversidad; por lo que, culturalmente se busca planes y practicas enfocados en un desarrollo sostenible y de aprovechamiento de los recursos naturales. 

    Especificar proyectos ejecutados
1.3. Justificación del Proyecto

La población en objetivo pertenece al territorio indígena de Salitre y se identifican  problemas de agua potable como consecuencia de un proceso durante décadas atrás de una constante y masiva deforestación para agricultura y ganadería especialmente; aunado a ello la caza es otro problema a considerar y que ha disminuido drásticamente la cantidad de especies en la zona. La falta de agua potable también repercute en la salud de los pobladores, actualmente se extrae aguas de las quebradas, pozos construidos, pilas o nacientes de agua, que no garantiza ninguna seguridad sanitaria. Estos problemas básicamente por la presencia de terratenientes no indígenas que han estado degradando los suelos para su propio beneficio y contribuyendo al calentamiento del clima y la erosión del suelo.

Con la regeneración de 20 hectáreas se pretende incrementar el área que corresponde a un margen amplio de la cuenca del rio Pita, de modo que podamos garantizar que la afluencia no disminuya a través del tiempo poniendo en conservación este sitio junto a 50 hectáreas más que ya está constituido bajo protección. Esta medida a la postre nos llevará a acarrear el recurso hídrico hasta los hogares y que la población y las futuras generaciones tengan la garantía de agua potable.

La regeneración de 20 hectáreas para objetivos de protección garantiza la supervivencia de más flora y fauna dentro de un espacio más amplio del que actualmente se tiene. Se pretende además contribuir positivamente a la reducción de la contaminación ambiental y el calentamiento global mediante la captación de carbono y liberación de oxigeno; no obstante, dado caso especifico de la falta de recurso hídrico en la comunidad, la garantía de que esta área tenga una cobertura boscosa, tiene una trascendental importancia.   
Por consecuencia, es importante señalar que la no realización de este proyecto significa un alto riesgo del ceso o disminución del recurso hídrico en la principal fuente de la comunidad. Es una área estratégicamente indispensable para proteger la cuenca del rio Pita en su totalidad; por lo tanto, más que contribuir a reducir la contaminación ambiental y crear hábitat para las especies, su trascendencia consiste en fundamentar futuros proyectos, tal que de la mano con el ambiente se pueda garantizar la permanencia del agua por generaciones en la comunidad El Puente.

1.4. Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación ambiental de la cuenca del rio Pita mediante la conformación y consolidación de un comité de agua, conservación y restauración de la vegetación de la zona de captación de agua en la comunidad de puente y la concientización de la población respecto a un  manejo adecuado de los recursos y protección del medio ambiente.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
a) Conformar y fortalecer un comité de acueducto para coordinar las gestiones y manejar adecuadamente el recurso hídrico
b) Contribuir a concientizar la población adulta y escolar para un adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente a través talleres y documentos escritos.

c) Contribuir a conservar 50 hectáreas de bosque primario y  restaurar 20 hectáreas de cobertura boscosa mediante la siembra de árboles y regeneración natural, para garantizar la estabilidad del recurso hídrico para las futuras generaciones.
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	1: Conformar y fortalecer un comité de acueducto para coordinar las gestiones y manejar adecuadamente el recurso hídrico


	1.1: Comité constituido y en funcionamiento 

	
	1.2: Miembros capacitados  comprometidos con el proyecto 

	
	1.3: Comité de acueducto rural cuenta con un plan de acción para atender sus responsabilidades

	2: Contribuir a concientizar la población adulta y escolar para un adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente mediante talleres y documentos escritos.


	Resultado 2.1: niños capacitados en manejo de recursos naturales

	
	Resultado 2.2: comunidad rotulada y brochures repartidos 

	3: Contribuir a conservar 50 hectáreas de bosque primario y  restaurar 20 hectáreas de cobertura boscosa mediante la siembra de árboles y regeneración natural, para garantizar la estabilidad del recurso hídrico para las futuras generaciones.


	Resultado 3.1: hectáreas sembradas de arboles nativos en la zona de captación.

	
	Resultado 3.2: gestiones efectuadas para conservación de las áreas de bosque en la áreas de captación. 


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: comité constituido y en funcionamiento
	Comité
	0
	1

	Resultado 1.2: miembros del comité de agua capacitados  comprometidos con el proyecto
	Numero de personas
(Numero de mujeres)
(Numero de hombres)
	0
0

0


	5
3
2

	Resultado 1: 3. Comité de acueducto rural cuenta con un plan de acción para atender sus responsabilidades
	Numero de planes de acciónes
	0
	

	Resultado 2.1: niños capacitados en manejo de recursos naturales
	Cantidad de Escolares
(Numero de niñas)
(Numero de niños)
Numero de escuelas
	0
0

0

0
	90
50
40

3

	Resultado 2.2: comunidad rotulada y brochures confeccionados y repartidos
	Cantidad de Familias 
Numero de brochures

Numero de personas a las que se le reparte

Número de rótulos instalados
	0
0

0

0
	52
1
150

12


	Resultado 3.1: hectáreas sembradas de arboles nativos
	Número de hectáreas 

	0
	20

	Resultado 3.2: gestiones efectuadas para conservación de áreas de bosque  
	Número de hectáreas 
	50
	70

	
	
	
	


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
En  primera instancia se deberá escoger cinco personas y conformar un comité para gestionar y manejar adecuadamente el recurso hídrico y todo el proceso que requiere el proyecto. Dicho comité lo conformará dos hombres y tres mujeres, a quienes se buscará poner en funcionamiento mediante capacitaciones,  y visitas a otros proyectos similares en proceso y/o terminados de modo que les permitan informarse y comprometerse con el problema comunal. Se construirá una pequeña oficina con los equipos necesarios para poder funcionar y llevar a cabo las gestiones pertinentes de este proceso y los venideros. Posteriormente se hará las gestiones en Fonafifo para recibir pagos ambientales por la conservación de las 20 hectáreas mediante regeneración natural y plantación de árboles nativos.  Aunado a esto  el comité elaborará un plan de acción a seguir a lo largo del proceso. Durante este periodo  se buscará tomar la información necesaria y relevante sobre manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, y se procederá en el inicio del segundo semestre elaborar brochures, afiches y rótulos en español y en bribri. Apenas plasmada la información en papel se procederá a pegar los afiches en las dos pulperías, la iglesia, y en las tres escuelas; así como rotular tres quebradas de la comunidad con frases alusivas a protección de los recursos naturales. Finalmente, mediante talleres se buscará informar la población estudiantil de las tres escuelas, utilizando métodos dinámicos de enseñanza con el uso de herramientas tecnológicas y brindándoles información escrita, inclusive se estará repartiendo brochures en las reuniones que realice la Asociación de Desarrollo Integral en la comunidad. Todo esto con el fin de tomar conciencia e involucrar a la mayor parte de la población. 
Desde la conformación del comité y simultaneo a lo anterior, se harán los viveros con arboles nativos (maría, amarillón, espabel, cedro, cortés, guaba colchada); en los cuales personas de la comunidad y miembros del comité realizarán la supervisión necesaria y las atenciones diarias que re requiere. La siembra de árboles dará inicio en febrero o marzo de 2014 cuando inicia la época de invierno; para ello tenemos varias alternativas, por ejemplo que  Fonafifo financia la siembra total del área en objetivo, trabajos comunales que deben realizar los décimos en los colegios, o colaboración de miembros de la comunidad subsidiado por el MTSS, o financiado por la Asociación o el comité; también los niños de las escuelas pueden ayudar a la siembra de los árboles para que vayan involucrándose en el proceso y en acciones de conservación del medio. Finalmente se buscará dar mantenimiento al área y los bosques recién reforestados hasta culminar el tercer semestre. 
Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Elaborar y fortalecer 
un comité de acueducto para coordinar las gestiones y manejar adecuadamente el recurso hídrico


	-Buscar las personas adecuadas dentro de la comunidad para conformar un comité de agua.
-constituir un comité de agua 

-Construir la oficina

-gestionar con instituciones como MINAET, INA, etc capacitaciones de los miembros de comité en tema ambiental y conservación del medio ambiente

-llevar a cabo en efecto esa capacitación

-Hacer intercambios o visitas a otros proyectos
-elaborar un plan de acción 
	Coordinador Felipe Figueroa Morales

Felipe Figueroa M.

Comité 

Asociación de Desarrollo Integral y Comité

Comité

Comité
comité


	X
X

X
X

X

X

X
	
	
	

	Contribuir a concientizar la población adulta y escolar para un adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente mediante talleres y documentos escritos.


	-Recopilar información sobre adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
-Documentar esa información en brochures, afiches, y en rótulos y en Word y power point.

-Llevar a cabo los talleres en las escuelas.

-poner los afiches en las dos pulperías de la comunidad, en la iglesia y en las tres escuelas.

- Poner rótulos en cinco quebradas de la comunidad. Y el área de interés. 
- repartir los brochures en reuniones que se efectúen en la comunidad.
	Comité
Comité

Representantes del comité

Representantes del comité

Representantes del comité

Representantes del comité
	X

	X
X

X

X

X

X
	
	

	Contribuir a conservar 50 hectáreas de bosque primario y  restaurar 20 hectáreas de cobertura boscosa mediante la siembra de árboles y regeneración natural para garantizar la estabilidad del recurso hídrico para las futuras generaciones.

	-gestionar los tramites ante Fonafifo para poner en conservación las 20 hectáreas con objetivo de reforestación.

-realizar los viveros de arboles nativos
-Gestionar la supervisión o asistencia de la siembra de los arboles.

-Siembra de los arboles

-Dar mantenimiento a los arboles sembrados y el perímetro del área.
	ADI salitre y comité

comité

Comité

Dueño de la propiedad, niños de la escuelas, miembros de la comunidad y comité 


	X
X
	X


	X

X
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

La comunidad El puente, perteneciente al territorio indígena de Salitre, actualmente se divide en tres poblados, Boköm di, El Puente y Buenavista; en los cuales habitan un total de 184 personas distribuidas en 64 hogares. En la comunidad actualmente se lleva a cabo un proceso en el cual los habitantes, basados en la ley indígena #6172 , reclaman como propias extensiones de tierra que por muchos años atrás han sido explotadas ilegalmente por personas no indígenas para la ganadería y lo cual ha causado una degradación profunda  de bosque en la zona; cabe señalar que, estas 10 familias involucradas en la recuperación de las tierras llevan consigo la idea clara de conservar el medio o utilizarlo moderadamente para agricultura o ganadería de subsistencia, como una muestra de nuestra cultura indígena. En primera instancia, vamos a realizar pequeños talleres sobre protección y sostenibilidad ambiental en las tres escuelas,  esto con el fin que los niños adquieran conciencia sobre el efecto positivo y negativo que conlleva la manipulación que recibe la naturaleza por las manos del ser humano. Posteriormente, dado que la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre realiza mensualmente una reunión dentro de la comunidad, se aprovechará para pasar informes del proyecto para informar a la población e incentivarlos a realizar prácticas de reforestación en áreas más pequeñas pero que a la larga favorezcan la comunidad.  Finalmente durante la siembra de los arboles, se gestionará un pequeño subsidio para que personas de la misma comunidad puedan participar en el acto; inclusive se solicitará que los niños de las escuelas acudan un día al campo, no de una manera simbólica sino de una manera consciente y responsable.
1.9. Manejo del Conocimiento:

El objeto de este proyecto es básicamente estructurar lo que ancestralmente teníamos, consiste en reivindicarnos figurativamente a algo que nuestros antepasados disfrutaban a placer.  Nuestra cultura bribri, históricamente, se basa en una convivencia pacifica con la naturaleza, donde se puede extraer y existen todos los recursos necesarios para sobrevivir día a día. Aunque a través de las generaciones se ha ido perdiendo bastante algunos principios, la población es conocedora en términos generales sobre cuidado de la naturaleza. Asimismo se hará reportes escritos de los avances así como rasgos de la cultura bribri a disposición de la comunidad, PPD y cualquier institución que lo requiera; inclusive, la comisión estará anuente y con total disponibilidad ante cualquier consulta o visita de vecinos y representantes de instituciones.

1.10. Perspectiva de Género:

La propuesta mantiene una paridad definitiva entre hombres, mujeres, niños y niñas. Además por tratarse de un tema ambiental, los beneficios derivados por la protección del medio y la permanencia de agua llegarán a beneficiar a todas las personas que habiten en la comunidad  sin excluir a ninguno por su condición de género y mejor aun a las amas de casa por su rol en labores de cocina.

1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

A lo largo del proyecto el comité organizador buscará ser abierto a cualquier persona de la comunidad,  así como las instituciones, o cualquier otro interesado que no esté necesariamente involucrado en el proceso; igualmente, se dará informes trimestrales de los avances y boletines informativos sobre  cualquier evento que se realice durante la ejecución. Lo anterior con el fin de informar y convencer a la población de la efectividad del proyecto, y al mismo tiempo,  buscar que otras personas se alienten a realizar estas mismas prácticas dentro y/o fuera de la comunidad.  
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Debemos considerar también el estado del camino y del rio, especialmente en invierno, para el traslado de cualquier equipo o material hasta su destino; sin embargo estos son problemas menores que solo se agravarían en estado de temporal extenso, asimismo se debe considerar los incendios que se dan en la zona  en época de verano, para ello se requiere la disposición de los propietarios para cuidar el área, y vigilancia más constantes por guardas forestales.  Otro aspecto menor que se podría  presentar eventualmente, pero no representa mayor inconveniente para los objetivos,  seria el vandalismo o falta de conciencia de ciertas personas,  que rompa los rótulos, por ejemplo.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Se buscará capacitaciones y reuniones constantes entre el comité, técnicos en tema ambiental y los dueños de las áreas respectivas, y generar informes sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y llevar a cabo el proceso de un manera adecuada. Dentro de los reportes periódicos se darán cuenta sin duda del manejo de los fondos, para mostrarles a los habitantes y a las instituciones como Fonafifo, MINAET y PPD que el proceso y el manejo se lleva a cabo con total transparencia y responsabilidad. Indudablemente al finalizar el proceso se emitirá un informe general sobre la experiencia tomando en cuenta las dificultades y los logros que ha dejado la propuesta ya concretada. Igualmente el Programa de Gestión Local de la UNED hará evaluaciones periódicas durante en proceso
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Post proyecto
Antes de iniciar específicamente el proyecto, propiamente en la gran área de interés, ya se cuenta con cerca del 70% en conservación, y en en otras parcelas de miembros de la comunidad ya se encuentra en conservación; sin embargo, de primera mano la conservación de las 20 hectáreas que se busca regenerar se garantiza mediante contrato, que se seguirá un proceso de protección de al menos 10 años, lo que significa 8.5 años después de finalizado el proyecto con PPD. La idea clara e ineludible es sostener este comportamiento para toda la vida, por  tanto significa la garantía de permanencia de agua potable, especialmente.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10 000 000
	
	10 000 000
	20 000

	b. Comunidad 
	       20 000
	80 000
	100 000
	     200 

	c. Organización solicitante
	  1 145 000
	
	1 145 000
	  2 290

	d. Otros donantes
	  1 125 000
	
	1 125 000
	  2 250

	Costo Total del Proyecto
	12 290 000
	80 000
	12 370 000
	24 740


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.mano de obra en siembra de arboles
	especie
	proyectado
	80 000

	2.donacion de la madera
	especie
	proyectado
	20 000

	
	
	
	

	Total
	100 000


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.mano de obra en la elaboración  de brochures, rótulos. 
	Especie
	Proyectado
	30 000

	2.Mano de obra en la instalación de rótulos 
	Especie
	proyectado
	20 000

	3.Charlas en las escuelas 
	Especie
	Proyectado
	270 000

	4.Produccion de arboles 
	Especie
	Proyectado
	140 000

	5.Mano de obra en la elaboración de viveros
	Especie
	Proyectado
	75 000

	6.Asistencia y monitoreo periódico de los arboles sembrados
	Especie
	proyectado
	250 000

	7.Mano de obra en la construcción de la oficina
	Especie 
	proyectado
	360 000

	Total
	1 145 000

	
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.MINAET
	Especie
	Proyectado
	375 000

	2.INA
	Especie
	proyectado
	375 000

	3.UNED
	Especie
	proyectado
	375 000

	4.FONAFIFO
	efectivo
	Efectuado y proyectado
	30 150 000

	Total
	31 275 000


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	1 607 000
	
	1 607 000
	3214

	B. Intercambios:
	   450 000
	
	   450 000
	900

	C. Compra de Equipo
	5 488  500
	
	5 488  500
	10 977

	D. Compra de Materiales
	1 954 500
	
	1 954 500
	3909

	E. Promoción y Divulgación
	50 000
	
	50 000
	100

	F. Seguimiento y Evaluación
	0
	
	0
	0

	G. Auditoria
	250 000
	
	250 000
	500

	H. Imprevistos
	200 000
	
	200 000
	400

	
	
	
	
	

	TOTAL
	10 010 000
	
	10 000 000
	20 000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	

	Número de Cuenta Cliente:
	(debe tener 17 dígitos)

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	

	Nombre Organización:

	Asociación de Desarrollo Integral Salitre

	Titulo del Proyecto:
	Acueducto Rural, Puente 

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a mitigar la degradación ambiental de la cuenca del rio Pita mediante la conformación y consolidación de un comité de agua, conservación y restauración de la vegetación de la zona de captación de agua en la comunidad de puente y la concientización de la población respecto a un  manejo adecuado de los recursos y protección del medio ambiente.



	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Conformar y fortalecer un comité de acueducto para coordinar las gestiones y manejar adecuadamente el recurso hídrico


	Comité constituido y en funcionamiento


	Comité
	0
	1
	Buscar las personas adecuadas dentro de la comunidad para conformar un comité de agua.


	$ 19 195


	
	
	
	
	
	Constituir un comité de agua
	

	
	
	
	
	
	Construir la oficina 
	

	
	Miembros capacitados  comprometidos con el proyecto
	Número de personas
	0


	5
	gestionar con instituciones, capacitaciones de los miembros de comité en tema ambiental y conservación del medio ambiente
	

	
	
	(Número de mujeres)
	0
	3
	llevar a cabo en efecto esa capacitación
	

	
	
	(Número de hombres)
	0
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Hacer intercambios o visitas a otros proyectos
	

	
	Comité de acueducto rural cuenta con un plan de acción para atender sus responsabilidades
	Numero de planes de acciones


	0
	1
	Elaborar un plan de acción 
	

	Contribuir a concientizar la población adulta y escolar para un adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente a través talleres y documentos escritos.


	niños capacitados en manejo de recursos naturales
	Cantidad de Escolares
	0


	90
	-Recopilar información sobre adecuado manejo de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

-Documentar esa información en brochures, afiches, y en rótulos y en Word y power point.

-Llevar a cabo los talleres en las escuelas.
	$  2716

	
	
	(numero de niñas)
	0
	50
	
	

	
	
	(número de niños)
	0
	40
	
	

	
	
	Número de escuelas 
	0
	3
	
	

	
	comunidad rotulada y brochures repartidos
	Numero de brochures
	0
	1


	Poner rótulos en las dos pulperías de la comunidad, en la iglesia y en las tres escuelas.

-Poner rótulos en cinco quebradas de la comunidad. Y el área de interés. 

Repartir los brochures en reuniones que se efectúen en la comunidad.
	

	
	
	Cantidad de familias con brochures 
	0
	52
	
	

	
	
	Numero de personas a las que se le reparte


	0
	150
	
	

	
	
	Cantidad de rótulos instalados
	0
	12
	
	

	3.Contribuir a conservar 50 hectáreas de bosque primario y  restaurar 20 hectáreas de cobertura boscosa mediante la siembra de árboles y regeneración natural, para garantizar la estabilidad del recurso hídrico para las futuras generaciones.
	Hectáreas sembradas de arboles nativos en la zona de captación.
	Número de hectáreas 
	0
	20
	-realizar los viveros con arboles nativos 
	1885

	
	
	
	
	
	Gestionar supervisión o asistencia de la siembra de los arboles.
	

	
	
	
	
	
	Siembra de arboles
	

	
	
	
	
	
	Dar mantenimiento a los arboles sembrados y el perímetro del área.
	

	
	Gestiones efectuadas para conservación de las áreas de bosque en el área de captación.
	Número de hectáreas 
	50
	70
	Gestionar los trámites ante Fonafifo para poner en conservación las 20 hectáreas con objetivo de reforestación.
	


* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más dun resultado.
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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