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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
24 de Enero 2013
No. De Proyecto:

Título del Proyecto:
Cuidemos Nuestra Madre Tierra – Previniendo Incendios Forestales
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación  de la Cultura Bribri de kabacol Ska Dikol
Año de constitución:

2002

Número de Miembros: 

Hombres: 9  Mujeres: 6
Numero de Cedula Jurídica:
3-002-332512      

Número de proyectos que ha ejecutado:
4
Ubicación:
Reserva de la Biosfera La Amistad
Dirección:
Buenos Aires, distrito de Potrero Grande, propiamente en la casa colectiva de San Rafael de Cabagra.
Correo Electrónico:
adicabagra@gmail.com,    gravin.villegas@gmail.com
Teléfono:
87 22 35 58

 Facsímile (Fax):
27 30 02 89
Funcionario Principal:
Rafael Delgado Delgado
Persona contacto:
Rafael Delgado Delgado
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X 
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	X
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	Abril 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	12 meses


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)     9 920 000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)  20 000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)     5 565 120e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)  11 220

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)   15 485 120e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)  31 220

	Tipo de cambio US$:
	


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Asociación Skadikol
	Especie
	Proyectado
	$  6 200

	SINAC
	Especie
	Proyectado 
	$  5 020

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	$  11 220


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
Las directivas de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Cabagra y de la Asociación Skadikol han venido coordinando desde hace algunos meses con funcionarios del Parque Internacional de la Amistad (PILA), la Subregión del SINAC en Buenos Aires y el Programa de Manejo del Fuego del área de Conservación Amistad Pacífico (ACLAP), con el fin de armonizar agendas en el tema ambiental. Es por esta razón que el presente proyecto pretende la constitución de un equipo de concientización, y vigilancia para el control y prevención de incendios forestales, integrado por personas de la comunidad de Cabagra con el apoyo de funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Por tanto, este equipo requiere de la dotación de recursos necesarios y suficientes para el cumplimiento de las labores de prevención y el control de incendios. Se requiere además de capacitación a los miembros del equipo y extensión a las comunidades aledañas sobre los aspectos básicos en prevención  y mitigación de los incendios forestales.

A partir de la problemática identificada en el tema de incendios forestales se  conformará y fortalecerá una Brigada de Bomberos Forestales para el Territorio Indígena de Cabagra, durante la época seca esta brigada entregará material divulgativo mediante la visita a vecinos de la comunidad y los concientizará para que participen activamente en la prevención y atención de incendios forestales, en estas visitas explicaran como realizar quemas controladas. A esta brigada se le dará seguimiento y se constituirá como un grupo de base adjunto a la directiva del territorio con el fin de promover, coordinar y gestionar acciones en la protección de la biodiversidad del territorio indígena.

Se construirá una caseta para que el grupo de la Brigada pueda operar durante todo el año. También vamos a iniciar las gestiones para buscar apoyo para la construcción de una torre de vigilancia en un punto estratégico conocido como cerro pelón, la idea es que desde este punto con una panorámica paisajística del Territorio Indígena de Cabagra, se ubique un vecino de la comunidad y los brigadistas harán acompañamientos para llevar una bitácora de todas las personas que pasen cerca del sitio y de todos las quemas que se observen desde este punto y se activará la alerta cuando represente peligro para bosques del territorio o para el Parque Internacional de la Amistad, En este sentido, ya se ha venido coordinando con la administración del PILA y con ASADAS de las comunidades.

Se comprarán herramientas y equipo de seguridad para abastecer la Brigada con el fin de  atender más eficientemente los incendios que se producen en la comunidad. 

Se realizaran prácticas con agricultores, que consiste en reunir a  20 personas que realizaran quemas controladas en aquellas propiedades que necesiten quemar charrales para prepararlos para sembrar (en esta actividad se realizaran actividades culturales como la convivencia, café y chichada) si al final no se producen incendios en la propiedades sometidas a este proceso se premiaran sus propietarios. 
Se promoverán los intercambios, los bomberos forestales visitaran propiedades y lugares donde que no se queman, este conocimiento trasmitirá el conocimiento dentro de la misma comunidad, además visitará otras comunidades o regiones donde hay experiencias interesantes y que podrían implementarse en la comunidad.

Como un proceso preventivo e informativo se confeccionará rótulos, material didáctico y se confeccionara una carta preventiva e informativa y se le entregará a los vecinos de la comunidad, se realizará un festival ambiental cultural por año y se realizarán campañas de reforestación.
Finalmente se desea que los brigadistas en conjunto con funcionarios del Área de Conservación Amistad Pacifico realicen un estudio en el tema de incendios, por qué usamos el fuego y por qué descuajamos las quebradas.

También se coordinará para que aquellas personas que producen incendios que afectan la biodiversidad del territorio se le abran expedientes en el tribunal consuetudinario indígena, donde se le solicitaría un  plan reparador y si incumple se enviaría un informe a los juzgados y oficinas correspondientes.
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Asociación de la Cultura Bribri de Kabakol Ska Dikol, con cedula jurídica número 3-002-332512, esta compuesta por 15 personas todos vecinos del Territorio Indígena de Cabagra, el objetivo de la organización es propiciar e impulsar el desarrollo social, económico y cultural de todos sus miembros de la comunidad de la zona ha venido trabajando desde el 2005 en diferentes proyectos para el desarrollo del territorio indígena de Cabagra. Entre los proyectos desarrollados tenemos un programa de reforestación continua, elaboración de los Planes Integrales de Desarrollo Comunitario, a través de una consultoría para realizar un turismo cultural en Cabagra y programas de capacitación para el fortalecimiento des derecho consuetudinario.

1.3. Justificación del Proyecto

El Proyecto se ubica en el Territorio Indígena bribri de Cabagra (en lengua bribri Kabakol), localizado en la Provincia de Puntarenas, Cantón Buenos Aires, Distrito Potrero Grande, con una extensión de 27860 hectáreas, con una población indígena actual de 2,600 habitantes, cuya actividad principal es la agricultura. Este territorio indígena de Kabakol, mantienen la mayoría de sus manifestaciones culturales tales como: costumbres, tradiciones, religiosidad indígena Bribri y otras artes expresivas ancestrales.
Esta área, es una zona atravesada por varios ríos y riachuelos, entre los que podemos citar Rio Cabagra, Mosca, Piedra, Deui, Peje, Kurlo, Cuabri y otros. Los ríos y riachuelos, son arterias que dan vida a comunidades como Bajo Olan, Nueva York, Las Delicias, Yuavin, Bajo y Alto Las Brisas, San Juan, San Rafael, La Palma, Brazo De Oro, Palmira, Capri y Las Juntas. Además el Territorio Indigena de Kabakol, es uno de cuatro territorios bribris, situado en las tierras fertiles del sur de Costa Rica, en el canton de Buenos Aries, Puntarenas, comprendido en las montanas bajas de la Cordillera de Talamanca y el Parque Internacional La Amistad, Reserva de la Biosfera La Amistad.

Este territorio tiene una estacionalidad en época seca fuertemente marcada. Durante esta época la zona es amenazada constantemente por un alto riesgo en incendios dada la gran cantidad de combustibles vegetales como pastizales de sabana, potreros y charrales, que además se ven potenciados por los fuertes vientos provenientes del norte, y las condiciones de topografía que dominan toda la zona.
Este tipo de siniestros se ven incrementados por una serie de factores socio ambientales, asociados al uso del fuego como elemento esencial y con diferentes fines, que por falta de una serie de  medidas técnicas preventivas, se han convertido en incendios forestales desastrosos que están alterando la estabilidad de  las cuencas y su biodiversidad.

La tendencia asociada a estos incendios forestales radica en que  cada año las sabanas se  hacen más grandes y se extienden, mientras que  los bosques productores de agua como los bosques nubosos y riparios reducen su extensión. Así mismo cada vez los incendios suben mas alto hacia la divisoria de aguas de la cordillera de Talamanca amenazando la biodiversidad  protegida  en el Parque Internacional de la Amistad.

La zona se vuelve aun más vulnerable debido a la falta de capacitación y organización de finqueros, asociaciones de desarrollo, grupos de base, instituciones públicas y privadas, quienes no han conciliado un plan de preventivo y educativo conjunto de prevención y mitigación, que contemple el mantenimiento  de rondas,  y un equipo de vigilancia para la detección temprana de los incendios forestales.

Los incendios forestales generan severos efectos sobre los recursos naturales entre ellos el agua para consumo humano, el suelo  para la agricultura que se pierde por erosión y la vida silvestre cada vez más escasa, aunado a las consecuencias entre las más sentidas para las comunidades humanas de la región se encuentran, la escasez de fuentes de agua potable, avalanchas e inundaciones durante la época lluviosa, alteración del paisaje a un ritmo muy acelerado.

1.4. Objetivo General

Articular un plan de prevención y combate de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad ubicada en el Territorio Indígena de Cabagra - Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Establecer un mecanismo multicanal de comunicación y difusión para concientizar a los vecinos del territorio indígena de Cabagra.
	Resultado 1.1: Los vecinos del territorio indígena de Cabagra conocen y aplican acciones para contribuir a conservar la biodiversidad.

	
	Resultado 1.2: Vecinos del Territorio Indígena Concientizados sobre diferentes temas ambientales

	Objetivo 2: Mejorar las técnicas y los conocimientos relacionados con el uso y manejo del fuego mediante la aplicación de quemas experimentales controladas.
	Resultado 2.1: Los vecinos de las comunidades de Cabagra se encuentran capacitados sobre las mejores prácticas para el manejo y uso del fuego.

	
	Resultado 2.2: Propietarios dentro del territorio indígena hacen un buen uso del Fuego.

	Objetivo 3: Implementar un sistema de  alerta, detección y respuesta temprana  para disminuir  la  propagación de incendios forestales incipientes en las comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
	Resultado 3.1: Las comunidades de Cabagra cuentan con un sistema de  vigilancia y detección de incendios en zonas de alto riesgo.



	
	Resultado 3.2: Se cuenta con una brigada para la prevención y combate de incendios en el territorio indígena de Cabagra.

	
	Resultado 3.3: Se cuenta con Herramientas y el  equipo de seguridad adecuado  para la atención de incendios forestales.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: Los vecinos del territorio indígena de Cabagra conocen y aplican acciones para contribuir a conservar la biodiversidad.
	Número de documentos y rótulos informativos sobre la prevención de incendios forestales
Número de reuniones interinstitucionales para acuerdos de cooperación mutua
	No se cuenta con rotulaciones en buen estado ni documentos para la prevención de incendios forestales
4 reuniones Kabakol- SINAC-PILA al año
	-500 brochure impresos y distribuidos 

-10 rótulos informativos y preventivos dentro del territorio de Cabagra.

-Un afiche de alerta temprana diseñado.

-400 afiches impresos y distribuidos en vecinos de Cabagra

8 reuniones Kabakol- SINAC-PILA al año

	Resultado 1.2: Vecinos del Territorio Indígena Concientizados sobre diferentes temas ambientales
	Número de personas de las comunidades participando en el proyecto.
	Sólo la Junta de Desarrollo tiene conocimiento de diferentes experiencias y alternativas de conservación
	-150 hombres y 150 mujeres conocen sobre diferentes experiencias y alternativas de conservación del ambiente.

	Resultado 2.1: Los vecinos de las comunidades de Cabagra se encuentran capacitados sobre las mejores prácticas para el manejo y uso del fuego.
	Número de familias participando y beneficiadas del proyecto
	Existen pocas personas 5, conocedoras en el manejo del fuego
	-20 hombres y 20 mujeres capacitadas sobre mejores prácticas para el manejo y uso del Fuego.

	Resultado 2.2: Propietarios dentro del territorio indígena hacen un buen uso del Fuego.
	Número de hectáreas de paisajes productivos bajo manejo sostenible

	Existen 50 familias que hacen buen uso del fuego
Existen 100 hectáreas bajo manejo sostenible
	-65 familias del territorio indígena de Cabagra hacen un buen uso del fuego.
- 150 hectáreas en manejo sostenible

	Resultado 3.1: Las comunidades de Cabagra cuentan con un sistema de  vigilancia y detección de incendios en zonas de alto riesgo.


	Construcción de infraestructura para la atención de incendios
Número de reuniones interinstitucionales para acuerdos de cooperación mutua
	No existe infraestructura  para el control de incendios forestales
No existe documento de planificación para atención de incendios involucrando a institucuiones
	-Una caseta construida para el control y vigilancia de acceso a áreas críticas de incendios 
- 3 reuniones con instituciones relacionadas con atención de incendios.
-Diseño de un documento de planificación de Alerta Temprana elaborada entre instituciones


	Resultado 3.2: Se cuenta con una brigada para la prevención y combate de incendios en el territorio indígena de Cabagra.
	Número de personas apoyadas directamente
	No se cuenta con personal capacitado para enfrentar los incendios forestales
	-10 Bomberos Forestales constituidos.



	Resultado 3.3: Se cuenta con Herramientas y el  equipo de seguridad adecuado  para la atención de incendios forestales.
	Número de personas apoyadas directamente

	No se cuenta con herramientas, equipo ni indumentaria adecuada para la atención de incendios forestales
	-Herramientas compradas y en buenas condiciones para ser utilizadas.

-10 Brigadistas son equipados con  indumentaria de seguridad para atender incendios forestales.



1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Actividades R 1.1
1.1.1 Diseño de Brochure de prevención de incendios forestales en la comunidad de Cabagra.

1.1.2 Impresión de 500 Brochure de prevención de incendio forestales

1.1.3 Elaboración de 10 rótulos preventivos e informativos 

1.1.4 Diseño de afiches de alerta temprana

1.1.5 Impresión afiches de alerta temprana

Actividades R 1.2
1.2.1 Realizar un Festival Ambiental Cultural en la Comunidad de Cabagra.

Actividades R 2.1
2.1.1 Dos cursos sobre  sobre técnicas para la implementación de quemas controladas para los miembros de las brigadas de prevención y combate de incendios.

Actividades R 2.2
2.2.1  Enlistar quince finqueros para participarlos en un proceso de quemas controladas.

2.2.2 Realizar 10 prácticas de campo para realizar quemas controladas.

2.2.3 Realizar 6 intercambios entre propietarios y brigadistas dentro del Territorio Indígena de Cabagra.

Actividades R 3.1
3.1.1 Coordinar la construcción de una torre de vigilancia.

3.1.2 Construcción de una caseta de control para la gestión de la brigada de incendios forestales.

3.1.3 Diseño de un documento de planificación de Alerta Temprana.

3.1.4 Un análisis uso del fuego y porque se descuajan las áreas de protección de las quebradas.

Actividades R 3.2
3.2.1 Ejecución de un curso para bomberos forestales.

3.2.2 Realizar ocho reuniones de coordinación entre los brigadistas conformados.

Actividades R 3.3
3.3.1 Compra de Herramientas para combate de incendios forestales

3.3.2 Compra de equipo de seguridad para la Brigada.
Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Establecer un mecanismo multicanal de comunicación y difusión para concientizar a los vecinos del territorio indígena de Cabagra.
	Diseño de Brochure de prevención de incendios forestales en la comunidad de Cabagra.


	Rafael Delgado 

Gravin Villegas

Walter Ortiz

Fabricio Carbonell
	X
	
	
	

	
	Impresión de 500 Brochure de prevención de incendio forestales
	Rafael Delgado 
Gravin Villegas

Walter Ortiz
	X
	
	
	

	
	Elaboración de 10 rótulos preventivos e informativos 
	Rafael Delgado

Gravin Villegas
	X
	
	
	

	
	Diseño de afiches de alerta temprana
	Rafael Delgado

Gravin Villegas

Walter Ortiz
	X
	
	
	

	
	Impresión afiches de alerta temprana
	Rafael Delgado
Gravin Villegas 
	
	
	
	

	
	Realizar un Festival Ambiental Cultural en la Comunidad de Cabagra.
	Rafael Delgado

Gravin Villegas

Fabricio Carbonell
	
	X
	
	

	Mejorar las técnicas y los conocimientos relacionados con el uso y manejo del fuego mediante la aplicación de quemas experimentales controladas.
	Dos cursos sobre  sobre técnicas para la implementación de quemas controladas para los miembros de las brigadas de prevención y combate de incendios.
	Rafael Delgado

Nelson Elizondo
	X
	
	
	

	
	Enlistar quince finqueros para participarlos en un proceso de quemas controladas.
	Rafael Delgado

Nelson Elizondo
	
	X
	
	

	
	Realizar 10 prácticas de campo para realizar quemas controladas.
	Rafael Delgado

Nelson Elizondo
	X
	
	
	

	
	Realizar 6 intercambios entre propietarios y brigadistas dentro del Territorio Indígena de Cabagra.
	Rafael Delgado

Fabricio CArbonell
	X
	
	
	

	Implementar un sistema de  alerta, detección y respuesta temprana  para disminuir  la  propagación de incendios forestales incipientes en las comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
	Coordinar la construcción de una torre de vigilancia.


	Rafael Delgado
	X
	
	
	

	
	Construcción de una caseta de control para la gestión de la brigada de incendios forestales.
	Rafael Delgado

Fabricio Carbonell
	
	X
	
	

	
	Diseño de un documento de planificación de Alerta Temprana.
	Rafael Delgado

Gravin Villegas

Nelson Elizondo
	
	X
	
	

	
	Un análisis uso del fuego y porque se descuajan las áreas de protección de las quebradas.
	Rafael Delgado

Fabricio Carbonell
	
	X
	
	

	
	Ejecución de un curso para bomberos forestales
	Rafael Delgado

Nelson Elizondo
	
	X
	
	

	
	Realizar ocho reuniones de coordinación entre los brigadistas conformados.
	Rafael Delgado

Nelson Elizondo
	
	X
	
	

	
	Compra de Herramientas para combate de incendios forestales
	Rafael Delgado
	
	X
	
	

	
	Compra de equipo de seguridad para la Brigada.
	Rafael Delgado
	
	X
	
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Este es un proyecto para la prevención y combate de incendios forestales, además se dará un apoyo de estas mismas personas en las labores de patrullaje que realiza el MINAET periódicamente.

Previamente a cada temporada de incendios del año correspondiente se realizarán reuniones de programación de actividades y finalizada la temporada de incendios se procederá a la realización de nuevas reuniones de programación y evaluación de las actividades realizadas.

Dado que el tema de los incendios forestales dentro de la zona de amortiguamiento es una de las principales amenazas para la integridad de los ecosistemas de las inmediaciones de los territorios indígenas y del Parque Internacional La Amistad, es de interés de las comunidades, además se dará un acompañamiento permanente de los funcionarios del SINAC  destacados en la Subregión de Buenos Aires y en el Parque Internacional La Amistad, pues los efectos positivos de este proyecto tendrán un impacto directo muy positivo sobre las labores de protección del Parque que son ejecutadas por los funcionarios estatales. 

Además, el apoyo de las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación obedece a necesidades de apoyo técnico para el desarrollo de actividades específicas de capacitación y otras labores de ingeniería que requieren ser supervisadas por personal técnico calificado.

El seguimiento del proyecto será llevado a cabo por un comité constituido por  los brigadistas , la Asociación de Desarrollo y la Asociación Skadikol. 
1.9. Manejo del Conocimiento:

Toda la información generada a través de documentos, talleres, reuniones será difundida a todo nivel, incluso se contará con documentos en idioma bribri para que pueda ser conocida por toda la comunidad involucrada. En el territorio se encuentra una biblioteca, un centro de informática y el colegio, que serán depositarios de materiales de consulta en el tema de manejo del fuego. 
1.10. Perspectiva de Género:

La integración de la mujer se contempla en todas las fases del proyecto, el pueblo bribri tiene una cultura matrilineal donde la mujer desempeña un rol fundamental en trabajos de gestión familiar y comunitaria.
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Este proyecto se enmarca dentro de lo que se conoce como Agenda Indígena del SINAC y dentro de las actividades del Plan de Manejo del Parque Internacional de la Amistad, además involucra a un territorio indígena. Los resultados son difundidos a todo nivel ya sea a nivel local, familiar como en las reuniones entre territorios indígenas de la región Brunka. A nivel institucional, los resultados e informes se encuentran en los documentos de planificación oficiales.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Uno de los principales riesgos para la implementación exitosa de este proyecto se enfoca en la dificultad  para congeniar intereses entre los propietarios no indígenas y los indígenas ubicados en las zonas más críticas de incendios.

La forma de evitar esta situación se enmarca en actividades de negociación previa a la implementación del proyecto, en donde los líderes indígenas y las autoridades locales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación promuevan la integración de los poseedores no indígenas en las actividades que abarca el proyecto, tomando como punto de partida que los efectos negativos del fuego afectan indistintamente a ambas partes, y por lo tanto los beneficios de la implementación exitosa de este proyecto beneficiará a todos los involucrados.

Otro punto a considerar que puede afectar negativamente los resultados planteados en este proyecto consiste en la ocurrencia de incendios forestales provocados intencionalmente fuera de las líneas de control establecidas mediante las actividades de este proyecto, aspecto que se puede combatir mediante el uso de los mecanismo tradicionales de combate de incendios utilizados por los organismos competentes a nivel del cantón de Buenos Aires, apoyados por la intervención oportuna de las brigadas de combate que se constituirán en cada uno de los territorios indígenas involucrados.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La evaluación de este proyecto se realizará mediante reuniones  trimestrales de seguimiento con los actores involucrados.

En dichas reuniones se efectuará una revisión del cronograma de ejecución, así como la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas, y la programación de actividades para el siguiente trimestre.

Por cada una de las actividades ejecutadas se presentará un informe técnico acompañado del informe financiero sobre los recursos invertidos.

Se aprovecharán las reuniones que se realizan con personeros de SINAC para contar con facilitadores externos en la evaluación del proyecto.  Además se espera contar con visitas periódicas de funcionarios del PNUD para que brinden recomendaciones sobre el manejo actual y proyectado de las diferentes actividades programadas.
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La sustentabilidad de este proyecto radica en que existe un acompañamiento constante entre el SINAC-PILA y la Asocación Skadikol para  atender los incendios forestales que no sólo amenazan la biodiversidad sino también a la cultura indígena. Este proyecto contribuye en consolidar un proceso de trabajo en equipo que inició ya hace varios años que involucra a los territorios indígenas.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	9 920 000
	
	
	20 000

	b. Comunidad 
	
	
	
	

	c. Organización solicitante
	3 075 200
	
	
	6 200

	d. Otros donantes
	2 489 920
	
	
	5 020

	Costo Total del Proyecto
	15 485 120
	
	
	31 220


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Total
	


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Asociación Skadikol
	Especie
	Proyectado
	3 075 200

	Total  3 075 200
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1- SINAC-PILA
	Especie
	Proyectado
	2 489 920

	Total 2 489 920
	


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación bomberos forestales y técnicas de manejo del fuego
	1 140 800
	
	 2300

	B. Intercambios
	248 000
	
	 500

	C. Compra de Equipo de Oficina
	545 600
	
	 1100

	D. Compra de Materiales construcción
	2 480 000
	
	 5000

	E. Compra de Herramientas para Control de Incendios
	992 000
	
	 2000

	F. Compra de Equipo de Seguridad
	595 200
	
	 1200

	G. Asistencia técnica
	797 568
	
	1608

	H. Promoción y Divulgación, rotulación
	1 091 200
	
	2200

	I. Festival ambiental
	644 800
	
	1300

	J. Reuniones y giras de campo
	496 000
	
	1000

	K. Seguimiento evaluación monitoreo
	446 400
	
	900

	L. Auditoria
	248 000
	
	500

	M. Imprevistos (2%)
	194 432
	
	392

	TOTAL
	9 920 000
	
	20 000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Diagonal al parque central de Buenos Aires, frente a la Comandancia

	Número de Cuenta Cliente:
	 15103810010015205

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación de la Cultura Bribri de Kabakol Ska Dikol

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Ahorrros

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación de la Cultura Bribri de Kabakol Ska Dikol

	Titulo del Proyecto:
	Cuidemos Nuestra Madre Tierra – Previniendo Incendios Forestales

	Objetivo General del Proyecto:
	Articular un plan de prevención y combate de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad ubicada en el Territorio Indígena de Cabagra - Zona de Amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad.




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Presupuesto $ solo PNUD

	Objetivo1: Establecer un mecanismo multicanal de comunicación y difusión para concientizar a los vecinos del territorio indígena de Cabagra.
	Resultado 1.1: Los vecinos del territorio indígena de Cabagra conocen y aplican acciones para contribuir a conservar la biodiversidad.
	Número de documentos y rótulos informativos sobre la prevención de incendios forestales

Número de reuniones interinstitucionales para acuerdos de cooperación mutua
	No se cuenta con rotulaciones en buen estado ni documentos para la prevención de incendios forestales

4 reuniones Kabakol- SINAC-PILA al año
	-500 brochure impresos y distribuidos 

-10 rótulos informativos y preventivos dentro del territorio de Cabagra.

-Un afiche de alerta temprana diseñado.

-400 afiches impresos y distribuidos en vecinos de Cabagra

8 reuniones Kabakol- SINAC-PILA al año
	Diseño de Brochure de prevención de incendios forestales en la comunidad de Cabagra.

Impresión de 500 Brochure de prevención de incendio forestales

Elaboración de 10 rótulos preventivos e informativos 

 Diseño de afiches de alerta temprana

 Impresión afiches de alerta temprana


	3 500

	
	Resultado 1.2: Vecinos del Territorio Indígena Concientizados sobre diferentes temas ambientales
	Número de personas de las comunidades participando en el proyecto.
	Sólo la Junta de Desarrollo tiene conocimiento de diferentes experiencias y alternativas de conservación
	-150 hombres y 150 mujeres conocen sobre diferentes experiencias y alternativas de conservación del ambiente.
	Realizar un Festival Ambiental Cultural en la Comunidad de Cabagra
	1 700

	Objetivo 2: Mejorar las técnicas y los conocimientos relacionados con el uso y manejo del fuego mediante la aplicación de quemas experimentales controladas.
	Resultado 2.1: Los vecinos de las comunidades de Cabagra se encuentran capacitados sobre las mejores prácticas para el manejo y uso del fuego.
	Número de familias participando y beneficiadas del proyecto
	Existen pocas personas 5, conocedoras en el manejo del fuego
	-20 hombres y 20 mujeres capacitadas sobre mejores prácticas para el manejo y uso del Fuego.
	Dos cursos sobre  sobre técnicas para la implementación de quemas controladas para los miembros de las brigadas de prevención y combate de incendios.
	900

	
	Resultado 2.2: Propietarios dentro del territorio indígena hacen un buen uso del Fuego.
	Número de hectáreas de paisajes productivos bajo manejo sostenible


	Existen 50 familias que hacen buen uso del fuego

Existen 100 hectáreas bajo manejo sostenible
	-65 familias del territorio indígena de Cabagra hacen un buen uso del fuego.

- 150 hectáreas en manejo sostenible
	Enlistar quince finqueros para participarlos en un proceso de quemas controladas.

Realizar 10 prácticas de campo para realizar quemas controladas.

Realizar 6 intercambios entre propietarios y brigadistas dentro del Territorio Indígena de Cabagra.


	1 500

	Objetivo 3: Implementar un sistema de  alerta, detección y respuesta temprana  para disminuir  la  propagación de incendios forestales incipientes en las comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
	Resultado 3.1: Las comunidades de Cabagra cuentan con un sistema de  vigilancia y detección de incendios en zonas de alto riesgo.


	Construcción de infraestructura para la atención de incendios

Número de reuniones interinstitucionales para acuerdos de cooperación mutua
	No existe infraestructura  para el control de incendios forestales

No existe documento de planificación para atención de incendios involucrando a institucuiones
	-Una caseta construida para el control y vigilancia de acceso a áreas críticas de incendios 

- 3 reuniones con instituciones relacionadas con atención de incendios.

-Diseño de un documento de planificación de Alerta Temprana elaborada entre instituciones


	Coordinar la construcción de una torre de vigilancia.

Construcción de una caseta de control para la gestión de la brigada de incendios forestales.

Diseño de un documento de planificación de Alerta Temprana.

Un análisis uso del fuego y porque se descuajan las áreas de protección de las quebradas.


	6 400

	
	Resultado 3.2: Se cuenta con una brigada para la prevención y combate de incendios en el territorio indígena de Cabagra.
	Número de personas apoyadas directamente
	No se cuenta con personal capacitado para enfrentar los incendios forestales
	-10 Bomberos Forestales constituidos.


	Ejecución de un curso para bomberos forestales.

Realizar ocho reuniones de coordinación entre los brigadistas conformados.


	1 908

	
	Resultado 3.3: Se cuenta con Herramientas y el  equipo de seguridad adecuado  para la atención de incendios forestales.
	Número de personas apoyadas directamente


	No se cuenta con herramientas, equipo ni indumentaria adecuada para la atención de incendios forestales
	-Herramientas compradas y en buenas condiciones para ser utilizadas.

-10 Brigadistas son equipados con  indumentaria de seguridad para atender incendios forestales.

	Compra de Herramientas para combate de incendios forestales

Compra de equipo de seguridad para la Brigada.

	3 200


ANEXO 1: Certificación de Personería.
[image: image1.emf]
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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