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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA

Fecha de Presentación:
(18 de enero 2013)

No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Proyecto  de Turismo Indígena Maleku Tuina Fueja  
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y RESCATE DE TRADICIONES CULTURALES MALEKU 
Año de constitución:

2012
Número de Miembros: 

Hombres: 3____ Mujeres: _3___
Numero de Cedula Jurídica:

 ________________________________

Número de proyectos que ha ejecutado:
1_____________________________

Ubicación:
Corredor Biológico Ruta de los Maleku 
Dirección:
Territorio Indígena Maleku 
Correo Electrónico:
alfredoacosta49@gmail.com
Teléfono:
85154463
Funcionario Principal:
Alfredo Acosta Blanco
Persona contacto:
Alfredo Acosta Blanco
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	X
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	01 de enero de 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	12 meses 


FINANZAS:

	Total solicitado al PPD/FMAM:
	 ¢9,924, 970e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$19, 849.94

	Total estimado de contrapartida**:
	¢ 12,300,000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$ 21,600

	Costo Total del Proyecto:
	¢ 22,224,970 e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	US$ 41,449.94

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Mano de obra 
	Especie 
	Proyectado 
	¢2,500,000

	Terreno de la Asociación 
	Especie 
	Efectuado 
	¢8,000,000

	TOTAL
	
	
	¢10,500,000


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
Este presente proyecto busca fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural. Lo anterior pretendemos lograrlo mediante la capacitación  a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento  a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza ) , fortaleciendo el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku y el fomento de iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional) 
Al igual que otros pueblos Latinoamericanos el pueblo indígena Maleku desarrolla su actividades alrededor de su trabajo con la tierra en donde su conocimiento es el eje sobre el que gravita toda la  actividad, este proyecto retoma el  concepto Maleku de Tuina Fueja (literalmente traducido significa nuestra herencia) que puede ser  interpretado como Finca Tradicional Maleku que ha sido heredado de generación en generación, el elemento central del concepto es la herencia de esa porción de tierra, herencia que no solo se trata de la tierra misma  si no de todos sus saberes asociados a él. En el Tuina Fueja se desarrollan las actividades de economía tradicional indígena, basado especialmente en el cultivo de plantas tradicionales, granos básicos y otros necesarios en la dieta Maleku  y   la relación espiritual que ello conlleva, en su concepción original en el Tuina Fueja el Maleku lograba su soberanía alimentaria   
Los ejes sobre el que gravita el proyecto son tres principalmente, en primer lugar el rescate de algunas actividades que han desaparecido o están a punto de hacerlo como por ejemplo la construcción de una réplica de casa indígena Maleku y las técnicas tradicionales de caza y pesca, en segundo lugar el fortalecimiento de algunas actividades importantes como es el mantenimiento y protección de especies de plantas medicinales Maleku y de otras especies de árboles de gran importancia cultural y todo lo anterior mediante un tercer punto que es la promoción y divulgación de la cultura Maleku como una herramienta que contribuye con la sociedad en virtud de los conocimientos que nuestra cultura tiene en la conservación y uso de los Recursos Naturales.

Estas actividades se realizan con el objetivo de fortalecer la cultura Maleku, que a la vez  es una herramienta vital para generar las condiciones idóneas para asegurar un  ingreso a las familias que en la actualidad padecen las consecuencias de la falta de atención estatal a sus problemas  y finalmente incidir en una mayor concientización en la juventud y niñez creando una alianza con las escuelas de indígenas para que los temas tratados en el proyecto puedan ser conocidos por esa masa de jóvenes y adolescentes mediantes visitas al proyecto o mediante ponencia en las cuales por parte de los responsables del mismo . 
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Asociación para la Promoción y Rescate de Tradiciones Culturales Maleku es una organización cuyo fin se orienta a promover el desarrollo de actividades turísticas en el Territorio, promover el rescate de costumbres y tradiciones culturales Maleku, promoción y la educación ambiental y promoción de alternativas de fuentes de empleo en la comunidad, su cedula jurídica se encuentra en trámite avanzado, esta organización tiene como beneficiarios a por lo menos 15 familias. Mediante este proceso la comunidad recibe un beneficio impartiendo charlas sobre educación ambiental, beneficios del bosque, beneficios del agua, humedales, se creará una alianza con las Escuelas de la región. El Rancho en construcción es una alternativa de reunión y centro de conferencias para reuniones comunales      

1.3. Justificación del Proyecto

En Costa Rica existen  ocho pueblos indígenas: Bribri, Cabécar, Ngöbe, Brunka, Térraba, Huetar, Chorotega y Maleku; su población se estima en 104 143  habitantes, lo que equivale al 2.4 por ciento de la población total del país
. La población indígena forma parte del segmento más discriminado  de la sociedad costarricense, ya que históricamente no han sido suficientemente  tomados en cuenta en el diseño y formulación de los procesos de desarrollo económico, los servicios sociales y políticas públicas.

Según el Censo del año 2011 1,870 se identificaron como pertenecientes al Pueblo Maleku de los cuales   498 viven en el Territorio, este pueblo ha habitado desde tiempos ancestrales en la cuenca del río Frío, que recorre 90 kilómetros desde su origen en el volcán Tenorio, en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, hasta su confluencia con el río San Juan en Nicaragua.   

Según Castillo
 la posible extensión del territorio indígena Maleku a mediados del siglo XIX tenía un área aproximada de 1,100 kilómetros cuadrados y coincidía en gran parte con el área de la cuenca del río Frío, donde se ubican los sitios de importancia cultural para el Maleku, sitios que en la actualidad son reclamados con fuerte vehemencia. Actualmente el territorio histórico  del pueblo indígena se ha visto reducido al Territorio  Indígena Maleku de 2,994 hectáreas; de las cuales solamente al menos de 700 hectáreas está en manos de Maleku , las restantes están en manos de no indígenas.

El pueblo Maleku se ha caracterizado por un uso y conservación racional de los Recursos Naturales , identificándoles como guardianes y buenos administradores de los ecosistemas presentes en su territorio. El hecho de convivir más cerca de la naturaleza, les ha permitido amarla, conservarla y aprovecharla en forma racional para suplir las necesidades básicas. Los indígenas han desarrollado su propia cultura, historia, forma de vida e identidad. Por eso, con la pérdida de territorio y recursos naturales se destruyen las bases ambientales de su sustento económico y de sus identidades.

La población Indígena Maleku cuenta en la actualidad con  escaso acceso a oportunidades que mejoren sus  condiciones de vida, la situación es en extremo alarmante, por un lado han sido víctimas de un proceso de despojo histórico de sus tierras, territorios y recursos y por otro lado sufren en carne propia la desatención de un sistema estatal que no ha sido capaz de diseñar políticas públicas necesarias para atender la crítica situación social, de  esta forma una gran mayoría de la población no cuenta con ingresos fijos que aseguren condiciones aptas de vida, un porcentaje se dedica al trabajo de jornalero y en su gran mayoría no cuenta con ingresos diarios.

Si lo anterior fuera poco vive un sistema alarmante de pérdida de su cultura,  a pesar de conformar uno de los pueblos que aun habla su idioma, en la actualidad la paulatina pérdida del mismo parece un camino sin retorno debido a la presión social y al choque con la cultura externa,  este pueblo vive serios embates a su cultura y en la actualidad la práctica del idioma se ve muy amenazada, y la imposición de estándares externos de vida hacen que paulatinamente se estén perdiendo mucho de sus tradiciones y costumbres. La causa principal  de esta pérdida es el acceso limitado a tierras que están en manos de no indígenas, tierras en donde se localizan los insumos necesarios para el ejercicio de su identidad, insumos como materiales de artesanía, sitios de importancia cultural, productos base de su dieta alimentaria (pesca y cacería) que son limitados por las restricciones de las entidades públicas de conservación, todo esto  que impide que el Maleku cuente con la “materia prima” para el fortalecimiento de su identidad cultural.     

 La principal fuente de trabajo de los Maleku  es el jornal en las fincas aledañas de los “blancos”, aunque practican la pesca y la cacería, cada vez se realiza menos precisamente por las restricciones de las autoridades públicas como por la apropiación indebida de sus tierras, territorios y recursos. La fuente básica de su alimentación es pescado, maíz, frijoles, arroz y otros.  La comunidad indígena, de esta provincia, a pesar de estar en su mayoría aislada por problemas sociales, perjuicios de orden cultural, aculturación, de la simbiosis dada, conserva aún hoy día, un acervo cultural en extremo valioso.

Esta propuesta  plantea una posible alternativa de solución al problema de la perdida de la cultura y a las escasas fuentes de generación de ingreso, mediante la misma la comunidad se verá afectada positivamente en primer lugar mediante sus beneficiario directos, pero también mediante la creación de alianzas con las escuelas  indígenas, el involucramiento de personas mayores en los conversatorios y en la conservación de los Recursos Naturales.
1.4. Objetivo General
Fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad
	1.1 Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad
1.2 Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena ducación ambiental a nivel local.
1.3 Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad

	Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza ) 

	2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad  mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación  de los  Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red,  barbasco, tallos de pejibayes 

2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los usso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku 
2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad

	Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku

	3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante  el conocimiento y uso  de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales

3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos  

	Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)
	1.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku  (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo
1.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento,  rotulación, señalización y barandas 

1.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja 

1.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	1.1 Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad
	100 personas capacitadas para la conservación de la biodiversidad  de acuerdo al pensamiento Maleku

	0
	100

	1.2 Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena para la conservación de la naturaleza
	 50 estudiantes indígenas de Escuela capacitados mediante un programa de educación ambiental indígena para la conservación de la naturaleza
 
	0
	50

	1.3 Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad

	5 hectáreas de tierras indígenas conservadas mediante los usos culturales del suelo
	0
0
	5 has


	2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad  mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación  de los  Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red,  barbasco, tallos de pejibayes 


	Al menos 100 personas indígenas Maleku son capacitados y conocen  los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku
	0
	100

	2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los uso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku 


	Al menos cien personas son capacitadas en los usos culturales del suelo Maleku 
	0
0
	100
100

	2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad
	Al menos cinco publicaciones resaltan los sistemas propios de conservación de la biodiversidad del pueblo Maleku
	0
200
	5
0

	3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante  el conocimiento y uso  de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales


	2,500 metros cuadrados de suelo dedicados a un jardín de plantas medicinales indígenas  son conservados y cuidados
	0
	2500 metros cuadrado 

	3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos  
	Se reciben al menos 50 personas al mes que consumen platos indígenas Maleku
	0

	50


	4.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku  (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo
	Una casa tradicional indígena Maleku construida 
	0
	1

	4.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento,  rotulación, señalización y barandas 


	Un sendero acondicionado para el turismo
	0
	1

	4.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja 


	Al menos 10 familias reciben ingresos económicos mediante el fomento del concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja
	0
	10

	4.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística
	Al menos 50 personas son capacitadas en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística
	0
	50


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Objetivo Específico 1: Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad 
Actividades: 

· Contratar a las personas que van a capacitar a la población

· Convocar a las personas a la capacitación 

· Capacitar a la población 

· Realizar el informe del proceso de capacitación. 

Objetivo Específico 2: Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza ) 
Actividades: 

· Contratar a las personas que van a capacitar a la población

· Convocar a las personas a la capacitación 

· Capacitar a la población 

· Realizar el informe del proceso de capacitación 
· Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería

· Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería 

· Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku 

Objetivo Específico  3: Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku
Actividades: 

· Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta

· Mantener las plantas medicinales 

· Transmitir a turistas y estudiantes d e las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku 

· Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía 
· Objetivo Específico  4: Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)
· ACTIVIDADES:

· Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku

· Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional

· Construir la casa tradicional Maleku 

· Rotular, señalar, mantener el sendero indígena

· Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku 

· Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística

· Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	Semestre 

	
	
	
	I
	II

	Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad 
	Contratar a las personas que van a capacitar a la población
	Alfredo Acosta Blanco
	
	x

	
	Convocar a las personas a la capacitación 
	Yohander Acosta Arguedas  
	
	x

	
	Capacitar a la población 
	Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra 
	
	x

	
	Realizar el informe del proceso de capacitación. 
	Yohander Acosta Arguedas  
	
	X

	Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza )
	Convocar a las personas a la capacitación
	Yohander Acosta Arguedas  
	
	x

	
	Capacitar a la población
	Alfredo Acosta Blanco
	
	x

	
	Realizar el informe del proceso de capacitación 
	Yohander Acosta Arguedas  
	
	x

	
	Contratar a las personas que van a capacitar a la población
	Alfredo Acosta Blanco
	
	x

	
	Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería
	Alfredo Acosta Blanco
	
	x

	
	Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería
	Alfredo Acosta Blanco
	
	x

	
	Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku 
	Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra
	
	x

	Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku

	Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta


	Alejandra Barrientos Blanco, Yorleny Arguedas
	x
	

	
	Mantener las plantas medicinales 
	Asociación 
	x
	

	
	Transmitir a turistas y estudiantes de las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku 
	Alfredo Acosta Blanco
	x
	

	
	Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía 
	Asociación 
	
	

	Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)

	Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku
	Alfredo Acosta Blanco y Gerardo Villagra
	x
	

	
	Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional
	Gerardo Villagra 
	x
	

	
	Construir la casa tradicional Maleku
	Experto técnico 
	x
	

	
	Rotular, señalar, mantener el sendero indígena
	Alfredo Acosta Blanco
	x
	

	
	Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku
	Experto en turismo indígena 
	x
	

	
	Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística
	Alfredo Acosta Blanco
	x
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

El proceso para formular el proyecto ha previsto la participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto, para este fin hemos realizado reuniones para discutir en primer lugar los componentes del proyecto y discutir preliminarmente el concepto de turismo que vamos a implementar y que el mismo sea amigable con las costumbres y tradiciones  del pueblos Maleku, en esta reuniones se ha guardado una proporción importante entre mujeres, hombres y jóvenes.

Se han previsto varias estrategias que involucraran a la comunidad en los beneficios del proyecto:  

La casa cultural se convierte en un centro de convenciones de la comunidad el cual estará a disposición de toda la comunidad para reuniones, cualquier celebración u otro evento que la comunidad considere conveniente, para estos casos nuestra representada cederá este espacio sin costo alguno para la comunidad 

Nuestro proyecto enfocara su atención en fortalecer a los jóvenes y niños de nuestra comunidad para esos efectos se procurará una alianza entre nuestra organización y las escuelas y kínder de las tres comunidades para que por lo menos durante una sesión a la semana las clases de lengua y cultura sean impartidas en nuestras instalaciones y específicamente haciendo énfasis en la transmisión de las técnicas de pesca y cacería en el sendero que se ha acondicionado.

Un punto medular de nuestro proyecto es la realización de conversatorios entre  adultos mayores en donde trataran aquellos temas relacionados a la cultura, especialmente aquellos de gran trascendencia actual, en este sentido nuestro proyecto no solo promoverá estas actividades si no que las facilitará y cubrirá los costos de alimentación y transporte de los participantes
1.9. Manejo del Conocimiento:

Se ha previsto  la realización de charlas para las comunidades  en donde se informará de los componentes del proyecto, de la misma forma se realizaran afiches grabaciones que pueden ayudar a comunidad las realidades del proyecto, se realizará un video artesanal acerca de la experiencia del proyecto para que sea del provecho de la comunidad, punto medular de nuestra propuesta lo constituye una vez que acumulemos experiencia realizar un acompañamiento y asesoramiento a otras organizaciones que así lo requieran, lo anterior de la mano con intercambios con otras organizaciones y comunidades como ha quedado establecido en los componentes del proyecto.
1.10. Perspectiva de Género:

Desde la conformación misma se la Asociación se busca erradicar las pautas de discriminación hacia las mujeres, ello explica la composición de nuestra Junta Directiva misma, en ese sentido se busca además equidad en los derechos y tratar de identificar necesidades puntuales de las mujeres con el fin de aplicar medidas que mitiguen esos efectos. Central en esta propuesta es que los talleres de capacitación promoverán la equidad de género en los cupos que se asignaran, así las cosas la mitad de los cupos de los participantes serán siempre mujeres, de la misma manera aquellos intercambios o capacitaciones fuera de nuestra institución promoverán las mismas medidas
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Con este fin se tiene previsiones de utilizar todos los medios disponibles, asi por ejemplo mediante las redes sociales en sus distintas modalidades, un segundo paso es la utilización de la herramienta de la emisora Cultural Maleku, distribución de redes  volantes, carteles broshures en escuelas y colegios del cantón muy especialmente de aquellas ubicadas en el Territorio. Se celebraran del mismo modo reuniones comunitarias y Asambleas en donde se informaran de los resultados del proyecto y de las motivaciones para replicarlo  
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Hemos enfocado en tres puntos principales los riesgos para l implementación exitosa, en primer lugar evidentemente una baja afluencia de turistas lo cual impactaría directamente un segmento a quien se dirige nuestros productos, ello envista del peligro de la crisis acentuada, un segundo punto sería desacuerdos con agencias de viajes que impediría el contacto con nuestra empresa, vale decir que previendo este escenario nuestra organización buscar establecer un contacto directo sin intermediarios. Un punto real lo es también la competencia desleal que hace que la clientela nuestra se retire hacia otro en vista de los precio con que aquellos venden sus productos, para esto nuestra organización prevee realizar conversatorio y buscar la forma de tejer acuerdos y no afectarse mutuamente , finalmente el peligro latente de la organización que pueda desintegrarse, es porque estos que se trabaja en jornada de conciencia  para enfatizar la enorme responsabilidad que se tiene de cara al proyecto 
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

La estrategia de monitoreo contempla tres actividades concretas:
· Reuniones una vez al mes con los encargados de los componentes del proyecto: en este espacio los responsables rendirán a la Asociación un informe de los avances del proceso y se aplicaran los correctivos de ser necesarios

· Reuniones comunitarias: al inicio en el intermedio y al finalizar el proceso se brindará un informe a la comunidad acerca de los alcances, avances e impactos del proyectos a fin de recoger impresiones de la comunidad 

· Presentación de informes de avance: estos serán construidos con todo el personal del proyecto de manera participativa. 

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Partimos de la premisa que con la financiación del proyecto vamos a tener el insumo que hacía falta para realizar el proyecto, es decir tanto el rancho, como el sendero eran componentes que nos impedían poner en marcha el proyecto, los otros elementos como lo son el producto cultural que se ofrece así como la experiencia del personal está garantizado por lo que garantizamos que el éxito del proyecto puede garantizarse, nuestra entidad además como puede verse en el componente del proyecto contempla talleres de capacitación de promoción  y gestión turística por lo que el capital semilla del PPD fortalecerá las acciones que busquen la sostenibilidad del proceso, por otro lado para garantizar la salud de las finanzas se creara un sistema riguroso de manejo de cuenta y de ahorro obligatorio por producto vendido con el fin de asegurar que en caso de imprevistos la empresa y sus integrantes tienen alguna solvencia aunado a ello se busca un manejo riguroso de gastos.
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN

 I Desembolso  

	Obras principales contempladas 
	Costo total 
	Monto solicitado al PPD/FMAM

(A)
	Contrapartida de la organización (B)
	Contrapartida de gobierno/entes donantes (c)

	Materiales construcción  casa tradicional Maleku 
	¢1,401,470


	¢1,401,470


	¢ 00.0
	¢ 00.0

	Mano de obra construcción de Casa y mantenimiento 
	¢0.00
	¢0.00
	¢1,350,000
	¢0.00

	Acondicionamiento de baño y servicio sanitario :


	¢102,000.00


	¢102,000.00


	¢100,000
	¢0.00

	Construcción  de la cocina
	¢1,420,500


	¢1,420,500


	¢200,000
	0.00

	Equipo y acondicionamiento de cocina y comedor 
	¢1,421,000


	¢1,421,000


	¢100,000
	¢00,0

	Acondicionamiento de sendero 


	¢300,000
	¢300,000
	¢300,000
	¢0.00

	Terreno del Proyecto
	¢0.00
	¢0.00
	¢8,000,000
	¢0.00

	Transporte  de materiales de casa indígena
	¢500,000
	¢500,000
	0.00 
	0.00 

	Total 
	¢4,844,970
	¢4,844,970
	¢10,500,000
	¢0.00


II Desembolso  

	Obras principales contempladas 
	Costo total 
	Monto solicitado al PPD/FMAM

(A)
	Contrapartida de la organización (B)
	Contrapartida de gobierno/entes donantes (c)

	Materiales construcción  casa tradicional Maleku 
	535000
	535000
	0.00
	0.00

	Compra de equipos 
	445000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Acondicionamiento de sendero 
	300000
	¢0.00
	¢300,000
	¢0.00

	Capacitaciones gestión y promoción de Turismo 
	1800000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Intercambio  de saberes indígenas Maleku 
	500000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Intercambio de experiencia proyectos turísticos 
	500000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Seguimiento/  evaluación 
	800000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Imprevisto 
	200000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Total 
	¢5,080,000


	
	¢300,000
	¢0.00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	

	Número de Cuenta Cliente:
	(debe tener 17 dígitos)

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación para la promoción y rescate de tradiciones culturales Maleku

	Titulo del Proyecto:
	Proyecto  de Turismo Indígena Maleku Tuina Fueja  

	Objetivo General del Proyecto:
	Fortalecer las prácticas tradicionales de uso y conservación de la biodiversidad en el Territorio Maleku que contribuya al fomento y promoción del turismo indígena para el fortalecimiento identidad cultural.

	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Recursos
 para el desarrollo de la actividad ($)

	Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad
	Se ha capacitado al menos a 100 personas en sistemas culturales del pueblos Maleku para la conservación de la biodiversidad


	100 personas capacitadas para la conservación de la biodiversidad  de acuerdo al pensamiento Maleku


	0
	100
	Contratar a las personas que van a capacitar a la población

Convocar a las personas a la capacitación 

Capacitar a la población 

Realizar el informe del proceso de capacitación. 
	500,000

	
	Se ha capacitado al menos a 50 estudiantes indígenas de Escuela mediante un programa de educación ambiental con enfoque cultural indígena educación ambiental a nivel local.
	 50 estudiantes indígenas de Escuela capacitados mediante un programa de educación ambiental indígena para la conservación de la naturaleza
	0
	50
	Contratar a las personas que van a capacitar a la población

Convocar a las personas a la capacitación 

Capacitar a la población 

Realizar el informe del proceso de capacitación. 


	500,000

	
	Se ha conservado 5 hectáreas de tierras mediante sistemas indígenas de conservación de la biodiversidad
	5 hectáreas de tierras indígenas conservadas mediante los usos culturales del suelo
	0

0
	5 has


	Labores de mantenimiento 
	500,000

	Fortalecer a la población indígena mediante talleres de capacitación y conversatorios acerca del uso cultural y sostenible de la biodiversidad  (sistemas tradicionales de pesca y caza ) 

	2.1 Se ha fortalecido el uso cultural y sostenible de la biodiversidad  mediante en reforzamiento de la relación Maleku con la naturaleza por medio de la enseñanza-capacitación  de los  Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku basados en trampas para (ardilla, taltuza, paloma, empalizadas) arco y flecha, cacería tradicional de iguana, tipos de pesca con red,  barbasco, tallos de pejibayes 
	Al menos 100 personas indígenas Maleku son capacitados y conocen  los Sistemas tradicionales de cacería indígena Maleku
	0
	100
	Capacitar a la población

 Realizar el informe del proceso de capacitación 

Preparar los materiales necesarios para las trampas tradicionales de pesca y cacería

Realizar las trampas tradicionales de pesca y cacería 

Transmitir los conocimientos a los turistas y a los estudiantes de escuela las formas de caceria y pesca tradicional Maleku 


	¢700,000

	
	2.2 Se ha capacitado a la población Maleku mediante conversatorio acerca de los usso culturales del suelo del territorio ancestral Maleku
	Al menos cien personas son capacitadas en los usos culturales del suelo Maleku 
	0


	100
	Capacitar a la población

 Realizar el informe del proceso de capacitación 
	¢400,000.00

	
	2.3 Se ha promovido la visión indígena Maleku de la conservación de la biodiversidad mediante representaciones teatrales dentro y fuera de la comunidad
	Al menos cinco publicaciones resaltan los sistemas propios de conservación de la biodiversidad del pueblo Maleku
	0


	5


	Realizar presentaciones teatrales
	¢300,000.00

	Fortalecer el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante el rescate del conocimiento de la medicina preventiva y curativa  Maleku y la gastronomía tradicional Maleku

	3.1 La población Maleku hace un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mediante  el conocimiento y uso  de las propiedades preventivas y curativas de las plantas medicinales


	2,500 metros cuadrados de suelo dedicados a un jardín de plantas medicinales indígenas  son conservados y cuidados
	0
	2500 metros cuadrado 
	Acondicionar el terreno para fortalecer el jardín de plantas medicinales con que se cuenta

Mantener las plantas medicinales 


	¢1,000,000

	
	3.2 se ha fortalecido el conocimiento y promoción de la gastronomía Maleku mediante el acondicionamiento de de una cocina mediante su conocimiento y la venta de sus principales productos  
	Se reciben al menos 50 personas al mes que consumen platos indígenas Maleku
	0


	50


	Transmitir a turistas y estudiantes d e las escuelas indígenas el conocimiento acerca de las propiedades curativas y preventivas de las plantas medicinales Maleku 

Construir y acondicionar la cocina para la implementación de la gastronomía 

	¢2,843,000

	Fomentar iniciativas de producción sostenible mediante la formulación  y  fomento del modelo de turismo indígena Maleku  “ Tuina Fuéja” (construcción de una casa tradicional Maleku (rancho indígena) y acondicionamiento de un sendero tradicional)

	4.1 Se ha construido una Casa tradicional Maleku  (ú pala) de acuerdo a la tradición indígena para uso del turismo
	Una casa tradicional indígena Maleku construida 
	0
	1
	Realizar el diseño de la casa tradicional de acuerdo a la cosmovisión Maleku

Trasladar los materiales necesarios para la construcción de la casa tradicional

Construir la casa tradicional Maleku 


	¢1,401,470



	
	4.2 Se ha acondicionado un sendero para una mejor gestión del turismo mediante ,su mantenimiento,  rotulación, señalización y barandas 


	Un sendero acondicionado para el turismo
	0
	1
	Rotular, señalar, mantener el sendero indígena


	¢600,000

	
	4.3 Se ha fortalecido las iniciativas de producción sostenible por medio de la formulación de un concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja 


	Al menos 10 familias reciben ingresos económicos mediante el fomento del concepto de turismo indígena basado en el concepto de Tuina Fueja
	0
	10
	Discutir y formular el concepto de turismo indígena Maleku 


	¢800,000

	
	4.4 Se fomenta la gestión de una iniciativa de turismo de calidad mediante la capacitación en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística
	Al menos 50 personas son capacitadas en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística
	0
	50
	Capacitar en temas de en temas turísticos como atención al cliente, gestión y promoción turística


	¢1,800,000


ANEXO 1 DETALLE DE DESEMBOLSOS 
I Desembolso 
	Obras principales contempladas 
	Rubro 
	Costo total 
	Monto solicitado al PPD/FMAM

(A)
	Contrapartida de la organización (B)
	Contrapartida de gobierno/entes donantes (c)

	Materiales construcción  casa tradicional Maleku 
	Rubro
	¢1,401,470


	¢1,401,470


	¢ 00.0
	¢ 00.0

	
	Asistencia técnica  en hacer rancho
	400000
	400000
	0.00 
	0.00

	
	6 Postes horcones de 3,5 metros  
	150000
	150000
	0.00 
	0.00 

	
	2 soleras de 9 metros
	30000 
	30000 
	0.00 
	0.00 

	
	7 cadenas de 6 metros 
	35000
	35000
	0.00 
	0.00 

	
	6 tijeretas de 7 metros
	18000
	18000
	0.00 
	0.00 

	
	26 varas empajo 
	78000
	78000
	0.00 
	0.00 

	
	8 clavadores de cuatro metros  
	12000
	12000
	0.00 
	0.00 

	
	1 cumbrera de 9 metros 
	3500
	3500
	0.00 
	0.00 

	
	2 sobre cumbrera de 9 metros 
	7000
	7000
	0.00 
	0.00 

	
	3 abridores  de 4 metros 
	6000
	6000
	0.00 
	0.00 

	
	 2 sobrecadena de 9 metros 
	7000
	7000
	0.00 
	0.00 

	
	4 bota aguas
	14000
	14000
	0.00 
	0.00 

	
	10 varas pequeñas de 5 metros 
	15000
	15000
	0.00 
	0.00 

	
	400 hojas de palma real 
	140000
	140000
	0.00 
	0.00 

	
	2 varillas de construcción  
	4000
	4000
	0.00 
	0.00 

	
	15 kilo de halambre negro
	12000
	12000
	0.00 
	0.00 

	
	3 kilo de clavo de 4 pulgadas 
	2448
	2448
	0.00 
	0.00 

	
	3 kilo de clavo de 3 pulgadas 
	2448
	2448
	0.00 
	0.00 

	
	5 kilo de clavo de 2.5 pulgadas 
	4080
	4080
	0.00 
	0.00 

	
	25 kilo de bejuco de casa 
	12000
	12000
	0.00 
	0.00 

	
	7 laminas de zinc
	28000
	28000
	0.00 
	0.00 

	
	10 varilas de construcción 
	20000
	20000
	0.00 
	0.00 

	
	6 metros de tubo PVC  drenaje
	36130
	36130
	0.00 
	0.00 

	
	6 m de tubo PVC 0.5 pulgada
	16000
	16000
	0.00 
	0.00 

	
	100 tornillos para techo 
	3778
	3778
	0.00 
	0.00 

	
	1 switch 
	4000
	4000
	0.00 
	0.00 

	
	1 kilo materia soldadura
	3500
	3500
	0.00 
	0.00 

	
	Plafón ovalado blanco
	1378
	1378
	0.00 
	0.00 

	
	2 metro de piedra cuarta
	28000
	28000
	0.00 
	0.00 

	
	Bloque pedregal antisísmico 
	38185
	38185
	0.00 
	0.00 

	
	2m Arena fina 
	25458
	25458
	0.00 
	0.00 

	
	Inodoro blanco y lavatorio
	83428
	83428
	0.00 
	0.00 

	
	3 k de Clavo de 3 pulgadas 
	922
	922
	0.00 
	0.00 

	
	1 kilo de clavo d e2 pulgadas 
	886
	886
	0.00 
	0.00 

	
	50 Clavo acero 
	561
	561
	0.00 
	0.00 

	
	10 saco Cemento 
	55000
	55000
	0.00 
	0.00 

	
	Cable 3x4
	93327
	93327
	0.00 
	0.00 

	
	Apagador sencillo
	1645
	1645
	0.00 
	0.00 

	
	6 metros de Alambrón liso 3/4 
	8000
	8000
	0.00 
	0.00 

	
	1k Alambre negro recocido 
	796
	796
	0.00 
	0.00 

	Mano de obra construcción de Casa y mantenimiento 
	
	¢0.00
	¢0.00
	¢1,350,000
	¢0.00

	
	Mano de obra de 60 personas 
	¢0.00
	¢0.00
	¢650, 000
	¢0.00

	
	Mantenimiento del rancho 
	¢0.00
	¢0.00
	¢650, 000
	¢0.00

	Acondicionamiento de baño y servicio sanitario :


	
	¢102,000.00


	¢0.00
	¢100,000
	¢0.00

	
	10 metros de azulejo
	35000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5 bolsas de Bondex 
	4000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5 paquetes de fragua 
	4000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	1 rollo de manguera poliducto 1,5 pulgada
	55000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	1 tarro de pegamento PVC
	4000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Mano de obra 
	
	
	¢100,000
	

	Construcción  de la cocina
	
	¢1,420,500


	0.00
	¢200,000
	0.00

	
	30 reglas de 4 metros 
	180000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5 kilo de clavo de 4 pulgadas 
	7000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5 kilo de clavo de 5 pulgadas 
	7000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	4 kilo de clavo de 3 pulgadas
	4500
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	3 kilo de clavo de 2.4 pulgadas
	4000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	10 tornillo de 7 pulgadas 
	4000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	40 palos rollizos
	200000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	3 cubetas de tinte para curar madera
	150000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	6 brochas 
	3000 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	2 galones de siner 
	10 000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	4 puertas 
	120000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	3 llavines 
	10 000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Un llavín doble paso 
	50000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	5 pares de bisagra 
	6000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Tanque  almacenamiento agua ecotan
	90000
	0.00 
	0.00
	0.00

	
	20 laminas de zinc
	180000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	300 block 
	150000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Arena
	75000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	20 sacos de cemento 
	110000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Piedrilla
	75000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Clavos
	5000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Mano de obra
	0.00
	0.00 
	¢200,000
	

	Equipo y acondicionamiento de cocina y comedor 
	
	¢1,421,000


	¢00,0
	¢100,000
	¢00,0

	
	6 mesas y 24 sillas 
	240000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	1 pila de cemento
	20000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Utensilio de cocina 
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Refrigeradora 
	290000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Enfriador 
	200000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Cocina 
	261000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Licuadora 
	30000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Percolador 
	30000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Olla arrocera
	25000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Sarten eléctrico 
	25000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Mano de obra 
	0.00
	0.00
	¢100,000
	0.00

	Acondicionamiento de sendero 


	
	¢300,000
	¢0.00
	¢300,000
	¢0.00

	
	Asistencia técnica para el  rotulado, señalización  
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Mantenimiento de sendero 
	0.00 
	0.00 
	¢300,000
	0.00

	Terreno del Proyecto
	
	¢0.00
	¢0.00
	¢8,000,000
	¢0.00

	
	 4,4 hectáreas de terreno 
	
	0.00 
	¢8,000,000
	0.00 

	Transporte  de materiales de casa indígena
	
	¢500,000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Transporte  de materiales de hoja desde Matambú a Guatuso
	500000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	Total 
	
	¢4,844,970


	
	¢10,000,000
	¢0.00


II DESEMBOLSO 

	Obras principales contempladas 
	Rubro 
	Costo total 
	Monto solicitado al PPD/FMAM

(A)
	Contrapartida de la organización (B)
	Contrapartida de gobierno/entes donantes (c)

	Materiales construcción  casa tradicional Maleku 
	Rubro
	535000


	535000


	0.00
	0.00

	
	1 bomba de agua de 1 caballo
	107000
	107000
	0.00 
	0.00 

	
	8 alcantarillas 
	128000
	128000
	0.00 
	0.00 

	
	Botas para turista
	100000
	100000
	0.00 
	0.00 

	
	Capas contra la lluvia 
	60000
	600000
	0.00 
	0.00 

	
	Sombrilla contra la lluvia 
	40000
	40000
	0.00 
	0.00 

	
	Acondicionamiento de tienda de artesanía 
	100000  
	100000  
	0.00 
	0.00 

	Compra de equipos 


	
	445000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	Computadora 
	360000
	
	
	

	
	Teléfono residencia
	25000
	
	
	

	
	Cámara fotográfica 
	60000
	
	
	

	Acondicionamiento de sendero 


	
	300000
	¢0.00
	¢300,000
	¢0.00

	
	Asistencia técnica para el  rotulado, señalización  
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Mantenimiento de sendero 
	0.00 
	0.00 
	¢300,000
	0.00

	Capacitaciones gestión y promoción de Turismo 
	
	1800000


	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	2 talleres en  Atención al cliente
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	2 talleres en sistemas de administración contable 
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	3 talleres en gestión y promoción turística 
	350000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Pagina web
	300000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	Broshure 
	150000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	
	2 Capacitación en turismo 
	400000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	Capacitar a la población indígena especialmente a jóvenes acerca de los sistema culturales de conservación de la biodiversidad
	Materiales
	1,500,000.00
	0.0
	1,500,000.00
	0.0

	Terreno del Proyecto
	
	¢0.00
	¢0.00
	¢8,000,000
	¢0.00

	
	 4,4 hectáreas de terreno 
	
	0.00 
	¢8,000,000
	0.00 

	Intercambio  de saberes indígenas Maleku 
	
	500000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	4 Reuniones de intercambio
	500000
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	Intercambio de experiencia proyectos turísticos 
	
	500000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	Visita a 1 proyecto 
	500000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Seguimiento/  evaluación 
	
	8000000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	Seguimiento y evaluación del proyecto
	8000000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Imprevisto 
	
	200000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	
	Imprevisto 
	200000
	¢0.00
	¢0.00
	¢0.00

	Total 
	
	6580000
	
	¢10,000,000
	¢0.00








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.


� Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, INEC 2011


� Castillo,  Roberto.2005.  El Territorio histórico Maleku de Costa Rica. Escuela de Geografía. Universidad de Costa Rica.





� Estos recursos pueden ser en especie o efectivo, así como mano de obra, equipo, infraestructura, etc. Deben ir relacionados con el costo total del proyecto.
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