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INFORMACION GENERAL

	Título del Proyecto:
	Desarrollo de alternativas de conservación de la biodiversidad y  producción orgánica, que propicien un  manejo sostenible de  la vida silvestre, los  suelos y el fomento del turismo rural como alternativas de ingresos, que mejoren la calidad de vida de los pobladores  de Gamalotillo de Puriscal

	Fecha de Presentación:
	24-01-2013


ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:
	Organización:
	Asociasión de Mujeres Organizadas de Gamalotillo. (ECOGAMALOTILLO)

	Ubicación:
	Gamalotillo de Puriscal

	Dirección:
	25 mts este

	Correo Electrónico:
	sandrajiménezsoto@gimail.com 



	Teléfono:
	89765055 (Secretaria)

	Facsímile (Fax):
	27793160 (Escuela, con Roxana o Cindy) 

	Funcionario Principal:
	Martina Mora Jiménez

	Persona contacto:
	Sandra Jiménez Soto


Área Focal del GEF en la que impactará el proyecto:

· Biodiversidad
Área Temática que trabajará el proyecto: 

· Corredores Biológicos

PRESUPUESTO:

	
	Monto US$
	Monto Colones

	Monto estimado costo Total del Proyecto
	30000
	15.000000

	Monto estimado aporte de la organización *
	9000
	4500000

	Monto estimado aporte de otros entes
	1000
	500

	Monto que se solicita al PPD/FMAM
	20000
	10.000000


*  Contrapartida de la organización, aportada en mano de obra, materiales y capacitación 
PROPUESTA

SECCION A: 

ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo:

El grupo ECOGAMALOTILLO, se ha propuesto buscar una alternativa para el desarrollo de alternativas de conservación de la biodiversidad y  producción orgánica, que propicien un  manejo sostenible de  la vida silvestre, los  suelos y el fomento del turismo rural como alternativas de ingresos, que mejoren la calidad de vida de los pobladores  de Gamalotillo de Puriscal. Con lo cual al implementar el proyecto de mejoramiento de la biodiversidad y producción sostenible para el autoconsumo y venta local, le permita conservar y aprovechar los recursos naturales de forma sustentable, fomentando además la atracción de los visitantes, investigadores, estudiantes y otros, que estén interesados en apoyar y conocer como se protegen, manejan y recuperan áreas silvestres y fincas de forma integral, bajo un manejo adaptativo, que promoverá además el mejoramiento en el uso de los suelos y la calidad de vida de los pobladores.

La Asociación de Mujeres Organizadas de Gamalotillo de Puriscal (ECOGAMALOTILLO),  está compuesta por aproximadamente 18  miembros de las comunidades. Que representan a su vez unas 17 familias de unas 99  que habitan este poblado, el cual se compone de alrededor de 350 personas entre niños y adultos. El restante de familias se constituye en los beneficiarios indirectos, que estarán posiblemente involucrados en la ejecución de diferentes labores y actividades del proyecto y de los beneficios que este aporte.

Es así como en el año 2007 y a partir de la existencia de esta área de reserva y las especies de fauna y flora que aun existen en la misma, aunado a la búsqueda de nuevas alternativas de ingresos, que se origina inicialmente el grupo Club 4S de Gamalotillo, que hoy día forma la Asociación de Mujeres Organizadas de Gamalotillo (ECOGAMALOTILLO), compuesta por personas, quienes tienen como objetivo buscar  una alternativa al problema de la conservación de la biodiversidad de la región y la reserva, los recursos naturales de la comunidad, y con ello generar nuevas opciones de ingresos económicos,  por medio de la agricultura conservacionista, el fomento al turismo rural entre otros. Que espera poder distribuir en dos centros poblacionales principales. Los cuales  cuentan con obras comunales como: dos escuelas y casa para el maestro, pequeñas iglesias, dos salones comunales. Además de los servicios como: electricidad, agua potable, CEN, Servicios médicos del EBAIS una vez al mes, teléfono y pulpería.    

Capacitaciones Recibidas por las Miembros de ECOGAMALOTILLO

	Capacitaciones 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Queques, masas y galletas para el hogar
	X
	
	
	
	
	

	Proceso administrativo en la empresa agropecuaria
	
	X
	
	
	
	

	Funciones de miembros en la empresa agropecuaria
	
	X
	
	
	
	

	Elaboración de perfil de proyectos en la empresa agropecuaria
	
	X
	
	
	
	

	Abonos orgánicos
	
	
	X
	
	
	

	Fortalecimiento  personal y colectivo (" avancemos mujeres. ")
	
	
	
	X
	
	

	Manipulación  de alimentos
	
	
	
	X
	
	

	Elaboración  de planes de negocios en la empresa agropecuaria
	
	
	
	
	X
	

	Producción de hortalizas hidropónicas.
	
	
	
	
	
	X

	Agricultura  orgánica
	
	
	
	
	
	X


Giras y Visitas de Capacitación Realizadas por ECOGAMALOTILLO

1. San Carlos mujeres 4-S impulsando turismo comunitario.

2. Ocho Mogo de Cartago campamento cooperativo para mujeres 4 - S.

3. Campamento Cajón de Pérez Zeledón.

4. Capacitación en el Hotel Balmoral.

5. Visita a charla de Orquídeas en Puriscal. Quepos Encuentro de mujeres 4- S las mujeres somos la mitad del mundo y madres de la otra mitad. 

Antecedentes de ECOGAMALOTILLO
La comunidad del  Gamalotillo se originó a partir del año 1946, con la llegada de los primeros colonizadores que buscaban tierras nuevas para el cultivo y ganadería. Estos primeros pobladores abrieron pasos con cuchillo y hacha por entre los bosques primarios.

En sus inicios eran muy común las arreadas de cerdos, vacas, gallinas, chompipes, caballos y acarreo de granos básicos, teniendo como lugar de descanso y alimentación, para continuar el camino, las orillas del río, donde los animales se alimentaban con el pasto llamado gamalote (Poaceae, utilizada para alimento de animales). Esta situación se presentaba tanto a la salida como a la entrada de la comunidad, con lo cual la frase vamos a descansar al Gamalotillal se modifico hasta decir Gamalotillo, y de esta manera nace el nombre de Gamalotillo, como comunidad. 

La comunidad se encuentra ubicada a 55 km al suroeste de Santiago de Puriscal, provincia de San José, Distrito de Chires, entre los poblados de: Pueblo Nuevo al Norte, Vista de Mar y Los Ángeles al Este, la comunidad de Chires al Sur y Oeste con el río Tulin y la comunidad del mismo nombre. La precipitación pluvial es de 2500 c³ en promedio por año, y una temperatura de 30Cº, siendo un lugar muy caliente y de mucha humedad, típico de una zona de vida o  clima  tropical húmedo.

Por su conformación geográfica, como de “pequeño valle”, el 90% del terreno es plano, rodeado de montañas y colinas, lo que le hace apto para la agricultura, y para ser irrigado por el Río Gamalotillo y otros riachuelos y quebradas, como la Bonita y Seca. 

En la parte Norte y Noreste principalmente, el IDA dejo una porción de terreno como reserva natural de unas 120, ha a las que se le suman  otras 20, en el sector sur oeste. Áreas que han servido para proteger fuentes de agua y especies de flora y fauna.

Es así como en el año 2007 y a partir de la existencia de esta área de reserva y las especies de fauna y flora que aun existen en la misma, aunado a la búsqueda de nuevas alternativas de ingresos, que se origina inicialmente el grupo Club 4S de Gamalotillo, que hoy día forma la Asociación de Mujeres  Organizadas de Gamalotillo (ECOGAMALOTILLO). Compuesta por personas, quienes tienen como objetivo buscar  una alternativa al problema de la conservación de la reserva y los recursos naturales de la comunidad, y con ello generar nuevas opciones de ingresos económicos,  por medio del agro ecoturismo, agricultura conservacionista entre otros. 
Aunque esta es una joven organización, conformada en la actualidad por un total de 18 mujeres aproximadamente, pretende consolidar  actividades que contribuyan en primera instancia a conservar y manejar adecuadamente esta reserva natural a través del desarrollo de proyectos agroecoturísticos alternativos, y además lograr la concienciación de la totalidad de las comunidades que la integran, unas  350 personas aproximadamente, las cuales se distribuyen en unas 100 casas de habitación o núcleos familiares aproximadamente. Distribuidos en dos centros poblacionales principales que  cuentan con obras comunales como: dos escuelas y casa para el maestro, pequeñas iglesias, dos salones comunales. Además de los servicios como: electricidad, agua potable, CEN, Servicios médicos del EBAIS una vez al mes, teléfono y pulpería.    

Grupo Meta

Lo constituye la Asociación de Mujeres Organizadas de Gamalotillo (ECOGAMALOTILLO), la cual está compuesta por aproximadamente 18  miembros de las comunidades. Que representan a su vez unas 17 familias de unas 90  que habitan este poblado, el cual se compone de alrededor de 350 personas entre niños y adultos. El restante de familias se constituye en los beneficiarios indirectos, que estarán posiblemente involucrados en la ejecución de diferentes labores y actividades del proyecto y de los beneficios que este aporte.

Se espera qua al fortalecer el desarrollo del proyecto, las familias puedan mejorar su condición económica en la medida que la afluencia de grupos de visitantes propicie una fuente de ingresos por concepto de la atención y la participación de las diferentes actividades (investigación de la vida silvestre, trabajos estudiantiles, visita a senderos, visita a posas y cascadas en él rió Gamalotillo, otros).  Por consiguiente al mejorar la condición económica de cada familia la perspectiva hacia los recursos naturales como la vida silvestre, áreas de uso agropecuario y otros será diferente en cuanto se procure conservar la flora y fauna importantes para la actividad de conservación y turística, se mejore la producción agropecuaria al introducir nuevas técnicas de manejo y conservación de las mismas. Finalmente  este avance conllevara a fortalecer la participación familiar y de género, en las diferentes actividades que se desarrollen en la comunidad y por consiguiente disminuirá la tendencia a buscar nuevas oportunidades de superación económicas y sociales en regiones centrales del país como lo es el gran área metropolitana.
Justificación del Proyecto

Definición del Problema

La comunidad de Gamalotillo enfrenta  problemas  importantes, en la medida que pueden llagar a ser severos, como en el ámbito económico, donde no todas las familias tienen una entrada o empleo fijo durante el año para mejorar el nivel de ingresos. Lo que declino principalmente al retirarse la colaboración de la Comunidad Económica Europea (CEE), de la región, provocando la partida de algunas familias a otros lugares, principalmente hacia la capital, después de vender sus parcelas o terrenos de cultivo. A esto se suma el problema ambiental de la reserva y áreas aledañas de bosques que de continuar el desarrollo de malas prácticas agrícolas y la tala, se llegara a acabar con los recursos allí presentes, principalmente con las especies maderables del bosque y la fauna existente. 

Problemas que se originan años atrás, cuando al otorgar el IDA las diferentes parcelas  a los pobladores y dejar para la protección un área de reserva, muchos le han tomado como área neutral o improductiva, de la cual se obtiene de forma ilegal y furtiva: madera, extensiones de terreno en el caso de los que colindan con la reserva, animales silvestres para consumo y venta, tanto local como regional, además de otros elementos como plantas. Hecho que hace peligrar importantes especies de flora, como: Ajillo, Cristóbal, Cedro, Javillo el cual es  una especie necesaria para la alimentación de la Lapa Roja (Ara macao), Pochote,  Cenízaro,  Ceiba,  Guayabon o Surá,  Coyolillo, entre otras. Las que además conllevan de igual forma a poner en peligro especies de fauna como: tepezcuintles, Sahinos, Pizotes, Mapaches, Venados, Iguanas, Armadillos, Ardillas, Serpientes, Tucanes, Loras, Lapas Rojas, Mariposas, Aves Acuáticas, Pavas, Pericos, Martin Peña, Garza Blancas, Gabilan Cobo, Mono Congo, Gallina de Monte, Gabilan Quiebra Huecos, Lechusa, Guacos, Martillas, Tijos, Zorros, Pizotes, Oso Ormiguero, Cuerpo Espin, Mapachas, Taltusas, Monos, Corrotes, Trogones, Momotos,  Carablanca y Tití, esta última una especie poco común en esta región y la cual se esperaría lograr proteger junto a muchas otras que hacen de esta pequeña reserva un lugar con presencia de gran biodiversidad y riqueza hídrica, entre otros aspectos aún no investigados. 

Esta presión sobre los recursos de la reserva provoca que hoy día  dicho problema se ve ampliado en situaciones tales como:, reducción de algunas poblaciones de animales como: tepezcuintles, venados,  zainos y otros parte de la biodiversidad que se desaparece o pone en peligro al cazar o matar los individuos de sus poblaciones, unos para el autoconsumo y la venta, otros para  la  protección de áreas de cultivo, además de la limitante de regeneración de las áreas aledañas propias de la reserva, que se usan en la agricultura y que podrían tener funciones de amortiguamiento de no ser interrumpido su ciclo de sucesión natural.  
Así esta joven organización, conformada en la actualidad por un total de 18 mujeres aproximadamente, pretende consolidar  actividades que contribuyan en primera instancia a conservar y manejar adecuadamente la biodiversidad presente en la reserva natural a través del desarrollo de proyectos alternativos, y además lograr la concienciación de las comunidades que la integran, unas  350 personas aproximadamente, las cuales se distribuyen en unas 99 casas de habitación o núcleos familiares aproximadamente.
Objetivo General

Desarrollar alternativas de conservación de la biodiversidad y  producción orgánica, que propicien un  manejo sostenible de  la vida silvestre, los  suelos y el fomento del turismo rural como alternativa de ingresos, que mejore la calidad de vida de los pobladores  de Gamalotillo de Puriscal

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Fomentar el manejo adecuado y conservación de la vida silvestre a la vez que se disminuye la caza y matanza de animales, concienciando a los pobladores de la importancia tanto para el propio benéfico, como el de los diferentes procesos ecológicos que se dan en las áreas naturales o bosques, al proteger la vida silvestre.   
	Resultado 1.1: Construir y colocar  8 nidos artificiales de la lapa roja para la conservación, investigación y monitoreo de la especie. 

	
	Resultado 1.2: 10000  árboles nativos proveen alimento para la vida silvestre y protección de áreas degradas de bosque o fincas.


	
	Resultado 1.3: Capacitadas y concienciadas de 70 a 100 personas sobre la manejo adecuado de la Lapa Roja, entre otras especies,  para su conservación   y concienciación en la comunidad y los visitantes que los conozcan.

	Objetivo 2: Desarrollar técnicas de producción naturales que contribuyan a aumentar la productividad de los suelos y mejorar la disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y la venta.
	Resultado 2.1: Establecidos y en funcionamiento 18 huertos caseros mixtos y jardines de plantas medicinales orgánicos

	Objetivo 3: Implementar técnicas y prácticas para el manejo de los desechos orgánicos y la producción de abono a partir de estas, aprovechables en la producción de huertos caseros naturales.

	Resultado 3.1: Construido un módulo para la elaboración de abonos orgánicos

	Objetivo 4: Desarrollar  policultivos acuícolas de especies nativas, que además de aumentar la variedad de alimento disponible en la zona proporcione una posibilidad para la atención del turista o visitante.
	Resultado 4.1 Establecidos y en producción 6 estanques de policultivos acuícolas con especies nativas

	
	


Indicadores:

Tabla 2: Indicadores

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE

	META

	Resultado 1.1: Construir y establecer 8 nidos artificiales de la lapa roja para la conservación, investigación y monitoreo de la especie. 
	1.1.Las personas encargadas y miembros de la comunidad participan y apoyan el proyecto capacitándose y protegiendo los nidos y las lapas
1.2. Se dispone de 8 nidos artificiales para la anidación y reproducción de la Lapa.

1.3. Aumento en la reproducción de la lapa roja, a nivel local


	Escasa reproducción de la  lapa

	Se da la reproducción de la lapa en 8 nidos artificiales 

	Resultado 1.2:  10000  árboles nativos proveen alimento para la vida silvestre y protección de áreas degradas de bosque o fincas.
	1.4. 10 mil árboles de especies nativas variadas se desarrollan para proveer alimento a la vida silvestre y recuperar áreas degradadas de bosques y fincas
	Producto de la tala y desinterés se da una disminución de las especies de árboles que ofrecen alimentación y nido a los animales silvestres
	Se cuenta con 10000 árboles plantados y bien protegidos que propicien alimento y nido a especies de animales silvestres

	Resultado 1.3: Capacitadas y concienciadas de 70 a 100 personas sobre la manejo adecuado de la Lapa Roja, entre otras especies,  para su conservación   y concienciación en la comunidad y los visitantes que los conozcan.

	1.5. De 70 a 100 personas capacitadas conocen y actúan en pro de la conservación del mono tití, lapa roja, rana verde negro, mono cara blanca, pavas, entre otras especies, y las áreas boscosas 


	Producto de formar parte del Club 4S y la Asociación de Mujeres, ECOGAMALOTILLO hay 18 miembros de la organización con un nivel insipiente de concienciación y apropiación en la actuación para con la conservación de la biodiversidad. 
	100 personas actúan conscientemente y de forma proactiva ante la conservación de la biodiversidad

	Resultado 2.1 Establecidos y en funcionamiento 18 huertos caseros mixtos y jardines de plantas medicinales orgánicos
	2.1 Las familias producen diferentes hortalizas y plantas medicinales orgánicas

2.2.Se cuenta con productos para el autoconsumo y la venta local

2.3.Se obtienen plantas medicinales para el uso familiar y venta en ferias
	Existen 18 huertos en una etapa de producción inicial de hortalizas orgánicas, no así de plantas medicinales 
	18 huertos caseros mixtos producen diferentes hortalizas y plantas medicinales de forma orgánica

	Resultado 3.1 Construcción de un módulo para la elaboración de abonos orgánicos
	3.1. Se cuenta con un espacio de infraestructura para elaborar abonos orgánicos 

3.2.Se producen  en el módulo, 6 tipos de abonos orgánicos para el uso en los huertos mixtos caseros


	Se está capacitando el grupo  y produciendo 6 tipos de  abonos en espacios poco acondicionados
	Contar con un galpón para producir de forma continua, 6 tipos de abonos orgánicos 

	Resultado 4.1 Establecidos y en producción 6 estanques de policultivos acuícolas con especies nativas
	4.1. Seis familias cuentan con un estanque de 24 m², donde producen de 3 a 5 especies acuícolas

4.2. La producción acuícola ofrece productos para el autoconsumo y la venta local o del visitante
	Se cuenta con el recursos hídrico pero no hay producción de especies acuícolas 
	Producir de 3 a 5 especies acuícolas diferentes, en cada uno de los 6 estanques


Descripción de las Actividades

Plan para la implementación y duración – (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo1: Fomentar el manejo adecuado y conservación de la vida silvestre a la vez que se disminuye la caza y matanza de animales, concienciando a los pobladores de la importancia tanto para el propio benéfico, como el de los diferentes procesos ecológicos que se dan en las áreas naturales o bosques, al proteger la vida silvestre.   
	1.Investigar, conocer y capacitar a las personas involucradas sobre las técnicas para desarrollar un proyecto de anidación de la lapa roja

2. Compra de materiales o equipos

3. Instalación de nidos

4. Georeferenciación de los nidos

5.Organización del seguimiento y monitoreo


	Grupo ECOGAMALOTILLO, Consejo Local CB Paso Las Lapas, Personal ACOPAC
	X
X
	X

X

X


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 2: Desarrollar técnicas de producción naturales que contribuyan a aumentar la productividad de los suelos y mejorar la disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y la venta.
	1.Compra de materiales, semillas y otros insumos orgánicos 
2.Remodelación y ampliación de los huertos
3. Fertilización y manejo de las plantas

	Grupo ECOGAMALOTILLO, FUNAC 4S, MAG
	X
X

X


	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 3: Implementar técnicas y prácticas para el manejo de los desechos orgánicos y la producción de abono a partir de estas, aprovechables en la producción de huertos caseros naturales.

	1.Selección de un sitio para establecer el módulo de elaboración de abonos orgánicos 
2.Construcción del módulo

3.Elaboración de abonos
4. Distribución de los abonos para cada uno de los huertos


	Grupo ECOGAMALOTILLO, FUNAC 4S, MAG
	X
X


	X

X


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 4: Desarrollar  policultivos acuícolas sostenibles que además de aumentar la variedad de alimento disponible en la zona proporcione una posibilidad para la atención del turista o visitante.
	1.Capacitación en policultivos acuícolas y manejo de estanques
2. Construcción de estanques
3.Compra de pie de cría
4.Cultivo y manejo de las especies seleccionadas 5.
	Grupo ECOGAMALOTILLO, INCOPEZCA
	X
X

X


	X


	
	

	
	Dotar de la capacitación  requerida en diferentes áreas, a las personas involucradas en la ejecución y desarrollo del proyecto
	Grupo ECOGAMALOTILLO, Consejo Local CB Paso Las Lapas, Personal ACOPAC, FUNAC 4S, MAG, INA, Otras
	X

	X

	
	

	
	
	
	
	
	
	


Plan para asegurar la participación de la comunidad

Es te es un aspecto de gran importancia, y para asegurar la participación en aspectos de conservación de la biodiversidad y protección del  ambiental no es fácil, sin embargo para el este proyecto esto es un aspecto que ya se está trabajando, con grupos que de antemano han alcanzado un nivel de interés y participación en el tema ambiental, principalmente por la difusión que ha significado el desarrollo de procesos de capacitación, aunado a esto el interés por desarrollar actividades de conservación de la reserva de Gamalotillo y la lapa roja, que eventualmente a futuro puedan ser aprovechadas para la investigación y el  turismo rural. Además es un tema que de igual forma viene ganando interesados,  los que a su vez entienden que para desarrollar de forma exitosa esta actividad se requiere un cambio de visión sobre el manejo de los recursos naturales y el ambiente de la región.  Y es a través de la gestión de la gestión de ECOGAMALOTILLO que se procura en la actualidad participar la mayor cantidad de individuos, de forma tal que se dé una apropiación de estas personas y todas las partes involucradas, apoyados en elementos como: difusión de información, capacitación e interacción en giras educativas entre otros aspectos que fortalezcan dicha participación y constancia del proceso. 

Manejo del Conocimiento:

Para todas las actividades se realizarán  listas, elaboración de mapas parlantes, fotografías del proceso y redacción de memorias de los procesos que puedan contribuir a recabar los datos y dar seguimiento del proceso en posteriores reuniones, sumado al hecho de contar con la información en caso de ser requerida por el PPD, para efectos de análisis de experiencias o realización de artículos u otros elementos de difusión al público en general. Para garantizar la salva guarda de los instrumentos donde se recolecto la información, se dispondrá un archivo y espacio en el Salón Comunal 

Perspectiva de Género:

El proyecto se orienta directamente a fortalecer, una organización con representatividad de la sociedad civil, compuesta por mujeres y hombres que representan grupos de base local como asociaciones de  los tres Gamalotillos, asociaciones de agricultores y mujeres, entre otras que a su vez se conforman con una importante representación tanto de hombres como de mujeres, quienes desde la constitución a través de sus organizaciones, gestionan y se encuentra luchando por buscar y desarrollar mejoras socioeconómicas y ambientales. De tal manera que los resultados esperados en el proyecto, deben reflejarse directamente sobre estas personas y sus grupos a través de una mejor capacitación, apropiación y difusión de los conceptos y beneficios que genera el desarrollo de la conservación.
Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Se dará a conocer la información y experiencia recabada, en giras educativas, caminatas y actividades que procuren visitar o accesar a los proyectos para conocerlos u obtener algún servicio de los que ofrecen y aportan al público y el medio ambiente. Se participará de eventos (mini ferias, foros, reuniones, festividades, otras) locales en la región del CB, para exponer y dar a conocer los procesos y logros de los proyectos que en dicha región se ha desarrollado y del cual otras comunidades, personas y organizaciones puedan motivarse y aprender para involucrarse en proyectos que busquen la sostenibilidad de las acciones sociales-ambientes y económicas.  
SECCION B: 

RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

Riesgos para una implementación exitosa

Pueden existir diferentes tipos de riesgos, debilidades o amenazas para un proyecto o proceso de gestión,   en el presente caso específico los principales son los siguientes:

· Déficit de recursos económicos, por cambios en el valor del dinero, aumento de los costos con respecto al momento en que se planteo el proyecto. Esto se enfrentaría previendo gastos de imprevistos en la ejecución del proyecto y aporte comunal que pueda cubrir eventualmente diferencias faltantes.

· Hechos naturales y del clima adversos  que afecten el estado de las vía de comunicación, con lo cual se cancelen actividades. Para evitar este riesgo se definirá vías alternas, comunicación preliminar para informar el estado.

Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

En primera instancia se llevará a cabo la revisión periódica en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asociación, y en conjunto con el enlace de corredores biológicos del ACOPAC, se enlistan algunas actividades que apoyen el monitoreo y evaluación en el avance de los indicadores del proyecto: 

1. Visitas de campo para observación y documentación de avances del proyecto. 

2. Evaluación al finalizar los procesos de información y capacitación realizados. 

3. Listas de participación y de las acciones gestionadas y ejecutadas por los grupos y personas participantes de los beneficios del proyecto

4. Realizar un foro y auditoria final sobre el proyecto y como los indicadores reflejan el alcance de los resultados planteados y los impactos del proyecto en la región de influencia. 

5. Efectuar informes de avance técnicos-financieros  y un informe final y de evaluación del proyecto al PPD
Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Dentro de las acciones que se deben realizar para garantizar la sostenibilidad de los objetivos del proyecto en el tiempo, se definen las siguientes: 
· La comunicación y seguimiento periódico del grupo, por parte del departamento de enlace para el corredor biológico a nivel del ACOPAC y el consejo local . 
· Adquirir compromisos conscientes sobre la importancia de aprovechar el apoyo en planificación y capacitación, transfiriéndolo a los miembros de las tres comunidades u organizaciones que representan.
· Más allá de estas acciones se debe continuar en un proceso constante de gestión para obtener apoyo humano, económico, de equipo y material, entre otros que impulsen diferentes actividades a etapas posteriores de sostenibilidad con la participación local. 

SECCION C: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10000000
	
	10000000
	20000

	b. Comunidad 
	
	
	
	

	c. Organización solicitante * 
	4500000
	
	4500000
	9000

	d. Otros donantes
	500000
	
	500000
	1000

	Costo Total del Proyecto
	15000000
	
	15000000
	30000


*  Contrapartida de la organización, aportada en mano de obra, materiales y capacitación 
b. Contribución de la organización solicitante:

	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. 
	Materiales, insumos para la elaboración y producción orgánica
	Efectuado
	4500000

	2.
	
	
	

	Total
	


c. Contribución de otros donantes:

	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. ACOPAC- MINAET
	Aporte en asistencia técnica, vehículos y combustible para realizar acciones de desplazamiento a talleres, charlas, monitoreo, otros
	proyectado
	500000

	Total
	


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto- solo fondos PPD)

	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	2000000
	
	
	4000

	B. Intercambios:
	500000
	
	
	1000

	C. Compra de Equipo
	1500000
	
	
	3000

	D. Compra de Materiales: bambú, estañones, tubos, cuerdas, láminas de techo, tornillos, tablas  y reglas,  herramientas de trabajo, plásticos y malla de invernadero, bolsas de vivero, insumos orgánicos, cemento, block, varillas y otros
	5000000
	
	
	10000

	E. Promoción y Divulgación
	250000
	
	
	500

	F. Seguimiento y Evaluación
	250000
	
	
	500

	G. Auditoria
	250000
	
	
	500

	H. Imprevistos
	250000
	
	
	500

	
	
	
	
	

	TOTAL
	10000000
	
	
	20000

	
	
	
	
	


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones): Pendiente de entregar
	Nombre del Banco:
	

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	

	Número de Cuenta Cliente:
	

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:

(a nombre de quien está la cuenta)
	

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corrientes

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación de Mujeres Organizadas de Gamolotillo (ECOGAMALOTILLO)

	Titulo del Proyecto:
	Desarrollo de alternativas de conservación de la biodiversidad y  producción orgánica, que propicien un  manejo sostenible de  la vida silvestre, los  suelos y el fomento del turismo rural como alternativas de ingresos, que mejoren la calidad de vida de los pobladores  de Gamalotillo de Puriscal

	Objetivo General del Proyecto:
	Desarrollar alternativas de conservación de la biodiversidad y  producción orgánica, que propicien un  manejo sostenible de  la vida silvestre, los  suelos y el fomento del turismo rural como alternativa de ingresos, que mejore la calidad de vida de los pobladores  de Gamalotillo de Puriscal


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto por Objetivo

	Objetivo 1: Fomentar el manejo adecuado y conservación de la vida silvestre a la vez que se disminuye la caza y matanza de animales, concienciando a los pobladores de la importancia tanto para el propio benéfico, como el de los diferentes procesos ecológicos que se dan en las áreas naturales o bosques, al proteger la vida silvestre.   
	Resultado 1.1: Construir y establecer 8 nidos artificiales de la lapa roja para la conservación, investigación y monitoreo de la especie. 
Resultado 1.2:  10000  árboles nativos proveen alimento para la vida silvestre y protección de áreas degradas de bosque o fincas.
Resultado 1.3: Capacitadas y concienciadas de 70 a 100 personas sobre la manejo adecuado de la Lapa Roja, entre otras especies,  para su conservación   y concienciación en la comunidad y los visitantes que los conozcan.
	1.1.Las personas encargadas y miembros de la comunidad participan y apoyan el proyecto capacitándose y protegiendo la especie

1.2. Se dispone de 8 nidos artificiales para la anidación y reproducción de la Lapa.

1.3. Aumento en la reproducción de la lapa roja, a nivel local

1.4. 10 mil árboles de especies nativas variadas se desarrollan para proveer alimento a la vida silvestre y recuperar áreas degradadas de bosques y fincas
	1. Escasa reproducción de la  lapa

2. Producto de la tala y desinterés se da una disminución de las especies de árboles que ofrecen alimentación y nido a los animales silvestres
	1.Se cuenta con 8 nidos, donde se da la anidación y reproducción de la lapa roja de forma eficiente para la especie
2. Las personas de la organización y la comunidad participan activa y conscientemente de actividades para la conservación de la lapa y otras especies presentes en la reserva y regiones aledañas

3. Se cuenta con 10000 árboles plantados y bien protegidos que propicien alimento y nido a especies de animales silvestres
	1.Investigar, conocer y capacitar a las personas involucradas sobre las técnicas para desarrollar un proyecto de anidación de la lapa roja

2. Compra de materiales o equipos

3. Instalación de nidos

4. Georeferenciación de los nidos

5.Organización del seguimiento y monitoreo
6. Otras propias de la actividad

	5000 dolares

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 2: Desarrollar técnicas de producción naturales que contribuyan a aumentar la productividad de los suelos y mejorar la disponibilidad de alimentos para el autoconsumo y la venta.
	Resultado 2.1 Establecidos y en funcionamiento 18 huertos caseros mixtos y jardines de plantas medicinales orgánicos
	2.1 Las familias producen diferentes hortalizas y plantas medicinales orgánicas

2.2.Se cuenta con productos para el autoconsumo y la venta local

2.3.Se obtienen plantas medicinales para el uso familiar y venta en ferias
	1. Existen 18 huertos en una etapa de producción inicial de hortalizas orgánicas, no así de plantas medicinales
	1. Funcionan y se producen variados cultivos en 18 huertos caseros mixtos y jardines de plantas medicinales orgánicos
	1.Compra de materiales, semillas y otros insumos orgánicos 
2.Remodelación y ampliación de los huertos
3. Fertilización y manejo de las plantas

	4000 dolares

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 3: Implementar técnicas y prácticas para el manejo de los desechos orgánicos y la producción de abono a partir de estas, aprovechables en la producción de huertos caseros naturales.

	Resultado 3.1 Construcción de un módulo para la elaboración de abonos orgánicos
	3.1. Se cuenta con un espacio de infraestructura para elaborar abonos orgánicos 

3.2.Se producen  en el módulo, 6 tipos de abonos orgánicos para el uso en los huertos mixtos caseros


	Se está capacitando el grupo  y produciendo 6 tipos de  abonos en espacios poco acondicionados
	1. Construido y en funcionamiento un módulo para la elaboración de al menos 6 tipos de abonos orgánicos que se utilizan en los huertos caseros mixtos
	1.Selección de un sitio para establecer el módulo de elaboración de abonos orgánicos 
2.Construcción del módulo

3.Elaboración de abonos
4. Distribución de los abonos para cada uno de los huertos


	5000 dolares

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo 4: Desarrollar  policultivos acuícolas con especies nativas que además de aumentar la variedad de alimento disponible en la zona proporcione una posibilidad para la atención del turista o visitante.
	Resultado 4.1 Establecidos y en producción 6 estanques de policultivos acuícolas con especies nativas
	4.1. Seis familias cuentan con un estanque de 24 m², donde producen de 3 a 5 especies acuícolas

4.2. La producción acuícola ofrece productos para el autoconsumo y la venta local o del visitante
	No hay producción
	Se cuenta en producción con 6 estanques de policultivos acuícolas sostenibles
	1.Capacitación en policultivos acuícolas y manejo de estanques
2. Construcción de estanques
3.Compra de pie de cría
4. Cultivo y manejo de las especies seleccionadas 
	6000 dolares


	
	
	
	
	
	5. Dotar de la capacitación  requerida en diferentes áreas, a las personas involucradas en la ejecución y desarrollo del proyecto
	


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� La línea de base  viene a ser la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto, por eso permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención.  []Dentro del �HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto" \o "Ciclo del proyecto"�ciclo del proyecto�, la línea de base debe realizarse cuando éste se inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando.�HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28proyectos_de_desarrollo%29" \l "cite_note-Bobadilla.2C_Del_.C3.81guila_y_Morgan-1#cite_note-Bobadilla.2C_Del_.C3.81guila_y_Morgan-1"�[2]� Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiables las posteriores evaluaciones de resultados y/o de impacto de un proyecto de desarrollo.





