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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:   7 de Mayo de 2013
No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Disminuir la degradación de la tierra en la  comunidad de Llano Brenes, San Rafael, San Ramón, Alajuela,  en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas.
A. ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Asociación de Desarrollo Integral de Llano Brenes  de San Rafael de San Ramón-Alajuela
Año de constitución:

 12  de  Febrero  de 2003

Número de Miembros: 

Hombres: _14___ Mujeres: __6__
Numero de Cedula Jurídica:

 3-002 - 056331
Número de proyectos que ha ejecutado:
 4
Ubicación:
Comunidad de Llano Brenes de San Rafael de San Ramón-Alajuela, Cuenca del Jesús María. 
Dirección:
Salón Comunal de Llano Brenes
Correo Electrónico:
patotico@costarricense.cr
Teléfono:       88- 55 – 84 - 85     Facsímile (Fax):
_24-28-86-94__________________
Funcionario Principal:    Francisco Hernández Cambronero —Presidente
Persona contacto:
Donald Vásquez Pacheco—MINAE, SINAC.   89 51 44 16
B. PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	X
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	     AGOSTO 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	     DICIEMBRE 2014


C. FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)    10.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)     20.000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)    19.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)     38.000

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)   29.000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)     58.000

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


D. DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Ministerio de Agricultura y Ganadería Y MINAE-SINAC
	Especie: salario de 2 Ing. Agr., secretaria y Téc. Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax.
	Proyectado
	¢ 11,000.000

	INA
	Especie: cursos y salario de instructor, vehículo.
	Proyectado
	¢ 3,000.000

	Productores beneficiados
	Mano de obra
	Proyectado
	¢5,000.000

	TOTAL
	
	
	¢19.000.000


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El presente proyecto es presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de Llano Brenes, esta  organización fue constituida el 10 de Octubre de 2003  para brindar  respuesta a las prioridades y necesidades de desarrollo local; bajo este objetivo ha logrado que la comunidad cuente con una serie de infraestructura comunal.

La comunidad de Llano Brenes se ubica a 13 km al sur de San Ramón, en la parte alta de la cuenca del Río Jesús María, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país. 

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Pata de Gallo mediante el desarrollo de buenas prácticas agro conservacionistas, que los lleven a su vez a mejorar sus condiciones de vida”.  Esto se realizará  fortaleciendo las capacidades y conocimientos de las personas  para la producción con uso sostenible del suelo,  mediante el  manejo sostenible  y mejorar  de la cobertura vegetal, además se desarrollarán prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.  
    En esta comunidad a la fecha  se ha ejecutado un proyecto del PPD,  con la Asociación Campesina Bruma y Sol, en el tema de degradación de tierras, además se establecen sinergias con las otras  comunidades de la cuenca donde se desarrollan proyectos similares, como es el caso Berlín, Río Jesús,  donde se amplía el área de acción potenciando el trabajo realizado en estas comunidades  vecinas en degradación de tierras..   

Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $58.000.00;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares).  Los restantes US$38,000.00 vendrán de recursos de contrapartida, donde la Asociación se compromete a aportar US$10,000.00 (diez mil dólares) especialmente en mano de obra, terreno y tiempo dedicado; y US$28,000.00 (veinte y ocho mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el INA-Instituto Nacional de Aprendizaje.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
          La Asociación de Desarrollo Integral de Llano Brenes, será la encargada de la presentación y ejecución del proyecto; así como la responsable de presentar la rendición de cuentas al Programa de Pequeñas Donaciones, a través de los informes de avance y final, técnicos y financieros. La organización no cuenta con fuentes de ingresos, únicamente el monto que les corresponde por ley, que es mínimo para su operación.  Los recursos provienen de obras presentadas, cuyos fondos y ejecución  son administradas por al Asociación.  Dado que no existe una organización de productores en la comunidad, la ADI, será la responsable de presentar, ejecutar y administrar el presente proyecto ante el PPD.

La ADI  de Llano Brenes fue constituida en febrero de 1975  y está debidamente registrada bajo el número de cédula jurídica numero 3-002-372331, creada bajo la Ley  3859, la cual crea y rige a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, promulgada el 7 de abril de 1967. La ley le asignó una tarea principal a DINADECO: promover, constituir y apoyar a las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.  Las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (ADE) son organizaciones formales de base constituidas por vecinos que comparten objetivos de mejoramiento económico y social para su comunidad. Entre sus logros están la construcción del salón comunal, asfaltado del camino principal, compra del terreno para la plaza de futbol, mantenimiento y reparación de todos los caminos vecinales, edificación del puesto de salud, colaboración en la construcción del comedor escollar, escuela, Iglesia Católica, ayuda a vecinos en la reparación de sus viviendas, así como la construcción de las mismas.  
1.3. Justificación del Proyecto

La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose principalmente en la parte alta.

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.  

La Comunidad de Llano Brenes, se ubica en la parte alta de la cuenca  del Río Jesús María;  en el cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 1500 habitantes provenientes de un promedio de 60 familias.  Se cuenta con una escuela con una población de 70  niños.  La venta de tierras y la migración ha sido una de las causas principales de la disminución  de la población, además cuenta con un salón multiuso e Iglesia en la comunidad.

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como cultivo de café, ganado en muy pequeña escala y hortalizas y frutales para autoconsumo. También, producen gallinas para autoconsumo, y algunos engordan cerdos para el consumo y venta en diciembre.

La problemática principal de la comunidad de Llano Brenes la resumen sus pobladores de la siguiente manera:

	Infraestructura y acceso a la comunidad
	Problemas ambientales

	· caminos en mal estado.

· Mejorar el salón Comunal
· Manejo de aguas de escorrentía en caminos, derrumbes.
· migración de la población a zonas donde puede encontrar mejores condiciones.

	· en verano no hay suficiente agua debido a la poca cobertura vegetal de la  zona 

· alta erosión hídrica debió a las fuertes pendientes.

· fuertes deslizamientos
· baja fertilidad.

· contaminación por vertidos de cerdos.

· baja calidad del agua por sedimentación.




Con base en esta problemática planteada por las personas que participaron en el taller se realizo una priorización  de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el documento de proyecto a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se traducirán en objetivos, resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que se  realizaran.  Los principales problemas son:

	Ambientales
	Económicos
	Sociales

	Escorrentías a la orilla de los caminos
	No hay fuentes de trabajo


	Pocas oportunidades de empleo.

	Naciente descubiertos
	Bajos precios del café

	Teléfono público en mal estado

	Contaminación por cerdos
	Pasos de alcantarillas quebradas
	Poca capacidad de gestión



	Residuos de envases de plaguicidas en cafetales
	
	

	Erosión en los cafetales
	
	

	Poca diversificación.
	
	

	Contaminación de las aguas por el ganado.
	
	


1.4. Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Llano Brenes  mediante el desarrollo de buenas prácticas agro conservacionistas, para mejorar sus condiciones de vida.
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
(1) Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1:

Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.
	Resultado 1.1:

Aumento en la productividad y fertilidad del suelo

	
	Resultado 1.2:

Mejorar la cobertura vegetal del suelo.

	Objetivo 2:

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Llano Brenes para el desarrollo de sus actividades agropecuarias
	Resultado 2.1:

Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión.

	
	Resultado 2.2:

Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agropecuarias.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1:

Aumento en la productividad y fertilidad del suelo
	Has de tierra degradada en restauración y con prácticas sostenibles.
	0
	20

	Resultado 1.2:

Mejorar la cobertura vegetal del suelo.
	Metros de obras de conservación realizadas.
	0
	6000

	
	No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos
	0
	20

	
	No. de disipadores de energía hidraúlica construidos.
	0
	20

	
	No. de árboles plantados en sistemas agroforestales
	0
	500

	Resultado 2.1:

Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión.
	No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos
	0
	20

	Resultado 2.2:

Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agropecuarias.
	No. de árboles plantados en sistemas agroforestales
	0
	6

	
	No de personas que participan de las capacitaciones.
	0
	30

	
	Capacitación en Educación ambiental a los alumnos de la Escuela
	0
	12


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
a. Gestionar apoyo del MAG, MINAE-SINAC e INA para capacitaciones e intercambios.

b. Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG.MINAE-SINAC
c. Realizar talleres  e intercambios sobre prácticas de conservación  de suelos 

d. Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:

· Construir acequias de  ladera

· Construcción de terrazas individuales

· Construcción de gavetas

· Siembra de árboles frutales

· Curvas a nivel con material vivo.
· Plantación de especies forestales nativas, en Sistemas Agroforestales
· Establecimiento de biodigestores

· Aprovechamiento de biogás
e. Protección de Bosque
f. Protección de nacientes
g. Desarrollar capacidades en: Funciones de Junta Directiva, organización y gestión de  proyectos           .

h. Capacitación en temas agropecuarios.

i. Capacitación en Educación ambiental a los alumnos de la Escuela
            Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
(2) Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1:

Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.
	Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:

· Construir acequias de  ladera

· Construcción de terrazas individuales

· Construcción de gavetas

· Siembra de árboles frutales

· Curvas a nivel con material vivo
	Junta directiva
MAG.

MINAE-SINAC
	x
	x
	x
	

	Objetivo 2:

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de la Pata de Gallo para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
	1. Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios.

2. Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG.

3. Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación  de suelos.
· Manejo seguro de plaguicidas.
· Capacitación en Educación ambiental a los alumnos de la Escuela
	Junta Directiva.
MAG.

MINAE-SINAC
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.8  Plan para asegurar la participación de la comunidad

La problemática que viven las comunidades hace imperante la participación de todos los individuos en los procesos de desarrollo de las mismas, si realmente se quiere transformar el entorno donde habitan, la situación particular de Llano Brenes, en cuanto a la falta de oportunidades económicas, agravada por la baja en la productividad de los suelos,  hace que este proyecto signifique una oportunidad importante para mejorar la economía local y a su vez generar consciencia en la importancia de hacer un buen manejo y uso del suelo.

Para esto el fortalecimiento de capacidades es un componente que se contempla en esta iniciativa, esto fomenta liderazgo, los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que han expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel económico y social. Informados y concientizados, deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG, MINAE-SINAC y del INA, que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADETI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, MINAE-SINAC, instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.

1.9     Manejo del Conocimiento: 
Se entiende que la información y experiencia que se genere a través de este proyecto, contribuirá a que otras comunidades dentro de la cuenca en la parte alta y media, se motiven a hacer un cambio para revertir la problemática de la cuenca, es por eso que toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG, MINAE-SINAC. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla. Por otro lado, los participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición de la Asociación de Desarrollo Específica de Llano Brenes, del PPD y del MAG-SINAC-MINAET-CADETI del INA sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras personas de la comunidad o de otras zonas del país.

1.10       Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar  del grupo familiar. 

En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto, de igual forma en las capacitaciones e intercambios que se realicen; en procura también de que el reparto de los beneficios sea igualmente equitativo. También, como impacto de esta iniciativa se pretende el incremento en la productividad de las áreas afectadas y por ende un mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.

1.11      Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante días de campo, visitas grupales a fincas y charlas. Se realizaran charlas y días de campo con la escuela.  Además, en los informes que se presentarán al PPD se sistematizará la información sobre los resultados del proyecto, de tal forma que el PPD puede utilizarla y hacerla publica a través de sus herramientas de comunicación.

Los intercambios de experiencia con otros productores, dentro de la cuenca y fuera de ella, y el compartir el conocimiento será una de las consignas de la Asociación.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.

Otro riesgo es que las personas bajen su participación en las diferentes capacitaciones que se estarán realizando debido a sus labores cotidianas, por esto se buscará hacer un plan de capacitaciones acorde a los productores y participantes, y horarios acordados con los mismos.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por 1 representante de los participantes, 1 representante de cada una de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET).  Esta comisión hará visitas a las fincas 1 vez al mes según sea necesario, generando un informe de avance del proyecto y de los problemas encontrados en su implementación.

Se contará con un plan de trabajo mensual, con base en el plan establecido en el presente proyecto, al cual se le dará seguimiento a través de la Comisión.

Esta comisión también será la encargada de hacer un informe final del proyecto, en el que se informen los logros obtenidos y las dificultades presentadas, así como las recomendaciones para futuros proyectos.  Además, la Asociación contará con el apoyo de esta comisión para la elaboración de los informes de avance, técnicos y financieros, que se deben presentar al PPD; así como el informe final y de evaluación de resultados requerido también por el PPD.

2.3   Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET e INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la Asociación velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona, la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.

III. SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1.
Detalles Financieros
a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	10.000.000
	
	10.000.000
	20.000

	b. Comunidad 
	5.000.000
	
	5.000.000
	10.000

	c. Organización solicitante
	
	
	
	

	d. Otros donantes (MAG, MINAE-SINAC, INA)
	14.000.000
	
	14.000.000
	28.000

	Costo Total del Proyecto
	29.000.000
	
	29.000.000
	58.000


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Mano de obra
	En especie
	Proyectado
	¢5.000.000

	2.
	
	
	

	Total
	


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	Total
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. MAG-MINAE-SINAC
	Especie
	Proyectado
	¢11.000.000

	2.INA
	Especie
	Proyectado
	¢   3.000.000

	Total
	¢ 14.000.000


3.2.
Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	500.000
	
	500.000
	1.000

	B. Intercambios:
	500.000
	
	500.000
	1.000

	C. Compra de Equipo
	
	
	
	

	D. Compra de Materiales
	         10,000.000
	
	         10,000.000
	20,000

	E. Promoción y Divulgación
	250.000
	
	250.000
	500

	F. Seguimiento y Evaluación
	250.000
	
	250.000
	500

	G. Auditoria
	250.000
	
	250.000
	500

	H. Imprevistos
	500.000
	
	500.000
	1.000

	
	12.250.000
	
	11.500.000
	24,500

	TOTAL
	
	
	
	


3.3.  Información Bancaria. No tienen cuenta corriente, esta en trámite.
(1) SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación de Desarrollo Integral de Llano Brenes de San Rafael de San Ramón-Alajuela



	Titulo del Proyecto:
	Disminuir la degradación de la tierra en la  comunidad de Llano Brenes en la cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-conservacionistas.


	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Llano Brenes  mediante el desarrollo de buenas prácticas agro conservacionistas, para mejorar sus condiciones de vida.




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios
	Línea

Presup.

	Objetivo 1:

Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegetal y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.
	Resultado 1.1:

Aumento en la productividad y fertilidad del suelo
	Has de tierra degradada en restauración y con prácticas sostenibles.
	0
	20
	Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas:
· Siembra de árboles frutales

· Curvas a nivel con material vivo
	5.000
	D

	
	Resultado 1.2:

Mejorar la infiltración  del suelo.
	Metros de obras de conservación realizadas.
	0
	6000
	· Construir acequias de  ladera

· Construcción de terrazas individuales

· Construcción de gavetas


	15.000
	D

	
	
	No. de agricultores que implementan prácticas de conservación de suelos
	0
	20
	
	
	

	Objetivo 2:

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Llano Brenes para el desarrollo de sus actividades agropecuarias
	Resultado 2.1:

Miembros de la organización ven fortalecidas sus capacidades de gestión.
	No de personas apoyadas de manera directa.
	0
	20
	1. Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios.

2. Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG, MINAE-SINAC.
3.  Realizar talleres y e intercambios sobre prácticas de conservación  de suelos.

4.   Manejo seguro de plaguicidas
5..Desarrollar capacidades en los participantes para formar un comité de subcuenca ante el consejo de cuenca.

	1.000
	A

	
	Resultado 2.2:

Miembros de la Asociación mejoran sus conocimientos en actividades agropecuarias.
	No de mujeres directamente apoyadas.
	0
	6
	1 – Gestionar actividades de capacitación  ante el INA – MAG.
	
	

	
	
	No de personas que participan de las capacitaciones.
	0
	30
	Programación de actividades grupales.
	
	

	
	
	
	
	
	Capacitación en Educación ambiental a los alumnos de la Escuela
	500
	E

	Intercambios
	
	
	
	
	
	1.000
	B

	Seguimiento y Evaluación
	
	
	
	
	
	500
	F

	Auditoría
	
	
	
	
	
	500
	G

	Imprevistos
	
	
	
	
	
	1.000
	H

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	24.500
	


* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.
RUBRO DE MATERIALES.

Carbonato de calcio

Fertilizante químico fórmula completa.

Abono orgánico lombricompost.

Palas y palines.

Abonos foliares.

Bombas de espalda.

Implementos de protección

ANEXO 

LISTA DE PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PPD -  CADETI 

AÑO 2013  LLANO BRENES- SAN RAFAEL – SAN RAMON

Proyecto Asociación de Desarrollo Integral de Llano Brenes.

Llano Brenes / San Rafael / San Ramón. Sub – Cuenca Rio Machuca.

La Libertad / Desmonte/ San Mateo. Quebrada Zapote.

1. Lillian Pérez Chaves   cédula  2- 462 – 918.
Cultivo café, intervención en una hectárea, con el establecimiento de cuatro acequias de ladera de una longitud total de 380 m y la protección de un canal de drenaje natural, con pequeñas represas hechas con piedra. Coordenadas N: 09° 59” 20.4’  W: 84° 28” 32.4’
2. Olger Enrique Alvarado Ramírez   cedula  2 – 374 – 007.

Cultivo café, una hectárea, sistematización con tres acequias de ladera, tapavientos y la siembra de 10 árboles de aguacate Hass con su respectiva terraza individual. Plantación de árboles en potrero en contorno como fijadores de nitrógeno. N: 09° 59”17.3’  W: 84° 28” 28.7’

3. Sonia Salas Alvarado   cedula 2 – 458 –762.

Cultivo café ,con sombra establecimiento de tres acequias de ladera trapezoidales con salida a pequeña quebrada, base 35 cm y talud 1/1

Coordenadas N: 09°59”08.9’  W:    84°29”06.6’
4. Zulay Gonzalez Sanchez   cedula 2 – 474 – 264.

Terreno Cultivado de café, sombra de poro, altura 958 m.s.n.m. Se cavaran 190 m de canal de guardia y 200 m de acequias de ladera, base 30cm. Implementar estructuras en piedra para disminuir la velocidad de escorrentía en canal de drenaje natural.  Área una hectárea.

    5.      Deyanira Alvarado Pérez    cedula  2 – 260 – 921

Cultivo café, área una hectárea, sombra de cedro amargo, establecer 190 m de canal de guardia y 210 m de acequias de ladera, salidas a afluente de la Quebrada Honda. Sub – Cuenca Machuca. Altura 1073 m.s.n.m. Coordenadas N: 09° 99” 56.6 ‘  y W: 084° 46” 53.7’

          6.     Walter Ramírez Rojas cedula 2 – 387 – 044

Área total de la finca 1.5 has, cultivo café, variedad caturra, producción por manzana 15 fanegas. Actividades a realizar, trazado y construcción de 380 m de acequias de ladera trapezoidales y control de cauces mediante el empleo de barreras de piedra, colocadas con una inclinación de 60%.

           7.         Mario Sánchez Ramírez  cedula 2 – 490 – 205.

             Cabida total 1 ha, cultivo café, cosecha 20 fanegas, variedad 

             Hibrido. Estructuras a construir 140 m de canal de guardia y 

             220 m de acequia de ladera y control de cauce.

8.         Bellanira Pérez Vásquez  cedula 2 – 383 - 800

            Área del inmueble 1.5 has, dividida en 1 ha de café y 0.5 de 

                        Frutales mango, limón, cítricos. Canales a implementar 01         

            De guardia de 150 m de longitud y 210 m de acequias de 

                         Ladera.

            9.         Francisco Hernández Cambronero   cedula  5 – 185 – 181.

                         Área total del inmueble: 2.1 has de café, variedad caturra y 

             Catuai, producción 25 fanegas por ha. Establecer 380 m de  

                         Acequias de ladera trapezoidales y control de cauces. Salida

                         A canal de drenaje natural.

           10.      José Mauricio Pérez Alvarado  cedula 2 – 594 – 047. 

           Superficie total 4.2 has, 1.2 plantadas de café y 3 de pastos 

                        Variedad de café caturra y brachiaria la gramínea. Se cavarán  

           150 m de canal de guardia y 230 m de acequias de ladera 

                         Trapezoidales.  Desfogue a canal natural.         

            11.      Alfonso Ramírez Guerrero  cedula 2 – 324 – 096.

            Área total 2.8  has, 1.4 has  cultivo café variedad caturra,

                         20 fanegas / manzana. Salida a  quebrada permanente.  

            Estructuras a construir 1 canal de guardia 150 m y 220 m 

                         De acequias de ladera trapezoidales. 

           12.        Dimas Alvarado Pérez   cedula 2 – 324 - 098

            Finca A área 0.5 has 100 m de canal de guardia 

                         Finca B área 2.1 has   280 m de acequias de ladera  

             Salidas a drenaje natural protegido en ambos casos. 

                  Cultivo café y granos básicos. Café 10 fanegas / prod.

             13.  Olman Alvarado Pérez   2 – 249 – 009.

              Área del inmueble a tratar  2.1 has , las obras de conservación se    

        Implementaran en 1 has, mediante la instalación de tres acequias   

                    Ladera con una longitud de 380 m. Cultivo café producción de 

        20 fanegas  / manzana. Variedad caturra.  Salida segura a un 

                    Drenaje natural. Forma de los canales trapezoidales.

             14.   Eduardo Alvarado Pérez   cedula  2 – 421 - 729

                     Cabida total 2 has, cultivo café variedad Costa Rica 95, se tiene 

                     Plantado un 25% del sitio, resto se establecerá este año 2013

         Tratamiento conservacionista tres acequias de ladera con una   

         Longitud de 380 m, trapezoidal, desfogues a drenajes naturales  

         Protegidos.

15.  Olga Marta Quesada Madriz  cedula  2 – 490 - 730

        Área total en producción 2 has, cultivo café variedad caturra,  

        20% de pedregosidad superficial, la propuesta es por acequias de  

        Y muros piedra. Esto se determinara en el momento de trazado.

        Se mantiene la longitud de 380 m, para el sumatoria de las obras 

         Hidráulicas. Promedio de producción por manzana 21 fanegas.

16.  Danilo Herrera Benavides   cedula 2 – 351 – 527.

        Área total 1 ha, cultivo café, producción 17 fanegas, presencia de 

        Arboles como sombra. Cavar un canal de guardia de 62 m y tres 

        Acequias de ladera, con 100 m de largo cada una. Variedad catuai.

17.  María del Carmen Ramírez Chacón   cedula 9 – 036 – 132.

      Área total 2has, cultivo café variedad caturra, rendimiento 20 fan.

      Por manzana, estructuras a establecer 120 m de canal de guardia y

      260 m de acequias de ladera. Salida drenaje natural protegido.

18.  Rafael Alfaro Chavarría   cedula 2 – 332 – 132.

       Cabida completa 1 ha, cultivo café variedad caturra, 5% de piedra 

       Superficial, 25 fanegas de cosecha promedio, construir 1 canal de 

       Guardia de 110 m de extensión y 270 m de acequias de ladera. 

19.  José Manuel Carranza  cedula  2 – 393 – 390.

       Extensión del inmueble 2.1 has, cultivo café, variedad Villa Sarchi

       Producción media 21 fanegas por manzana, suelo franco arcilloso

       Alta erodabilidad. Estructuras a implementar 1 canal de guardia

       Base 45 cm, talud 1/1, largo 110 m, 3 acequias de ladera con un

       Asiento de 40 cm, talud 45%. Construir pequeñas represas en 

      Piedra dentro de los drenajes naturales para disminuir la velocidad

      De la escorrentía superficial.

20.  Bolívar Salas Villalobos  cedula 2 – 232 – 960.

      Área total  1 ha, plantación de café, variedad caturra, con cítricos

      Cosecha promedio 25 fanegas, ladera con poca cobertura muerta 

      Terreno expuesto al viento, establecer un canal de guardia de 105 

      M de longitud, 275 m de acequias de ladera y colocar pequeñas en 

      El cauce de los drenajes naturales pequeñas represas en piedra,

     Que sirvan de colectores de sedimentos y disipadores de energía 

     Hidráulica. Además implementar terrazas individuales en cítricos.

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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