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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
(14/9/2012)

No. De Proyecto:
COS/SGP/COMDEKS/2014/005
Título del Proyecto:  Protección del recurso hídrico y el suelo en la cuenca del río Jesús María mediante la reforestación con árboles frutales y maderables.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:     Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CAC de Esparza)

Año de constitución:

__1972_______

Número de Miembros: 

Hombres: _886___ Mujeres: __90__
Numero de Cedula Jurídica:     _     _3-007-056126-14________________________

Número de proyectos que ha ejecutado:
__MÁS DE 10_____________________
Ubicación:
Cuenca Alta del río Jesús María.
Dirección:        50 METROS AL ESTE DE COOPESPARTA. 
Correo Electrónico:         cace@ice.co.cr
Teléfono:           26 36 69 62___              Facsímile (Fax):  ______26 36 90 86________
Funcionario Principal:
Eladio Ugalde Rodriguez.  Presidente.
Persona contacto:  Eduardo  Badilla Loría.  Gerente.  eduardcace1@yahoo.com cace@ice.co.cr
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	X
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	X
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	JULIO 2014

	Duración propuesta del proyecto:
	OCTUBRE 2015


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	25.000.000
	50.000

	Total estimado de contrapartida**:
	25.000.000
	50.000

	Costo Total del Proyecto:
	50.000.000
	100.000

	Tipo de cambio US$:500
	colones/dólar.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:
	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución EN $

	Ministerio de Agricultura y Ganadería (personal, oficinas, uso del vehículo, equipo de oficina)
	Especie 
	Proyectado
	10.000

	Productores en términos de mano de obra
	especie
	proyectado
	137.000

	Semilla (aportada por el Mag)
	especie
	Efectuado 
	5.500

	INDER, AYA, MAG
	especie
	proyectado
	2000

	ICE (vivero) para 80.000 plántulas (1000 precio unitario)
	especie
	Proyectado
	146.500

	TOTAL
	
	
	301.000


II.- PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
2.1.-Resumen Ejecutivo:
El  Programa de Acción Nacional (PAN) 
 desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos, al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. De esta manera, los pequeños productores que habitan en esa cuenca,  enfrentan agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobreuso de sus tierras y un 16 % con señales de sobreuso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobreuso severo, localizándose principalmente en la parte alta.
La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 377 Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural.  
Toda la cuenca ha perdido su cobertura boscosa natural, solo quedan pequeños relictos de bosque en las galerías de los ríos principales y en el manglar.  El resto de la cobertura forestal son bosques secundarios muy intervenidos en la parte alta de los cerros, relictos de bosques muy fragmentados, café con sombra, árboles frutales y reforestación con teca. Por lo tanto recuperar bosques secundarios, establecer conectividad entre ellos, mantener y aumentar la cobertura boscosa de las orillas de los ríos y sobre todo del sistema de manglares en la desembocadura del río Jesús María, son acciones claves para generar condiciones para la recuperación de la cuenca. 

El Centro Agrícola Cantonal de Esparza es una de las organizaciones presentes en la cuenca,  que aglutina a más de 900 productores presenta la siguiente propuesta denominada “Reforestación con árboles frutales y maderables en la cuenca del Río Jesús María”, que tiene por objetivo “Contribuir con la recuperación de las áreas degradas en toda la cuenca del Río Jesús María mediante la reforestación con especies de árboles maderables autóctonos de la región y especies de árboles frutales que provean a medio plazo la continuidad de actividades productivas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. 
La iniciativa se implementará en toda las comunidades de la cuenca: Río Jesús, Berlín, Llano Brenes, Pato Gallo, Estanquillos. Desmonte, La Libertad, Dulce Nombre, Maderal, San Mateo, Higuito, Jesús María, Labrador, Barón, Quebrada Honda y otras. Como metodología para la selección de los participantes del proyecto, se tomo como base el diagnóstico y conocimiento del personal del  ASA-San Mateo que tiene más de 20 años de trabajo en la región. En total estarán participando más de 300 productores pertenecientes a las comunidades antes citadas.
Con la implementación de esta iniciativa se espera: recuperar material vegetativo de especies frutales utilizadas y experimentadas en la zona que han tenido alto rendimiento  por parte de los productores que las han implementado, se espera la siembra de 80.000 árboles frutales de las siguientes especies: mango, marañón, níspero, zapote, guanabana, caimito, cas, guayaba, cítricos, aguacate de altura y más de 10.000 árboles maderables. Para la implementación de la reforestación con árboles frutales se estableció un convenio o acuerdo de cooperación entre el ICE-CACE.  Se espera con esta iniciativa: un aumento de la cobertura del suelo y de la captura de CO₂,  mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible, y en largo plazo se espera que el proyecto impacte positivamente el nivel de ingresos de las familias, por medio de los frutos de los árboles  sembrados sean comercializados. La implementación del proyecto está prevista en un año y tres meses, iniciando en el mes de Julio del 2014, se estima el valor de la iniciativa en US$100.000, con un aporte del PPD de US$50.000.
2.2.-Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
El CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE ESPARZA (CACE) es una organización conformada por Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Forestales, comprometida con el desarrollo sostenible de la región Pacífico Central de Costa Rica. Fue creada mediante la Ley Nº 4521, y sus posteriores reformas incluidas en la Ley Nº 7932.

Declarado de interés público, el CACE opera sin fines de lucro y su objetivo es fomentar la participación de los productores y la población local para el mejoramiento de las actividades agropecuarias, agroforestales, pesqueras y de conservación de los recursos naturales, así como para el ofrecimiento de la debida capacitación, créditos, transferencia tecnológica y otros beneficios que contribuyan al desempeño de su actividad productiva. Fundado en noviembre de 1972. Sus instalaciones se ubican en la ciudad de Esparza, 50 metros al Este de Coopesparta R.L., y su área de influencia abarca los cantones de Esparza, Montes de Oro, San Mateo, así como los distritos de Chomes, Guacimal y Pitahaya, del cantón central de Puntarenas.

El CACE se visualiza como una empresa consolidada que brinda servicios agropecuarios, apoyo técnico y otros, con énfasis en el área de la producción y la comercialización de productos agropecuarios, agroforestales y protección del medio ambiente.

El CACE cuenta con una Junta Directiva conformada por las siguientes personas:
	Nombre
	Número de cédula
	Cargo

	Eladio Ugalde Rodríguez              
	601510929
	Presidente/ Gerente.

	Harold Wahrmann Brenes 

	600910427
	Vicepresidente

	Lande Ledezma López  
	600810399
	Secretaria

	Uriel Vargas Vargas
	900330592
	Tesorero

	Enrique Herrera Chacón
	202670155
	Vocal 1

	Gerardo Espinoza Arguedas  
	601230548
	Vocal 2


	Marco A. Benavides Moraga  

	601580756
	Vocal 3

	 Marvin Gatgens González
             
	602080189
	Suplente


	Guillermo González Arroyo    
 
	600660175
	Suplente


	Félix Quirós Pineda                                                   
	600860105
	Suplente

	 Evaristo Cortés Cortés                   
	501760736
	Suplente


	Victor Julio Picado Venegas   
 
	601390895
	Suplente


	Porfirio Zeledón Alvarado 
               
	601410918
	Suplente


	Cecilia Fernández Hidalgo      
         
	601820164
	Suplente



El Centro Agrícola Cantonal de Esparza brinda los siguientes servicios:

· Almacén de suministros: El Centro Agrícola Cantonal de Esparza cuenta con un almacén de suministros que ofrece una amplia gama de productos dirigidos al sector agropecuario.   En el almacén se ofrecen las siguientes líneas de productos: agroquímicos, fertilizantes, semilla de hortalizas, semilla de pasto mejorado, farmacia veterinaria, equipo agrícola, concentrado para animales, alimento para mascotas, talabartería, artículos de ferretería dirigidos a finca, pollitos de engorde, zapatos para trabajo, baterías para vehículo, y centro de pinturas sur.  Cuenta con servicio de médico veterinario e ingeniero agrónomo.  También brinda servicio de cuarto frío para mejor mantenimiento de la semilla de pasto.  Maneja una cartera de crédito que beneficia a 350 productores, de los cuales 335 utilizan crédito comercial (30 -60 días plazo), y 15 productores se benefician con crédito productivo (para cultivo de corto periodo de producción: 90-120 días plazo).

· Reforestación: Desde el año 1992 se trabaja con proyectos de reforestación, actividad que se desarrolló hasta el año 2001.   Desde el año 1997 a la fecha, se ejecutan proyectos de Protección de Bosque, incentivando a los productores a conservar áreas de sus fincas, a cambio del Pago de Servicios Ambientales (PSA), lo que ha contribuido en gran medida en la recuperación de la flora y fauna de la región. Este proyecto es financiado con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), con la supervisión técnica del MINAET.   Cuenta con un ingeniero forestal que ofrece la asesoría técnica a los productores involucrados en esta actividad.   A la fecha se han establecido 771  hectáreas de reforestación, y se han protegido 4,749 hectáreas en la modalidad de protección de bosque.

· Ferias del Agricultor:   Con las ferias del agricultor se ha  puesto  en práctica el mercadeo de productos agrícolas,  y otros de naturaleza similar,  con el objeto de situar en relación directa a consumidores y productores, de manera que los primeros obtengan mejor precio y calidad, y los segundos incrementen sus ingresos al vender directamente al consumidor evitando de este modo a los intermediarios.   El Centro Agrícola Cantonal de Esparza funge como ente administrador de la Feria del Agricultor en Esparza, fundada en octubre del 2001.   Esta es una feria relativamente pequeña que se lleva a cabo en terrenos propiedad de la Universidad Técnica Nacional, cedido al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, en calidad de préstamo de uso de suelo; y se celebra todos los sábados de 5 a.m. a 11 a.m.; ubicada en la entrada de Las Tres Marías en Esparza, Puntarenas, frente a la estación de tránsito.  El área tiene capacidad para instalar setenta puestos por feria, y cuenta con los servicios básicos: luz, servicios sanitarios, agua, pilas para lavado, drenajes, parqueo, entre otros.  Actualmente asisten a la feria sesenta productores en promedio por semana, y convergen aproximadamente entre 900 y 1000 consumidores semanalmente, quienes obtienen un producto de buena calidad, a menor precio que los mercados tradicionales.

· Otros servicios:  Con el fin de ampliar los servicios, el Centro Agrícola cuenta con un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Confederación Nacional de Centros Agrícolas, mediante el cual se benefician 176 productores y sus familias.   También el CACE es ente autorizado para la emisión de los Carné para la Feria del Agricultor.    Además cuenta con una sala de capacitación debidamente acondicionada, en la cual se imparten charlas al personal, directores y productores sobre temas relacionados con el sector agropecuario; y ocasionalmente se facilita a la comunidad para otra capacitación de interés comunal.

El Centro Agrícola Cantonal de Esparza  tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos, a nivel del Centro Cantonal como también financiado por otros donantes, a continuación se presentan algunas de las iniciativas ejecutadas: 
· Desde 1976 se cuenta con un almacén de suministros agropecuarios.

· Desde 1992 se manejan recursos para Pago de Servicios Ambientales (Reforestación, Protección de Bosque, y Protección del Recurso Hídrico) mediante recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.  

· Desde el 2001 administran la Feria del Agricultor en Esparza al presente.
· Han administrado recursos para desarrollo de proyectos financiados por FUNDECOOPERACIÓN, CATIE, IDA, y Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Reconocimiento de Beneficios Ambientales, y Modernización de la Feria del Agricultor en Esparza. 
· En el año 2012  en la reunión de comité directivo nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, el PPD decide financiar a esta organización con un proyecto sobre la implementación de Técnicas Silvopastoriles para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María. El proyecto se encuentra en ejecución y es con fondos del GEF. Esta iniciativa se suma a otras que está desarrollando el PPD en la cuenca del Jesús María en conjunto con CADETTI, El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
2.3.- Justificación del Proyecto
Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos.  Al aplicar esta metodología a nueve cuencas, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. El Programa de Pequeñas Donaciones ha apoyado con financiamiento a varias organizaciones de esa cuenca con iniciativas que coadyuven a la recuperación de las tierras degradas, mediante el establecimiento de una alianza estratégica con la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI),  el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instituciones, que brindan apoyo técnico y profesional a los productores de la cuenca. 
Por otro lado, El PPD-PNUD/GEF puso en marcha el proyecto "Desarrollo Comunitario y Gestión del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama
" (COMDEKS) en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Universidad de las Naciones Unidas. COMDEKS ha sido diseñado para apoyar a la comunidad local a mantener y reconstruir paisajes productivos socio-ecológicos terrestres y marinos, para recopilar y difundir conocimientos y experiencias adquiridas en el terreno para la reproducción y el mejoramiento en otras partes del mundo. 
El proyecto COMDEKS tiene una duración de dos años, y será ejecutado en Costa Rica por el PPD-PNUD, el cual fue seleccionado por su forma de trabajo ágil, eficiente, flexible y que provee un mecanismo para que tanto las comunidades y la sociedad civil en el ámbito local participen equitativamente. Los fondos de la iniciativa Satoyama  están dirigidos principalmente al apoyo y la coordinación de acciones concretas a nivel de base comunitaria, mediante el financiamiento a pequeña escala de proyectos dirigidos por las comunidades locales dentro de los paisajes prioritarios propuestos. 

La cuenca del Río Jesús María, fue seleccionada para participar dentro de esta  Iniciativa, la justificación para calificar esta cuenca dentro de Satoyama y que la hace objeto de esta iniciativa de desarrollo y conservación consiste en aumentar su capacidad de resilencia, se centra en la alta degradación de los suelos y la antigua deforestación de los bosques. También se tomaron en cuenta problemas ecológicos como la alta fragmentación del paisaje, la vulnerabilidad del ASP Zona Protectora Tivives, la sedimentación y colmatación del Puerto Caldera, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el fortalecimiento de las culturas agrícolas de la caficultura y la fruticultura y la pobre agrobiodiversidad y biodiversidad en general.

La Cuenca del Río Jesús María tiene una extensión de 377  Km² y se compone de varias sub cuencas como Paires, Jesús María, Surubres y Machuca, diseñadas en sus cuencas altas en un complejo patrón dendrítico, de alto perfil topográfico, de formas alargadas o rectangulares y que tienen origen en la cordillera o Fila Monte del Aguacate. La quinta subcuenca es el Río Cuarros, de poca longitud y nace en las tierras planas de Coyolar, Orotina. La cuenca ocupa 14 distritos de los cantones de San Ramón, San Mateo, Esparza, Orotina y Garabito, siendo los cantones de San Mateo y Esparza los que más área tienen dentro de la cuenca. 

Tiene una población de 16.875 habitantes  y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural (un 2 % corresponde a humedales específicamente a los manglares de la Zona Protectora Tivives), la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. 

Según el Informe de evaluación de línea base y estrategia del Programa país COMDESKS, la cuenca alta está ocupada por plantaciones pequeñas plantaciones de café, pero en su conjunto se podría clasificar como un solo paisaje de policultivo de café realizado por pequeñas familias campesinas.  La mayor parte de los cafetales están  en sistemas con sombras o agroforestales  con otros cultivos. Mientras la cuenca media es plana y plana ondulada, de suelos latisoles y de precipitaciones pluviales moderadas, entre los 300 y 400 m.s.n.m. el uso del suelo está destinado a la  ganadería extensiva con pastos naturales y de jaragua, con poca cobertura boscosa. Es un área muy pedregosa y sometida a incendios forestales y de pastizales de forma sistemática. Los caminos son pocos pero muy mal diseñados. En esta área los procesos erosivos son activos, y las fincas ganaderas son grandes. En la cuenca media  entre los 200 y 300 m.s.n.m. existen importantes extensiones de valles planos y suelos de buena fertilidad, el paisaje ecológico más relevante es el de la fruticultura de árboles como mango, nace, marañón, zapotes, y otros sembrados con fines comerciales. Los procesos erosivos son menos evidentes, por ser tierras planas posiblemente los sedimentos quedan atrapados in situ. 
En la cuenca baja es plana de suelos latisoles, el uso del suelo está destinado a plantaciones comerciales intensivas de cucurbitáceas, papaya, arroz, caña de azúcar con un alto uso de agroquímicos. Los productores han eliminado las coberturas forestales rivereñas o ripiaras para siembras hasta la misma orilla de los ríos. Como el crecimiento de los ríos es acelerado y no hay coberturas boscosas ripiaras, se produce un cambio en la mecánica de los ríos y se producen inundaciones. En las tierras de bajura de Salinas y Tivives se han desecado humedales y manglares y se ha eliminado la cobertura forestal propia de las rías y  estuarios.  En esta área hay activos procesos de erosión de suelos a orillas de rió, sedimentación de los manglares, de colmatación con sedimentos en la desembocadura, de inundaciones, y salinización de los suelos.
Toda la cuenca ha perdido su cobertura boscosa natural, solo queden pequeños relictos de bosque en las galerías de los ríos principales y en el manglar. El resto de la cobertura forestal son bosques secundarios muy intervenidos en la parte alta de los cerros, relictos de bosques muy fragmentados, café con sombra, árboles frutales y reforestación con teca. Por lo tanto recuperar bosques secundarios, establecer conectividad entre ellos, mantener y aumentar la cobertura boscosa de las orillas de los ríos y sobre todo del sistema de manglares en la desembocadura del río Jesús María, son acciones claves para generar condiciones para la recuperación de la cuenca. 

Ante este escenario del ecosistema presente en la cuenca del Río Jesús María, el CACE presenta la siguiente propuesta de proyecto al PPD, que tiene como objetivo general el siguiente:
2.4.-Objetivo General

Contribuir con la recuperación de las áreas degradas en la cuenca del Río Jesús María mediante la reforestación con especies de árboles maderables autóctonos de la región y especies de árboles frutales que provean a medio plazo la continuidad de actividades productivas (comerciales) y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores.
2.4.1.- Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Fomentar la reforestación de las áreas degradas de la cuenca del rio Jesús María con especies de árboles maderables.  
	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura arbórea, de suelo y la captura de CO₂.

	
	Resultado 1.2: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible.

	Objetivo 2: Introducir árboles de especies frutales como mecanismo de reforestación y generación a medio plazo de mejores condiciones de vida de los productores.
	Resultado 2.1.: Recuperar e incorporar material vegetativo de especies frutales utilizadas y experimentadas en la zona con alta productividad.

	
	Resultado 2.2.: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible.

	
	Resultado 2.3.: En el mediano plazo los productores cuentan con 80.000 árboles frutales de 10 especies  diferentes y en condiciones de producción sostenibles.

	
	Resultado 2.4: Disminución de la escorrentía al desviar el impacto directo de la gota de lluvia en el suelo.

	Objetivo 3: Sistematizar la experiencia de la reforestación de la cuenca mediante la elaboración de un manual corto de mejores prácticas en reforestación.
	Resultado 3.1.: Elaborado manual  mejores prácticas en reforestación.


2.5.- Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura arbórea, de suelo y la captura de CO₂.
	Cantidad de has. de suelo con cobertura.
	0
	36

	Resultado1.2: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible.
	10.000 árboles de especies maderables sembrados entre los años 2014-2015
	0
	10.000

	
	Cantidad de has
	0
	36 has

	
	Cantidad de árboles maderables sobrevivientes.  
	0
	9500

	Resultado 2.1.: Recuperar e incorporar material vegetativo de especies frutales utilizadas y experimentadas en la zona con alta productividad.
	Material vegetativo de 10 especies de árboles frutales.
	0
	10

	
	10 especies de árboles protegidas 
	0
	10

	Resultado 2.2.: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible.
	Cantidad de árboles frutales que sobreviven al proceso de introducción.
	0
	76.000

	
	has de mango
	0
	428

	
	has de otras especies frutícolas
	0
	180

	Resultado 2.3.: En el mediano plazo los productores cuentan con 80.000 árboles frutales de 10 especies diferentes y en condiciones de producción sostenibles.
	20.000 árboles frutales sembrados en la cuenca en el segundo semestre del año 2015.
20.000 árboles por año para  2016-2017-2018
	0
	80.000

	
	10 especies vegetativas de árboles frutales en 20.000 arboles injertados en el año 2015
20.000 para el 2016

20.000 para el 2017

20.000 para el 2018
	0
	10

	Resultado 2.4: Disminución de la escorrentía al desviar el impacto directo de la gota de lluvia en el suelo.
	Cantidad de escorrentía evitada en m3
	0
	

	Objetivo 3: Sistematizar la experiencia de la reforestación de la cuenca mediante la elaboración de un manual corto de mejores prácticas en reforestación
	Resultado 3.1.: Elaborado manual corto de mejores prácticas en reforestación.
	0
	1


2.6.-Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Objetivo1: Fomentar la reforestación de las áreas degradas de la cuenca del rio Jesús María con especies de árboles maderables.  

Actividades:

a. Establecer alianza estratégica con el ICE para la donación de 10.000 árboles maderables, determinando las especies nativas de la cuenca.

b. Establecer reunión con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer el  número de árboles maderables requeridos por área. 

c. Establecer planes de finca con los 300 productores.
d. Coordinar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas.
e. Distribución de los árboles en las fincas.
f. Preparación por parte de productores del terreno para iniciar la reforestación.
g. Realizar la reforestación con 10.000 árboles de especies maderables.
h. Realizar  taller de capacitación de cómo preparar abonos orgánicos,  en el presupuesto se incluye la compra de   insumos para la preparación de los mismos, con el fin de capacitar a los productores. 
Objetivo 2: Introducir árboles de especies frutales como mecanismo de reforestación y generación a medio plazo de mejores condiciones de vida de los productores.
a. Coordinar reuniones con el Ing. Rodolfo Quiroz Herrera, Proceso Gestión Forestal del  ICE para solicitar la creación de un vivero de 80.000 árboles frutales y ver factibilidad de que el ICE disponga de este en vivero en Santa Cruz. (Se estableció ya la reunión con el Ing. Juan Carlos Ríos Jiménez con el fin de ver la factibilidad del vivero de árboles frutales, y fue positiva la respuesta. Sin embargo, es necesario cumplir con una serie de requisitos y firma de la carta de intenciones entre el ICE y CACE). Como adelantos en el proceso de firma con el ICE, se entregaron 30.000 semillas de mango en el vivero la Garita y se realizó perfil de proyecto.
b. Establecer convenio entre el CASE y el ICE para la creación del vivero y el compromiso de adquirir los árboles frutales.
c. El MAG aporta un 40% del material vegetativo para el establecimiento del vivero y el 60% del material vegetativo se adquiere con fondos del proyecto financiado por PPD.
d. Comprar del material vegetativo a los productores.

e. Establecer reunión con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer la cantidad de árboles requeridos por área. Para ello se establecerá una carta de acuerdo o compromiso entre los productores y el CACE ver anexo 1.
f. Establecer planes de finca por productor para determinar áreas a plantar. 

g. Coordinar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas.

h. Realizar transporte de árboles frutales
i. Preparación por parte de los productores del terreno para iniciar la siembra de los árboles frutales.
j.  Compra de abono orgánico o 20.000 kilos para dar al ICE para el vivero por año, durante 4 años
k. Compra de  80000 bolsas, y se brindará al ICE 20.000 por año. 
l. Compra de materiales (grapas y alambre de púa) para cercado de las áreas reforestadas.

Objetivo 3: Sistematizar la experiencia de la reforestación de la cuenca mediante la elaboración de un manual corto de mejores prácticas en reforestación.
a. Elaborar TRF para la elaboración del manual corto de mejores prácticas en reforestación.

b. Contratación de un consultor para la elaboración del documento que reúna las mejores prácticas en reforestación y las principales lecciones aprendidas.
c. Producir y reproducir manual

2.7.- Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRE

	
	
	
	I
	II
	III

	Objetivo1: Fomentar la reforestación de las áreas degradas de la cuenca del rio Jesús María con especies de árboles maderables.  

	Establecer alianza estratégica con el ICE para la donación de 10.000 árboles maderables, determinando las especies nativas de la cuenca.
	- MAG -MINAE
	X
	
	

	
	Establecer reunión con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer el  número de árboles maderables requeridos por área. 
	-MINAE-MAG y productores
	X
	
	

	
	Establecer planes de finca con los productores
	Productores-CACE, ASA-MAG--MINAE

	X
	
	

	
	Coordinar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas.
	MAG-MINAE
	X
	X
	

	
	Distribución de los árboles en las fincas.
	MAG-MINAE
	
	
	

	
	Preparación por parte de productores del terreno para iniciar la reforestación.
	Productores
	X
	X
	

	
	Realizar la reforestación con 10.000 árboles de especies maderables
	Productores y CACE
	X
	X
	

	
	Realizar  taller de capacitación de cómo preparar abonos orgánicos,  en el presupuesto se incluye la compra de   insumos para la preparación de los mismos, con el fin de capacitar a los productores. 

	
	
	
	

	Objetivo 2: Introducir árboles de especies frutales como mecanismo de reforestación y generación a medio plazo de mejores condiciones de vida de los productores
	Coordinar reuniones con el Ing. Rodolfo González Villegas, Proceso Gestión Forestal del  ICE para solicitar la creación de un vivero de 80.000 árboles frutales.
	PPD-MAG-ICE
	X
	
	

	
	Establecer convenio entre CACE y el ICE para la creación del vivero y el compromiso de adquirir los árboles frutales.
	MAG-ICE-CADETTI
	X
	
	

	
	El MAG aporta un 40% del material vegetativo para el establecimiento del vivero y el 60% del material vegetativo se adquiere con fondos del proyecto financiado por PPD.
	ASA-MAG-MINE
	X
	
	

	
	Comprar del material vegetativo a los productores.
	CACE-MAG- MINE
	X
	
	

	
	Establecer reunión con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer la cantidad de árboles requeridos por área. Para ello se establecerá una carta de acuerdo o compromiso entre los productores y el CACE ver anexo 1.


	MAG- MINE
	X
	
	

	
	Establecer planes de finca por productor para determinar áreas a plantar
	MAG- MINE
	X
	
	

	
	Coordinar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas.
	MAG- MINE
	X
	X
	

	
	Realizar transporte de árboles frutales
	MAG- MINE, AYA, INDER
	
	X
	

	
	Preparación por parte de los productores del terreno para iniciar la siembra de los árboles frutales.
	Productores
	
	X
	

	
	Realizar la reforestación con 80.000 árboles de especies frutales.
	Productores
	
	X
	

	
	Compra de abono orgánico o 20.000 kilos para dar al ICE para el vivero por año, durante 4 años.
	
	
	
	

	
	Compra de  80000 bolsas, y se brindará al ICE 20.000 por año. 
	
	
	
	

	
	Compra de materiales (grapas y alambre de púa) para cercado de las áreas reforestadas.
	MAG- MINE, AYA, INDER
	X
	X
	

	Objetivo 3: Sistematizar la experiencia de la reforestación de la cuenca mediante la elaboración de un manual corto de mejores prácticas en reforestación
	Elaborar TRF para la elaboración del manual corto de mejores prácticas en reforestación.
	ASA-MAG

CACE
	
	
	X

	
	Contratación consultor.
	ASA-MAG

CACE
	
	
	X

	
	Producir y reproducir manual.
	ASA-MAG

CACE
	
	
	X


2.8.- Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los beneficiarios de este proyecto son todos los productores que viven en la cuenca del Río Jesús María, se estima que son alrededor de 300 jefes de familia. Se estima que todos los productores van a ser participes del proceso de reforestación, ya que están muy motivados, según lo indica el estudio de línea base elaborado para la iniciativa Satoyama.  Los productores consideran que este proceso es un ganar-ganar  ya que todos estos esfuerzos van encaminados a brindar un manejo adecuado del recurso suelo y por consiguiente a un manejo sostenible de la cuenca del río Jesús María y en el mediano plazo mejorar sus condiciones de vida.
2.9.- Manejo del Conocimiento:

Toda la documentación técnica por escrito o digital que se genere por este proyecto, será puesta a disposición del PPD, para lo que consideren pertinente. Por otro lado, dentro del proyecto se tiene considerado como resultado del tercer objetivo realizar un manual corto (20 páginas máximo) en el cual se integren las prácticas de reforestación con árboles frutales y maderables, y las lecciones aprendidas en el proceso.

Los y las participantes en el proyecto se comprometen a poner a disposición del PPD y el MAG, sus fincas para realizar cualquier actividad de capacitación en beneficio de otras Personas de la Comunidad y otras zonas del País.

2.10.- Perspectiva de Género:
A nivel las familias rurales típicas, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar del grupo familiar. Esta  propuesta se convierte en un insumo más para que todos los integrantes de la familia participen del proceso de reforestación con especies de árboles frutales y maderables. 
2.11.- Comunicación de los resultados y replicabilidad:
Los resultados de este  proyecto serán comunicados a todos los entes interesados a través de las diferentes actividades de capacitación y de divulgación que se realizarán, reuniones, talleres de capacitación y otras tanto individual como de grupo.
En términos de comunicación de los resultados, el Centro Agrícola Cantonal de Esparza tiene previsto la publicación de un pequeño manual de mejores prácticas, que será colocado en la pag. Web del PPD, y del ASA San Mateo.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.-Riesgos para una implementación exitosa:
Se prevén dos riesgos principales en este proyecto: 

· Que los árboles que se siembren no sobrevivan por la extensión de la temporada de verano, teniendo que recurrir los productores a procesos de riego de los árboles sembrados, sin embargo los productores establecieron el compromiso de dar seguimiento y mantenimiento a  las áreas reforestadas.
· Que el material vegetativo en el proceso de enjertación falle y la  sobrevivencia de estos árboles sea menor a la establecida en la meta, sin embargo para ello se está previendo la contratación de un injertador experto en árboles frutales con el fin de mitigar este riesgo. 
3.2.-Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta:
Este  proyecto pretende el cumplimiento de sus objetivos a través del seguimiento del plan de trabajo y de todas las actividades descritas en el documento de proyecto, mediante la participación activa de los diferentes actores del proyecto.

La organización responsable de la ejecución brindará dos informes de avance narrativos –financieros y final donde se especifica  detalles de la ejecución del proyecto. Así como a través de una auditoria al final de la ejecución del proyecto.

El ASA DE San Mateo se compromete a dar seguimiento y monitoreo al trabajo que se estará realizando con esta iniciativa, ya que contribuye directamente con el plan estratégico y POA de esta, lo cual posibilita la consecución de impactos y resultados muy importantes.

3.3.-Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados:
Se cuentan con varias estrategias para promover la sostenibilidad de esta iniciativa:

· Por un lado la responsabilidad individual de cada uno de los productores en el proyecto para dar seguimiento y  cuidado a los árboles sembrados tanto maderables como frutales-

· El ASA San Mateo está presente  en la región y dará seguimiento a  los productores y a la organización en el cumplimiento de los resultados del proyecto y su sostenibilidad a mediano plazo.

· Por otro lado,  todos los productores están consientes de la necesidad de realizar acciones para proteger y conservar los recursos de la cuenca, no solo por un beneficio individual o colectivo, sino que de ellos depende su permanencia en la cuenca y el desarrollo de sus actividades comerciales.
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

4.1.-Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:
	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a.        PPD/GEF
	25.000.000,00
	 
	25.000.000,00
	50.000,00

	b.        Organización solicitante y comunidad
	68.500.000,00
	 
	68.500.000,00
	137.000,00

	c.        Otros donantes MAG – MINAE– ICE.
	82.345.000,00
	 
	82.345.000,00
	164.690,00

	Costo Total del Proyecto
	175.845.000,00
	 
	164.346.000,00
	351.690,00


b. Contribución de la Comunidad y organización solicitante
	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. MANO DE OBRA productores y administración y ejecución del proyecto
	especie
	proyectado
	68.500.000

	Total
	68.500.000


c. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Ministerio de Agricultura y Ganadería (personal, oficinas, uso del vehículo, equipo de oficina)
	Especie
	Proyectado
	5.000.000,00

	1. Semilla (aportada por el Mag)
	especie
	proyectado
	3.003.000,00

	2. INDER, AYA, MAG
	especie
	proyectado
	1.092.000,00

	3.- ICE (vivero) para 80.000 plántulas (1000 precio unitario)
	especie
	proyectado
	73.250.000,00

	Total
	82.345.000,00


4.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL
	US$

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A.  Capacitación:
	1.938.800,00
	 
	1.938.800,00
	3.877,60

	B.   Intercambios:
	0,00
	 
	0,00
	 

	C.   Contratación de injertador 80.000 plantas
	3.663.000,00
	 
	3.663.000,00
	7.326,00

	D.  Compra de Materiales e insumos
	14.398.200,00
	 
	14.398.200,00
	28.796,40

	E.   Promoción y Divulgación
	2.500.000,00
	 
	2.500.000,00
	5.000,00

	F.    Seguimiento y Evaluación
	1.250.000,00
	 
	1.250.000,00
	2.500,00

	G.  Auditoria
	500.000,00
	 
	500.000,00
	1.000,00

	H.  Imprevistos
	750.000,00
	 
	750.000,00
	1.500,00

	I.        Administración
	0,00
	 
	0,00
	 

	TOTAL
	25.000.000,00
	0,00
	25.000.000,00
	50.000,00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Costa noreste del parque de Esparza.

	Número de Cuenta Cliente:
	

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Agrícola Cantonal de Esparza-Proyectos Específicos

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numérico)
	


	NUMERO PROYECTO
	COS/SGP/COMDEKS/2014/005

	ORGANIZACION
	CACE

	TITULO PROYECTO
	Protección del recurso hídrico y el suelo en la cuenca del río Jesús María mediante la reforestación con árboles frutales y maderables.

	OBJETIVO
	Contribuir con la recuperación de las áreas degradas en la cuenca del Río Jesús María mediante la reforestación con especies de árboles maderables autóctonos de la región y especies de árboles frutales que provean a medio plazo la continuidad de actividades productivas (comerciales) y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	US$

	Objetivo1: Fomentar la reforestación de las áreas degradas de la cuenca del rio Jesús María con especies de árboles maderables.  
	Resultado 1.1: Aumento de la cobertura del suelo y de la captura de CO₂.
	Cantidad de has. de suelo con cobertura.
	0
	36
	1.      Establecer alianza estratégica con el ICE para la donación de 10.000 árboles maderables, determinando las especies nativas de la cuenca.
	0

	
	Resultado 1.2: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible
	10.000 árboles de especies maderables sembrados entre los años 2014-2015
	0
	10.000
	2.       Establecer reuniones  con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer el  número de árboles maderables requeridos por área. Son 5 reuniones 100000 x cada una.
	500,00

	
	
	Cantidad de árboles maderables sobrevivientes.  
	0
	9.500
	3.       Establecer croquis de cada una de las fincas y el esquema de la reforestación por área. 
	0,00

	
	
	
	
	
	5.       Preparación por parte de los ganaderos y agricultores del terreno para iniciar la reforestación.
	0,00

	
	
	
	
	
	4.       Coordinar  y realizar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas, distribución transporte
	0,00

	
	
	
	
	
	6.       Realizar la reforestación con 10.000 árboles de especies maderables.
	0,00

	 
	 
	
	
	
	taller de cómo preparar abonos orgánicos e insumos para la preparación
	2.877,60

	SUB-TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	3.377,60

	Objetivo 2: Introducir árboles de especies frutales como mecanismo de reforestación y generación a medio plazo de mejores condiciones de vida de los agricultores y ganaderos. 
	Resultado 2.1.: Recuperar e incorporar material vegetativo de especies frutales utilizadas y experimentadas en la zona con alta productividad.
	Material vegetativo de 10 especies de árboles frutales.
	0
	10
	1.-Coordinar reuniones con el Ing. Rodolfo González Villegas, Proceso Gestión Forestal del  ICE para solicitar la creación de un vivero de 80.000 árboles frutales y ver factibilidad de que el ICE disponga de este en vivero en Santa Cruz. 
	0,00

	
	
	10 especies  que vas a proteger
	0
	10
	2.-Establecer convenio entre el CACE y el ICE para la creación del vivero y el compromiso de adquirir los árboles frutales
	0,00

	
	Resultado 2.2.: Mejora del paisaje rural y áreas bajo manejo sostenible.
	
	
	
	4.-El MAG   aporta un 40 % del material vegetativo para el establecimiento del vivero.
	0,00

	
	 
	Cantidad de árboles frutales que sobreviven al proceso de introducción.
	0
	76.000
	3.-comprar material vegetativo
	5.000,00

	
	Resultado 2.3.: En el mediano plazo los agricultores cuentan con 80.000 árboles frutales de 10 tipos diferentes y en condiciones de producción sostenibles.
	80.000 árboles frutales sembrados en la cuenca en el segundo semestre del año 2015.
	0
	80.000
	5.-Establecer la injertación de 80.000 árboles frutales
	7.326,00

	
	
	10 especies vegetativas de árboles frutales reproducidos en los 80.000 injertados en el año 2015
	0
	10
	5-.Establecer reunión con los productores de la cuenca para determinar las áreas  degradadas, priorizarlas y establecer el  número-tipo de árboles requeridos por área. 
	500,00

	
	
	
	
	
	6.-Establecer planes de finca
	0,00

	
	
	
	
	
	7.-Coordinar con el INDER, AYA y las oficinas del MAG el transporte de los árboles a las fincas.
	500,00

	
	
	
	
	
	8.- transporte de los arboles
	0,00

	
	
	
	
	
	9.-Preparación por parte de los productores del terreno para iniciar la siembra de los árboles frutales.
	0,00

	
	
	
	
	
	10.-Realizar la reforestación con 80.000 árboles de especies frutales, 20.000 por año con el ICE
	0,00

	
	
	
	
	
	costo abono 20.000 kilos para dar al ICE para el vivero
	10.256,40

	
	
	
	
	
	costo bolsa, 20000 bolsas, kilo 60 para dar al ice al vivero
	3.540,00

	
	
	
	
	
	12-Compra de materiales (grapas y alambre de púa) para cercado de las áreas reforestadas
	10.000,00

	SUB-TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	37.122,40

	Objetivo 3: Sistematizar la experiencia de la reforestación de la cuenca mediante la elaboración de un manual corto de mejores prácticas en reforestación
	Resultado 3.1.: Elaborado manual  mejores prácticas en reforestación.
	Resultado 3.1.: Elaborado manual corto de mejores prácticas en reforestación.
	0
	1
	1.       Elaborar TRF para la elaboración del manual corto de mejores prácticas en reforestación.
	0,00

	
	
	
	
	
	2.       Contratación consultor
	1.500,00

	
	
	
	
	
	3.       Producir y reproducir manual
	3.500,00

	Seguimiento (visitas, compra de Combustible para movilización del ASA SAN MATEO)
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUB-TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	46.500,00

	Evaluación 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,00

	Auditoría
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,00

	Imprevistos
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000,00


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.


� Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas, en el marco de la  ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD).


� La visión de la Iniciativa SATOYAMA es darse cuenta de que las sociedades en armonía con la naturaleza, que comprende las comunidades humanas donde el mantenimiento y desarrollo de las actividades socio-económicas como la agricultura y la silvicultura se alinean con los procesos naturales. Mediante la gestión y el uso de los recursos biológicos de manera sostenible y por lo tanto el mantenimiento adecuado de la diversidad biológica, los humanos serán capaces de disfrutar de un suministro estable de diversos activos naturales en el futuro. El triple enfoque de la Iniciativa está destinada a mantener y reconstruir los paisajes terrestres y marinos en los que la tierra y los recursos naturales se utilizan y se gestionan de una manera más sostenible a través de: La consolidación de la sabiduría en la obtención de diversos servicios y valores de los ecosistemas, Integrar el conocimiento ecológico tradicional y la ciencia moderna para promover las innovaciones y Explorar nuevas formas de sistemas de cogestión o evolucionando los marcos de "bienes comunes", respetando la tenencia tradicional de la tierra comunal.
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