PROPUESTA DE PROYECTO

I. PORTADA DE LA PROPUESTA

País:.      Costa Rica        No. Proyecto  (Será asignado por PNUD): _________ 

Título del Proyecto: 

Prevención y mitigación de la contaminación agroquímica en canales, ríos, lagunas y mar en la costa caribeña de Costa Rica 

Fecha de Presentación: ​10 de agosto de 2004     

SOLICITANTE:

Nombre de la organización:
Asociación Justicia para la Naturaleza                                          

Dirección Postal:   

1637-2050 Montes de Oca

Dirección:      
Barrio Montelimar, de la Shell 100 m norte y 20 m este, Guadalupe

Teléfono: 


236-6042 / 833-4956
Fax:   



235-0332

E-mail: 


naturjpn@racsa.co.cr 

Funcionario principal: 

Licda. Ruth Solano Vásquez, Presidenta y Asesora Legal

Personas contacto:
Licda. Ruth Solano Vásquez, Presidenta y Asesora Legal; y Emily Yozell, Vicepresidenta - Consultora

PROYECTO:

Áreas focales del PPD/GEF:

__X__ 
Biodiversidad
(Marque una categoría)

_____ 
Cambio Climático







Aguas Internacionales

__X__ Contaminantes Orgánicos Persistentes

Actividades del PPD/FMAM:

__X__ Proyecto Demostrativo
(Marque una categoría)

__X__ Proyecto Apoyo Institucional





______Análisis de investigación y políticas

     X     Información, red y políticas de diálogo

Fecha propuesta de inicio:   1 de Octubre 2004_______________________________

Duración propuesta del proyecto:     1 año esta etapa, pero tiene continuidad          
_
FINANZAS

Total solicitado al PPD/FMAM: C8,880,000.00 (moneda local) 
   20,000.00  US$

Costo Total del Proyecto:        C64,887,048.00 (moneda local)
 146,142.00  US$
No. De cuenta corriente:          606942-1 (dólares) 

Banco: Banco Nacional de Costa Rica 

Agencia#:  00 Oficina Principal

No. De cuenta cliente: 15100010026069421

II. TEXTO DE LA PROPUESTA

1. Resumen Ejecutivo 
· Antecedentes de su organización. Justicia para la Naturaleza tiene 10 años de estar operando. Ha tramitado en los últimos 7 años alrededor de 50 casos relacionados con una serie de problemas y conflictos por actividades tales como: deforestación y amenazas al recurso forestal; contaminación con agroquímicos y químicos industriales en los ríos y en aguas subterráneas; amenazas y daños a la diversidad biológica; afectaciones a mantos acuíferos; tala ilegal de manglares,  concesiones irregulares en bienes de dominio público para la exploración y explotación petrolera;  actividades ilegales dentro de zonas marítimas terrestres; y otros; con un resultado favorable del 90%. JPN ha organizado y promovido la realización de talleres y seminarios, relacionados con el daño ambiental y su reparación con un promedio de tres talleres por año.       
· Justificación. El proyecto responde, en primera instancia, a la necesidad de fortalecer la sociedad civil para implementar el Protocolo de Actuaciones con el fin de prevenir y mitigar las constantes contaminaciones con agroquímicos y la continuidad del daño al ambiente. 
· Estrategia. Se orienta al trabajo de integración y fortalecimiento de las capacidades comunitarias, institucionales y de la empresa privada para la implementación del Protocolo de actuaciones para prevenir o solucionar la contaminación de aguas. 

· Objetivos del proyecto.  Prevenir y mitigar la pérdida frecuente de biodiversidad de especies de agua dulce y marinas, así como las amenazas a la salud humana, debido a la contaminación y el manejo costero inadecuado, mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por las contaminaciones de aguas,  las instituciones pertinentes y la empresa privada. 
Se pondrá en práctica un Protocolo, o sistema de trabajo, que controle efectivamente los derrames tóxicos en la zona Caribeña para contribuir en el desarrollo sostenible de una amplia región que se comunica por las vías acuáticas que fluyen hacia la costa y el mar. Establecer pasos concretos a seguir para sentar responsabilidades y control para mitigar los daños al ambiente. 
· Resultados. Comunidades, instituciones y empresas capacitadas y en acción trabajando para fortalecer y monitorear la práctica en el manejo del Protocolo,  así como promocionando su oficialización para aplicarlo en todo el país.  Puesta en función un plan de monitoreo de los contaminantes orgánicos persistentes presentes en las aguas y sedimentos de la zona. Mejora en la conservación del entorno natural, actividades económicas manejadas responsablemente, tales como la agricultura, la pesca y el ecoturismo.
· Actividades. Se realizarán 6 talleres de capacitación, un mapeo de las zonas de contaminaciones, la formación de COVIRENAS, se hará un monitoreo mensual así como de acción conjunta entre comunidades, instituciones, empresas agrícolas y JPN para casos concretos. Se presentará el Protocolo ante el Ministro del Ambiente y Energía como Decreto Ejecutivo para su aprobación.
· Relación con la Estrategia Nacional del PPD/FMAM. Se relaciona directamente con varios, incluso el proyecto abarca biodiversidad, contaminantes orgánicos persistentes, tiene efecto demostrativo, institucional y de políticas.
· Costo total del proyecto. 
C54,197,244.00 (moneda local)
 146,142.00  US$
· Monto solicitado al PPD/FMAM. C8,760,000.00 (moneda local)    
   20,000.00  US$
· Otras fuentes.   Avina 
  C8,760,000.00 (moneda local)    
   20,000.00  US$
                                  Fundación de Parques Nacionales.

Aunque no se trata de un financiamiento en términos monetarios propiamente dicho, contamos con el respaldo de organizaciones como: Comisión Ambiental Bananera, la RAP-AL, Foro Emaús, la Secretaría de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SITRAP, IRET (Universidad Nacional), ELAW, CICA (Universidad de Costa Rica), CIMAR, MINAE, Municipalidades, Sociedad Ambientalista y de Cuencas de Siquirres, Comisión Ambiental de Guácimo, Pastoral Social de Siquirres. 
· Forma en que se usarán los fondos. Se utilizarán principalmente en capacitación de los comités comunales (Covirenas), cambiar las actuaciones de las empresas para mitigar las continuas contaminaciones, dotación de equipo para las comunidades  y  la institucionalizacíón del uso del Protocolo.
· Contribución de la comunidad (organización).  Ya se han venido formando líderes en las comunidades de Siquirres, Matina,  Pacuare, Limón y Talamanca. Con la formación y capacitación de COVIRENAS se crearía un grupo especializado de sociedad civil que atienda de manera más eficiente las contaminaciones y que colabore con la prevención de los mismos de forma conjunta con las instituciones gubernamentales y el grupo empresarial. También participarán en los monitoreos mensuales y en el seguimiento de casos. Además, las comunidades hacen su aporte en tiempo, equipos, botes, infraestructura, etc., para sacar adelante el proyecto.     
2. Antecedente y capacidad de la organización

· El propósito de JPN es promover la defensa del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, proveyendo un servicio integral de defensa del ambiente a ciudadanos, comunidades y otras organizaciones e instituciones afines. 
· Tiene más de 10 años de estar operando. 

· Fue legalmente constituida e inscrita como asociación en 1989 en Costa Rica e inició labores desde 1994.
· Actualmente JPN cuenta con una Junta Directiva conformada por cuatro mujeres y un hombre, una Fiscal y un staff de tres mujeres y un hombre.
· Las fuentes de financiamiento desde hace 10 años han sido: Embajada Real de Dinamarca, Loyola Law School, University of Florida, Hunsperger and Weston, Environmental Law Alliance Worldwide, Fundación AVINA, donantes y clientes privados (ej. ADECOMAGA, OET, APREFLOFAS, PRETOMA, y otros)

· Respecto a la experiencia con otros proyectos, los principales han sido:

· La Organización ha tramitado alrededor de 50 casos en los últimos 10 años.  Estos asuntos se han ventilado tanto en sede administrativa, penal, constitucional, como contenciosa administrativa.  De estos casos se ha obtenido un resultado favorable de alrededor de un 90%.

· Antecedentes jurisprudenciales que se han logrado a través del trabajo durante los años de labor en este campo, como en los siguientes casos: Geest, Manglar Santa Cruz, INTEL, Quebrada Cachazas, Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, Lapa Verde, Petroleras, Porquerizas, Botadero Puerto Viejo Sarapiquí, Botadero Copalchí de Cartago, Aqua Corporación, Cables Alta Tensión del ICE, Helechos Santa Bárbara de Heredia, Extracción de materiales del cauce del Río Sarapiquí, etc.
· Conocimiento previo de las necesidades de apoyo legal por parte de personas y organizaciones no gubernamentales para poder ejercer sus labores eficientemente.

· Aceptación y experiencia en la resolución alternativa de conflictos derivados de procesos judiciales en que se logra un arreglo extrajudicial. También se  ha logrado, a través de la conciliación en vía penal (3), acordar la reparación del daño ocasionado por parte de los infractores.

· JPN ha organizado y promovido la realización de talleres y seminarios relacionados con técnicas de valorar un daño ambiental y su reparación.  Estos talleres se han llevado a cabo en distintas áreas del país, movilizando gente de distintos sectores (comunidades, abogados, científicos, pueblos indígenas, sociedad civil, asociaciones, empresas y funcionarios públicos y del poder judicial), con un promedio de tres talleres por año.

· Relaciones con otras organizaciones: 

· FECON (Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente). 

· Red Mundial de Derecho Ambiental, E-LAW (Environmental Law Alliance Worldwide).

· Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA). 

· ADECOMAGA, Fundación Ambio, el Corredor Biológico Talamanca Caribe, etc.

· El presupuesto anual de la organización es de aproximadamente $60.000 dólares en efectivo y contribuciones en especie de la Junta y organizaciones afines.

3. Justificación del Proyecto

Capacitar y acompañar a líderes comunales para que puedan facilitar la implementación del Protocolo, para mitigar o minimizar el impacto de los agroquímicos en el entorno acuático. Este proyecto responde a las necesidades de las comunidades directamente afectadas por los impactos de la expansión de grandes plantaciones de banano y piña.  Durante muchos años, la zona del Caribe entre otras, ha experimentado una continua degradación y contaminación de sus recursos naturales, económicos, sociales y ambientales. El agua y la biodiversidad han sido especialmente afectadas, siendo un recurso vital no sólo para la zona del Caribe sino para todo el país.

En  enero del 2003 el Concejo Regional Ambiental del ACLAC solicitó la intervención de JPN para atender un derrame de agroquímicos que causó una grave matanza de peces y vida acuática en un trayecto de más de 17 kilómetros entre Bataan y la Barra de Pacuare, siendo el peor incidente de la época. 

A raíz de la intervención de JPN se logró defender, ante el Tribunal Ambiental Administrativo, los intereses de numerosas comunidades y proyectos continuamente afectados por los agro-químicos. El Tribunal Ambiental Administrativo notando la carencia de respuesta inmediata y eficaz por parte de las instituciones gubernamentales solicitó al ACLAC preparar un Protocolo de Actuaciones para casos de contaminación de aguas. De inmediato el ACLAC, JPN y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica iniciaron un proyecto para redactar este Protocolo, en el cual se logró incorporar a las empresas de la zona y representantes de la sociedad civil, para lograr un producto que a la fecha se encuentra en una etapa de implementación en la zona del Caribe como plan piloto para el país. El Protocolo es un método de acción comunitaria-institucional, que tiene un marco de referencia legal, responsabilidades claras y pasos concretos, para prevenir y solucionar futuros daños. El esfuerzo de desarrollo del Protocolo fue asumido tanto por el ACLAC y el Comité Regional Ambiental (CRA) como por JPN, diversas comunidades e instituciones tales como el Poder Judicial, MINAE, AyA, OIJ, Policía, universidades y grandes empresas agrícolas, con la colaboración de la EARTH.  El Protocolo se adjunta como anexo.

Este proyecto enfoca el problema de la afectación a la biodiversidad acuática y salud humana por contaminación de aguas y degradación de suelos con contaminantes orgánicos,  mediante la formación de un COVIRENA para fortalecer la respuesta comunitaria, lo cual se hará mediante actividades de capacitación y la dotación del equipo necesario para que puedan prevenir y resolver las emergencias, además de documentar los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s) con el fin de reducir las emisiones de ellos.  También pretende incorporar al sector empresarial con programas de capacitación para lograr una producción amigable con el ambiente, y desarrollar dentro de este gremio el sentido de la responsabilidad social empresarial.
Aunque la construcción del Protocolo, con una amplia y diversa participación, es un hito relevante en la historia de Costa Rica, si no se promueve, institucionaliza y se pone en marcha la operación de este mecanismo, entonces no hay esperanza de mejorar las respuestas hasta ahora inadecuadas de las autoridades ante las frecuentes acciones de contaminación, intoxicación, matanzas de la biodiversidad acuática en la zona del Caribe y afectación de la salud humana.  Situación que se extienda o es generalizada en la mayor parte del  territorio nacional.
En este sentido, y mientras se logra minimizar la producción de eventos de contaminación por agroquímicos, es urgente que las comunidades sepan no solo cómo utilizar el Protocolo en las emergencias, sino, también cómo operar el equipo básico adecuado para responder de inmediato y de forma óptima, además, estar informadas  y capacitadas sobre la presencia y toma de muestras de sustancias toxicas y persistentes en los recursos acuáticos.  

JPN ofrece capacitar varios líderes comunales en zonas afectadas por los derrames continuos de agro-químicos, la matanza de tortugas y extracción de sus huevos y acompañarlos durante las acciones, mediante talleres de capacitación y seguimiento con casos prácticos y reales. 

Debido a que son problemas recurrentes y de muchos años, las comunidades que rodean las reservas privadas de Pacuare, y en el tramo de los canales de acceso por la Berta y Goshen al canal de Tortuguero desde las fincas,  junto con JPN, estamos interesados en que el proyecto se amplíe en el futuro, e ir incorporando al sector empresarial, factor importante para lograr que la cantidad de los eventos de contaminación disminuyan. 

Esperamos que al poner un proyecto piloto en práctica para la zona del Caribe, se pueda implementar en otras áreas del país que tienen problemas similares. 

Esto implica que esta etapa del proyecto se ejecutará durante un año, pero que JPN tiene el propósito de que el proyecto tenga continuidad indefinida.   

Adicionalmente, el proyecto tiene el potencial de un poderoso efecto demostrativo para otras iniciativas en el resto del país y aún fuera de Costa Rica. 

El Ministro de Ambiente y Energía ha manifestado que apoyará directamente a JPN en la promoción del decreto de Protocolo de Actuación para casos de Contaminación de Aguas, razón por la cual ya se está trabajando en la redacción de ese Decreto.
4. Objetivo General

Prevenir y mitigar la pérdida frecuente de biodiversidad de especies de agua dulce y marinas, así como las amenazas a la salud humana, debido a las contaminaciones y el manejo costero inadecuado.

Se logrará mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por las contaminaciones de aguas que dan hacia las barras de Matina, Pacuare y Estrella, así como de las instituciones pertinentes, poniendo en práctica el protocolo o sistema de trabajo que controle efectivamente los derrames en dicha zona.  Asimismo, se busca la participación activa, con carácter preventivo, del sector empresarial, para lograr una producción amigable con el ambiente y respondiendo al principio de responsabilidad social empresarial.  Para esto, se hará una serie de actividades de capacitación y se crearán grupos de COVIRENAS, a los que se capacitará sobre la aplicación del Protocolo en la prevención, disminución y resolución efectiva de incidentes por contaminación de los recursos acuáticos de esas zonas y un monitoreo de los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s).  En igual sentido, el sector empresarial procurará la capacitación del personal a su cargo, con miras a lograr la minimización de este tipo de eventos. Esto se hará para contribuir en el desarrollo sostenible de una amplia región costera y marina, de manera que se proteja el entorno natural y las actividades económicas manejadas responsablemente, tales como la agricultura, la pesca y el ecoturismo.
5. Objetivos Específicos

1- Capacitar a líderes comunales mediante una serie de talleres y formar grupos de COVIRENAS con el apoyo de la oficina de la Sociedad Civil del MINAE y otros grupos de Covirenas debidamente formados en la zona de Tortuguero,  para lograr en forma satisfactoria  la implementación del Protocolo. 

2- Elaborar un mapeo básico de las principales vías acuáticas afectadas y de las fincas que las rodean para tener un mayor conocimiento y control del área del problema, siendo así más fácil reconocer las fuentes contaminantes.
3- Crear una cadena de vigilancia en las comunidades para prevenir, controlar, combatir y actuar rápidamente en los casos de contaminaciones en los canales, ríos y lagunas. 
4- Facilitar que el Protocolo se convierta en un decreto o documento de acatamiento obligatorio en todo el país.

5- Identificar y documentar la presencia de los COP’s y otros contaminantes, sus amenazas a la biodiversidad, los seres humanos y sus fuentes con el fin de contribuir a la disminución de las emisiones de sustancias toxicas y persistentes hacia el futuro. 

6- Elaborar e implementar un convenio de cooperación con la Comisión Ambiental Bananera y otras entidades afines para prevenir y solucionar los problemas de contaminación por agroquímicos que se dan en la zona del Caribe. 

7- Elaborar e implementar convenios con las instituciones involucradas en la atención de este tipo de eventos, así como con laboratorios de las universidades estatales, debidamente reconocidos por mandato legal.
8- Desarrollar un trabajo en equipo para monitorear las zonas afectadas por las contaminaciones, conformado por JPN, la sociedad civil, las instituciones y las empresas agrícolas.
Estos objetivos son concordantes plenamente con las prioridades fijadas en la Estrategia Nacional  del PPD/FMAM, en particular dentro de los programas operativos # 2, 8, 9 y 10.

6. Resultados

1- COVIRENA formado  con líderes comunitarios y guías eco-turísticos capacitados en la toma de muestras de aguas y sedimentos para monitorear la presencia de los COP’s y demás contaminantes. Pruebas recopiladas en caso de emergencia, cadena de custodia de muestras y  pruebas, interposición de la denuncia ante el ente u órgano correspondiente según el caso. 

2- Mapeo de lugares críticos elaborado (fincas, usos y cuerpos de agua). 

3- Comunidades, instituciones y empresas comprometidas con la disminución de las contaminaciones tóxicas en los ríos, canales y lagunas, así como con la protección de la biodiversidad de los mismos y la salud humana.

4- Proyecto de Decreto elaborado para que el Protocolo se pueda promocionar y sea de uso obligatorio en todo el país.

5- Plan de acción elaborado y puesto en marcha para el monitoreo de COP’s y otros contaminantes con el fin de obtener datos concretos  para implementar una base de datos de la calidad de las aguas y la biodiversidad presente. 
6- Convenio de Cooperación firmado con la CAB, CORBANA  y otras entidades afines con el fin de coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de las contaminaciones y prevenir la producción de accidentes de este tipo. Empresas agrícolas trabajando más de cerca con las comunidades aledañas a sus fincas en el monitoreo y vigilancia para mitigar los impactos del uso de agro-químicos en los recursos acuáticos y aplicando debidamente la legislación nacional, en una labor que será enteramente preventiva.

7- Convenios de cooperación firmados con instituciones y universidades, para coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de las contaminaciones y prevenir su producción.
8- Monitoreos mensuales efectuados de manera conjunta entre JPN, sociedad civil, instituciones y empresas agrícolas. Recopilación de información para la base de datos sobre plaguicidas, biodiversidad y entorno natural.  
7. Actividades

	Actividad
	Responsable
	Tiempo de ejecución
	Lugar de ejecución

	Actividad 1.1:

Trabajo conjunto con los COVIRENAS de ACTO y formación de  un COVIRENA.
	MINAE

CRA

JPN
	12 meses
	Siquirres, Matina, Pacuare 

Bataan

Tortuguero

	Actividad 1.2:

Capacitación de los miembros del COVIRENA
	JPN – MINAE
	10 meses
	Siquirres, Matina Pacuare 

Bataan

	Actividad 1.3:

Realización de un taller de capacitación mensual durante 12 meses para las comunidades elegidas.
	JPN
	12 meses
	Siquirres, Matina Pacuare

Bataan 

	Actividad 1.4

Preparación de los materiales didácticos para los talleres y su respectiva convocatoria.
	JPN

CRA

Consultor
	1  mes
	San José y Siquirres

	Actividad 1.5:

Compra e instalación del equipo de muestreo y comunicación.                          
	CRA
JPN

MINAE
	1 mes
	Siquirres, Matina

Pacuare

	Actividad 2.1:

Contratar un consultor externo para que elabore de manera conjunta con miembros de las comunidades el mapeo.
	CRA

MINAE
	4 meses
	Siquirres, Matina

Pacuare
Bataan

	Actividad 2.2:

Revisión y publicación del mapeo.
	Consultor

CRA- MINAE
	4 meses
	Siquirres

San José 

	Actividad 3.1:

Formación de una cadena de vigilancia  (COVIRENAS y sociedad civil) trabajando en las zonas afectadas.
	Sociedad Civil – MINAE

Comunidades
	Siempre
	Siquirres, Matina Pacuare

Bataan
Tortuguero

	Actividad 4.1:

Elaboración del Decreto del Protocolo
	JPN
	1 mes
	San José

	Actividad 4.2:

Revisión por parte de diferentes asesores del borrador del Decreto.
	JPN
	1 mes
	San José y otros lugares.

	Actividad 4.3:

Publicación del borrador del decreto.
	JPN

MINAE
	1 mes
	San José

	Actividad 5.1

Contratar un consultor externo para que apoye la elaboración e implementación de manera conjunta con los miembros del COVIRENA, de un plan de acción para el monitoreo de los COP’s y otros contaminantes.
	JPN 
MINAE-IRET

CICA
	Tres meses
	Siquirres, Matina

Pacuare 

Bataan
Tortuguero

	Actividad 6.1

Elaborar convenio de cooperación  con la CAB y otras organizaciones afines.
	JPN – MINAE 


	Tres meses
	Siquirres, Matina
Pacuare 
Bataan

	Actividad 6.2

Elaborar convenio de cooperación con  CORBANA.
	JPN – MINAE 


	Tres meses
	Siquirres, Matina

Pacuare 

Bataan

	Actividad 6.3 

Trabajo conjunto con las comunidades,  instituciones y universidades en el monitoreo.  
	JPN – MINAE 

CRA

Comunidades

Universidades
	Mensual
	Siquirres, Matina 

Pacuare 
Bataan

Tortuguero

	Actividad 6.4
Seminario a empresas de la zona para darles a conocer el Protocolo y la legislación ambiental aplicable a las actividades agrícolas.
	JPN

MINAE


	1 mes
	Siquirres

	Actividad 6.5
Establecer directamente  con las empresas agrícolas acuerdos  de cooperación y transparencia.
	JPN

MINAE

Sociedad Civil
	3 meses
	Siquirres, Matina 

Pacuare 

Bataan

	Actividad 7.1

Elaborar convenio de cooperación con el IRET y el CICA.  
	JPN 

MINAE


	2 mes
	Siquirres, Matina 

Pacuare 
Bataan

Tortuguero

	Actividad 7.2

Elaborar convenio de cooperación con el OIJ y el  Ministerio de Seguridad Pública.
	JPN
MINAE
	2 meses
	Siquirres, Matina 

Pacuare 

Bataan
Tortuguero

	Actividad 8.1

Efectuar un mmonitoreo mensual entre JPN, sociedad civil, instituciones y empresas agrícolas. 
	JPN- MINAE

Covirenas

Instituciones

Empresas
	12 meses
	Siquirres, Matina 

Pacuare 

Bataan

	Actividad 8.2

Recopilar información para la base de datos sobre plaguicidas, biodiversidad y entorno natural.  


	JPN- MINAE

Covirenas

Instituciones

Empresas
	12 meses
	Siquirres, Matina 

Pacuare 

Bataan

Tortuguero


8. Plan para la implementación y duración

Incluido como Anexo I
9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Esta iniciativa es una respuesta directa al interés manifiesto de las comunidades por lo que ya se está dando una participación activa de éstas. La contaminación de aguas en la zona del caribe afecta directamente las actividades productivas, de ecoturismo y la salud humana, a partir del daño ambiental. Hay varias comunidades interesadas en este proyecto que ya están trabajando y esperando recursos para continuar con el proyecto. Se prevé la integración de otras comunidades cuando se inicie el proyecto.  Inclusive, ya existe un listado de voluntarios para capacitarse como COVIRENAS.
Se han venido formando líderes claves en lugares estratégicos en los cantones de Siquirres, Matina, Limón, Tortuguero y  Talamanca donde se ubican las fincas y las aguas desembocan al mar.  Estas personas desean ser  capacitados y acreditados como COVIRENAS y  se disponen a participar con mucho interés como socios en el proyecto. Al proceso se van a integrar  COVIRENAS que ya están funcionando en el Área de Conservación Tortuguero. Se planea formar nuevos COVIRENAS  para la zona de las Barras y para ello contamos con el apoyo de la Oficina de la Sociedad Civil del MINAE, que está colaborando con nosotros en la implementación del Protocolo. Para ello se realizarán talleres de capacitación tanto en el manejo de principios básicos legales, como en la parte técnica con una debida capacitación para la toma de muestras y la cadena de custodia de las mismas.  Asimismo, se busca incorporar la participación activa del sector empresarial, con el propósito de que el trabajo adquiera un carácter preventivo, con la concientización de este importante sector.
10. Riesgos para una implementación exitosa

Hasta la fecha el principal factor de riesgo ha sido la deficiente respuesta de las instituciones estatales. Su efectividad en las emergencias no ha sido satisfactoria por no contar con personal ni equipo especializado. Se espera que mediante este proyecto se creen nuevas sinergias de manera tal que se de una colaboración interinstitucional e intersectorial. Sin embargo, la respuesta final de las instituciones podría fallar, por lo que JPN en coordinación con las comunidades y el CRA se proponen ser fiscalizadores de su funcionamiento.   

11. Estrategia de Evaluación propuesta

Se hará un monitoreo continuo con los COVIRENAS y líderes comunitarios y un monitoreo mensual que involucre a las instituciones gubernamentales y a JPN. Por último, la evaluación semestral se hará con base en los informes de los monitoreos involucrando a todos los participantes. El marco lógico será el punto de referencia principal.

III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Se adjunta el marco lógico en Anexo II
IV. PRESUPUESTO

	CATEGORIA DE PRESUPUESTO
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAM

(A)
	CONTRAPARTIDA 

DE LAS ORGANIZACIONES

JPN Y SITRAP

(B)
	CONTRAPARTIDA DE GOBIERNO (MINAE-FPN
)

ENTES DONANTES

(AVINA)

(C)
	TOTAL A+B+C

	A.   CAPACITACION:

Seis talleres en la zona del Caribe. 

Alimentación: 2 refrigerios y 1 almuerzo para 1 día de taller, para 20 personas. $267.00 x 6 talleres = $1,602.00

Transporte (para 3 capacitadores y para participantes de comunidades alejadas): $2,842.00

Alimentación de los 3 capacitadores: $386.00

Hospedaje de los 3 capacitadores: $1,200.00  
	$6,030.00
	$30,000.00

(JPN, SITRAP, vehículos)


	$20,000.00
(FPN, efectivo)
	$56,030.00

	B.  EQUIPO:

1 computadora y componentes

1 archivador metálico

Video Beem
1 bote con motor
1 fax

2 pares walkie talkies

2 GPS

2 radios de comunicación

1 base de comunicación

2 brújulas

2 binoculares

Equipo de muestreo y reactivos (hieleras, frascos, papel, etc.)
	$150.00

$494.00

$400.00

$885.00

$243.00

$35.00

$219.00

$1,500.00
	$4,615.00

(JPN, especie)
	
$800.00

$100.00

$1,500.00
$28,000.00

(FPN, efectivo)
	$38,941.00

	C. MATERIALES:

Material didáctico, papelería, tinta, carpetas, pilots, lapiceros y otros

4 llantas para vehículo en la zona.
	$2,354.00

$700.00
	
	$6,000.00
(Avina, efectivo)
	$9,054.00

	D. COMUNICACION

Teléfonos, fax,  Internet, encomiendas. 

$165.00 x 6
	$990.00

	$1,500.00
(JPN, SITRAP, efectivo)
	
	$2,490.00

	E. APORTE  COMUNAL 

Personal,  mano de obra, oficina, centro de capacitación, lancha, vehículo,  1 computadora, cámara digital, fax, otros.  
	
	$70,027.00
(SITRAP, especie)
	
	$70,027.00

	F. ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA

Consultores (IRET, MINAE, IPS, Setena, UCR, otros)

(contrapartida)

Asistencia legal 
	
	
	$11,600.00
(FPN, efectivo)

	$11,600.00

	G. HONORARIOS FIJOS DEL PROYECTO

Abogado Coordinador $1,000.00 mensuales

Asistente Coordinación $500.00 mensuales

Líder Comunitario

$500.00 mensuales
	
	
	$12,000.00
(Avina,efectivo)
	

	H. CAPACITACIÓN (2%)


	$400.00
	
	
	$400.00

	I. PROMOCION/

DIVULGACION

Manuales, folletos, afiches, calcomanías, vídeo, CD, campos pagados. 
	$2,000.00
	
	
	$2,000.00

	J. SEGUIMIENTO/  EVALUACION


	$327.00
	
	
	$327.00

	K. CONTINGENCIAS (2%)


	$400.00
	
	
	$400.00

	L. INSPECCIONES / MONITOREO AMBIENTAL EN LA ZONA.

Una gira mensual de dos días para cuatro personas  a las zonas afectadas (un Abogado, un Técnico, representantes de la  comunidad y del MINAE).

Alimentación: 8 almuerzos, 8 cenas y 8 desayunos $873.00 

Transporte: $1,673.00

Hospedaje: $720.00  
	$2,873.00
	
	
	$2,873.00



	TOTAL
	20,000.00
	106,142.00
	80,000.00
	$206,142.00


Cuadro Resumen del Marco Lógico

	Número del proyecto:
	Nombre del proyecto: Prevención y mitigación de la contaminación agroquímica en canales, ríos, lagunas y mar en la costa caribeña de Costa Rica. 

	Nombre de la organización: Asociación Justicia para la Naturaleza

	Objetivo general del proyecto: 

Prevenir y mitigar la pérdida frecuente de biodiversidad de especies de agua dulce y marinas, así como las amenazas a la salud humana, debido a las contaminaciones y el manejo costero inadecuado.

Se logrará mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por las contaminaciones de aguas que dan hacia las barras de Matina, Pacuare y Estrella, así como de las instituciones pertinentes, poniendo en práctica el protocolo o sistema de trabajo que controle efectivamente los derrames en dicha zona.  Asimismo, se busca la participación activa, con carácter preventivo, del sector empresarial, para lograr una producción amigable con el ambiente y respondiendo al principio de responsabilidad social empresarial.  Para esto, se hará una serie de actividades de capacitación y se crearán grupos de COVIRENAS, a los que se capacitará sobre la aplicación del Protocolo en la prevención, disminución y resolución efectiva de incidentes por contaminación de los recursos acuáticos de esas zonas y un monitoreo de los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s).  En igual sentido, el sector empresarial procurará la capacitación del personal a su cargo, con miras a lograr la minimización de este tipo de eventos.
Esto se hará para contribuir en el desarrollo sostenible de una amplia región costera y marina, de manera que se proteja el entorno natural y las actividades económicas manejadas responsablemente, tales como la agricultura, la pesca y el ecoturismo.

	Área focal FMAM:

Biodiversidad y Contaminantes Orgánicos Persistentes
	Programa operativo FMAM:
	Fechas de inicio y finalización del proyecto:

Inicio: 1 de Octubre del 2004

Finalización: 

	
	Resultados Esperados
	Indicadores

	Objetivo Específico 1:

Capacitar a líderes comunales mediante una serie de talleres y formar grupos de COVIRENAS con el apoyo de la oficina de la Sociedad Civil del MINAE y otros grupos de Covirenas debidamente formados en la zona de Tortuguero,  para lograr en forma satisfactoria  la implementación del Protocolo. 


	COVIRENA formado  con líderes comunitarios y guías eco-turísticos capacitados en la toma de muestras de aguas y sedimentos para monitorear la presencia de los COP’s y demás contaminantes. Pruebas recopiladas en caso de emergencia, cadena de custodia de muestras y  pruebas, interposición de la denuncia ante el ente u órgano correspondiente según el caso. 
	Tres comunidades y cuatro instituciones comprometidas y capacitadas.

Reducción de al menos un 50% de la contaminación con agro-químicos en los ríos, canales y lagunas principales enfocadas por el proyecto durante su primer año.

	Actividad 1.1:

Trabajo conjunto con los COVIRENAS de ACTO y formación de  un COVIRENA.
	Covirenas de ACTO apoyando la implementación del Protocolo y organizado al menos un grupo de voluntarios por la zona de los canales hasta la Barra de Pacuare
	Un grupo de COVIRENA debidamente acreditado y funcionando en la zona en el monitoreo, control  y educación

	Actividad 1.2:

Capacitación de los participantes en el COVIRENA
	Líderes comunales capacitados en normas ambientales, toma de muestras para el monitoreo y toma de muestras y pruebas.  También capacitados en el manejo de radio, walkie talkie, GPS y brújula. Una cadena de comunicación para rápida respuesta e incidencia según el Protocolo de actuaciones.
	La existencia de un sistema de monitoreo de COP`s por la zona de influencia; Acciones concretas de respuesta a incidentes.

	Actividad 1.3:

Realización de un taller de capacitación mensual durante 12 meses para las comunidades elegidas.
	
	

	Actividad 1.4

Preparación de los materiales didácticos para los talleres y su respectiva convocatoria.
	
	

	Actividad 1.5:

Compra e instalación del equipo de muestreo y comunicación.
	
	

	Objetivo Específico 2:

Elaborar un mapeo básico de las principales vías acuáticas afectadas y de las fincas que las rodean, para tener un mayor conocimiento y control del área del problema, siendo así más fácil reconocer las fuentes contaminantes.
	Mapeo de lugares críticos elaborado (fincas, usos y cuerpos de agua).


	El mapeo es detallado, incluye las zonas acuáticas (canales, ríos, lagunas) de contaminaciones y las principales fincas delimitadas.

El mapeo permite ubicar con precisión las situaciones de contaminación como base para determinar su fuente y frecuencia.

Integradas en el proceso las principales compañías agrícolas productoras.

	Actividad 2.1:

Contratar un consultor externo para que elabore de manera conjunta con miembros de las comunidades el mapeo.
	
	

	Actividad 2.2:

Revisión y publicación del mapeo.
	
	

	Objetivo Específico 3:

Crear una cadena de vigilancia en las comunidades para prevenir, controlar, combatir y actuar rápidamente en los casos de contaminaciones en los canales, ríos y lagunas.

	Comunidades, instituciones y empresas comprometidas con la disminución de las contaminaciones tóxicas en los ríos, canales y lagunas, así como con la protección de la biodiversidad de los mismos y la salud humana.


	Disminución comprobada de las contaminaciones  mediante  los monitoreos mensuales.


	Actividad 3.1:

Cadena de vigilancia conformada por los COVIRENAS y la sociedad civil trabajando en las zonas afectadas.
	
	

	Objetivo Específico 4:

Facilitar que el Protocolo se convierta en un Decreto o documento de acatamiento obligatorio en todo el país.
	Proyecto de Decreto elaborado para que el Protocolo se pueda promocionar y sea de uso obligatorio en todo el país.


	Un Decreto de aplicación del Protocolo publicado.

	Actividad 4.1:

Elaboración del Decreto.
	
	

	Actividad 4.2:

Revisión por parte de diferentes asesores del borrador del Decreto.
	
	

	Actividad 4.3:

Publicación del Decreto.
	
	

	Objetivo Específico 5:

Identificar y documentar la presencia de los COP’s y otros contaminantes, sus amenazas a la biodiversidad, los seres humanos y sus fuentes con el fin de contribuir a la disminución de las emisiones de sustancias toxicas y persistentes hacia el futuro. 
	Plan de acción elaborado y puesto en marcha para el monitoreo de COP’s y otros contaminantes con el fin de obtener datos concretos  para implementar una base de datos de la calidad de las aguas y la biodiversidad presente. 


	Información procesada en una base de datos con una estrategia para disminuir la presencia de COP’s en el agua de los canales, ríos y lagunas, los organismos acuáticos y los sedimentos.

	Actividad 5.1:

Contratar un consultor externo para que apoye a elaborar e implementar de manera conjunta con los miembros de COVIRENA un plan de acción para el monitoreo de los COP’s.
	
	

	Objetivo Específico 6:
Elaborar e implementar un convenio de cooperación con la Comisión Ambiental Bananera y otras entidades afines para prevenir y mitigar los problemas de contaminación por agroquímicos que se dan en la zona del Caribe. 


	Convenio de Cooperación firmado con la CAB, CORBANA  y otras entidades afines con el fin de coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de las contaminaciones y prevenir la producción de accidentes de este tipo. Empresas agrícolas trabajando más de cerca con las comunidades aledañas a sus fincas en el monitoreo y vigilancia para mitigar los impactos del uso de agro-químicos en los recursos acuáticos y aplicando debidamente la legislación nacional, en una labor que será enteramente preventiva.


	Ejecución efectiva de los convenios de cooperación y los acuerdos con las empresas.

	Actividad 6.1

Elaborar convenio de cooperación  con la CAB y otras organizaciones afines.
	
	

	Actividad 6.2

Elaborar convenio de cooperación con  CORBANA.
	
	

	Actividad 6.3 

Trabajo conjunto con las comunidades,  instituciones y universidades en el monitoreo.  
	
	

	Actividad 6.4

Seminario a empresas de la zona para darles a conocer el Protocolo y la legislación ambiental aplicable a las actividades agrícolas.
	
	

	Actividad 6.5

Establecer directamente  con las empresas agrícolas acuerdos  de cooperación y transparencia.
	
	

	Objetivo Específico 7:
Elaborar e implementar convenios con las instituciones involucradas en la atención de este tipo de eventos, así como con laboratorios de las universidades estatales, debidamente reconocidos por mandato legal.
	Convenios de cooperación firmados con instituciones y universidades, para coordinar esfuerzos con el fin de  mitigar los efectos de las contaminaciones y prevenir su producción.
	Ejecución efectiva de los convenios de cooperación.

	Actividad 7.1

Elaborar convenio de cooperación con el IRET y el CICA.  
	
	

	Actividad 7.2
Elaborar convenio de cooperación con el OIJ y el  Ministerio de Seguridad Pública.
	
	

	Objetivo Específico 8:
Desarrollar trabajo en equipo para monitorear las zonas afectadas por las contaminaciones, conformado por JPN, la sociedad civil, las instituciones y las empresas agrícolas.
	Monitoreos mensuales efectuados de manera conjunta entre JPN, sociedad civil, instituciones y empresas agrícolas. Recopilación de información para la base de datos sobre plaguicidas, biodiversidad y entorno natural.  


	Base de Datos funcionando y registro de los monitoreos realizados. 

	Actividad 8.1

Efectuar un monitoreo mensual entre JPN, sociedad civil, instituciones y empresas agrícolas. 
	
	

	Actividad 8.2

Recopilar información para la base de datos sobre plaguicidas, biodiversidad y entorno natural.  


	
	


Anexo I


Plan de trabajo y calendario de monitoreo del proyecto

	Número del proyecto:
	Nombre del proyecto: Prevención y mitigación de la contaminación agroquímica en canales, ríos, lagunas y océano en la costa atlántica de Costa Rica

	Nombre del beneficiario del subsidio: Asociación Justicia para la Naturaleza 

	Breve descripción del objetivo general del proyecto: Prevenir y mitigar la pérdida frecuente de biodiversidad de especies de agua dulce y marinas, así como las amenazas a la salud humana, debido a la contaminación y el manejo costero inadecuado. mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por las contaminaciones de aguas,  las instituciones pertinentes y la empresa privada, poniendo en práctica el protocolo o sistema de trabajo que controle efectivamente los derrames en dicha zona y el monitoreo de los contaminantes orgánicos persistentes (POP’s)., para contribuir en el desarrollo sostenible de una amplia región costera y marina, de manera que se proteja el entorno natural y las actividades económicas manejadas responsablemente, tales como la agricultura, la pesca y el ecoturismo.

	Área focal FMAM:  Biodiversidad y Contaminantes Orgánicos Persistentes
	Programa operativa FMAM: Ecosistemas costeros, Marinos y de Aguas Dulces. Demostrativo, apoyo institucional, Información, red y políticas de diálogo
	Fechas de inicio y finalización del proyecto:

1 de Octubre, 2004

31 agosto 2005 

	Breve descripción del objetivo específico # 1: Capacitar a líderes comunales sobre la implementación del monitoreo y protocolo y su proceso institucional y técnico.

	
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1 Trabajo conjunto con los COVIRENAS de ACTO y formación de  un COVIRENA.
	Sociedad Civil MINAE

JPN
	Vigilancia puesta en marcha y Covirena formado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 Capacitación de los participantes en el COVIRENA
	Sociedad Civil MINAE

JPN
	Covirena capacitado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Talleres mensuales de capacitación a comunidades.
	JPN- Ruth Solano 


	Talleres mensuales ejecutados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 Preparación materiales didácticos.
	JPN- Emily Yozell

Carlos Arguedas - CRA
	Materiales de capacitación elaborados 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5  Compra e instalación del equipo de muestreo y comunicación
	Ruth Solano - JPN
Carlos Arguedas- CRA
Gina Cuza - MINAE
	Equipos comprados e instalados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 2: Elaborar un mapeo básico de las principales vías acuáticas afectadas y de las fincas que las rodean, para tener un mayor conocimiento y control del área del problema, siendo así más fácil reconocer las fuentes contaminantes.

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1 Contratación de consultor externo y elaboración del mapeo.
	Ruth Solano

MINAE


	Contratación hecha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Revisión y publicación del mapeo.
	Consultor, Ruth Solano, Carlos Arguedas CRA
MINAE
	Mapeo elaborado y publicado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indique las personas responsables de los informes de monitoreo y progreso:
	Frecuencia del monitoreo/informes

	Breve descripción del objetivo específico # 3: Crear una cadena de vigilancia en las comunidades para prevenir, controlar, combatir y actuar rápidamente en los casos de contaminaciones en los canales, ríos y lagunas.

	
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1 Cadena de vigilancia conformada por los COVIRENAS y la sociedad civil trabajando en las zonas afectadas.
	Viviana Valverde MINAE
Carlos Arguedas CRA
Emily Yozell JPN
	Covirena formado trabajando, comunidades organizadas en el proceso de vigilancia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico #4: Facilitar que el Protocolo se convierta en un decreto o documento de acatamiento obligatorio en todo el país.

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.1 Elaboración del borrador del decreto.
	Ruth Solano
	Borrador de decreto elaborado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 Revisión del borrador del decreto.
	Asesores

MINAE
	Revisiones hechas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 Publicación del decreto.
	Ruth Solano
	Decreto publicado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indique las personas responsables de los informes de monitoreo y progreso:
	Frecuencia del monitoreo/informes

	Monitoreo y registro
	Ruth Solano Vásquez, Carlos Arguedas, IRET, CICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informes de progreso
	Ruth Solano Vásquez
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 5: Identificar y documentar la presencia de los COP’s y otros contaminantes, sus amenazas a la biodiversidad, los seres humanos y sus fuentes con el fin de contribuir a la disminución de las emisiones de sustancias toxicas y persistentes hacia el futuro. 

	
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5.1 Contratación de consultor externo y elaboración de plan de monitoreo.
	JPN

COVIRENAS

MINAE
	Plan elaborado y registro de COP´s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 6: Elaborar e implementar un convenio de cooperación con la Comisión Ambiental Bananera y otras entidades afines para prevenir y mitigar los problemas de contaminación por agroquímicos que se dan en la zona del Caribe. 

	
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6.1 Elaborar convenio de cooperación  con la CAB y otras organizaciones afines.
	JPN – MINAE 


	Ejecución efectiva de los convenios de cooperación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2 Elaborar convenio de cooperación con  CORBANA.
	JPN – MINAE 


	Ejecución efectiva de los convenios de cooperación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3 Trabajo conjunto con las comunidades,  instituciones y universidades en el monitoreo.  
	JPN – MINAE 

CRA

Comunidades

Universidades
	Bitácora de monitoreos y registro de la información en la base de datos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4 Seminario a empresas de la zona para darles a conocer el Protocolo y la legislación ambiental aplicable a las actividades agrícolas.
	JPN

MINAE
CAB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5 Establecer con las empresas agrícolas acuerdos  de cooperación y transparencia.
	JPN

MINAE


	Ejecución efectiva de los acuerdos de cooperación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 7: Elaborar e implementar convenios con las instituciones involucradas en la atención de este tipo de eventos, así como con laboratorios de las universidades estatales, debidamente reconocidos por mandato legal.

	 
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad 


	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7.1 Elaborar convenio de cooperación con el IRET y el CICA.  
	
	Convenio elaborado y en ejecución
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2 Elaborar convenio de cooperación con el OIJ y el  Ministerio de Seguridad Pública.
	JPN

MINAE
	Convenio elaborado y en ejecución
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 8: Desarrollar trabajo en equipo para monitorear las zonas afectadas por las contaminaciones, conformado por JPN, la sociedad civil, las instituciones y las empresas agrícolas.

	
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8.1 Efectuar un monitoreo mensual entre JPN, sociedad civil, instituciones y empresas agrícolas. 
	JPN

MINAE
	Bitácora de monitoreo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2 Recopilar información para la base de datos sobre plaguicidas, biodiversidad y entorno natural.  


	JPN

CRA

COVIRENAS / MINAE
	Base de datos funcionando
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Avina








� El Sindicato de Trabajadores Bananeros (SITRAP) está colaborando en el Proyecto a través de la Secretaría de Salud Ocupacional y Medio Ambiente, únicamente facilitando sus instalaciones como Centro de Mando en la zona, ya que cuentan con el equipo y la infraestructura necesaria para una buena coordinación y trabajo logístico.


� Fundación de Parques Nacionales.
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