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El presente informe fue elaborado a partir de un cuestionario aplicado y analizado en 
un Taller con representantes del Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, 
tanto del comité gestor como de los 5 comités locales de subcorredores que se han 
venido conformando. 
Se aclara además que el Corredor Biológico fue renombrado durante el transcurso del 
proyecto, tomando un nombre más representativo del territorio y de elementos claves 
del paisaje en el que se pretende dar conectividad biológica. 
 

• Explique cómo el proyecto fue capaz de tener efecto sobre la biodiversidad, el 
cambio climático o las aguas internacionales.  Evalúe el potencial de 
beneficios globales de este proyecto. 

R/ se considera que el proyecto permitió tener un efecto indirecto sobre la 
biodiversidad, pero que recientemente se han podido promover acciones de impacto 
directo sobre la biodiversidad por medio de la reforestación con especies nativas. 
De las acciones indirectas llegan a destacar los esfuerzos por informar, capacitar y 
promover experiencias para conocer mejor la legislación ambiental y formar 
Comisiones de vigilancia de los recursos naturales. Además la identificación, 
conformación y fortalecimiento de grupos ligados al manejo de recursos naturales y su 
conservación ha permitido ir creando un frente fuerte de protección y mejor manejo de 
los recursos como biodiversidad pero también agua y otros. La creación de alianzas 
estratégicas y vínculos entre instituciones del Estado, comunidades y otros permite 
contar con una plataforma más sólida para el uso sostenible de la naturaleza. Otro 
importante efecto sobre la biodiversidad se ha dado a través de la generación de nuevo 
conocimiento por medio de trabajos de investigación dentro del CBVCT, la mayoría 
enfocados en caracterizar mejor la conectividad biológica. 
 

• ¿Vinculó este proyecto la práctica de la subsistencia sostenible al área focal 
FMAM?  Describa las estrategias empleadas, indicando qué funciona y qué no. 

 

• ¿Es este un proyecto llevado a cabo por la comunidad?  ¿Cómo se logró la 
implementación y el sentido de pertenencia de la comunidad en cuanto al proyecto?  
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¿Cómo contribuyó esto al éxito del proyecto?  También indique las tácticas y errores 
a ser evitados. 

R/ el proyecto como tal no ha sido responsabilidad de una comunidad sino de un grupo 
conformado tanto por representantes institucionales como de organizaciones 
comunales, que a manera de coalición han hecho crecer la iniciativa por medio de una 
mejor organización y representación de los distintos sectores con potencial a colaborar 
con la conectividad biológica en la zona. Desde un principio una de las metas ha sido 
poder acercar más participantes y colaboradores, pero la mayor responsabilidad en 

esta tarea ha estado en representantes institucionales, por la tendencia de los 
líderes comunales de mantener una posición pasiva ante propuestas que 
consideran vienen del gobierno.  

 

• ¿Hubo un componente de fortalecimiento de la capacidad en este proyecto?  
¿Cómo se incrementaron las capacidades locales?  ¿Cómo contribuyó esto al éxito 
del proyecto? 

R/ las capacitaciones fueron algunas de las acciones más fuertes del proyecto, tanto 
las experiencias con talleres en temas específicos como fueron las charlas sobre 
COVIRENAS, así también los intercambios que se lograron con otros Corredores 
Biológicos de mayor trayectoria. Estas últimas acciones fueron determinantes en la 
motivación de los líderes y representantes comunales a participar del CBVCT, 
asimismo fueron las que permitieron tomar ejemplos y modelos organizativos a ser 
adaptados para implementar , como es el caso de la organización del corredor en 
comités locales y la delimitación de subcorredores para priorizar sitios de  trabajo. 
 

• ¿Ha incrementado este proyecto la conciencia pública acerca de los problemas 
ambientales locales y mundiales?  Describa cómo fue hecho esto y si las personas 
están haciendo uso del nuevo conocimiento. 

R/ el alcance del proyecto en cuanto a concientización creemos que en general fue 
entre medio ya que todavía se cuenta con sitios donde a pesar de tener comités locales 
estos no han logrado mayor proyección, y por otro lado las acciones de sensibilización 
y divulgación que ha hecho el comité gestor del CBVCT tampoco han significado un 
impacto y respuesta masivos. La elaboración de plegables, poster, programas de radio, 
charlas ha contribuido significativamente en mejorar y proyectar la imagen del CBVCT, 
sin embargo, han sido las personas involucradas en los distintos comités los que han 
logrado atraer más la atención y participación de nuevos integrantes y colaboradores, 
lo que evidencia que hay más influencia en la gente cuando se suman esfuerzos que 
cuando simplemente se les invita a apoyar una idea en la que no saben quien está 
participando. 
 

• ¿Cómo participaron los hombres y las mujeres en la planificación, implementación y 
evaluación del proyecto?  ¿Planificaron los proponentes del proyecto un enfoque 
de género?  ¿O evolucionó en el curso de la implementación del proyecto?  
¿Cuáles son algunos de los temas que surgieron a este respecto? 

R/ la perspectiva de género ha sido un elemento muy importante en la atracción de 
nuevos integrantes y colaboradores del CBVCT, pero no es una meta específica de la 
estrategia de trabajo del CBVCT, ya que por el momento lo que ha interesado es crear 
grupos que luego puedan irse fortaleciendo, ya en ese nivel es donde se puede 
equiparar de una forma más adecuada el componente de género. No obstante, de la 
participación con que se ha contado hasta el momento se ha tenido una representación 
bastante similar entre hombres y mujeres, lo mismo que en su nivel de involucramiento. 
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Es muy válido destacar que de los grupos y organizaciones comunitarias  identificadas, 
aquellas que han logrado apropiarse más fácilmente de la idea del CBVCT son las que 
tienen un liderazgo femenino mayor que los otros grupos. Otro punto interesante es 
que las acciones relacionadas con educación ambiental han sido mejor manejadas por 
las mujeres que por los hombres. La formación de COVIRENAS también es un ejemplo 
interesante, en este caso porque se pensó que solamente los hombres estarían 
motivados, pero en realidad se tuvo una representación de mujeres bastante buena. 
Parte de la explicación para esto es que muchas consideran necesario tomar algunas 
de las soluciones en sus manos cuando de evitar cacería y deforestación se trate. Un 
argumento mencionado es que cuando son las mujeres las que denuncian delitos 
ambientales, existen menos respuestas violentas o toma de represalias. 
 

• ¿Fue este proyecto dirigido por indígenas o involucró participación significativa de 
parte de los pueblos indígenas?  En este contexto, discuta los factores étnicos, 
culturales e históricos que afectaron el diseño del proyecto, su implementación y 
resultados. 

R/ la participación indígena ha sido poca a pesar del esfuerzo por lograr una 
representación en los comités, particularmente en el del subcorredor Shara-Pacuare. 
Los conflictos en cuanto a tenencia y uso de la tierra y sus recursos naturales persisten 
entre colonos e indígenas desde hace 30 años en la zona de Grano de Oro, por lo que 
el trabajo con la dirigencia indígena en esa región ha sido muy limitado. Por otra parte, 
se logró que al final del proyecto se integrara un subcorredor más al CBVCT, que 
corresponde a una zona que incluye un territorio indígena de la Reserva Nairí Awarí, 
quienes han mostrado mayor interés y capacidad de respuesta en la gestión ambiental 
y también hacia la participación en el CBVCT. Este logro fue muy motivador para el 
corredor y las comunidades involucradas, ya que constituye una forma de impulsar 
mayor participación de otras comunidades indígenas que se han mantenido al margen 
de la mayor parte de las acciones. 
 

• ¿Tiene este proyecto un plan y/o perspectivas de sostenibilidad?  ¿Qué aspectos 
del diseño del proyecto, implementación u otros factores incrementaron la 
sostenibilidad?  ¿Cómo podrían otros proyectos o programas del país usar esta 
experiencia para promover la sostenibilidad? 

R/ El CBVCT ha procurado formar una plataforma de trabajo que se base en el aporte 
voluntario de líderes de grupos comunitarios y de representantes de instituciones cuyas 
competencias y características coincidan con las del corredor, de manera que el grupo 
como conjunto funcione con un mínimo de apoyo externo. La organización del CBVCT 
se ha construido por medio de consultas y participación, y como producto se ha 
generado una estrategia basada en el funcionamiento de un Comité Gestor y de 
comités locales para cada subcorredor biológico. El Comité Gestor  funciona como una 
especie de mesa de concertación de las distintas partes involucradas y es por medio 
del cual se administra, gestiona y promueven las principales acciones grupales del 
Corredor, pero son los comités locales con representación en el Gestor, los que 
permiten desarrollar el trabajo del corredor como una red de enlaces con las 
necesidades y acciones dentro de cada zona de interés. 
Creemos que aunque esta estrategia participativa de trabajo y la estructura 
organizativa que se ha conformado todavía es reciente y requerirá mucho 
fortalecimiento, puede ser un modelo efectivo de trabajo en otras comunidades 
interesadas en lograr alianzas estratégicas para el logro de sus objetivos con apoyo 
clave de entidades del gobierno y de diversos actores con potencial de aportar a la 
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conservación según la zona. Una de las estrategias que se quiere utilizar es el 
involucramiento de las empresas privadas que funcionan en la zona, a través de las 
cuales se pueda establecer un mecanismo de responsabilidad ambiental de las mismas 
o bien la promoción de un sello de producción sostenible. 
 

• ¿Recibió este proyecto cofinanciamiento?  Si es así, indique las fuentes y 
cantidades.  ¿Qué componentes del proyecto apoyó el cofinanciamiento? ¿Cómo se 
obtuvo el cofinanciamiento?  Describa cómo se hicieron las conexiones con otros 
donantes o agencias, estrategias de red y negociaciones.  Indique también las 
tácticas y errores a ser evitados. 

R/ el proyecto recibió distintos tipos de financiamiento y también sirvió para dar mayor 
credibilidad y experiencia al proceso, con lo cual se espera que se pueda llegar a 
más colaboradores potenciales. 
Dentro de las instituciones las contrapartidas variaron desde aportes en tiempos de 
Técnicos y de distintos profesionales tanto para capacitaciones como para labores 
Organizativas, logísticas y de gestión del proceso.  
También se contó con el aporte en especie de múltiples colaboradores comunitarios, no 
solamente con su tiempo y presencia, sino con el acceso a infraestructura comunitaria 
y el aprovechamiento de recursos locales.  
La Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba (APOT) fue un colaborador único 
en la atracción y divulgación entre líderes comunitarios hacia el CBVCT, por su 
compromiso con la conservación del ambiente y también por las ideas aportadas en 
función de opciones de creación de sellos con la imagen creada por la producción 
sostenible dentro de un corredor. 
El CATIE ha sido un colaborador académico clave, dando un aporte cuantioso en 
cuanto a generación de conocimiento, experiencias e investigaciones que han incidido 
positivamente en la toma de decisiones del CBVCT. Además, por medio de la 
interacción del CATIE con la Iniciativa Bosque Modelo Reventazón se pudo dar la 
administración general del proyecto con perspectiva participativa, con lo cual se tuvo 
acceso a la capacidad instalada del CATIE desde un principio del proyecto. En este 
momento también se ha logrado apoyo por medio de proyectos complementarios como 
el proyecto CAFNET del grupo de café y agroforesteria, ligado a procesos de 
certificación de café y que a futuro puede resultar en facilitación de mercados 
diferenciados para productos que colaboren con el ambiente, también el proyecto de 
Forestería Análoga desarrollado en Red de 3 Bosques Modelo, incluido el Reventazón, 
gracias al cual se contará con viveros y fincas demostrativas de esta técnica dentro del 
CBVCT. El MINAE también aportó de forma significativa gracias a la constante 
presencia y colaboración de funcionarios de áreas protegidas y de oficinas locales, lo 
cual le dio un empuje muy valioso a la gestión del corredor dentro del área de 
conservación Cordillera Volcánica Central. La Corporación Hortícola Nacional, la 
Cafetalera Aquiares y la Hidroeléctrica Rio Lajas también fueron colaboradores en el 
establecimiento del vivero de especies forestales de altura en el subcorredor Norte, así 
como el Hotel y Restaurante Pochotel, aliado cercado del subcorredor Balalaica, la 
Municipalidad de Jiménez que ha apoyado continuamente los esfuerzos en educación 
ambiental y manejo de residuos del Grupo Ecológico de Pejibaye, que lidera el comité 
del subcorredor Pejibaye. Finalmente vale mencionar a Wildlife Conservation Society 
que con la idea de promover la conservación del Jaguar, ha estado colaborando con el 
establecimiento del comité local del subcorredor Barbilla, que fue incluido a partir de 
noviembre en el CBVCT. 
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• ¿Es este proyecto adecuado para replicarse en otras comunidades o regiones?  
¿Podría ampliarse este proyecto para convertirlo en un proyecto FMAM de tamaño 
mediano?  Por favor indique cualquier plan a este respecto. 

 
En definitiva el proyecto se presta para ser replicado en cualquier comunidad, región o 
zona en la que exista una necesidad de aprovechar los recursos humanos, comunales 
e institucionales para lograr alianzas en pro de la conservación de los recursos 
naturales en medio de paisajes dominados por la actividad humana, que en 
Centroamérica son los que abundan. Es por esto que han sido tan valiosos los 
intercambios y la interacción que se ha logrado por medio del proyecto y de las 
capacidades humanas que se han reflejado en el desarrollo del proyecto. Si con una 
donación pequeña se logró el desarrollo exitoso del corredor como arranque en la 
gestión más amplia, poder tener una estructura organizativa viable y también acercar y 
mantener trabajando grupos conformados por instituciones, organizaciones y grupos, 
con un proyecto de tamaño mediano se puede llegar a potenciar una contrapartida 
mucho más fuerte y generar productos de mayor impacto en un área más grande que 
no se ha podido priorizar para el trabajo tal y como está diseñado en la actualidad. Si 
bien se han hecho esfuerzos por darle toda la sostenibilidad al CBVCT a partir de los 
recursos locales, es todavía una iniciativa incipiente que requiere mayor madurez y 
confianza en quienes están involucrados para seguir creciendo y generando beneficios. 
Se ha considerado incluso la posibilidad de compartir más los resultados alcanzados 
con otros corredores biológicos donde haya interés en integrar comunidades de una 
manera más inclusiva y activa en la gestión, sobre esto el Enlace de Corredores 
Biológicos de la ACCVC nos ha indicado su intención de utilizar el CBVCT como caso o 
ejemplo a compartir con otros corredores del área. 
Si existe la posibilidad de plantear un proyecto mediano es de total interés del Comité 
Gestor en poder presentar una solicitud a futuro, dado que el reto de trabajo y 
consolidación de un Corredor Biológico en un área tan grande y compleja muchas 
veces se vuelve muy difícil por los limitados recursos de los que se dispone. 
 

• ¿Hubo vínculos entre este proyecto y el FMAM general?  ¿Cómo se lograron estos 
vínculos?  ¿Cómo han beneficiado al PPD/FMAM?  ¿Cómo han beneficiado al 
FMAM? 

 
El único vínculo con el FMAM que tenemos claro es a través del PPD, dado que se ha 
establecido una relación de apoyo muy fuerte, la cual ha incluido un esfuerzo por parte 
del comité gestor y otros grupos comunales socios en poder difundir los beneficios y 
fortalezas del PPD como oportunidad única y al mismo tiempo como un fuerte impulsor 
del fortalecimiento comunitario en la gestión ambiental. Sobre esto se ha capacitado y 
asesorado a varios grupos comunitarios, propios de cada zona de los subcorredores, 
que tuvieran interés en diseñar y ejecutar proyectos que calzaran con los objetivos del 
PPD/FMAM durante el transcurso del proyecto del CBVCT. 
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• ¿Ha influenciado este proyecto la política gubernamental?  Explique cuál es la 
política gubernamental, cómo ha sido afectada y el papel y naturaleza de la 
influencia FMAM/PPS.   

 
De forma indirecta consideramos que si ha ejercido influencia, principalmente porque la 
experiencia del CBVCT ha sido tomada en cuenta para investigaciones del CATIE y el 
desarrollo de propuestas para el diseño, gestión y evaluación de Corredores Biológicos 
como un insumo para el Programa Nacional de Corredores biológicos del MINAE, 
además del interés de colaborar con la creación de la Red Nacional de Corredores 
Biológicos, sobre todo los socios como MINAE y CATIE por su influencia a nivel del 
país. 
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