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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA

PROPUESTA DE PROYECTO

La presentación de una Propuesta de Proyecto es un paso posterior a la aprobación del Perfil de Proyecto y a la visita a su organización, por parte del Coordinador Nacional del PPD/FMAM.  La Propuesta de Proyecto debe ser presentada en original y en diskette, o ser enviada por correo electrónico a: eduardo.mata@undp.org  con copia a ana.isabel.carmona@undp.org
La Propuesta de Proyecto debe incluir la portada estándar, una página con la tabla de contenido, no más de 15 páginas de texto (incluyendo cuadros y diagramas), una hoja con la información del presupuesto completo del proyecto (incluyendo contrapartida) y un cuadro resumen del marco lógico del proyecto donde se muestre el objetivo final, objetivos intermedios, resultados, actividades e indicadores. Puede suministrar no más de 10  páginas adicionales como anexos sobre otros apoyos, evidencia de la participación comunitaria, endosos de propuestas, experiencia organizacional y otros. 

PORTADA DE LA PROPUESTA

País: Costa Rica               No. Proyecto: 
Título del Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE MIXTO MAQUENQUE MEDIANTE LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA

Fecha de Presentación: 20 de octubre del 2005   
Fecha de Reformulación: 26 de enero del 2006   

SOLICITANTE:

Nombre de la organización: Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva (con personería jurídica del Centro Científico Tropical)        

Dirección Postal: Apartado 8-3870-1000 San José

Dirección: San Pedro de Montes de Oca, del Antiguo Higuerón, 100 Sur, 125 Este

Teléfono: 253-3267  Fax: 253-4963  E-mail: lapa@cct.or.cr 
Funcionario principal: Guisselle Monge Arias, Coordinadora del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva 

Persona contacto referente al proyecto: Guisselle Monge Arias, Coordinadora del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva

PROYECTO:

Áreas focales del PPD/GEF:
Biodiversidad
Actividades del PPD/FMAM:
Proyecto Apoyo Institucional
Fecha propuesta de inicio: noviembre 2005

Duración propuesta del proyecto: 12 meses

FINANZAS:

Total solicitado al PPD/FMAM: ¢9,700,000 (moneda local) 20,000 (en US$)

Costo Total del Proyecto: ¢27,291,000 (moneda local) 56,270 (en US$)

I. Datos Bancarios (debe ser en colones):
	Nombre del Banco
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #
	San Pedro de Montes de Oca, Antiguo Higuerón, 100 Sur, 125 Este / PO Box 8-3870-1000 San José, Costa Rica

	Número de Cuenta Colones
	100 01 080 003601-5

	Número de Cuenta
Dólares
	100 02 080 600531-1

	Titular de la Cuenta

(a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Científico Tropical

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta corriente

	SWIFT/ Número de Ruta          

(8 to11 Alpha-numeric code)
	BNCRCRSJ


II.     TEXTO DE LA PROPUESTA

1. Resumen Ejecutivo

Escriba un breve resumen de una página sobre los puntos principales contenidos en la propuesta, incluyendo antecedentes de su organización, justificación, objetivos del proyecto, resultados, actividades, relación con la Estrategia Nacional del PPD/FMAM. También debe incluir el costo total del proyecto, el monto solicitado al PPD/FMAM, de qué forma se usarán los fondos, contribución de la comunidad (organización).

El Proyecto de Investigación y Conservación de la lapa verde (Ara ambigua) inicia en 1994, por iniciativa del Dr. George Powell, co-fundador de la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde y socio del Centro Científico Tropical. Como continuidad al Proyecto Lapa Verde en su fase de conservación, se forma en abril del 2001, el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva (CE-CBSS), fruto de una alianza estratégica que hoy día cuenta con la participación de 21 diferentes organizaciones.

El Comité Ejecutivo desarrolla sus actividades en la Zona Norte de Costa Rica y el Sureste de Nicaragua, zonas que albergan el último sitio de conectividad que permite mantener la continuidad del Corredor Biológico Mesoamericano entre Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, la fragmentación del paisaje amenaza seriamente esa conectividad ecológica y la calidad genética de la biodiversidad de esta región única de Mesoamérica.

A pesar de todos los esfuerzos realizados en pro de la conservación de la lapa verde, de su hábitat y de la biodiversidad de la Zona Norte de Costa Rica, los datos científicos muestran que la disminución de la población de la especie aumenta, debido a la perdida de hábitat y la deforestación. Es por esta razón que desde marzo del 2001 el CE-CBSS conduce una campaña para promover dicho Corredor y la creación de un área protegida, la cual toma forma en mayo 2005 con la publicación del decreto de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.

El objetivo general del proyecto presentado al PPD/FMAM es consolidar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque con el apoyo y participación de las comunidades locales, su capacitación y el intercambio de estas con otras experiencias de manejo compartido en refugios nacionales de vida silvestre. En estos momentos es sumamente necesario que los líderes y demás miembros de las comunidades puedan conocer otras experiencias de su índole que se están llevando a cabo en el país, solo con estos intercambios lograremos que las personas se puedan convencer y motivar para sacar adelante la tarea de consolidación del Refugio Maquenque con participación de las comunidades.
Con los 9,700,000.00 colones solicitados al PPD/FMAM, se desarrollarán actividades como: intercambios de experiencias de comunidades locales en el tema de manejo compartido y refugios mixtos, rotulación de la nueva área protegida Maquenque y del Corredor Biológico, seguimiento a la campaña de promoción y divulgación de la iniciativa, acondicionamiento y equipamiento del Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque y participación de las comunidades locales en el liderazgo de la iniciativa Maquenque.

2. Antecedente y capacidad de la organización

Haga una breve descripción de la organización indicando cuál es el propósito, tiempo de estar operando, si está registrada y con Personería Jurídica al día, número de hombres y mujeres que la constituyen, cuáles son las fuentes de financiamiento de la organización, experiencia en otros proyectos ejecutados, relaciones con otras organizaciones, presupuesto anual.

El Centro Científico Tropical (CCT) es una organización no gubernamental, con personería jurídica al día, fundada en 1962. Su filosofía es la adquisición y aplicación del conocimiento que concierne a la relación perdurable del ser humano con los recursos biológicos y físicos del trópico. Esta filosofía es llevada a la práctica a través de investigación científica, acciones directas en el ámbito comunal, manejo de áreas protegidas, educación y servicios de consultoría. 

El desarrollo del proyecto del Corredor Biológico San Juan-La Selva está a cargo del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan–La Selva (CE-CBSS), una alianza independiente del CCT integrada por 21 diferentes organizaciones y coordinado por los directores del Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde, asociados con el Centro Científico Tropical. Dentro de las organizaciones que integran el CE-CBSS están: Centro Científico Tropical (CCT), Wildlife Conservation Society (WCS), Corredor Biológico Mesoamericano-Sección Costa Rica (CBM), Organización Para Estudios Tropicales (OET), Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Amigos de la Lapa Verde, Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Sarapiquí, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), Reserva Biológica La Tirimbina, Asociación para la Conservación y el Manejo Forestal de San Carlos (ASCOMAFOR), Asociación de Mujeres de Quebrada Grande, Asociación de Productores de Santa Elena de Pital, Asociación Mixta Alianza Garabito, Centro de Enseñanza y Conservación de Sarapiquí, Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA), Asociación de Voluntariado, Investigación y Desarrollo Ambiental (VIDA), Ministerio del Ambiente y Energía, Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde y Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA).

Las fuentes de financiamiento actual del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan–La Selva provienen principalmente de Conservación Internacional, Act for Nature, Tropica Verde y el Centro Científico Tropical. Su presupuesto operativo anual es de aproximadamente 12,000,000.00 colones.

Desde su consolidación el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva, acordó poner la confianza en el Centro Científico Tropical en cuanto a la gestión y manejo de los fondos de los proyectos implementados por el Comité Ejecutivo. La esperanza es que una vez que las comunidades y asociaciones locales se consoliden y estén en la capacidad de gestionar y administrar los fondos, sean ellos mismos quienes manejen sus recursos.

3. Justificación del Proyecto

Haga una descripción de los problemas ambientales existentes en su comunidad o región.  Describa la forma o la manera en que el proyecto va a enfocar la problemática identificada.  Describa la importancia global del proyecto en el contexto de las áreas temáticas del FMAM; biodiversidad, cambio climático y aguas internacionales, así como de las áreas operativas de las mismas (Anexo 4).  Describa la participación efectiva de la comunidad en el proyecto.  

En el año 1994, se inicia el Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde en la Zona Norte del país ante la preocupación de que tanto la población de lapa verde como su rango de distribución se estaban reduciendo a paso acelerado. En el año 1996, se crea la Comisión Nacional Lapa Verde, con el propósito de asesorar al Ministerio del Ambiente y Energía en la orientación de la política ambiental relacionada con el manejo de la lapa verde y de su hábitat.

A pesar de todos los esfuerzos realizados en pro de la conservación de la lapa verde y de su hábitat en la Zona Norte, los datos científicos muestran que la disminución de la población de la especie va en aumento cada año, siendo la principal causa de esta disminución la perdida de hábitat. Lastimosamente, el bosque de la Zona Norte está desapareciendo y por ende la biodiversidad que alberga. El Ministerio del Ambiente y Energía no ha dado el suficiente interés o no ha tenido los recursos financieros y humanos necesarios para poder solucionar el problema. Es por esta razón que en el año 2001 se creó el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva, una alianza de organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil, de los gobiernos locales y del Estado que inició una campaña para promover el Corredor y la creación de una área protegida, ambos diseñados principalmente en base a los datos biológicos de la lapa verde.

Después de años de lucha del Corredor San Juan-La Selva, del ACAHN, del CCT, de las ONGs de la zona y de las comunidades locales, esta nueva área protegida llaga a ser una realidad para la zona norte del país, una zona muy abandonada y olvidada, donde la gente que vive en sus alrededores ven en ella una nueva forma de vida diferente donde la calidad de vida sea mejor para sus ellos y sus descendientes. Es por ello que junto con estos líderes locales se pueda llevar a cabo la implementación de dicha propuesta, la cual una vez más es presentada por el Centro Científico Tropical como principal facilitador de su personería jurídica para la gestión de los fondos, pero donde la ejecución será con las comunidades locales quienes no cuentan todavía con la capacidad, ni con la experiencia en la gestión y manejo de fondos.
4. Objetivo General

En forma breve, se debe de decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer.  Para ello, usted debe referirse tan directamente como sea posible a las prioridades fijadas en la Estrategia Nacional  del PPD/FMAM.  Las propuestas que no respondan a las prioridades y criterios establecidos, sin importar su mérito, no serán financiadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM.  

Un ejemplo de Objetivo General de un proyecto podría ser: "Para apoyar a la Cooperativa de Mujeres de Guanacaste en el desarrollo de una empresa viable en la producción y mercadeo de energía solar, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles, y por lo tanto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que conlleva al calentamiento global, mientras se mejora la calidad de vida de la comunidad".
Consolidar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque mediante el apoyo e involucramiento de las comunidades locales, su capacitación y el intercambio de estas con otras experiencias de gestión ambiental participativa. 
5. Objetivos Específicos

Son logros más concretos que se quieren conseguir y que nos permiten alcanzar el objetivo general.

· Divulgar y promover la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
· Involucrar a las comunidades locales en el proceso de consolidación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
· Facilitar el intercambio de las comunidades locales con otras experiencias de gestión ambiental participativa.
· Rotular el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva.
· Establecer el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde - Maquenque.
6. Resultados

Describir los resultados o metas que se esperan alcanzar con el proyecto. Son los cambios medibles que han de ocurrir al final del proyecto.  Por ejemplo, :  “Al completar el proyecto se habrán capacitado a 50 mujeres en tecnología fotovoltáica, el uso doméstico de combustible fósil en Madiba habrá disminuido en un 35%, las miembras de la cooperativa habrán construido una planta de 100kw, y el índice de mortalidad infantil en Madiba habrá bajado a menos de 50%..”

Al completar el proyecto se habrán logrado los siguientes resultados: 

· Se habrán publicado 3 libros (Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, Diagnóstico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, y Sistematización de las acciones binacionales dentro del marco de la Campaña Binacional Salvemos el Hábitat de la Lapa Verde para divulgar la iniciativa).

· Se habrán integrado a dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados en el proceso de gestión ambiental participativa.

· Se habrán realizado al menos cinco intercambios en donde los representantes de al menos dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados habrán tenido la oportunidad de visitar y conocer experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa.

· Se habrá logrado rotular 5 entradas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y al menos haber colocado otros 15 rótulos en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva, incluyendo los humedales y el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque.

· Se habrá logrado acondicionar el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque en la comunidad de Boca Tapada de tal manera que sea funcional y que permita recibir estudiantes, investigadores, turistas y otros visitantes interesados en conocer sobre la lapa verde, el almendro de montaña, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva.

7. Actividades


Identifique las principales actividades que se estarán realizando con el proyecto y que en conjunto nos llevarán a alcanzar los resultados del proyecto.  Debe haber una clara unión entre las actividades y los resultados. La descripción de las actividades debe ser lo más específica posible, identificando qué es lo que se debe hacer, quién lo hará, cuándo se hará (inicio, duración, terminación), y donde se hará.  Un proyecto, normalmente consiste en una serie de actividades relacionadas, cada una depende de la otra.

· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva publicará tres documentos relacionados con la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, y acciones binacionales dentro del marco de la Campaña Binacional Salvemos el Hábitat de la Lapa Verde. 
· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva elaborará un programa de trabajo específico conjunto con las Asociaciones de Desarrollo Integral, las Municipalidades y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. Este programa será implementado por las organizaciones locales.
· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva integrará a las Asociaciones de Desarrollo Integral y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque en la iniciativa de conservación y desarrollo sostenible.

· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva realizará cinco intercambios de manejo compartido y de gestión ambiental participativa con los representantes de al menos dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados.

· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva diseñará, elaborará y colocará 20 rótulos en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva.

· El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva acondicionará y equipará el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque con la participación de los miembros de la comunidad de Boca Tapada y grupos de voluntarios.

8. Plan para la implementación y duración

Esta parte puede presentarse de una forma narrativa o gráfica, y debe indicar la secuencia de las principales actividades y acontecimientos para la implementación, incluyendo fechas identificadas de inicio y finalización para cada paso. Debe suministrar todos los detalles que sean posibles.  (Ver anexo 3)

El Plan de Implementación debe mostrar una secuencia lógica de los pasos, indicando que usted ha pensado cuidadosamente en todas las cosas necesarias para  que la situación actual finalice en la situación fijada por el proyecto.  No olvide incluir y prever tiempo para todas las consultas necesarias que puedan ocurrir.  Asegúrese de incluir en el Plan de Implementación todos los informes requeridos, revisiones de proyecto y evaluaciones de actividades.

9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

El porcentaje de involucramiento de la comunidad es uno de los indicadores más críticos  para el éxito del proyecto.  La calidad de su involucramiento con la comunidad, y su habilidad para articularla claramente en la propuesta  será un factor muy importante a la hora de tomar la decisión para financiamiento.

Debe describir cómo los participantes de las comunidades afectadas estarán (o han estado) involucrados en: (I) planificación y diseño del proyecto, (ii) implementación del proyecto; y (iii) en el monitoreo y evaluación del impacto y efectividad del proyecto.

Note que la participación comunitaria significa mucho más que simplemente la forma en que la comunidad se verá beneficiada por el proyecto.  Se refiere a la propiedad e involucramiento activo de un grupo variado de personas.  Debe describir los pasos específicos que se están tomando/planificando para maximizar este involucramiento.

El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva integra a varias organizaciones de base, entre ellas: la Asociación para la Conservación y Manejo de las Áreas Forestales (ASCOMAFOR), una asociación de segundo grado que representa a asociaciones de mujeres y asociaciones de productores (Garabito, Santa Elena, Quebrada Grande y San Marcos) con amplia experiencia y capacidad de gestión de proyectos ubicadas en el límite suroeste del Corredor. Así mismo, forman parte del Comité Ejecutivo la Asociación de Mujeres de Quebrada Grande, la Asociación de Productores de Santa Elena de Pital y la Asociación Mixta Alianza Garabito.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo persigue desde su conformación en 2001 una clara política de apertura e integración a las comunidades para que participen en la implementación del Corredor y se apropien de su concepto y sus responsabilidades, celebrando sus reuniones mensuales en las comunidades de la Zona Norte. Es con este fin que se espera acondicionar y equipar el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque en la comunidad de Boca Tapada de San Carlos, con el fin de ponerlo a operar y recibir estudiantes, investigadores, turistas y visitantes locales de la comunidad, facilitándoles toda la información existente sobre la iniciativa.

En cuanto a la implementación del proyecto, se involucrarán directamente al menos a 2 Asociaciones de Desarrollo Integral, 2 municipalidades y 2 otros grupos organizados. Así mismo, estos representantes tendrán la oportunidad de participar en varios intercambios de experiencias de manejo compartido y gestión ambiental participativa y de elaborar el programa de trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva.

Los impactos del proyecto en la economía local serán indirectos, ya que lo que proveerá es información, capacitación, intercambios, y los insumos que la comunidad requiere en cuanto a su inmersión en los procesos de gestión ambiental participativa para lograr la consolidación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque desde la perspectiva comunitaria. El refugio será un área que traerá beneficios a las comunidades mediante el desarrollo de actividades de ecoturismo rural comunitario, la venta de servicios básicos al turista, el incremento de la calidad de vida, el mejoramiento de las vías de acceso, servicios de educación, salud e infraestructura. 

La participación e involucramiento será tanto de hombres, como de mujeres, dependiendo del interés de cada uno. El impacto del proyecto en cuanto a medio ambiente será positivo, debido a que se logrará la protección y conservación de 60.000 hectáreas de bosque tropical muy húmedo, incluyendo la población costarricense de lapa verde.
10. Riesgos para una implementación exitosa

Identifique y numere los principales factores de riesgo que podrían suceder en el proyecto no permitiendo obtener los resultados esperados.  Estos pueden ser tanto factores internos (por ejemplo, la tecnología utilizada no funciona tal y como se proyectaba) como externos (por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda cae, provocando un cambio en la economía del proyecto).  Su análisis debe ser cuidadoso, y debe demostrar que usted no solo ha pensado en sus planes, sino que ha previsto un número de cosas que pueden interferir en su ejecución.   Para cada riesgo identificado usted debe proponer una solución, tiene que demostrar que se encuentra preparado para enfrentar la situación en caso de presentarse.

La falta o ausencia de interés por parte de los pobladores de las comunidades locales y organizaciones en participar en la iniciativa constituye un factor de riesgo para la culminación exitosa del proyecto presentado. Como la iniciativa ha tenido éxito y ha despertado el interés de las organizaciones y de los pobladores locales, consideramos que en algún momento se podrían ocasionar sentimientos de competencia y posiblemente algunos roces por parte de los interesados para estar a la cabeza del proyecto. Para mitigar este riesgo vamos a definir reglas muy claras desde la fase de planificación y definir de manera participativa con los interesados la función de cada organización, institución, comunidad o persona participante. Es fundamental dar a conocer desde el principio que el trabajo será de manejo compartido en donde cualquier interesado tendrá las puertas abiertas para integrarse en el proyecto, de la misma forma se trabajará con acuerdos y convenios. Esta filosofía por parte del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva ha imperado durante todo el actual proceso participativo de elaboración del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre y ha permitido no solamente conocer mejor los actores interesados, sino que ha servido de catalizador para fomentar la participación de los mismos interesados. La desconfianza que a veces se percibe en los interesados en cuanto al proceso global de conservación será un tema de trabajo prioritario durante la planificación e implementación del proyecto, el cual busca precisamente integrar todos los procesos en una sola iniciativa.   

11. Estrategia de Evaluación propuesta

En esta sección usted debe explicar su plan para el monitoreo y evaluación del proyecto, ambos,  durante su implementación y a su terminación.  

Debe poner especial atención a la necesidad de involucramiento de los miembros de la comunidad en el proceso de monitoreo y evaluación y de que manera se logrará esto.
El plan de monitoreo y evaluación del proyecto se reflejará en las memorias y otros documentos producto de la ejecución de los intercambios de experiencias y reuniones del Comité Ejecutivo del CBSS. Después de finalizado el proyecto se avaluará a través del trabajo exitoso de los grupos conformados y consolidados, también del seguimiento que ellos puedan dar a las diferentes actividades del proyecto. Así mismo, como resultado de las experiencias de intercambio y de aprendizaje del proceso, se elaborará el Plan de Trabajo desde la perspectiva de las organizaciones comunitarias interesadas, el cual recibirá el apoyo del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva en todas sus líneas de trabajo y será implementado por los actores locales. Por otra parte, el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, constituirá una herramienta de monitoreo del proyecto a mediano plazo, con actualizaciones bianuales e incorporación del Plan de Trabajo Comunitario de las comunidades aledañas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
12. Fortalecimiento y capacidades 

El documento debe incluir como un componente importante, el fortalecimiento y creación de capacidades en los grupos.
El área donde se implementará este proyecto, es una zona poco visitada y apartada de las iniciativas de conservación. Con la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva desea promover la apertura de un espacio para que los grupos locales, Asociaciones de Desarrollo Integral, municipalidades, grupos organizados y comunidades se involucren y formen parte de la iniciativa. Ante el sentimiento de temor de vivir en un Refugio Nacional, consideramos que lo mejor para que se apropien del proyecto, es facilitarles el intercambio con otros grupos comunitarios en Costa Rica que han vivido un proceso similar, de ahí el objetivo de los intercambios. 
Una vez conocidas las otras experiencias por parte de los involucrados en los intercambios, el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva elaborará un programa de trabajo conjunto con los grupos locales, Asociaciones de Desarrollo Integral, municipalidades, grupos organizados y comunidades de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. También apoyará en la elaboración de perfiles de proyectos.
Este plan de trabajo en común será integrado en el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y podrá eventualmente constituir la base para que los participantes mismos puedan presentar propuestas y poder de esta manera desarrollar sus propias experiencias de manejo compartido, gestión ambiental participativa, actividades sostenibles y turismo rural comunitario. Se podrá solicitar un apoyo técnico adicional al PPD/ PNUD para efectuar capacitaciones en la gestión de propuestas de proyectos.
III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Se debe presentar un cuadro resumen del Marco Lógico del Proyecto (Anexo 2) donde se muestre el objetivo General, Objetivos Específicos, Resultados, Actividades e Indicadores, y presupuesto asignado a cada actividad. Este es un requisito indispensable, pues constituye la base para el sistema de monitoreo y evaluación.

IV. PRESUPUESTO

El presupuesto debe indicar los costos relacionados con la ejecución eficiente de las actividades para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta. Con los recursos del PPD/FMAM no se pueden financiar salarios del personal de la organización, ni vehículos.  

Al elaborar el presupuesto, asignar un monto para la elaboración de materiales, divulgación, comunicación.  Además, es muy importante cuantificar el monto de la contrapartida en mano de obra, personal, apoyo en capacitaciones, asistencia técnica y otros, que serán aportados por la organización al proyecto. 

Se debe de brindar todo el detalle posible en el presupuesto y notas explicativas y anexos para algunos rubros que requieren mayor detalle.
Anexo 1:   Presupuesto del Proyecto
Colones: tipo de cambio, 1.00 US$ = 485.00 colones
	RUBROS
	MONTO SOLICITADO AL PPD/FMAMA
	CONTRAPARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN
	CONTRAPARTIDA GOBIERNO / ENTES DONANTES
	TOTAL



	A. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	Intercambios transporte
	950,000
	
	
	950,000

	Intercambios alimentación
	1,000,000
	
	
	1,000,000

	Intercambios actividades
	725,000
	
	
	725,000

	Intercambios hospedaje
	920,000
	
	
	920,000

	B. EQUIPO
	
	
	
	

	Viáticos
	600,000
	
	
	600,000

	Alquiler de vehículo
	
	1,746,000
	
	1,746,000

	Combustible
	600,000
	800,000
	
	1,400,000

	Centro Educación
	
	6,000,000
	
	6,000,000

	C: MATERIALES
	
	
	
	

	Rótulos
	825,000
	
	
	825,000

	Postes
	100,000
	
	
	100,000

	Grabadora de madera
	
	350,000
	
	350,000

	Material de construcción galerón
	
	1,000,000
	
	1,000,000

	Libro 1: Plan  Manejo Maquenque
	700,000
	
	700,000
	1,400,000

	Libro 2: Diagnostico Maquenque
	250,000
	600,000
	985,000
	1,835,000

	Libro 3: Experiencia binacional
	1,100,000
	250,000
	
	1,350,000

	D. PERSONAL / MANO DE OBRA
	
	
	
	

	Peones Centro Educación
	450,000
	500,000
	
	950,000

	Administrador de Proyecto
	
	2,910,000
	
	2,910,000

	E. ASISTENCIA TÉCNICA
	
	
	
	

	Asesoría en GAP
	
	
	500,000
	500,000

	F. PROMOCIÓN / DIVULGACIÓN
	
	
	
	

	Distribución de materiales
	
	350,000
	
	350,000

	G. SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN
	
	
	
	

	Gastos Oficina Central
	350,000
	450,000
	
	800,000

	Gastos Ofician Local
	350,000
	450,000
	
	800,000

	H. IMPREVISTOS (2%)
	173,000
	
	
	173,000

	I. CONTINGENCIA (2%)
	173,000
	
	
	173,000

	J. ADMINISTRACIÓN (5%)
	434,000
	
	
	434,000

	TOTAL (¢)
	9,700,000
	15,406,000
	2,185,000
	27,291,000


Rótulos y postes: 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque es una nueva área protegida en el país, razón por la cual no cuenta con la rotulación respectiva. En este sentido, se busca rotular las 5 entradas principales del mismo y al menos colocar otros 15 rótulos distribuidos entre el resto del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva, incluyendo los humedales y el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde - Maquenque. 

El rubro del presupuesto para rótulos y postes, será invertido en la compra de la madera, la pintura y el sellador. También se le reconocerán los servicios al albañil que los construirá. 

La descripción se los rótulos es la siguiente, cada uno de ellos sostenidos por dos postes y hechos totalmente a mano estarán construidos con tablones de 2 x 8 pulgadas, con un largo de 180 cm:
- 1 rótulo de 3 tablas: "BIENVENIDO (A) AL CENTRO DE EDUCACIÓN Y ESTACIÓN BIOLÓGICA DE BOCA TAPADA" / "CENTRO CIENTÍFICO TROPICAL - CORREDOR BIOLÓGICO SAN JUAN-LA SELVA - MINAE" / "OFICINA LOCAL DEL CORREDOR BIOLÓGICO" / 2 logotipos.
Costo unitario: 

Madera
15 000

Pintura
10 000

Postes
4 000

Mano de obra
30 000

Total 
59 000

 

- 5 rótulos de 4 tablas: "REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE MIXTO MAQUENQUE" / "PROTEJAMOS LA LAPA VERDE Y LA BIODIVERSIDAD" / "SINAC-MINAE - ACAHN - CORREDOR BIOLÓGICO SAN JUAN-LA SELVA / 4 logotipos.
 
Costo unitario: 

Madera
15 000

Pintura
4 000

Postes
4 000

Mano de obra
18 000

Total 
41 000

Total 5 unidades: 
205 000

- 14 rótulos de 4 tablas: "BIENVENIDO (A) AL CORREDOR BIOLÓGICO SAN JUAN-LA SELVA" / "PROTEJAMOS LA LAPA VERDE Y LA BIODIVERSIDAD" / "SINAC-MINAE - ACAHN - ACCVC - CORREDOR BIOLÓGICO SAN JUAN-LA SELVA / 4 logotipos.
Costo unitario: 

Madera
20 000

Pintura
4 000

Postes
4 000

Mano de obra
18 000

Total 
46 000

Total 5 unidades: 
414 000

Intercambios: 
El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva en conjunto con el señor Oscar Cambronero (Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles de Sarapiquí y responsable del Comité Local Pro Titulación Corredor Fronterizo), serán responsables de organizar y llevar a cabo la realización de los intercambios. Los temas de los talleres serán: 
· manejo compartido, 
· gestión ambiental participativa, 
· actividades sostenibles y 
· turismo rural comunitario. 
En total se realizarán cinco intercambios. El tipo de intercambio será a nivel local, donde los beneficiarios económicos serán los grupos locales, y los beneficiarios del intercambio serán miembros de las Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidades, grupos organizados y comunidades. Para seleccionar el lugar de ejecución de los intercambios, se coordinará con la oficina del PPD/PNUD, con el fin de solicitar una recomendación sobre aquellas experiencias con mayor éxito en el país en los temas anteriormente mencionados. El rubro del presupuesto en intercambios permitirá solventar los gastos de alimentación, hospedaje y transporte de los participantes. Se procurará dirigir estos gastos a las mismas experiencias que van a recibir a los participantes de los intercambios como una forma de beneficiarles por compartir su experiencia. La propuesta de lugares de visita dependerá de las necesidades de los participantes del taller. Sin embargo, se proponen los siguientes lugares con la colaboración de ACTUAR y los mismos sitios:
El Copal: Valle Central, Cartago.
El Yue: Cuenca del Río Carbón.
Casa Calateas: Caribe, Talamanca.
Yorkin: Caribe, Yorkin.
Kekoldi: Caribe, Cahuita.
Anexo 2.    Cuadro Resumen del Marco Lógico

	Número de proyecto:
	Nombre del proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE MIXTO MAQUENQUE MEDIANTE LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA

	Nombre de la organización: Corredor Biológico San Juan-La Selva (Centro Científico Tropical)

	Objetivo general del proyecto: Consolidar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque mediante el apoyo y participación de las comunidades locales, su capacitación y el intercambio de estas con otras experiencias de gestión ambiental participativa. 

	Área focal FMAM: 

Conservación  de la biodiversidad
	Programa operativo FMAM: 

Ecosistemas forestales
	Fechas de inicio y finalización del proyecto: Noviembre 2005-Noviembre 2006

	
	Resultados Esperados
	Indicadores

	Objetivo Específico 1: Divulgar y promover la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.

	Se tendrá un mayor conocimiento por parte de las comunidades locales nacionales y binacionales en cuanto a las iniciativas publicadas.

Se habrán devuelto a los involucrados y a las comunidades locales los resultados de los estudios realizados.
	Número de personas a nivel nacional y binacional que recibieron información y/o publicaciones. 



	Actividad 1.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva publicará tres documentos relacionados con la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, y acciones binacionales dentro del marco de la Campaña Binacional Salvemos el Hábitat de la Lapa Verde. 
	Se habrán publicado 3 libros (Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, Diagnóstico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, y Sistematización de las acciones binacionales dentro del marco de la Campaña Binacional Salvemos el Hábitat de la Lapa Verde para divulgar la iniciativa).
	Número de personas a nivel nacional y binacional que recibieron información y/o publicaciones. 

Número de personas que se han dado por enteradas de los resultados de los estudios.

	Objetivo Específico 2: Involucrar a las comunidades locales en el proceso de consolidación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
	Se habrán integrado a dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados en el proceso de gestión ambiental participativa.


	Número de Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidades y grupos organizados involucrados en el proceso de gestión ambiental participativa.

	Actividad 2.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva elaborará un programa de trabajo conjunto con las Asociaciones de Desarrollo Integral, las Municipalidades y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
	Se habrá logrado elaborar y trabajar un programa de trabajo conjunto con las Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidades y grupos organizados involucrados en el proceso de gestión ambiental participativa.
	Porcentaje de implementación y alcance del programa de trabajo conjunto.

	Actividad 2.2: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva integrará a las Asociaciones de Desarrollo Integral y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque en la iniciativa de conservación y desarrollo sostenible.
	Se habrá logrado integrar a dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados en el proceso de gestión ambiental participativa.


	Número de Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidades y grupos organizados involucrados en el proceso de gestión ambiental participativa.



	Objetivo Específico 3: Facilitar el intercambio de las comunidades locales con otras experiencias de gestión ambiental participativa.
	Se habrán realizado al menos cinco intercambios en donde los representantes de al menos dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados habrán tenido la oportunidad de visitar y conocer experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa.
	Número de intercambios de experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa realizados.

	Actividad 3.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva realizará cinco intercambios de manejo compartido y de gestión ambiental participativa con los representantes de al menos tres Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y 3 grupos organizados.
	Se habrá logrado realizar cinco intercambios en donde los representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral, las Municipalidades y grupos organizados habrán tenido la oportunidad de visitar y conocer experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa.
	Número de intercambios y participantes en las experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa realizados.

	Objetivo Específico 4: Rotular el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva.
	Se habrá logrado rotular 5 entradas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y al menos haber colocado otros 15 rótulos en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva, incluyendo los humedales y el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque.
	Número de rótulos colocados en el Refugio Nacional y en el Corredor Biológico.

	Actividad 4.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva diseñará, elaborará y colocará 20 rótulos en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva.
	Se habrán logrado elaborar al menos 20 rótulos en total.
	Número de rótulos elaborados.

	Objetivo Específico 5: Establecer el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde - Maquenque.

	Se habrá logrado acondicionar el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque en la comunidad de Boca Tapada de tal manera que permita recibir estudiantes, investigadores, turistas y otros visitantes interesados en conocer sobre la lapa verde, el almendro de montaña, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva.
	Número de estudiantes, investigadores, turistas y otros que visitarán el Centro de Educación Ambiental anualmente.

	Actividad 5.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva acondicionará y equipará el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque con la participación de los miembros de la comunidad de Boca Tapada y grupos de voluntarios.
	Se logrará contar con un Centro de Educación Ambiental que permita recibir estudiantes, investigadores, turistas y otros visitantes.
	Número de estudiantes, investigadores, turistas y otros que visitarán el Centro de Educación Ambiental anualmente.


Anexo 3:
Plan de Trabajo y calendario de seguimiento

	Número del proyecto:
	Nombre del proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE MIXTO MAQUENQUE MEDIANTE LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA

	Nombre del beneficiario del subsidio: Corredor Biológico San Juan-La Selva (Centro Científico Tropical)

	Breve descripción del objetivo general del proyecto: Consolidar el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque mediante el apoyo e involucramiento de las comunidades locales, su capacitación y el intercambio de estas con otras experiencias de gestión ambiental participativa. 

	Área focal FMAM: 

Conservación de la biodiversidad
	Programa operativa FMAM: Ecosistemas forestales
	Fechas de inicio y finalización del proyecto: 

Noviembre 2005-Noviembre 2006

	Detalle las actividades necesarias para alcanzar este objetivo.  Indique quién es responsable de cada actividad y un indicador del cumplimiento de la misma.
	Duración de la actividad en meses (o trimestres):

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Breve descripción del objetivo específico # 1: Divulgar y promover la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.

	Actividad 1.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva publicará tres documentos relacionados con la iniciativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, y acciones binacionales dentro del marco de la Campaña Binacional Salvemos el Hábitat de la Lapa Verde.
	CBSS
	Número de personas a nivel nacional y binacional que recibieron información y/o publicaciones. 

Número de personas que se han dado por enteradas de los resultados de los estudios.

Lista de participantes en talleres informativos en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 2: Involucrar a las comunidades locales en el proceso de consolidación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.

	Actividad 2.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva elaborará un programa de trabajo conjunto con las Asociaciones de Desarrollo Integral, las Municipalidades y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.
	CBSS

ACAHN-MINAE
	Porcentaje de implementación y alcance del Programa de Trabajo Específico Conjunto.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2.2: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva integrará a las Asociaciones de Desarrollo Integral y los grupos organizados de la zona aledaña al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque en la iniciativa de conservación y desarrollo sostenible.
	CBSS

ACAHN-MINAE
	Número de Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidades y grupos organizados involucrados en el proceso de gestión ambiental participativa.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 3: Facilitar el intercambio de las comunidades locales con otras experiencias de gestión ambiental participativa.

	Actividad 3.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva realizará cinco intercambios de manejo compartido y de gestión ambiental participativa con los representantes de al menos dos Asociaciones de Desarrollo Integral, dos Municipalidades y dos grupos organizados.
	CBSS
	Número de intercambios y participantes en las experiencias de manejo compartido y de gestión ambiental participativa realizados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 4: Rotular el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y el Corredor Biológico San Juan-La Selva.

	Actividad 4.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva diseñará, elaborará y colocará 20 rótulos en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque y del Corredor Biológico San Juan-La Selva.
	CBSS

ACAHN-MINAE
	Número de rótulos elaborados.

Número de rótulos instalados.

Mapa de ubicación de los rótulos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breve descripción del objetivo específico # 5: Establecer el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde - Maquenque.

	Actividad 5.1: El Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La Selva acondicionará y equipará el Centro de Educación Ambiental Lapa Verde – Maquenque con la participación de los miembros de la comunidad de Boca Tapada y grupos de voluntarios.
	CBSS

CCT
	Número de estudiantes, investigadores, turistas y otros que visitarán el Centro de Educación Ambiental anualmente.

Lista de visitantes del Centro de Educación Ambiental.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indique las personas responsables de los informes de monitoreo y progreso:
	Frecuencia del monitoreo/informes

	Monitoreo y registro
	Guisselle Monge & Olivier Chassot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informes de progreso
	Guisselle Monge & Olivier Chassot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Esta tabla puede ser modificada para llenar los requerimientos de proyectos individuales.  Puede extenderse hasta donde sea necesario para cubrir todos los objetivos y actividades.
DETALLE DEL COFINANCIAMIENTO:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Centro Científico Tropical
	Especie
	Efectuado 
	Compra del Centro de Educación, ¢6,000,000

	
	Especie
	Proyectado
	Acondicionamiento del Centro de Educación, ¢1,500,000

	
	Especie
	Efectuado
	Alquiler de vehículo, ¢1,746,000

	
	Efectivo
	Proyectado
	Salario de un coordinador (año 2006), ¢2,910,000

	
	Efectivo
	Proyectado
	Publicación de 2 libros, ¢850,000

	
	Efectivo
	Proyectado
	Viajes y distribución de materiales, ¢1,150,000

	
	Especie
	Proyectado
	Grabadora de madera para rótulos, ¢350,000

	Conservación Internacional
	Efectivo
	Proyectado
	Publicación de 2 libros, ¢1,685,000

	Fundación para la Gestión Ambiental Participativa
	Especie
	Proyectado
	Asesoría en GAP, ¢500,000

	TOTAL
	
	
	¢16,691,000


FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL


PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES
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