

OK: [Signature]
aprobado informe
narrativo y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO – ANEXO C

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: PRIMERO
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/14
Titulo: Construcción de 20 biodigestores y 20 microtechos para la producción orgánica
Organización: Centro Agrícola Cantonal de Coto Brus II
Director del Proyecto Responsable: Antonio González Batista
Dirección de la Organización: Fila Guinea de San Vito Coto Brus
Teléfono: 2784-8354 Fax: 2784-83-54
Correo electrónico: _____
Fecha de inicio y finalización del proyecto:
inicio 08-05-12, finalización el 31 del 12-2013
Cambios en las fechas de inicio y terminación:

Periodo que cubre el reporte: 26-05-12 a 30-10-12

Nº de Beneficiarios	Hombres: 20	Mujeres: 12
----------------------------	--------------------	--------------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20,000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 4,991,000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 4,943,336.93
Balance	¢ 47,663.07
Desembolso solicitado al PPD	\$ 8,000.00

Informe hecho por:

Nombre: Antonio González Batista
Cargo: Presidente
Firma: <u>[Signature]</u>
Fecha: 02 de noviembre del 2012