



*OK: Miguel
Faltabrigada**

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/08

Título: Conservación y educación: Apoyo a la conservación de las tortugas Baula (*Dermochelyscoriacea*) y Verde (*Cheloniemydas*) en la Costa Caribe de Costa Rica, por medio de la participación activa de jóvenes de las comunidades aledañas al Corredor Biológico Colorado-Tortuguero

Organización: Ecology Project International

Director del Proyecto o Responsable: Miguel Fuentes / Director para Costa Rica

Dirección de la Organización: Oficina 8, Oficentro de INBioParque, INBioParque, Santo Domingo de Heredia

Teléfono: 4000-2727 Fax: correo-electrónico: miguel@ecologyproject.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 05 de marzo de 2012 al 31 de julio del 2013

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 01/03/2012 al 22/09/2012

Nº de Beneficiarios: 197	Hombres: 112	Mujeres: 85
--------------------------	--------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20,000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 4.991.000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 5.236.716,94
Balance	(¢ 245.716,94)
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 8,000

Informe hecho por:

Nombre: Miguel Fuentes
Cargo: Director para Costa Rica
Firma:
Fecha: 27/09/2012

** Todos deben hacer llegar documento impreso, firmado, con facturas originales, fotos de las actividades (si las tienen), Anexos. Además, una versión digital en Word*