

ANEXO D

OK: *[Handwritten Signature]*
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe:

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo): COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/37

Título: **Fortalecimiento de la cultura Maleku y la conservación de los recursos naturales a través de la consolidación de un emprendimiento de turismo étnico basado en los principios del turismo rural comunitario**

Organización: **ASOCIACIÓN INDÍGENA DE LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA**

Director del Proyecto o Responsable: *Efrén Lacayo Velas, Presidente*

Dirección de la Organización: Palenque Margarita de San Rafael de Guatuso, 300 m. al Noroeste del EBAIS, Territorio Indígena Maleku, Guatuso, Alajuela, Costa Rica

Teléfono: 8765-2599 Fax: correo-electrónico: las8etniascr@hotmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):

6 Julio 2012 a 31 Diciembre de 2013

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: **N/A**

Periodo que cubre el reporte: *día/mes/año al día/mes/año* **7-Setiembre-2012 al 10-October-2012**

N° de Beneficiarios:	Hombres: 11	Mujeres: 2
	Niños: 30	Niñas:

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 10.000,00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 4.961.000,00 - 8.901.800
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 7.461.757,92
Balance	¢ 1.440.042
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 2.000

Informe hecho por:

Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha: