



OK: *[Signature]*
Aprobado informe
narrativo financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO **(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: segundo informe avance

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/20

Título: Recuperación de sitios degradados, protección y gestión del recurso hídrico de los nacientes del acueducto de Rio Jesús

Organización: ASADA de Rio Jesús de Santiago de San Ramón

Director del Proyecto o Responsable: Geovany Jiménez Chávez

Dirección de la Organización Rio Jesús de San Ramón 150 m sur oeste de la Escuela

Teléfono: 2-447-04-62 /85572258
electrónico

Fax: correo-

Fecha de inicio y finalización del proyecto del 10/8/12 al 30/6/14

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 31/11/12 al 30/07/13

N° de Beneficiarios: 525	Hombres: 258	Mujeres: 267
--------------------------	--------------	--------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20500
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 8901600
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 5028706
Balance	¢ 3872894
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 2442

Informe hecho por:

Nombre: Jorge L Conejo / Carlos Barbosa / Geovany Jiménez
Cargo Presidente de la ASADA Geovany Jiménez
Firma: <i>Geovany Jiménez</i>
Fecha 30/07/13