



OK: *[Handwritten signature]*
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: PRIMER INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/21

Título: Protección y Gestion del Recurso Hídrico del Acueducto La Libertad

Organización: ASADA LA LIBERTAD

Director del Proyecto o Responsable: Rafael Román Ramírez

Dirección de la Organización: Salón Comunal de La Libertad

Teléfono: 88 7386 41 Fax: 24 28 86 94 correo-electrónico:
cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto 08-08-2012 al 30-06-2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 08-08-12 al 30-11-2012

N° de Beneficiarios: 160	Hombres: 85	Mujeres: 75
--------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$27000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢0
Balance	¢
Desembolso Solicitado al PPD	\$10800

Informe hecho por:

Nombre: Rafael Román Ramírez y Carlos Barboza Gómez
Cargo: PRESIDENTE Jefe ASA MAG San Mateo
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>
Fecha: 28-11-2012

Para uso del PPD:	
Fecha Recibido: 6/12/12 <i>[Handwritten signature]</i>	
Revisado por: EDUARDO MATA M.	Cargo: Coordinador Nacional PPD
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>	Fecha revisado: 14-12-12