

*OK: Efecto  
aprobado informe  
narrativa y financiero*

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: SEGUNDO INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/21

Título: Protección y Gestion del Recurso Hídrico del Acueducto La Libertad

Organización: ASADA LA LIBERTAD

Director del Proyecto o Responsable: Rafael Román Ramírez

Dirección de la Organización: Salón Comunal de La Libertad

Teléfono: 88 7386 41 Fax: 24 28 86 94 correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto 08-08-2012 al 30-06-2014


Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación


Periodo que cubre el reporte: 30-11-12 al 30-07-2013

N° de Beneficiarios: 160	Hombres: 85	Mujeres: 75
--------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$27000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢10.417.579
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢2.470.000
Balance	¢7.947.579
Desembolso Solicitado al PPD	\$2700

**Informe hecho por:**

Nombre: <u>Rafael Román Ramírez y Carlos Barboza Gómez</u>
Cargo: <u>PRESIDENTE</u> Jefe ASA MAG San Mateo
Firma: 
Fecha: <u>28-11-2012</u>

<b>Para uso del PPD:</b>	
Fecha Recibido: <u>6/8/13</u>	
Revisado por: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Fecha revisado: _____