



OK: El Mito
aprobado informe
operativo y financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: SEGUNDO INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/25

Título: PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HIDRICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE SAN MATEO.

Organización: ASADA ZAPOTE

Director del Proyecto o Responsable: Miguel Alvarado Mora

Dirección de la Organización: 1 km al norte del Templo Católico de Estanquillos

Teléfono: 24 46 84 72 Fax: _____ correo-electrónico: _____

Fecha de inicio y finalización del proyecto 08/08/12 al 30/06/14

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación _____

Periodo que cubre el reporte: 20-11-12 al 30-07-13

N° de Beneficiarios: <u>149</u>	Hombres: <u>78</u>	Mujeres: <u>71</u>
---------------------------------	--------------------	--------------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 23201
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢10.237.070
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 8.788.831,29
Balance	¢ 1.448.238,71
Desembolso Solicitado al PPD	\$2.320

Informe hecho por:

Nombre: <u>Luis Alberto Vargas Arce y Carlos Barboza Gómez</u>
Cargo: <u>Tesorero ASADA Zapote, Jefe ASA MAG San Mateo</u>
Firma:
Fecha: _____

Para uso del PPD:	
Fecha Recibido: <u>6/8/13</u>	
Revisado por: <u>EDUARDO MATA</u>	Cargo: <u>C.N.</u>
Firma: <u>Eduardo Mata</u>	Fecha revisado: <u>10-8-2013</u>