



OK: E. Mata
Aprobado informe
Narrativo y Financiero
 *

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OPS/BD/12/31

Título: Cría de abejas nativas centroamericanas, a través de grupos de mujeres y jóvenes, como un producto sostenible del bosque del Corredor Biológico Peninsular

Organización: Asociación de apicultores de Jicaral (ASOAPI)

Director del Proyecto o Responsable: Lorenzo Rodríguez Corrales

Dirección de la Organización: Distritos Lepanto, Paquera y Cóbano, Puntarenas. 50 metros al noroeste de la Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas de Jicaral.

Teléfono: 2650-00-63/88-35-22-57 Fax: 2650-00-63
 correo-electrónico: asoapi.jicaral@hotmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto:
 Inicio: 9 de julio de 2012 Finaliza: 30 de junio de 2014

Periodo que cubre el reporte: 9/07/2012 al 30/11/2012

Nº de Beneficiarios: 28	Hombres: 25	Mujeres: 3
-------------------------	-------------	------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.961.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢746.545
Balance	¢4.214.455
Desembolso Solicitado al PPD	\$8.000

Informe hecho por:

Nombre: Lorenzo Rodríguez Corrales
Cargo: Presidente ASOAPI
Firma: <i>Lorenzo Rodríguez Corrales</i>
Fecha: 29/11/2012

Para uso del PPD:	
Fecha Recibido: _____	
Revisado por: <u>EDUARDO MATA</u>	Cargo: <u>Coordinador Nacional PPD</u>
Firma: <u>Eduardo Mata M.</u>	Fecha revisado: <u>29-12-12</u>

* Dos facturas originales no contabilizadas como gastos
 ni el resto del financiamiento.