

OK: H. Ulate
aprobado informe
narrativo y financiero
** Solicitor facturas originales*

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

** Formato de Informe final es para cuando finaliza el proyecto.*

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Primer Informe de ejecución de Recursos PPD

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/40

Título: "Cambio de Paradigmas en los productores hortaliceros tradicionales hacia una agricultura mas justa y sostenible proporcionando conectividad dentro del Corredor Biológico Paso Las Lapas, en las comunidades de Bijagual de Carara Turrubares San José Costa Rica"

Organización: Asociación Bijagualeña de Productores agrícolas sostenibles

Director del Proyecto o Responsable: Héctor Ulate Fernández

Dirección de la Organización: Bijagual carara Turrubares

Teléfono: 86129956 o 83749040 Fax: 26451165 correo-electrónico: Vickm69@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) agosto 2012 fecha finalización 6 meses

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación NO

Periodo que cubre el reporte: 29/08/2012 al 27/11/12

N° de Beneficiarios:	Hombres: 10	Mujeres: 10
	Niños: 12	Niñas: 2

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 4.961.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 3.689.414.7
Balance	¢ 1.247.585.3
Desembolso Solicitado al PPD	\$

Informe hecho por:

Nombre: Carlos Luis Trejos Cubillo y Héctor Ulate Fernández

Cargo: Tesorero y Presidente

Firma:

Fecha: 27/11/12

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA

Firma: Eduardo Mata

Cargo: Coordinador Nacional PPD

Fecha revisado: 15-12-12