

OK: E. Mata
Aprobado informe
Narrativo y Financiero *

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica



I. ANTECEDENTES

Número de Informe: I Informe de Avance

Número de Proyecto:

Título: "Energía Limpia para la Red de Turismo Rural Comunitario de la Península de Osa"

Organización: Fundación Neotrópica

Director del Proyecto: Alexander González Vega

Dirección de la Organización: Frente al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Curridabat, San José, Costa Rica

Teléfono: 2253 2130

Fax: 2253 4210

Correo electrónico: info@neotropica.org

Fechas originales de inicio del proyecto: 15 octubre 2012 al 15 de febrero 2013

Cambios en las fechas de inicio y terminación: 11 diciembre 2012 al 11 junio 2013

Período del reporte: 11 diciembre 2012 al 30 de abril 2013

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| No. de Beneficiarios | Hombres: 8 | Mujeres: 7 |
| | Niños: 2 | Niñas: 3 |

| Solicitud de Desembolso | Colones/\$ |
|---|------------|
| Monto de la donación | \$20.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | c4.941.000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | c2.563.259 |
| Balance | c2.377.741 |
| Desembolso solicitado | c0 |

Informe hecho por: Alexander González Vega

Cargo: Director de Estaciones de Campo / Especialista en Turismo Sostenible

Firma:

Fecha: 30 abril, 2013

Para uso del PPD:

Fecha Recibido:

Revisado por: EDUARDO MATA M Cargo: COORD. NAL. PPD

Firma: Eduardo y Mata M. Fecha revisado: 19-5-2013

* Revisar el cofinanciamiento. no pusieron el 40% de
Alocan A parte