

OK: *E. Mata*

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: I Informe Narrativo

Número de Proyecto: (COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/52)

Título: *Juventud Pro Biodiversidad en el Golfo de Nicoya: Potenciación de las Capacidades Productivas Sostenibles Vinculadas al Turismo Rural Comunitario en la Isla Venado*

Organización: *Asociación de Jóvenes Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado*

Director del Proyecto o Responsable: Mariana Barrios Martínez- Presidenta ASJUESDE

Dirección de la Organización: *Isla Venado- Lepanto- Puntarenas*

Teléfono: 2646-81-28
correo-electrónico: asjuesde97@hotmail.com

Fax: 26468128

correo-electrónico:

Fecha de inicio: 07/09/2012 y **finalización del proyecto:** 15/12/2013

Cambios en las fechas de inicio: 22 de octubre del 2012 y **terminación:** 30 de abril del 2014

Periodo que cubre el reporte: 22 /Octubre/2012 al lunes 01 /Abril/2013

N° de Beneficiarios:	Hombres:150	Mujeres: 100
	Niños:50	Niñas:60

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$22.866.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢5,625.036
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢3,784.513.45
Balance	¢1,840.522.6
Desembolso Solicitado al PPD	\$9.146.00

Informe hecho por:

Nombre: <i>Mariana Barrios Martinez</i>
Cargo: <i>Presidenta</i>
Firma:
Fecha: <i>Lunes 01 de Abril 2013</i>

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: *EDUARDO MATA*

Cargo: *CN*

Firma: *Eduardo Mata*

Fecha revisado: *10-7-2013*