

II: INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

OK: *[Signature]*
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: II- Informe Narrativo

Número de Proyecto: (COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/52)

Título: *Juventud Pro Biodiversidad en el Golfo de Nicoya: Potenciación de las Capacidades Productivas Sostenibles Vinculadas al Turismo Rural Comunitario en la Isla Venado*

Organización: *Asociación de Jóvenes Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la Ecología de Isla Venado*

Director del Proyecto o Responsable: *Mariana Barrios Martínez- Presidenta ASJUESDE*

Dirección de la Organización: *Isla Venado- Lepanto- Puntarenas*

Teléfono: 2646-81-28
asjuesde97@hotmail.com

Fax: 26468128

correo-electrónico:

Fecha de inicio: 07/09/2012 y finalización del proyecto: 15/12/2013

Cambios en las fechas de inicio: 22 de octubre del 2012 y terminación: 30 de abril del 2014

Periodo que cubre el reporte: 04 /Abril/2013 al Miércoles 27 /Noviembre/2013

N° de Beneficiarios:	Hombres:150	Mujeres: 100
	Niños:50	Niñas:60

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$22.866.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢10,124.868
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢6,489.998.45
Balance	¢3,634.870
Desembolso Solicitado al PPD	\$2,287.00

Informe hecho por:

Nombre: *Mariana Barrios Martínez*

Cargo: *Presidenta*

Firma: *[Signature]*

Fecha: *Miércoles 27 de Noviembre 2013*



Para uso del PPD:

Fecha Recibido: *9/12/2013*

Revisado por: *EDUARDO MATA*

Firma: *[Signature]*

Cargo: *C.N.*

Fecha revisado: *13/12/2013*