



OK: *Aprobado Informe Narrativo y Financiero.*

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe:
01-2013

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo):
COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/57

Título:
Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chirripo Pacífico

Organización:
Fundación para el Desarrollo de Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL)

Director del Proyecto o Responsable:
Jorge Barboza Valverde

Dirección de la Organización:
3 Kms Norte Escuela de Quebradas, Pérez Zeledón.

Teléfono: 2271-4131 **Fax:** 2271-4131 **correo-electrónico:** fudebiol@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):

- a. Fecha de inicio: 22 de Octubre de 2012
- b. Finalización del proyecto: 30 de abril del 2014.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:

El proyecto da inicio el 15 de Febrero, 2013; cuando se recibe el primer desembolso depositado en la Cuenta Corriente No. 102567813 BANCREDITO, asignada para la ejecución financiera del proyecto.

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año:
Del 15 de Febrero de 2013 al 31 de Junio, 2013

N° de Beneficiarios: 40	Hombres: 25	Mujeres: 15
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 30.000,00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 7.411.500,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 742.490,00
Balance	¢ 6.669.010,00
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 3.000,00 <i>12.000</i>