

OK: El punto  
aprobado informe  
Narrativo y Financiero

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: Primero

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/13//85

Título: "Fortaleciendo la capacidad de autogestión de las comunidades en el Corredor Biológico Paso de la Danta para promover su desarrollo sostenible."

Organización: Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA)

Director del Proyecto o Responsable: Andrea Herrera Chaves  
Dirección de la Organización: Hacienda Barú, Savegre, Aguirre, Puntarenas  
Teléfono: 2787-0254 Fax: 2787-0254 correo-electrónico: andrea@asanacr.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): Octubre 2012-abril 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: 18 de Marzo, 2013- Agosto, 2014

Periodo que cubre el reporte: 18/03/2013 al 18/09/2013

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| N° de Beneficiarios: | Hombres: 30 | Mujeres: 14 |
|                      | Niños: 22   | Niñas: 25   |

| Solicitud de desembolso                 | Colones/\$     |
|---|----------------|
| Monto de la donación                    | \$ 20.012,40   |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢ 5.191.014,6  |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha      | ¢ 2.719.498,33 |
| Balance                                 | ¢ 2.471.516,27 |
| Desembolso Solicitado al PPD            | \$ 8.004,00    |

**Informe hecho por:**

|  |
|--|
| Nombre: <u>Andrea Herrera Chaves</u>                                     |
| Cargo: <u>Directora Ejecutiva</u>  |
| Firma:   |
| Fecha: <u>20 de noviembre del 2013</u>                                   |
| Firma representante Legal: <u>Richard Margaluis Richard A. Margaluis</u> |

| Para uso del PPD:                 |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fecha Recibido: <u>29/11/2013</u> |                                  |
| Revisado por: <u>EDUARDO MATA</u> | Cargo: <u>C.N.</u>               |
| Firma: <u>Eduardo J. Mata M.</u>  | Fecha revisado: <u>1/12/2013</u> |

\* Solicitud de modificación presupuestaria  
\* Falta dos facturas 30596 (✓) 247183 (✓) Caules  
12/12/13